



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 530

## DETERMINA N. 423 DEL 22/02/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

STRADE E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE - ANNO 2022 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AL RTI SALIMA S.R.L - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H22000120004 CIG 9245656CAF



Proposta N. 530

**DETERMINA N. 423 DEL 22/02/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO:** STRADE E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE - ANNO 2022 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AL RTI SALIMA S.R.L - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H22000120004 CIG 9245656CAF

**IL DIRIGENTE****Premesso** quanto segue:

- Il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021, prevedono, tra l'altro, lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE, per interventi su strade bisognose di manutenzione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 19 gennaio 2022 è stato approvato il progetto definitivo degli "Interventi di Manutenzione Straordinaria – Strade Anno 2022" dell'importo complessivo di € 1.400.000,00 IVA compresa, finanziato con mutuo contratto con CDP;
- con determina Dirigenziale n. 760/2022 è stato affidato ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 e s.m.i., l'incarico di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione al dott. ing. FLAVIO PRETTO – via Palazzina di Cornedo 12, Cornedo Vicentino (VI) – C.F. PRTFLV61L19L551F – P.IVA 021805502421, per l'importo di € 35.000,00, pari al ribasso offerto del 2,76%, + INARCASSA 4% + IVA 22% , per complessivi € 44.408,00, alle condizioni fissate con la RDO n. 2976940/2022;
- con determina dirigenziale n. 1147 del 20/05/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a lavori di "Interventi di Manutenzione Straordinaria – Strade ANNO 2022" dell'importo complessivo di € 1.400.000,00 IVA compresa; il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:



Proposta N. 530

**DETERMINA N. 423 DEL 22/02/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE - ANNO 2022 - PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AL RTI SALIMA S.R.L - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H22000120004 CIG 9245656CAF**

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>		
a.1	Importo lavori	€ 976.427,01
a.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.572,99
<b>TOTALE A</b>		<b>€ 998.000,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
b.1	Spese tecniche (IVA e oneri previdenziali compresi)	€ 44.408,00
b.2	IVA 22% su A)	€ 219.560,00
b.3	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016	
	a) comma 3 (1,52% di A)	€ 15.169,60
	b) comma 3 (0,38% di A)	€ 3.792,40
b.4	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 11.070,00
b.5	Lavori in economica previsti nel progetto esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€ 80.000,00
b.6	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 2.000,00
b.7	Spese per pubblicità	€ 1.000,00
b.8	Accantonamento per adeguamento prezzi (IVA compresa)	€ 25.000,00
<b>TOTALE B</b>		<b>€ 402.000,00</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>		<b>€ 1.400.000,00</b>

- con medesimo provvedimento si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di nr. 10 (dieci) operatori economici iscritti agli elenchi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alla categoria OG3 classifica III<sup>a</sup> o superiore, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con offerta a prezzi unitari. Il punteggio totale è pari a 100 (cento), suddiviso in punti 20 (venti) per l'offerta economica e punti 80 (ottanta) per l'offerta tecnica, suddivisi nei seguenti criteri di valutazione:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 530

**DETERMINA N. 423 DEL 22/02/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** STRADE E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE - ANNO 2022 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AL RTI SALIMA S.R.L - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H22000120004 CIG 9245656CAF

	Elementi e sub-elementi	Sub punteggio	Punteggio	Natura del criterio
<b>1</b>	<b>STRUTTURA AZIENDALE</b>		<b>14</b>	
1.1	Mezzi e attrezzature impiegati	10		Quantitativo
1.2	Certificazioni	4		Quantitativo
<b>2</b>	<b>UTILIZZO DI MATERIALI MIGLIORATIVI</b>		<b>41</b>	
2.1	Utilizzo di conglomerato modificato Binder a parità di prezzo	15		Quantitativo
2.2	Utilizzo di conglomerato modificato per usura a parità di prezzo	26		Quantitativo
<b>3</b>	<b>ORGANIZZAZIONE DELLA COMMESSA</b>		<b>25</b>	
3.1	Disponibilità ad eseguire lavori in orario notturno	15		Quantitativo
3.2	Disponibilità ad eseguire lavori in giorni festivi e/o prefestivi in orario diurno	10		Quantitativo
<b>SOMMANO PUNTI OFFERTA TECNICA</b>			<b>80</b>	

- con delibera consiliare n. 56 del 25/11/2019 è stata approvata la Convenzione per l'adesione del Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza per i lavori e per le forniture dei beni e servizi e delega delle funzioni di autorità espropriante, successivamente stipulata in data 27/12/2019 PGN 205004/19; conseguentemente e secondo quanto previsto dal punto 7) del dispositivo della determina dirigenziale n. 2037 del 08/11/2019 sopraccitata, le procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto sono state espletate da tale stazione appaltante;
- con determina dirigenziale n. 1618 del 14/07/2022 sono stati aggiudicati sulla base dei verbali n. 1 del 14/06/2022 (P.G.n. 25748 del 20/06/2022) e n. 2-3-4 del 16/06/2022 (P.G.n. 25759 del 20/06/2022) redatti dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, acquisiti agli atti, al RTI SALIMA s.r.l. P. IVA 03258010283 - C.F. 00217440254 - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. P. IVA 03276730243 con sede in Limena (PD) Via Praimbole 28, che ha offerto il ribasso del 45,414%, e quindi per un importo contrattuale di € 554.565,44, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 21.572,99, oltre I.V.A. al 22%, complessivamente € 676.569,84 alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, dichiarando di essere disponibile ad eseguire:
  - 25.520,00 mq. di superficie di conglomerato bituminoso modificato Binder a parità di prezzo;
  - 26.720,00 mq. di superficie di conglomerato modificato per usura a parità di prezzo;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 530

**DETERMINA N. 423 DEL 22/02/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE - ANNO 2022 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AL RTI SALIMA S.R.L - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H22000120004 CIG 9245656CAF**

- n. 15 giorni di lavoro in orario notturno;
- n. 10 giorni di lavoro da effettuare in giorni festivi;

Il quadro economico di aggiudicazione risultava il seguente:

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>		
a.1	Importo lavori	€ 532.992,45
a.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.572,99
<b>TOTALE A</b>		<b>€ 554.565,44</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
b.1	Spese tecniche (IVA e oneri previdenziali compresi)	€ 44.408,00
b.2	IVA 22% su A)	€ 122.004,40
b.3	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016	
	a) comma 3 (1,52% di A)	€ 15.169,60
	b) comma 3 (0,38% di A)	€ 3.792,40
b.4	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 11.070,00
b.5	Lavori in economica previsti nel progetto esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€ 80.000,00
b.6	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 2.000,00
b.7	Spese per pubblicità	€ 1.000,00
b.8	Accantonamento per adeguamento prezzi (IVA compresa)	€ 25.000,00
b.9	Ribasso	€ 443.434,56
b.10	Recupero IVA	€ 97.555,60
<b>TOTALE B</b>		<b>€ 845.434,56</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>		<b>€ 1.400.000,00</b>

Il contratto d'appalto dei lavori in intestazione è stato stipulato in data 13/09/2022 tra il Comune di Vicenza e il predetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese;

I lavori sono stati consegnati in data 01/08/2022 e il termine assegnato per l'ultimazione dei lavori è stato fissato per il 29/10/2022;

Attualmente il contratto è in corso di esecuzione, mentre i lavori sono sospesi per la redazione della presente perizia. In corso d'opera è infatti emersa la necessità di procedere ad una variazione contrattuale ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in generale per:

- compensare maggiori costi di variante per modifiche non sostanziali, senza alterare la natura e funzionalità dell'opera;
- compensare maggiori costi determinati da opere necessarie al miglioramento e completamento degli interventi, finalizzate ad avere una sistemazione definitiva delle pavimentazioni stradali interessate;

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 530

**DETERMINA N. 423 DEL 22/02/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** STRADE E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE - ANNO 2022 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AL RTI SALIMA S.R.L - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H22000120004 CIG 9245656CAF

- modifica di alcuni pacchetti stradali previsti in progetto.

Le circostanze verificatesi e le esigenze aggiuntive dell'Amministrazione Comunale comportano quanto sintetizzato di seguito, temi già trattati congiuntamente con D.LL. e Impresa:

- revisione, a seguito dei carotaggi eseguiti dall'R.T.I., le cui risultanze sono riportate nella relazione agli atti con PGN. 123126/2022, dei pacchetti stradali previsti in Contrà Pedemuro S. Biagio e Via Aldo Moro mediante l'impiego di Binder ad alto modulo complesso di spessore compattato pari a 8 cm, in luogo dello strato di base bituminosa;
- integrazione ed estensione delle sistemazioni stradali negli ambiti di Contrà Porta Padova, Viale Fratelli Bandiera, Viale Fusinato, Via Aldo Moro, Viale Diaz e Viale Ancecy, al fine di rendere omogenea la superficie pavimentata e massimizzare la vita utile delle arterie stradali. Si precisa come su Viale Fusinato gli interventi siano da coordinare con lavori di scavo in corso a cura di Enti gestori dei sottoservizi, per cui si dovranno considerare determinate superfici in detrazione rispetto ai ripristini definitivi dovuti;
- utilizzo di conglomerati bituminosi modificati per tappeti d'usura e Binder per le quantità che eccedono l'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- completamento della segnaletica stradale a seguito delle asfaltature supplementari;
- ulteriori minime e puntuali modifiche non sostanziali e rientranti nella discrezione della Direzione Lavori.

Le modifiche, integrazioni e varianti introdotte come descritte sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106, comma 1, lettere b), c) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, come normate anche all'art. 39 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le modifiche non dovranno introdurre condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non dovranno estendere l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche interesseranno i siti oggetto dell'appalto;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 530

**DETERMINA N. 423 DEL 22/02/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE - ANNO 2022 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AL RTI SALIMA S.R.L - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H22000120004 CIG 9245656CAF**

- le nuove lavorazioni andranno eseguite nel rispetto delle condizioni dell'appalto e applicando i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario e concordando eventuali nuovi prezzi, come meglio sarà precisato nel relativo verbale di concordamento NN.PP. e atto di sottomissione.

Il D.LL. ha predisposto gli elaborati atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, quadro di raffronto, relazione tecnica di perizia e ogni altro elaborato utile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b), c) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la superiore approvazione.

Sono state valutate tutte le opere previste in modifica e variante al contratto originario al fine di determinarne l'incidenza rispetto all'importo di contratto.

Vengono rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere e per arrecare il minor disagio possibile all'utenza.

In accordo a quanto previsto dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si rende pertanto necessaria la redazione di una perizia suppletiva e di variante con modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità.

Per l'esecuzione degli interventi di cui sopra si prevede una maggiore spesa, rispetto all'importo contrattuale, di euro 260.625,49 pari ad un aumento di circa 47,00% sull'importo contrattuale, come risulta dal quadro economico di raffronto allegato dal quale si evince che il nuovo importo contrattuale sale a euro 815.192,95 oneri per la sicurezza pari a euro 21.572,99 (invariati) inclusi. L'importo complessivo impegnato in occasione dell'approvazione del progetto esecutivo pari a euro 1.400.000,00, dopo l'approvazione della presente perizia suppletiva e di variante, rimane, invece, invariato come risulta dal quadro economico riportato di seguito:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 530

**DETERMINA N. 423 DEL 22/02/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE - ANNO 2022 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AL RTI SALIMA S.R.L - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H22000120004 CIG 9245656CAF**

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>		
a.1	Importo lavori	€ 793.619,96
a.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.572,99
	<b>TOTALE A</b>	<b>€ 815.192,95</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
b.1	Spese tecniche (IVA e oneri previdenziali compresi)	€ 63.019,98
b.2	IVA 22% su A)	€ 179.342,45
b.3	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016	
	a) comma 3 (1,52% di A)	€ 15.169,60
	b) comma 3 (0,38% di A)	€ 3.792,40
b.4	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 19.981,52
b.5	Lavori in economica previsti nel progetto esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€ 80.000,00
b.6	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 0,00
b.7	Spese per pubblicità	€ 0,00
b.8	Accantonamento per adeguamento prezzi (IVA compresa)	€ 0,00
b.9	Ribasso	€ 183.197,62
b.10	Recupero IVA	€ 40.303,48
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 584.807,05</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 1.400.000,00</b>

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- E.2 - Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- E.3 - Quadro di raffronto tra importi di progetto, aggiudicazione e perizia
- Tav.VAR.01 – Planimetria interventi di perizia

Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato nel Capitolato Speciale d'Appalto viene prorogato di ulteriori 30 giorni.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 05/10/2022.

Tutto ciò premesso;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"





Proposta N. 530

**DETERMINA N. 423 DEL 22/02/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** STRADE E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE - ANNO 2022 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AL RTI SALIMA S.R.L - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H22000120004 CIG 9245656CAF

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b), c) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di "Interventi di Manutenzione Straordinaria – Strade ANNO 2022" composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 260.625,49 pari ad un aumento di circa 47,00% (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A., che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 530

**DETERMINA N. 423 DEL 22/02/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** STRADE E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE - ANNO 2022 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AL RTI SALIMA S.R.L - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H22000120004 CIG 9245656CAF

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>		
a.1	Importo lavori	€ 793.619,96
a.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.572,99
	<b>TOTALE A</b>	<b>€ 815.192,95</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
b.1	Spese tecniche (IVA e oneri previdenziali compresi)	€ 63.019,98
b.2	IVA 22% su A)	€ 179.342,45
b.3	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016	
	a) comma 3 (1,52% di A)	€ 15.169,60
	b) comma 3 (0,38% di A)	€ 3.792,40
b.4	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 19.981,52
b.5	Lavori in economica previsti nel progetto esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€ 80.000,00
b.6	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 0,00
b.7	Spese per pubblicità	€ 0,00
b.8	Accantonamento per adeguamento prezzi (IVA compresa)	€ 0,00
b.9	Ribasso	€ 183.197,62
b.10	Recupero IVA	€ 40.303,48
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 584.807,05</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 1.400.000,00</b>

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 13/02/2023 dal Direttore dei lavori, dal RUP e al RTI SALIMA s.r.l. P. IVA 03258010283 - C.F. 00217440254 - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. P. IVA 03276730243 con sede in Limena (PD) Via Praitbole 28;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta RTI SALIMA s.r.l. P. IVA 03258010283 - C.F. 00217440254 - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. P. IVA 03276730243, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi prezzi, per il maggior importo di 260.625,49 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 22%;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 317.963,10 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 148510 del capitolo 1941104 "STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove la somma complessiva risulta vincolata con la determinazione dirigenziale n. 1147 del 20/05/2022 citata nelle premesse;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 530

**DETERMINA N. 423 DEL 22/02/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** STRADE E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE - ANNO 2022 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AL RTI SALIMA S.R.L - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H22000120004 CIG 9245656CAF

- 5) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 6) di procedere, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 22 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti alla stipula del relativo contratto mediante atto pubblico;
- 7) di riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 30 (trenta) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 10) di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 62/0213 relative al "Regolamento recante codice di comportamenti dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del D.Lgs 165/2001" e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamenti approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta comunale n.16 del 28.1.2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
- 11) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.1, comma 32 della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 530

**DETERMINA N. 423 DEL 22/02/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO:** STRADE E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE - ANNO 2022 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AL RTI SALIMA S.R.L - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H22000120004 CIG 9245656CAF

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 22/02/2023 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 530

## DETERMINA N. 423 DEL 22/02/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

**Oggetto:** STRADE E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE - ANNO 2022 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AL RTI SALIMA S.R.L - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP B37H22000120004 CIG 9245656CAF

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
153813	2022	STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1941104	317.963,10

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 07/03/2023

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : f073e5b26137751a373af2bb3b4f5963b5849059

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --