



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1027

DETERMINA N. 867 DEL 06/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MOBILITA' - PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTADELLA STUDI CON REALIZZAZIONE DI UNA CICLOSTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MOBILITATEVI", CREAZIONE DI UNA ZONA 30. - CUP B31B21011730005. CIG 94740200A2. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.



Proposta N. 1027

DETERMINA N. 867 DEL 06/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTADELLA STUDI CON REALIZZAZIONE DI UNA CICLOSTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MOBILITATEVI", CREAZIONE DI UNA ZONA 30. – CUP B31B21011730005. CIG 94740200A2. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Premesso che:

- il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l'elenco annuale 2021 approvati unitamente al bilancio di previsione 2021 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 24/03/2021 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, apposito stanziamento per interventi vari del Progetto "Mobilitate-Vi", per una somma pari a € 130.000,00 a mutuo, al quale si aggiunge il contributo ottenuto con il progetto "Mobilitate-Vi", che, per l'intervento in oggetto, è pari a € 99.000,00 per un totale di € 229.000,00;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 01/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di Riqualficazione della Cittadella degli Studi con realizzazione di una ciclostazione nell'ambito del progetto "Mobilitate-Vi" dell'importo complessivo di € 229.000,00 (I.V.A. compresa);
- con determina dirigenziale n. 1033 del 10/05/2022 è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, redazione del CRE e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi di Riqualficazione della Cittadella degli Studi con realizzazione di una ciclostazione nell'ambito del progetto "Mobilitate-Vi" all'Ing. Elena Dian di Schio (VI) per € 15.140,40 (INARCASSA e I.V.A. comprese);
- con determina dirigenziale n.1882 del 23/08/2022 è stato modificato, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, il responsabile unico del procedimento dell'intervento di riqualficazione cittadella degli studi con realizzazione di una ciclostazione nell'ambito del progetto "Mobilitate-Vi" dall'Ing. Paolo Gabbi all'Arch. Francesca Nicole Grendele;
- con determina dirigenziale n. 2135 del 27/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualficazione della cittadella degli studi con realizzazione di una ciclostazione" dell'importo complessivo di € 254.000,00 (I.V.A. compresa);
- con determina dirigenziale n. 2493 del 04/11/2022 è stato approvato l'intervento da realizzare con le somme a disposizione relativo ai lavori di "Riqualficazione della cittadella degli studi con realizzazione di una ciclostazione nell'ambito del progetto "Mobilitatevi" – Creazione zona 30" dell'importo complessivo di € 52.443,10 (I.V.A. compresa), il cui quadro economico risultante è così suddiviso:



Proposta N. 1027

DETERMINA N. 867 DEL 06/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO:** MOBILITA' - PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTADELLA STUDI CON REALIZZAZIONE DI UNA CICLOSTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MOBILITATEVI", CREAZIONE DI UNA ZONA 30. – CUP B31B21011730005. CIG 94740200A2. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**A) Lavori in appalto:***Riqualificazione della cittadella degli studi con realizzazione di una ciclostazione nell'ambito del progetto "MobilitateVI" - creazione zona 30*

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|------------------|
| A.1 | Lavori a misura relativi alla creazione zona 30 | € | 43 439,84 |
| Totale opere a base d'asta | | € | 43 439,84 |
| A.2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € | 747,45 |
| Totale lavori a base d'appalto | | € | 44 187,29 |

B) Somme a disposizione

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| B.1 | Lavori in economia esclusi dall'appalto, inclusa IVA e oneri per la sicurezza | € | - |
| B.2 | Rilievi, accertamenti, indagini comprensivi di IVA e contributi | € | - |
| B.3 | Spostamenti/allacciamenti ai pubblici servizi | € | 1 000,00 |
| B.4 | Imprevisti ed arrotondamenti comprensivi di IVA | € | 2 837,08 |
| B.5 | Acquisizione aree o immobili e indennizzi vari | € | - |
| B.6 | Accantonamento art. 133 c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 | € | - |
| B.7 | Spese tecniche progettazione e d.l. comprensive di contributi | € | - |
| | Spese tecniche collaudo comprensive di contributi | € | - |
| | Spese incentivo art. 113 c. 3 del D.Lgs 50/2016: 1,60% | € | - |
| | Spese incentivo art. 113 c. 3 del D.Lgs 50/2016: 0,40% | € | - |
| B.8 | Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione | € | - |
| B.9 | Spese per commissioni aggiudicatrici | € | - |
| B.10 | Spese per pubblicità | € | - |
| B.11 | Spese per accertamenti laboratorio, verifiche tecniche e collaudi comprensive di IVA e contributi | € | - |
| B.12 | IVA 10% su opere a base d'appalto | € | 4 418,73 |
| | IVA 22% su (B.7 - solo su spese tecniche) | € | - |
| Totale somme a disposizione | | € | 8 255,81 |

C) Riepilogo

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------|----------|------------------|
| - | Somme a base d'appalto | € | 44 187,29 |
| - | Somme a disposizione | € | 8 255,81 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | | € | 52 443,10 |

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1027

DETERMINA N. 867 DEL 06/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTADELLA STUDI CON REALIZZAZIONE DI UNA CICLOSTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MOBILITATEVI", CREAZIONE DI UNA ZONA 30. – CUP B31B21011730005. CIG 94740200A2. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

- con determina dirigenziale n. 2997 del 22/12/2022 si affidavano i lavori ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., alla ditta Battaglin Costruzioni s.r.l. di Colceresa (VI) per l'importo di € 43.133,95 più oneri di sicurezza pari ad € 747,45 oltre I.V.A., per un totale di € 43.881,40 + I.V.A. 10%, complessivamente € 48.269,54 a tutti i patti e condizioni previsti nella richiesta di offerta di cui alla RDO 3280686/2022;
- con il medesimo provvedimento si rideterminava il Quadro economico di spesa relativo al progetto, a seguito dell'aggiudicazione sopra esposta, come segue:

QUADRO ECONOMICO

(Art. 16 D.P.R. 207 del 2010)

A) Lavori in appalto:

Riqualificazione della cittadella degli studi con realizzazione di una ciclostazione nell'ambito del progetto "MobilitateVI" Creazione zona 30

| | | |
|----------------------------------------------------------|----------|------------------|
| A.1 Lavori a corpo relativi alla creazione zona 30 | € | 43 133,95 |
| Totale opere a base d'asta | € | 43 133,95 |
| A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € | 747,45 |
| Totale lavori a base d'appalto | € | 43 881,40 |

B) Somme a disposizione

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| B.1 Lavori in economia inclusa IVA e oneri per la sicurezza | € | - |
| B.2 Somme derivanti da ribassi d'asta (iva inclusa) | € | 336,48 |
| B.3 Rilievi, accertamenti, indagini comprensivi di IVA e contributi | € | - |
| B.4 Spostamenti/allacciamenti ai pubblici servizi inclusa IVA | € | 1 000,00 |
| B.5 Imprevisti ed arrotondamenti comprensivi di IVA | € | 2 837,08 |
| B.6 Acquisizione aree o immobili e indennizzi vari | € | - |
| B.7 Accantonamento art. 133 c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 | € | - |
| Spese tecniche progettazione e d.l. comprensive di contributi | € | - |
| Spese tecniche collaudo comprensive di contributi | € | - |
| Spese incentivo art. 113 c. 3 del D.Lgs 50/2016: 1,60% | € | - |
| B.8 Spese incentivo art. 113 c. 3 del D.Lgs 50/2016: 0,40% | € | - |
| B.9 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla prog | € | - |
| B.10 Spese per commissioni aggiudicatrici | € | - |
| B.11 Spese per pubblicità | € | - |
| B.12 Spese per accertamenti laboratorio, verifiche tecniche e collaudi comprensive di IVA e contributi | € | - |
| B.13 IVA 10% su opere a base d'appalto | € | 4 388,14 |
| IVA 22% su (B.7 - solo su spese tecniche) | € | - |
| Totale somme a disposizione | € | 8 561,70 |

C) Riepilogo

| | | |
|---------------------------------------|----------|------------------|
| - Somme a base d'appalto | € | 43 881,40 |
| - Somme a disposizione | € | 8 561,70 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | € | 52 443,10 |

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1027

DETERMINA N. 867 DEL 06/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTADELLA STUDI CON REALIZZAZIONE DI UNA CICLOSTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MOBILITATEVI", CREAZIONE DI UNA ZONA 30. – CUP B31B21011730005. CIG 94740200A2. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

- con determina dirigenziale n. 811 del 31/3/2023 si approvava, ai sensi degli art. 149, comma 2, e 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la modifica al contratto durante il periodo di efficacia relativa ai lavori di RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTADELLA STUDI CON REALIZZAZIONE DI UNA CICLOSTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MOBILITATEVI", lasciando inalterato l'importo di contratto e di progetto e aggiornando il quadro economico;

Considerato che,

- il contratto d'appalto dei lavori è stato stipulato in data 26/01/2023 P.G.n. 14469/2023 tra il Comune di Vicenza e la ditta Battaglin Costruzioni s.r.l. di Colceresa (VI);
- i lavori sono stati consegnati in data 01/02/2023 come da verbale di consegna in pari data;
- il tempo utile per dare compiuti i lavori è stato stabilito in giorni 17 e quindi entro il 18/02/2023;
- in data 28/02/2023 (P.G.n. 33832/2023) la ditta ha richiesto una proroga dei termini per la conclusione dei lavori di giorni 25 in attesa che la ditta esecutrice della struttura termini i suoi lavori, fissando la nuova scadenza di ultimazione dei lavori entro il 14/03/2023

In data 10/03/2023, il Direttore dei Lavori, ing Elena Dian (comunicazione protocollata in data 13/03/2023 P.G.n. 43288/2023), ha provveduto alla sospensione dei lavori in funzione della predisposizione della perizia di variante in seguito alla rilevazione dei sottoservizi che vanno ad interferire con la disposizione dell'area a verde;

in data 20/03/2023, il Direttore dei Lavori, ing Elena Dian, ha fatto pervenire alla Stazione appaltante gli elaborati di modifica contrattuale durante il periodo di efficacia, modifica che non comporta maggiori o minori oneri contrattuali, composta dei seguenti elaborati:

- ARC-DOC14.0: Relazione di variante
- CONT-DOC08.0 Atto di Sottomissione
- ARC-DOC15.0: Verbale di concordamento nuovi prezzi
- ARC-TAV01.1: Estratti tavole pianificazione urbanistica
- ARC-TAV02.1: Planimetria generale stato di fatto
- ARC-TAV03.1: Planimetria generale di progetto
- ARC-TAV04.1: Planimetria e sezioni stato di fatto
- ARC-TAV05.2: Planimetria e sezioni stato di progetto

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1027

DETERMINA N. 867 DEL 06/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTADELLA STUDI CON REALIZZAZIONE DI UNA CICLOSTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MOBILITATEVI", CREAZIONE DI UNA ZONA 30. – CUP B31B21011730005. CIG 94740200A2. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

- ARC-TAV06.2: Planimetria, prospetto e particolari verde e arredo urbano
- ARC-TAV07.2: Comparativa planimetria e sezione
- IMP-DOC06.2: Tavola grafica
- SIC-TAV01.1: Planimetria di cantiere

Nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni progettuali originarie per le seguenti ragioni:

- lo spostamento della ciclostazione di cui ai lavori principali per la presenza di sottoservizi – approvata con la determina dirigenziale n. 811 del 31/3/2023 richiamata in premessa -, ha modificato la conformazione dell'area verde esterna;
- la mancanza di punti di allaccio per la pubblica illuminazione nei limitrofi dell'area d'intervento, richiede l'aggiunta di un nuovo armadietto per l'installazione di un nuovo contatore.

Il Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, con propria nota 03/04/2023 ha ritenuto opportuno procedere all'approvazione della modifica contrattuale durante il periodo di efficacia proposta, per consentire di apportare le seguenti variazioni progettuali:

- a) spostamento di alberi ed arredo previsti nel progetto iniziale (panchine e cestini) in un'unica area ad est della struttura per il deposito delle biciclette;
- b) redistribuzione dei tre punti luce previsti all'interno della nuova area;
- c) realizzazione di un nuovo armadietto sovrapposto dove verranno ubicati il quadro generale e il nuovo contatore;
- d) piccole modifiche di dettaglio (indicate negli elaborati grafici) che trovano nella presente perizia di variante formalizzazione.

Le integrazioni e varianti introdotte non comportano una maggiore spesa e sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106, comma 1, lettere c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; tali interventi non modificano il contratto originario, non ne alterano gli elementi essenziali originariamente pattuiti, come attestato nella relazione del RUP, Arch. Francesca Nicole Grendene sopra citata;

in data 04/04/2023 il Direttore dei Lavori e il rappresentante legale dell'Impresa hanno sottoscritto l'Atto di sottomissione ed il Verbale di concordamento nuovi prezzi con il quale la ditta si è dichiarata disposta ad eseguire, senza eccezioni di sorta, i lavori di variante con i prezzi già previsti nel contratto principale e introducendo n. 9 nuovi prezzi; Atto di sottomissione e Verbale



Proposta N. 1027

DETERMINA N. 867 DEL 06/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTADELLA STUDI CON REALIZZAZIONE DI UNA CICLOSTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MOBILITATEVI", CREAZIONE DI UNA ZONA 30. – CUP B31B21011730005. CIG 94740200A2. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

concordamento nuovi prezzi e relativi allegati venivano visti dal RUP, Arch. Francesca Nicole Grendele;

la modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP con la sottoscrizione dell'unità perizia;

Vengono, inoltre, rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa, dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale sarebbe del resto impraticabile per motivi economici e tecnici, e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire negli ambiti dell'intervento in corso per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

visto che, la tipologia delle variazioni apportate dalla modifica al contratto non comporta variazione dell'importo di contratto, la stessa è autorizzata con la firma del presente atto;

Tutto ciò premesso,

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1027

DETERMINA N. 867 DEL 06/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTADELLA STUDI CON REALIZZAZIONE DI UNA CICLOSTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MOBILITATEVI", CREAZIONE DI UNA ZONA 30. – CUP B31B21011730005. CIG 94740200A2. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi degli art. 149, comma 2, e 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata modifica del contratto durante il periodo di efficacia relativa ai lavori di RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTADELLA STUDI CON REALIZZAZIONE DI UNA CICLOSTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MOBILITATEVI" CREAZIONE DI UNA ZONA 30 che lascia inalterato l'importo di contratto e di progetto introducendo 9 nuovi prezzi;

2) di approvare i seguenti elaborati di variante che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- ARC-DOC14.0: Relazione di variante
- CONT-DOC08.0 Atto di Sottomissione
- ARC-DOC15.0: Verbale di concordamento nuovi prezzi
- ARC-TAV01.1: Estratti tavole pianificazione urbanistica
- ARC-TAV02.1: Planimetria generale stato di fatto
- ARC-TAV03.1: Planimetria generale di progetto
- ARC-TAV04.1: Planimetria e sezioni stato di fatto
- ARC-TAV05.2: Planimetria e sezioni stato di progetto
- ARC-TAV06.2: Planimetria, prospetto e particolari verde e arredo urbano
- ARC-TAV07.2: Comparativa planimetria e sezione
- IMP-DOC06.2: Tavola grafica
- SIC-TAV01.1: Planimetria di cantiere;



Proposta N. 1027

DETERMINA N. 867 DEL 06/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTADELLA STUDI CON REALIZZAZIONE DI UNA CICLOSTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MOBILITATEVI", CREAZIONE DI UNA ZONA 30. – CUP B31B21011730005. CIG 94740200A2. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

- 2) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta appaltatrice Battaglin Costruzioni s.r.l. di Colceresa (VI) – via del Progresso, 27 - C.F./P.IVA 01779700242, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopraccitati n. 9 nuovi prezzi;
- 3) di approvare l'allegato atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 04/04/2023 dal Direttore dei lavori, dall'impresa appaltatrice e dal RUP;
- 4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 5) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 7) di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 62/0213 relative al "Regolamento recante codice di comportamenti dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del D.Lgs 165/2001" e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamenti approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta comunale n.16 del 28.1.2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
- 8) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.1, comma 32 della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1027

DETERMINA N. 867 DEL 06/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

OGGETTO: MOBILITA' - PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTADELLA STUDI CON REALIZZAZIONE DI UNA CICLOSTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MOBILITATEVI", CREAZIONE DI UNA ZONA 30. – CUP B31B21011730005. CIG 94740200A2. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 06/04/2023 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)