



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1469

DETERMINA N. 1374 DEL 31/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO ANNO 2021 - RINNOVO ALBERATURE IN AREE VERDI E PARCHI- CUP B37H21009080004 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA AZIENDA AGRICOLA BARIZZA MARA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 945386368B



Proposta N. 1469

DETERMINA N. 1374 DEL 31/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO ANNO 2021 - RINNOVO ALBERATURE IN AREE VERDI E PARCHI- CUP B37H21009080004 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA AZIENDA AGRICOLA BARIZZA MARA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 945386368B

IL DIRIGENTE**Premesso** quanto segue:

- Il programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 e l'elenco annuale 2021 approvati unitamente al bilancio di previsione 2021 con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24 marzo 2021 prevede, tra l'altro, interventi di manutenzione verde pubblico per un importo di € 100.000,00, finanziati a mutuo da contrarre;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 01/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo relativo agli interventi di “Riqualficazione del verde urbano – anno 2021 – rinnovo alberature in aree verdi e parchi”, per l'importo complessivo di € 100.000,00 I.V.A. compresa, finanziato con mutuo contratto con la Cassa DD.PP.;
- con determinazione dirigenziale n. 983 del 04/05/2022 si affidava al dott. forestale Luison Sergio di Piazzola sul Brenta (Padova), l'incarico per la Progettazione Esecutiva, la Direzione Lavori e la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di ”Riqualficazione del verde urbano – anno 2021 – Rinnovo alberature in aree verdi e parchi”, per l'importo di € 5.625,27, pari al ribasso offerto del 2,00%, oltre a oneri previdenziali E.P.A.P. 2% e I.V.A. 22%, complessivamente € 7.000,08 (EPAP e IVA compresi);
- con determinazione dirigenziale n. 2762 del 01/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Progetto di interventi di riqualficazione del verde urbano – anno 2021 – Progetto rinnovo alberature in aree verdi e parchi stralcio 1: Viale d'Alviano – Campo de Nane” dell'importo complessivo di € 100.000,00 (IVA compresa), composto dagli elaborati e suddiviso sulla base del quadro economico qui riportato:



Proposta N. 1469

DETERMINA N. 1374 DEL 31/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO ANNO 2021 - RINNOVO ALBERATURE IN AREE VERDI E PARCHI- CUP B37H21009080004 - PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA AZIENDA AGRICOLA BARIZZA MARA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 945386368B

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
A	IMPORTO LAVORI	euro
A1	opere a misura viale D'Alviano	57.688,23
A2	opere a misura Campo de Nane	7.592,78
A3	opere a corpo	11.600,00
A4	oneri sicurezza	3.090,00
	TOTALE LAVORI	79.971,01
B	SOMME A DISPOSIZIONE	euro
B1	Imprevisti (IVA compresa)	3.432,39
B2	IVA 10% su A1 A2 A3 A4	7.997,10
B3	spese tecniche (EPAP ed IVA comprese)	7.000,08
B4	incentivi 1,60%	1.279,54
B5	incentivi 0,40%	319,88
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	20.028,99
A+B	TOTALE VARIANTE	100.000,00

- con medesimo provvedimento si è proceduto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 e smi, con trattativa diretta in MEPA - RDO n. 3255662/2022 per l'affidamento dei lavori di "Riqualficazione del verde urbano – anno 2021 – Rinnovo alberature aree verdi e parchi stralcio 1: Viale d'Alviano – Campo de Nane" e di affidare gli stessi all'Impresa BARIZZA MARA - Via Casona, 2 - Camisano Vicentino (VI) – CF BRZMRA59P60F241C - P.IVA 02689170245, per l'importo di € 74.574,58 oltre ad € 3.090,00 di oneri per la sicurezza, complessivamente € 77.664,58 + I.V.A. 10%, complessivamente € 85.431,04 a tutti i patti e condizioni stabiliti nel capitolato speciale d' allegato agli atti di gara; il Quadro Economico a seguito dell'affidamento risulta il seguente:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1469

DETERMINA N. 1374 DEL 31/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO ANNO 2021 - RINNOVO ALBERATURE IN AREE VERDI E PARCHI- CUP B37H21009080004 - PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA AZIENDA AGRICOLA BARIZZA MARA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 945386368B

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE		
A	IMPORTO LAVORI	euro
A1	opere a misura viale D'Alviano	55.957,58
A2	opere a misura Campo de Nane	7.365,00
A3	opere a corpo	11.252,00
A4	oneri sicurezza	3.090,00
	TOTALE LAVORI	77.664,58
B	SOMME A DISPOSIZIONE	euro
B1	Imprevisti (IVA compresa)	3.432,39
B2	IVA 10% su A1 A2 A3 A4	7.766,46
B3	spese tecniche (EPAP ed IVA comprese)	7.000,08
B5	incentivi 1,60%	1.279,54
B6	incentivi 0,40%	319,88
B7	ribasso d'asta	2.537,07
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	22.335,42
A+B	TOTALE VARIANTE	100.000,00

In corso d'opera si è riscontrata la necessità di adeguare alcune quantità e lavorazioni.

Le variazioni riguardano lavori necessari per la migliore esecuzione delle opere: sono state rimosse tutte le piante di Lagerstroemia di Viale D'Alviano e fornite e messe a dimora le 15 piante in più che sono state rimosse.

Per i motivi suddetti, si è valutato di riutilizzare il ribasso e le somme a disposizione per eseguire le opere utili a migliorare la qualità complessiva dell'opera;

Si sono verificate delle leggere variazioni ad alcune singole categorie di lavori previsti nel progetto principale con una maggior spesa di netti 5.168,25 Euro con un aumento del 7,917 % cui si può far fronte con il ribasso d'asta e le somme a disposizione;

I tempi contrattuali non saranno modificati, come indicato nell'Atto di sottomissione.



Proposta N. 1469

DETERMINA N. 1374 DEL 31/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO ANNO 2021 - RINNOVO ALBERATURE IN AREE VERDI E PARCHI- CUP B37H21009080004 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA AZIENDA AGRICOLA BARIZZA MARA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 945386368B

E' stata, pertanto, redatta nei termini apposite perizia suppletiva di variante in data 16.02.2023 dell'importo di 82.049,26 Euro al netto della sicurezza a cui va applicato il ribasso d'asta del 3%. L'importo complessivo, comprensivo di sicurezza, risulta di € 82.677,78 (come da quadro economico di variante) al netto di I.V.A..

I prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e dal verbale nuovi prezzi.

In data 16/02/2023 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione e i relativi documenti di perizia oggetto del presente provvedimento.

La variazione contrattuale ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e smi è necessaria per:

- a) compensare maggiori costi di variante per eventi imprevedibili ed imprevedibili, senza alterare la natura e funzionalità dell'opera;
- b) compensare maggiori costi determinati da opere supplementari a completamento dell'intervento in Viale d'Alviano – Campo de Nane.

Le modifiche e integrazioni come descritte sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettera b), lettera c) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Con atto di sottomissione in data 16/02/2023 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopraccitati per l'importo di € 5.013,20, (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. al 10% con aumento complessivo rispetto all'importo di contratto pari a circa il 7,917%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e con n. 1 nuovo prezzo. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 82.677,78 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 10%, per un importo complessivo di € 90.945,56.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- Atto di sottomissione;
- Quadro economico di raffronto;
- Quadro Economico Complessivo;
- Relazione Perizia di variante;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1469

DETERMINA N. 1374 DEL 31/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO ANNO 2021 - RINNOVO ALBERATURE IN AREE VERDI E PARCHI- CUP B37H21009080004 - PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA AZIENDA AGRICOLA BARIZZA MARA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 945386368B

- Verbale nuovi prezzi.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopracitata determina dirigenziale n. 2762 del 01/12/2022.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 16/02/2023.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre, altresì, riconoscere al Direttore dei Lavori Dott. Sergio Luison con sede in Via Giovanni XXIII, 17 a Piazzola sul Brenta (PD) CF: LSNSRG85E24C743S partita I.V.A. 03735180246, la somma di € 1.550,00 (Oneri Previdenziale del 4% COMPRESI) non soggetto a I.V.A., per prestazioni perizia di variante. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);



Proposta N. 1469

DETERMINA N. 1374 DEL 31/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO ANNO 2021 -
RINNOVO ALBERATURE IN AREE VERDI E PARCHI- CUP B37H21009080004 - PERIZIA
SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA AZIENDA AGRICOLA
BARIZZA MARA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 945386368B

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di "RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO ANNO 2021 - RINNOVO ALBERATURE IN AREE VERDI E PARCHI" composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 5.013,20 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. al 10%, per un importo complessivo di € 5.514,52 (I.V.A inclusa) che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:



Proposta N. 1469

DETERMINA N. 1374 DEL 31/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO ANNO 2021 - RINNOVO ALBERATURE IN AREE VERDI E PARCHI- CUP B37H21009080004 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA AZIENDA AGRICOLA BARIZZA MARA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 945386368B

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A) SOMME A BASE D'ASTA		PROGETTO	GARA	VARIANTE
A1	Opere a misura Viale D'Alviano	57.688,23	57.688,23	62.856,48
A2	Opere a misura Campo de Nane	7.592,78	7.592,78	7.592,78
A3	Opere a corpo Viale D'Alviano/Campo de Nane	11.600,00	11.600,00	11.600,00
TOTALE A BASE D'ASTA		76.881,01	76.881,01	82.049,26
Sconto di gara 3% su 76.881,01			-2.306,43	-2.461,48
			74.574,58	79.587,78
A12	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.090,00	3.090,00	3.090,00
Sconto di gara 3% su 73.721,01				
IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO		79.971,01	77.664,58	82.677,78

B) SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	ONERI I.V.A. 10% sulle opere	7.997,10	7.766,46	8.267,78
B2	Spese tecniche Progettazione -D.L. - Sicurezza	5.625,27	5.625,27	5.625,27
B3	ONERI E.P.A.P. 4% Su spese tecniche	225,01	225,01	225,01
B2-1	Prestazioni perizia di variante (COMPRESI ONERI 4%)			1.550,00
B4	Imprevisti e lavori in economia	4.582,19	7.165,39	0,60
B5	Incentivi funzioni tecniche (fondo risorse finanziarie 1,60% - RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo - Art 113 comma 3 D.Lgs.	1.279,54	1.242,63	1.322,84
B6	Incentivi funzioni tecniche -fondo risorse finanziarie 0,40% -acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali - Art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016)	319,88	310,66	330,71
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		20.028,99	22.335,42	17.322,21

RIEPILOGO

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	79.971,01	77.664,58	82.677,78
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	20.028,99	22.335,42	17.322,21
TOTALE COMPLESSIVO DEL'OPERA	100.000,00	100.000,00	100.000,00

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritti in data 16/02/2023 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa BARIZZA MARA - Via Casona, 2 - Camisano Vicentino (VI) – CF BRZMRA59P60F241C - P.IVA 02689170245;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite l'impresa BARIZZA MARA - Via Casona, 2 - Camisano Vicentino (VI) – CF BRZMRA59P60F241C - P.IVA 02689170245 alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi prezzi per il maggior importo di € 5.013,20 oneri per la sicurezza compresi + (I.V.A. 10%);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1469

DETERMINA N. 1374 DEL 31/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO ANNO 2021 - RINNOVO ALBERATURE IN AREE VERDI E PARCHI- CUP B37H21009080004 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA AZIENDA AGRICOLA BARIZZA MARA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 945386368B

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 5.514,52 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 145583 del capitolo 1946200 "MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI" del bilancio del corrente esercizio finanziato risorse proprie generali, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 2762 del 01/12/2022, citata nelle premesse;

5) di stabilire che il contratto verrà stipulato con la ditta per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

6) di approvare la spesa di € 1.550,00 (oneri previdenziali al 4% compresi) non soggetto a I.V.A., relativa alla progettazione della perizia suppletiva, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori Dott. Sergio Luison con sede in Via Giovanni XXIII, 17 a Piazzola sul Brenta (PD) CF: LSNSRG85E24C743S partita I.V.A. 03735180246;

7) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.550,00 (oneri 4% compresi) non soggetto a I.V.A., per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno codice 145583 del capitolo 1946200 "MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI" del bilancio del corrente esercizio finanziato risorse proprie generali, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 2762 del 01/12/2022, citata nelle premesse - CIG Z493B3CDA6;

8) di stabilire che il contratto verrà stipulato con il professionista incaricato per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

9) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune,



Proposta N. 1469

DETERMINA N. 1374 DEL 31/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO ANNO 2021 -
RINNOVO ALBERATURE IN AREE VERDI E PARCHI- CUP B37H21009080004 - PERIZIA
SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA AZIENDA AGRICOLA
BARIZZA MARA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 945386368B

ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

12) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1469

DETERMINA N. 1374 DEL 31/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO ANNO 2021 -
RINNOVO ALBERATURE IN AREE VERDI E PARCHI- CUP B37H21009080004 - PERIZIA
SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA AZIENDA AGRICOLA
BARIZZA MARA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 945386368B

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
30/05/2023 da Marco Sinigaglia con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1469

DETERMINA N. 1374 DEL 31/05/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO ANNO 2021 - RINNOVO ALBERATURE IN AREE VERDI E PARCHI- CUP B37H21009080004 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA AZIENDA AGRICOLA BARIZZA MARA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 945386368B

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
155469	2023	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI	U	09022.02.1946200	5.514,52
155470	2023	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI	U	09022.02.1946200	1.550,00

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 01/06/2023

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 40e22f7cf2dab0a41176d49275306cb50c6a43d8

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"