



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2244

DETERMINA **N. 1887 DEL 06/09/2024**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Albanese Francesca

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – CUP B31B23000090004 – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'APPALTO A "OPERE DI FONDAZIONE" (CIG 97328401A7) E DELL'APPALTO B "COLLEGAMENTI ALLA VIABILITÀ ESISTENTE" (CIG 97329013FD -A05996E823).



Proposta N. 2244

DETERMINA N. 1887 DEL 06/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – CUP B31B23000090004 – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'APPALTO A "OPERE DI FONDAZIONE" (CIG 97328401A7) E DELL'APPALTO B "COLLEGAMENTI ALLA VIABILITÀ ESISTENTE" (CIG 97329013FD -A05996E823).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Piano triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e l'elenco annuale 2023, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2023/2025 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2023, prevedono, tra l'altro, "INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA" per l'importo complessivo di € 320.000,00 finanziato mediante devoluzione di mutuo;
- con determinazione dirigenziale n. 422 del 22/02/2023 è stato affidato a MIYAMOTO HERITAGE SRL con sede legale a Bologna (BO) - Via Carlo Pepoli, 82 – Partita I.V.A. 04012681203, nella persona dell'ing. Devis Sonda, l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, riguardante l'opera in oggetto per un importo di € 12.177,67 (Inarcassa e I.V.A. escluse), per complessivi € 15.451,03 (Inarcassa e I.V.A. comprese);
- con determina dirigenziale n. 459 del 27/02/2023 è stato affidato alla società ArcSAT s.n.c. di Valente Vincenzo e C. con sede legale a Padova (PD) - Via Longhin, 23 – CF/Partita I.V.A. 04648880286, l'incarico per l'esecuzione della verifica preventiva di interesse archeologico, per un importo di € 1.500,00 + IVA 22%, per un totale di € 1.830,00 (I.V.A. 22% compresa);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 15/03/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera in argomento per l'importo di € 320.000,00 (I.V.A. compresa) che prevede la suddivisione dell'intervento in due parti:
 - 1) lavori previsti in progetto e inclusi nell'appalto principale – parte A "Opere di fondazione";
 - 2) lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale – parte B "Collegamenti alla viabilità esistente";

che prevedeva il seguente quadro economico:



Proposta N. 2244

DETERMINA N. 1887 DEL 06/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – CUP B31B23000090004 – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'APPALTO A "OPERE DI FONDAZIONE" (CIG 97328401A7) E DELL'APPALTO B "COLLEGAMENTI ALLA VIABILITÀ ESISTENTE" (CIG 97329013FD -A05996E823).

		Definitivo-Esecutivo (DGC. 63/2023)
A) APPALTO PRINCIPALE – PARTE A “OPERE DI FONDAZIONE”		
A.1	Lavori	€ 138.005,15
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.382,85
TOTALE A) IMPORTO LAVORI		€ 145.388,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale - PARTE B "COLLEGAMENTI ALLA VIABILITÀ ESISTENTE" (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 91.000,00
B.2	IVA 10% su lavori A	€ 14.538,80
B.3	IVA 10% su lavori B.1	€ 9.100,00
B.4	Spese per rilievi, accertamenti e indagini	€ 3.000,00
Spese tecniche:		
B.5	- DL-CSE	€ 20.007,80
	- Collaudo statico	€ 5.031,97
	- Assistenza archeologica	€ -
Cassa previdenziale 4% su B.5		
B.6	- DL-CSE	€ 800,31
	- Collaudo statico	€ 201,28
	- Assistenza archeologica	€ -
IVA 22% su B.5+B.6		
B.7	- DL-CSE	€ 4.577,78
	- Collaudo statico	€ 1.151,32
	- Assistenza archeologica	€ -
B.8	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 80%	€ 2.326,21
B.9	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 20%	€ 581,55
B.10	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 11.000,00
B.11	Contributo gara ANAC	€ 60,00
B.12	Imprevisti	€ 11.234,98
B.13	Ribasso d'asta – Appalto "PARTE A"	€ -
	Ribasso d'asta – Appalto "PARTE B"	€ -
B.14	Recupero IVA – Appalto "PARTE A"	€ -
	Recupero IVA – Appalto "PARTE B"	€ -
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 174.612,00
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 320.000,00

- con il sopracitato atto è stato altresì nominato quale RUP dell'opera l'ing. Marco Sinigaglia, funzionario tecnico del Comune di Vicenza;
- con determinazione n. 849 del 05/04/2023 i lavori di cui al punto 1) sono stati aggiudicati alla ditta CARBONARI S.R.L. A SOCIO UNICO con sede legale in via alle Prae, 1 – 38059 Castel Ivano (TN) – C.F./P.IVA 02611900222, per l'importo di € 141.937,87 (inclusi € 7.382,85 di oneri per la sicurezza) oltre IVA 10%, per complessivi € 156.131,66 (I.V.A 10% compresa). Il quadro economico è stato rideterminato come segue:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2244

DETERMINA N. 1887 DEL 06/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – CUP B31B23000090004 – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'APPALTO A "OPERE DI FONDAZIONE" (CIG 97328401A7) E DELL'APPALTO B "COLLEGAMENTI ALLA VIABILITÀ ESISTENTE" (CIG 97329013FD -A05996E823).

			Aggiudicazione Appalto A (det. 849/2023)
A) APPALTO PRINCIPALE – PARTE A “OPERE DI FONDAZIONE”			
A.1	Lavori	€	134.555,02
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	7.382,85
TOTALE A) IMPORTO LAVORI			€ 141.937,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale - PARTE B "COLLEGAMENTI ALLA VIABILITÀ ESISTENTE" (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€	91.000,00
B.2	IVA 10% su lavori A	€	14.193,79
B.3	IVA 10% su lavori B.1	€	9.100,00
B.4	Spese per rilievi, accertamenti e indagini	€	3.000,00
B.5	Spese tecniche:		
	- DL-CSE	€	20.007,80
	- Collaudo statico	€	5.031,97
B.6	- Assistenza archeologica	€	-
	Cassa previdenziale 4% su B.5		
	- DL-CSE	€	800,31
B.7	- Collaudo statico	€	201,28
	- Assistenza archeologica	€	-
	IVA 22% su B.5+B.6		
B.8	- DL-CSE	€	4.577,78
	- Collaudo statico	€	1.151,32
	- Assistenza archeologica	€	-
B.9	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 80%	€	2.326,21
B.10	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 20%	€	581,55
B.11	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	11.000,00
B.12	Contributo gara ANAC	€	60,00
B.13	Imprevisti	€	11.234,98
B.14	Ribasso d'asta – Appalto "PARTE A"	€	3.450,13
	Ribasso d'asta – Appalto "PARTE B"	€	345,01
B.15	Recupero IVA – Appalto "PARTE A"	€	-
	Recupero IVA – Appalto "PARTE B"	€	-
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE			€ 178.062,13
TOTALE PROGETTO (A+B)			€ 320.000,00

- con determinazione n. 964 del 17/04/2023 i lavori di cui al punto 2) sono stati aggiudicati alla ditta SFC IMPRESA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA con sede legale in via Venezia, 49 – 38122 Trento (TN) - C.F./P.IVA 02264950227, per l'importo di € 89.467,48 (inclusi € 5.860,18 di costi per la sicurezza) oltre IVA 10%, per un totale di € 98.414,23 (I.V.A 10% compresa);
- con determinazione n. 991 del 19/04/2023 è stato affidato alla società EQUIPE FIEMME STUDIO TECNICO ASSOCIATO con sede legale a Cavalese (TN) - Piazza Scopoli, 9 - C.F./P.IVA 01064880220, nella persona dell'ing. Marco Sontacchi, l'incarico professionale per la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2244

DETERMINA N. 1887 DEL 06/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – CUP B31B23000090004 – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'APPALTO A "OPERE DI FONDAZIONE" (CIG 97328401A7) E DELL'APPALTO B "COLLEGAMENTI ALLA VIABILITÀ ESISTENTE" (CIG 97329013FD -A05996E823).

del CRE per l'importo di € 16.000,04 (inarcassa e IVA 22% escluse), per un totale di € 20.300,85 (Inarcassa e I.V.A. 22% comprese);

- con determinazione n. 1464 del 12/06/2023 è stato affidato all'ing. Antonio Morbin con studio in Quinto Vicentino (VI) – Via Dante Alighieri, 86 – C.F. MRBNTN76R23L840Q – Partita I.V.A. 03485150241, l'incarico professionale relativo al collaudo statico dell'opera per l'importo di € 4.024,58 oltre oneri previdenziali e fiscali, per un totale di € 5.107,65 (Inarcassa e I.V.A. 22% comprese);
- in data 26/04/2023 i lavori sono stati consegnati in pendenza della stipula del contratto, come da verbali di consegna sottoscritti dal RUP, dal DL e dalle imprese, e da tale data decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori stabilito in:
 - 20 giorni naturali e consecutivi per l'appalto A "Opere di fondazione";
 - 40 giorni naturali e consecutivi per l'appalto B "Collegamenti alla viabilità esistente";
- il contratto dell'appalto A tra il Comune di Vicenza e la ditta CARBONARI S.R.L. A SOCIO UNICO è stato stipulato in data 26/04/2023 nella forma dell'atto pubblico amministrativo Rep.S. 28.986 e n. 2.523 di Racc.;
- il contratto dell'appalto B tra il Comune di Vicenza e la ditta SFC IMPRESA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA è stato stipulato in data 12/07/2023 mediante scrittura privata PGN. 160330/2023;
- nel frattempo, dal 13 al 16 luglio 2023 si sono svolte le operazioni di varo del ponte provvisorio a cura della ditta IMPRESA DI COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. S.N.C.;
- è stato favorevolmente eseguito il collaudo statico delle strutture come da certificato redatto dal collaudatore Ing. Antonio Morbin PGN. 131638 del 31/07/2023;
- con verbale del 01/08/2023 sottoscritto dal RUP e dai rappresentanti legali delle ditte, si è proceduto alla presa in carico anticipata dell'opera;
- con determinazione n. 1910 del 11/08/2023 è stato modificato il nominativo del RUP individuando come tale l'ing. Gianluca Mascellani, funzionario tecnico del Comune di Vicenza;
- con determinazione n. 1058 del 24/05/2024 è stata approvata la modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell'importo di:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2244

DETERMINA N. 1887 DEL 06/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITÀ, TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – CUP B31B23000090004 – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'APPALTO A "OPERE DI FONDAZIONE" (CIG 97328401A7) E DELL'APPALTO B "COLLEGAMENTI ALLA VIABILITÀ ESISTENTE" (CIG 97329013FD -A05996E823).

- € 2.765,92 (IVA esclusa) per la ditta CARBONARI S.R.L. A SOCIO UNICO relativamente l'appalto A "Opere di fondazione" – nuovo importo contrattuale € 144.703,79 (oneri per la sicurezza di € 11.896,51 compresi) oltre I.V.A. 10%;

- € 19.384,03 (IVA esclusa) per la ditta SFC IMPRESA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA per quanto riguarda l'appalto B "Collegamenti alla viabilità esistente" – nuovo importo contrattuale € 108.851,51 (oneri per la sicurezza di € 12.553,02 compresi) oltre I.V.A. 10%;

che, mantenendo inalterato l'importo complessivo dell'opera, ha rideterminato il quadro economico come segue:

		Variante
A) APPALTO PRINCIPALE – PARTE A "OPERE DI FONDAZIONE"		
A.1	Lavori	€ 132.807,28
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 11.896,51
TOTALE A) IMPORTO LAVORI		€ 144.703,79
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale - PARTE B "COLLEGAMENTI ALLA VIABILITÀ ESISTENTE" (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 108.851,51
B.2	IVA 10% su lavori A	€ 14.470,38
B.3	IVA 10% su lavori B.1	€ 10.885,15
B.4	Spese per rilievi, accertamenti e indagini	€ -
Spese tecniche:		
B.5	- DL-CSE	€ 19.717,85
	- Collaudo statico	€ 4.025,58
	- Assistenza archeologica	€ 2.500,00
Cassa previdenziale 4% su B.5		
B.6	- DL-CSE	€ 788,71
	- Collaudo statico	€ 161,02
	- Assistenza archeologica	€ -
IVA 22% su B.5+B.6		
B.7	- DL-CSE	€ 4.511,44
	- Collaudo statico	€ 921,05
	- Assistenza archeologica	€ 550,00
B.8	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 80%	€ 2.326,21
B.9	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 20%	€ 581,55
B.10	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
B.11	Contributo gara ANAC	€ 60,00
B.12	Imprevisti	€ 4.945,76
B.13	Ribasso d'asta – Appalto "PARTE A"	€ -
	Ribasso d'asta – Appalto "PARTE B"	€ -
B.14	Recupero IVA – Appalto "PARTE A"	€ -
	Recupero IVA – Appalto "PARTE B"	€ -
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 175.296,21
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 320.000,00

- con la suddetta determinazione n. 1058/2024 è stato approvato l'atto di sottomissione del 23/04/2024 sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa CARBONARI S.R.L.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2244

DETERMINA N. 1887 DEL 06/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – CUP B31B23000090004 – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'APPALTO A "OPERE DI FONDAZIONE" (CIG 97328401A7) E DELL'APPALTO B "COLLEGAMENTI ALLA VIABILITÀ ESISTENTE" (CIG 97329013FD -A05996E823).

A SOCIO UNICO relativo all'appalto A e l'atto aggiuntivo del 23/04/2024 sottoscritto dal Direttore lavori, dal RUP, dall'impresa SFC IMPRESA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA e dal Dirigente del Settore relativo all'appalto B. Per l'esecuzione dei maggiori lavori non è stato riconosciuto alcun termine suppletivo per l'ultimazione delle lavorazioni;

- con il medesimo provvedimento è stato riconosciuto al DL ing. Sontacchi della società EQUIPE FIEMME STUDIO TECNICO ASSOCIATO di Cavalese (TN), un compenso aggiuntivo per la redazione della perizia pari ad € 3.717,81 + € 148,71 Inarcassa + € 850,63 Iva 22%, per un totale di € 4.717,15;
- con determinazione dirigenziale n. 1295 del 21/06/2024 è stata impegnata la somma di € 2.907,76 relativa agli incentivi tecnici ex art.113 del D.Lgs. 50/2016 (di cui € 2.326,21 comma 3 ed € 581,55 comma 4);

Considerato che:

- i lavori di entrambi gli appalti sono stati sospesi dal 06/05/2023 al 25/05/2023 e dal 01/06/2023 al 03/06/2024, come da relativi verbali sottoscritti dal RUP, dal DL e dalle imprese;
- in corso di esecuzione non sono state concesse proroghe dei lavori;
- i lavori dell'appalto A sono terminati in data 05/06/2024, pertanto entro il termine utile contrattuale fissato per il giorno 05/06/2024;
- i lavori dell'appalto B sono terminati in data 21/06/2024, pertanto entro il termine utile contrattuale fissato per il giorno 25/06/2024;

Precisato che:

- durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni;
- le imprese appaltatrici hanno ottemperato in conformità agli accordi contrattuali e alle disposizioni impartite nel corso dell'esecuzione delle opere dalla Direzione Lavori;
- durante il corso dei lavori sono stati emessi in favore delle imprese appaltatrici i seguenti certificati di pagamento:

	APPALTO A CARBONARI S.R.L.	APPALTO B SFC IMPRESA S.R.L.S.
--	---	---

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2244

DETERMINA N. 1887 DEL 06/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – CUP B31B23000090004 – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'APPALTO A "OPERE DI FONDAZIONE" (CIG 97328401A7) E DELL'APPALTO B "COLLEGAMENTI ALLA VIABILITÀ ESISTENTE" (CIG 97329013FD -A05996E823).

	DATA	IMPORTO	DATA	IMPORTO
Anticipazione	17/05/2023	€ 28.387,57	-	-
Certificato di pagamento n. 1	04/07/2023	€ 107.751,00	06/10/2023	€ 79.548,00
Certificato di pagamento n. 2	-	-	17/07/2024	€ 17.439,00
TOTALE (IVA esclusa)	-	€ 136.138,57	-	€ 96.987,00

- l'appaltatore ha firmato la contabilità finale senza apporre riserve;

Richiamati:

- la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione del 19/08/2024 relativi all'Appalto A "Opere di fondazione", sottoscritto dal Direttore Lavori e dall'impresa CARBONARI S.R.L. A SOCIO UNICO in data 19/08/2024 e dal RUP in data 20/08/2024 (PGN. 134525/2024);
- la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione del 19/08/2024 relativi all'Appalto B "Collegamenti alla viabilità esistente", sottoscritto dal Direttore Lavori e dall'impresa SFC IMPRESA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA in data 19/08/2024 e dal RUP in data 20/08/2024 (PGN. 134540/2024);

e allegati al presente atto quale parte integrante, dai quali risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali per l'ammontare complessivo così risultante:

	APPALTO A CARBONARI S.R.L.	APPALTO B SFC IMPRESA S.R.L.S.
Ammontare lavori eseguiti (o.s. compresi)	€ 144.695,46	€ 108.841,64
A dedurre i certificati emessi	€ 136.138,57	€ 96.987,00
RESIDUO NETTO da liquidare all'impresa	€ 8.556,89	€ 11.854,64

Ritenuto inoltre di poter procedere allo svincolo delle garanzie definitive e delle polizze C.A.R.;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2244

DETERMINA N. 1887 DEL 06/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – CUP B31B23000090004 – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'APPALTO A "OPERE DI FONDAZIONE" (CIG 97328401A7) E DELL'APPALTO B "COLLEGAMENTI ALLA VIABILITÀ ESISTENTE" (CIG 97329013FD -A05996E823).

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione del 19/08/2024, allegato al presente atto quale parte integrante, relativi all'Appalto A "Opere di fondazione" (CIG 97328401A7) dell'opera "INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA", sottoscritto dal Direttore Lavori e dall'impresa CARBONARI S.R.L. A SOCIO UNICO in data 19/08/2024 e dal RUP in data 20/08/2024;
2. di approvare la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione del 19/08/2024, allegato al presente atto quale parte integrante, relativi all'Appalto B "Collegamenti alla viabilità esistente" (CIG 97329013FD -A05996E823) dell'opera "INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA", sottoscritto dal Direttore Lavori e dall'impresa SFC IMPRESA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA in data 19/08/2024 e dal RUP in data 20/08/2024;
3. di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato alla ditta CARBONARI S.R.L. A SOCIO UNICO con sede legale in via alle Prae, 1 – 38059 Castel Ivano (TN) – C.F./P.IVA 02611900222, il credito residuo pari a **€ 8.556,89 + IVA 10%**, per complessivi **€ 9.412,58** (IVA compresa), disponibile per:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2244

DETERMINA N. 1887 DEL 06/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – CUP B31B23000090004 – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'APPALTO A "OPERE DI FONDAZIONE" (CIG 97328401A7) E DELL'APPALTO B "COLLEGAMENTI ALLA VIABILITÀ ESISTENTE" (CIG 97329013FD -A05996E823).

- € 6.379,23 all'impegno 155058 del capitolo 1941104 "STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA";
- € 3.033,35 all'impegno 162924 del capitolo 1951200 "PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA";

dove la somma risulta vincolata con determine n. 849/2023 e n. 1058/2024, citate nelle premesse;

4. di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato alla ditta SFC IMPRESA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA con sede legale in via Venezia, 49 – 38122 Trento (TN) - C.F./P.IVA 02264950227, il credito residuo pari a € **11.854,64** + IVA 10%, per complessivi € **13.040,10** (IVA compresa), disponibile all'impegno 162925 del capitolo 1951200 "PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA", dove la somma risulta vincolata con determina n. 1058/2024, citata nelle premesse;
5. di procedere allo svincolo delle seguenti polizze:
 - n. 958/03 emessa da Cassa Rurale Valsugana e Tesino – Banca di credito cooperativo – Società Cooperativa il 19/04/2023 a titolo di garanzia definitiva dell'Appalto A;
 - n. 05108393000198 e allegato integrativo n. 6432/2023 emesse da Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. il 20/04/2023 a titolo di polizza C.A.R. dell'Appalto A;
 - n. 2023/13/6659814 emessa da Italiana Assicurazioni, Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. il 07/07/2023 a titolo di garanzia definitiva dell'Appalto B;
 - n. 2023/25/6205367 emessa da Italiana Assicurazioni, Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. il 10/07/2023 a titolo di polizza C.A.R. dell'Appalto B;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
7. di adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e informazioni alla BDNCP, nonché di pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di trasparenza.



Proposta N. 2244

DETERMINA N. 1887 DEL 06/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTE PROVVISORIO A DEBBA – CUP B31B23000090004 – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'APPALTO A "OPERE DI FONDAZIONE" (CIG 97328401A7) E DELL'APPALTO B "COLLEGAMENTI ALLA VIABILITÀ ESISTENTE" (CIG 97329013FD -A05996E823).

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 06/09/2024 da Alberto Carretta con parere favorevole.

Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)