



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1564

DETERMINA

N. 1323 DEL 30/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Albanese Francesca

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MOBILITA' – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER "ANELLO URBANO DELLA RETE CICLABILE CITTADINA – COMPLETAMENTO CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO E DI VARIANTE 2 DI MODIFICA DEL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP: B34E21004050001 – CIG: 9873885BA8.

Proposta N. 1564

DETERMINA N. 1323 DEL 30/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER "ANELLO URBANO DELLA RETE CICLABILE CITTADINA – COMPLETAMENTO CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO E DI VARIANTE 2 DI MODIFICA DEL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP: B34E21004050001 – CIG: 9873885BA8.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 e s.m.i., prevedevano interventi per "Completamento delle ciclovie portanti definite dal PUM quali assi di collegamento di ambito sovra-comunale per gli spostamenti casa/lavoro e casa/scuola – Anello Urbano";
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare, la Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 prevede "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";
- per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico, per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, è stato assegnato al Ministero dell'Interno un importo pari ad euro 3.300.000.000,00, di cui euro 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- a seguito della pubblicazione di specifico bando, con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, sono state assegnate le risorse ad una prima serie di Comuni per l'avvio delle attività di che trattasi;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1564

DETERMINA N. 1323 DEL 30/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER "ANELLO URBANO DELLA RETE CICLABILE CITTADINA – COMPLETAMENTO CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO E DI VARIANTE 2 DI MODIFICA DEL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP: B34E21004050001 – CIG: 9873885BA8.

- con successivo Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04/04/2022, sono state ammesse a finanziamento anche le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra cui quella de quo – Atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022;
- con determina dirigenziale n. 1579 del 08/07/2022 si procedeva all'affidamento dell'incarico della sola progettazione definitiva dei lavori ad Studio ESSE.I.A. INGEGNERIA di Padova, per un importo di € 5.281,11 escluse IVA 22% e CNPAIA 4% e quindi per un importo totale di 6.700,68 € oneri previdenziali e fiscali inclusi;
- con determina dirigenziale n. 1960 del 02/09/2022 si affidava anche l'incarico professionale per il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione del CRE, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione dell'Anello Urbano della rete ciclabile cittadina allo Studio ESSE.I.A. INGEGNERIA di Padova per un importo di € 15.076,52 oneri previdenziali e fiscali inclusi;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 10/05/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo a NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 – "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" - "anello urbano della rete ciclabile cittadina – completamento ciclovie portanti definite dal PUM" dell'importo complessivo di € 400.000,00 (IVA compresa) come riportato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO			
		(A) IMPORTO A BASE D'ASTA	
A.1		Importo lavori	€ 292.000,00
A.2		Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 10.000,00
		TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA (A)	€ 302.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 1564

DETERMINA N. 1323 DEL 30/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER "ANELLO URBANO DELLA RETE CICLABILE CITTADINA – COMPLETAMENTO CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO E DI VARIANTE 2 DI MODIFICA DEL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP: B34E21004050001 – CIG: 9873885BA8.

(B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Oneri derivanti da acquisizioni aree servitu, occupazioni, ecc	€ 7.500,00
B.2	Oneri derivanti da interventi fatti dagli enti gestori dei sottoservizi, lavori in diretta amministrazione e spese generali	€ 19.300,00
B.3	oneri derivanti dagli incentivi all'art.113 del Dlgs 50/2016	€ 4.834,00
B.4	Oneri derivanti dalle spese tecniche	€ 19.000,00
B.5	Oneri derivanti da inarcassa	€ 840,00
B.6	Iva 10% sui lavori	€ 30.200,00
B.7	Iva 22%	€ 8.808,80
B.8	Imprevisti e arrotondamenti	€ 7.517,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 98.000,00
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO		€ 400.000,00

- con determina dirigenziale n. 1201 del 15/05/2023 si decideva di procedere all'affidamento dei lavori de quo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 previa consultazione di almeno nr. 5 (cinque) operatori economici tra soggetti qualificati per lavori di categoria prevalente OG3, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, a cura della SUA della Provincia di Vicenza;
- con determina dirigenziale n. 1650 del 03/07/2023 sono stati aggiudicati alla ditta F.M.S. - F.Ili Michieletto Strade S.r.l. di Venezia i lavori di NEXT GENERATION EU nell'ambito del PNRR M5C2 – Investimento 2.1. - "Completamento delle ciclovie portanti definite dal PUM quali assi di collegamento di ambito sovra-comunale per gli spostamenti casa/lavoro e casa/scuola – Anello Urbano" - CUP B34E21004050001" per l'importo di € 277.241,32 compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 10.000,00 + IVA 10%, pari a complessivi € 304.965,45. Il quadro economico è stato quindi rideterminato come segue:

QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE		
(A) LAVORI		
A.1	Lavori	€ 267.241,32

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1564

DETERMINA N. 1323 DEL 30/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER "ANELLO URBANO DELLA RETE CICLABILE CITTADINA – COMPLETAMENTO CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO E DI VARIANTE 2 DI MODIFICA DEL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP: B34E21004050001 – CIG: 9873885BA8.

A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.000,00
	TOTALE IMPORTO lavori (A)	€ 277.241,32
(B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Oneri derivanti da acquisizioni aree servitu, occupazioni, ecc (iva inclusa)	€ 7.500,00
B.2	Oneri derivanti da interventi fatti dagli enti gestori dei sottoservizi, lavori in diretta amministrazione e spese generali assistenza archeologica (iva inclusa)	€ 19.300,00
B.3	oneri derivanti dagli incentivi all'art.113 del Dlgs 50/2016	€ 6.040,00
B.4	Spese tecniche Progettazione esecutiva, CSP+CSE+DL+CRE	
	Progettazione esecutiva, CSP+CSE+DL+CRE	€ 11.882,51
B.5	Oneri derivanti da inarcassa	€ 475,30
B.6	Iva 10% sui lavori	€ 27.724,13
B.7	Iva 22% su spese tecniche	€ 2.614,15
B.8	Imprevisti e arrotondamenti IVA INCLUSA	€ 19.988,35
B.9	Somme derivanti dal ribasso d'asta e risparmio iva	€ 27.234,24
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 122.758,68
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO	€ 400.000,00

- il contratto d'appalto tra il Comune di Vicenza e la società F.M.S. - F.Ili Michieletto Strade S.r.l. è stato stipulato in data 24/07/2023, N. 2.572 di Racc. N. 29.046 di Rep. S., per l'importo di € 277.241,32 compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 10.000,00 + I.V.A. 10%, pari a complessivi € 304.965,45;
- in data 04/09/2023, sono stati consegnati i lavori come da verbale sottoscritto da RUP, DL e dall'Impresa F.M.S. - F.Ili Michieletto Strade S.r.l. La durata dei lavori è stata quantificata in 150 giorni naturali consecutivi, e il termine per l'esecuzione degli stessi è stato previsto per il 01/03/2024;
- a seguito di richiesta dell'impresa con nota acquisita al PGN 35576/2023 e parere della DL, con PGN 36183/2024 del 01/03/2024, con atto di proroga del RUP n. 1 PGN 36237/2024 è stata concessa una proroga di 60gg portando il termine contrattuale al 30/04/2024;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1564

DETERMINA N. 1323 DEL 30/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER "ANELLO URBANO DELLA RETE CICLABILE CITTADINA – COMPLETAMENTO CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO E DI VARIANTE 2 DI MODIFICA DEL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP: B34E21004050001 – CIG: 9873885BA8.

- vista la sospensione dei lavori, con verbale n. 1 agli atti della Stazione Appaltante, per necessità di acquisire parere SABAP a seguito di rinvenimento di manufatto durante le attività di demolizione nell'ambito dell'Ex Convento di San Silvestro che avvenuta in data 01/04/2024 e la ripresa dei medesimi in data 22/04/2024 che ha portato il termine contrattuale al 21/05/2024;
- vista la sospensione dei lavori, con verbale n. 2 agli atti della Stazione Appaltante, in data 08/05/2024 per l'Adunata Nazionale degli Alpini che ha imposto la sospensione di tutte le lavorazioni interventi con la viabilità pedonale lungo viale Risorgimento e la ripresa dei medesimi in data 06/06/2024 che ha portato il termine contrattuale al 19/06/2024;
- vista la richiesta di proroga avanzata dalla ditta F.M.S. - F.Ili Michieletto Strade Srl acquisita al PGN 110177/2024, con cui è stato richiesto di prorogare il tempo contrattuale sino al 10/08/2024, chiedendo pertanto n°50 giorni consecutivi e naturali a causa delle difficoltà riscontrate nella demolizione della mura dell'Ex Convento San Silvestro e delle avverse condizione meteorologiche, e vista la nota del Direttore Lavori in data acquisita al PGN 110179/2024, che ritiene l'istanza dell'appaltatore accoglibile, con atto di proroga del RUP n. 2 PGN 113061/2024 è stata concessa una proroga di 45 gg portando il termine contrattuale al 03/08/2024;
- vista la perizia di variante 1 ai sensi dell'art.106 c.1 del D.Lgs. 50/2016 resasi necessaria a seguito di rinvenimenti, approvata con determinazione n. 2081 del 27/09/2024 che ha lasciato invariato l'importo contrattuale e ridefinito il quadro nella parte B, così come segue:

QUADRO ECONOMICO		
(A) LAVORI		
A.1	Lavori	€ 267.241,32
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI (A)		€ 277.241,32
(B) SOMME A DISPOSIZIONE		

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1564

DETERMINA N. 1323 DEL 30/05/2025RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER "ANELLO URBANO DELLA RETE CICLABILE CITTADINA – COMPLETAMENTO CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO E DI VARIANTE 2 DI MODIFICA DEL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP: B34E21004050001 – CIG: 9873885BA8.

B.1	Oneri derivanti da acquisizioni aree servitu, occupazioni, ecc (iva inclusa)	€ 7.500,00
B.2	Oneri derivanti da interventi fatti dagli enti gestori dei sottoservizi, lavori in diretta amministrazione e spese generali assistenza archeologica (iva inclusa)	€ 19.300,00
B.3	oneri derivanti dagli incentivi all'art.113 del Dlgs 50/2016	€ 6.040,00
B.4	Spese tecniche	
	Progettazione esecutiva, CSP+CSE+DL+CRE	€ 11.882,51
	Adeguamento perizia	€ 4.067,76
B.5	Oneri derivanti da inarcassa	€ 638,01
B.6	Iva 10% sui lavori	€ 27.724,13
B.7	Iva 22% su spese tecniche	€ 3649,42
B.8	Imprevisti e arrotondamenti IVA INCLUSA	€ 14.722,30
B.9	Somme derivanti dal ribasso d'asta e risparmio iva	€ 27.234,55
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 122.758,68
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO	€ 400.000,00

Dato atto che il RUP, per fatti imprevisti e imprevedibili verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, ha accolto con propria nota PGN 31677/2025 la richiesta di autorizzazione per la redazione della Perizia Suppletiva e di variante n.2 presentata dal Direttore dei Lavori a procedere ad una variazione contrattuale ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii al fine di compensare maggiori costi di variante senza alterare la natura e funzionalità dell'opera.

In particolare, come meglio dettagliato nella relazione di perizia redatta dal Direttore Lavori a cui si rimanda, si è riscontrata la necessità di procedere con il rifacimento parziale della pavimentazione in conglomerato bituminoso disgregatasi nella salita del tratto compreso tra gli incroci con Contrà Porta Lupia e Contrà San Silvestro avvenuto durante la realizzazione dei lavori inoltre è emersa la necessità di ridefinire gli spessori delle pavimentazioni a causa della presenza molto superficiale rispetto a quanto indicato dall'ente gestore durante la fase di progetto delle canalizzazioni di alimentazione dell'alta tensione. Si è riscontrata inoltre per ragioni di sicurezza la necessità di

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1564

DETERMINA N. 1323 DEL 30/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER "ANELLO URBANO DELLA RETE CICLABILE CITTADINA – COMPLETAMENTO CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO E DI VARIANTE 2 DI MODIFICA DEL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP: B34E21004050001 – CIG: 9873885BA8.

modificare alcune lavorazioni previste in Progetto, relativamente all'idrocancellazione della segnaletica esistente, sul tratto di Viale Risorgimento Nazionale tra Contrà San Silvestro e Contrà Santa Caterina, per garantire la perfetta cancellazione visto che si tratta di una strada ad elevato livello di traffico, prima del rifacimento della nuova segnaletica.

Considerato che tale modifica del contratto durante il periodo di efficacia è riconducibile alla casistica di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettera c), cosiddette modifiche derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili, per le lavorazioni relative alla fresatura e relativo smaltimento del materiale di risulta, e il rifacimento pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo SMA, mentre è riconducibile alla casistica art. 106 del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettera e) ed ammessa alla lett. a del comma 3 dell'art. 38 del CSA gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) relativamente alla modifica delle lavorazioni in progetto ed in particolare la necessità di procedere con l'idro-cancellazione anziché con cancellazione di segnaletica orizzontale - mediante vernice, per le motivazioni evidenziate nei documenti di perizia.

Dato atto che:

- Il Direttore dei Lavori ha provveduto quindi a predisporre i seguenti elaborati di perizia, agli atti con PGN 80465 del 15/05/2025:
 - All. 0 Elenco Allegati
 - All. 1.1 Planimetria Ripavimentazioni.
 - All. 1.2 Planimetria Segnaletica Orizzontale
 - All. A Relazione Tecnica
 - All. B Computo Metrico Estimativo
 - All. C Quadro Comparativo Economico Generale Di Spesa
 - All. D Quadro comparativo di raffronto tra la perizia di variante n° 1 e la perizia di assestamento e di variante n° 2
 - All. E Riepilogo Quadro Comparativo Economico Generale Di Spesa
 - All F Atto Di Sottomissione N. 2 E Verbale Concordamento Nuovi Prezzi 2

Proposta N. 1564

DETERMINA N. 1323 DEL 30/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER "ANELLO URBANO DELLA RETE CICLABILE CITTADINA – COMPLETAMENTO CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO E DI VARIANTE 2 DI MODIFICA DEL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP: B34E21004050001 – CIG: 9873885BA8.

- come si evince dagli elaborati sopra elencati, le opere previste in modifica al contratto originario ammontano complessivamente ad € 26.560,81, oltre IVA 10%, corrispondente a circa il 9,58% dell'importo di contratto originario;
- tenendo conto della modifica contrattuale, il quadro economico viene rideterminato come segue:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO 1 E VARIANTE 2			
(A) LAVORI			
A.1		Lavori	€ 293.802,13
A.2		Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.000,00
		TOTALE IMPORTO LAVORI (A)	€ 303.802,13
(B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1		Oneri derivanti da acquisizioni aree servitu, occupazioni, ecc (iva inclusa)	€ 1.000,00
B.2		Oneri derivanti da interventi fatti dagli enti gestori dei sottoservizi, lavori in diretta amministrazione e spese generali assistenza archeologica	
		Assistenza archeologica	€ 2.240,00
		Sottoservizi e cablaggio semaforo	€ 1.380,00
B.3		Fondo incentivante art.113 del Dlgs 50/2016 comma 3	€ 6.076,04
B.4		Spese tecniche	
		Progettazione esecutiva, CSP+CSE+DL+CRE	€ 11.882,51
		Spese tecniche relative alla perizia 1 e 2	€ 6.067,00
		Frazionamento	€ 2.693,21
B.5		Spese tecniche Inarcassa	€ 852,64
B.6		Iva 10% (A)	€ 30.380,21
B.7		Iva 22% B.2+ B.4 +B.5+B8	€ 5.591,44
B.8		Imprevisti e arrotondamenti	€ 300,27
B.9		Somme derivanti dal ribasso d'asta e risparmio iva	€ 27.234,55
B.10		Spese tecnico-amministrative e pubblicità	€ 500,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1564

DETERMINA N. 1323 DEL 30/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER "ANELLO URBANO DELLA RETE CICLABILE CITTADINA – COMPLETAMENTO CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO E DI VARIANTE 2 DI MODIFICA DEL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP: B34E21004050001 – CIG: 9873885BA8.

		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 96.197,87
		TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO	€ 400.000,00

Le voci sono state così rimodulate:

- aumento dell'importo lavori a favore della ditta aggiudicataria ed incremento della relativa IVA;
- riconoscimento al Direttore Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di un compenso aggiuntivo per la variante in corso d'opera a cui è stato applicato lo sconto fatto dal professionista in sede di offerta per un importo pari a € 1.761,39 oltre oneri previdenziali ed IVA, per complessivi € 2.234,86, come da nota PGN 89346/2025;
- modifica degli importi delle voci delle altre somme a disposizione dell'amministrazione sulla base di quanto effettivamente affidato ed impegnato;

Si evidenzia infine che vengono rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare:

1. principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
2. principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale notevoli disagi e costi aggiuntivi;
3. principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere e per arrecare il minor disagio possibile all'utenza.

Tutto ciò premesso, si evidenzia la necessità di procedere all'approvazione della perizia redatta dal Direttore dei Lavori incaricato ing. Danillo Tommasella, dando atto che vengono concessi ulteriori 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi di ulteriore proroga per l'ultimazione dei lavori.

Proposta N. 1564

DETERMINA N. 1323 DEL 30/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER "ANELLO URBANO DELLA RETE CICLABILE CITTADINA – COMPLETAMENTO CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO E DI VARIANTE 2 DI MODIFICA DEL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP: B34E21004050001 – CIG: 9873885BA8.

Trattandosi di una variante ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera c) e lett e), dove non vengono utilizzati i ribassi di gara, ma le altre somme disponibili nel quadro economico, la stessa può essere posta in essere dall'ente appaltante senza necessità di autorizzazione da parte della Direzione Centrale per la Finanza Locale (DAIT) per le opere oggetto di finanziamento PNRR.

Ritenuto che occorre riconoscere allo Studio ESSE.I.A. INGEGNERIA, con sede legale in via Turazza n. 48 D a Padova (C.F./P.IVA 04905680288), un compenso aggiuntivo per la Perizia di assestamento 1 e suppletiva e di variante n.2 in corso d'opera pari ad € 1.761,39 (oneri previdenziali ed IVA esclusi), per complessivi € 2.234,86 (oneri previdenziali 4% ed IVA al 22% compresi).

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati";

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O." per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 26/3/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1564

DETERMINA N. 1323 DEL 30/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER "ANELLO URBANO DELLA RETE CICLABILE CITTADINA – COMPLETAMENTO CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO E DI VARIANTE 2 DI MODIFICA DEL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP: B34E21004050001 – CIG: 9873885BA8.

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) e lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'allegata perizia di assestamento 1 e suppletiva e di variante n.2 e di modifica al contratto originario, composta dagli elaborati elencati in premessa che formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto dal Direttore dei lavori Ing. Danilo Tommasella, dal RUP e dall'impresa F.M.S. - F.Ili Michieletto Strade S.r.l.;
3. di approvare la rideterminazione del quadro economico di perizia di assestamento e variante 2, come indicato in premessa con variazione dell'importo contrattuale pari ad € 26.560,81 oltre IVA 10%, per complessivi € 29.216,89 (IVA compresa);
4. di approvare la spesa complessiva di € 29.216,89 (IVA compresa), da riconoscere all'impresa F.M.S. - F.Ili Michieletto Strade S.r.l. (P.IVA 00162350276) con sede in via Malcontenta n. 22 a Venezia;
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 29.216,89 (IVA compresa), trova copertura nell'impegno codice 153134 al capitolo 1951209 "PNRRM5C2I2.1P CUP B34E21004050001 D. MINT 04.04.2022 CICLOVIA ANELLO URBANO – COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI", del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR;
6. di approvare la spesa di € 1.761,39 oltre oneri previdenziali 4% (€70,46) e IVA 22% (€ 403,01), per complessivi € 2.234,86, da riconoscere allo Studio ESSE.I.A. INGEGNERIA con sede in via Turazza n. 48 D a Padova (C.F./P.IVA 04905680288), quale compenso aggiuntivo per la variante in corso d'opera;
7. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.234,86 (oneri previdenziali ed IVA compresi), per le spese tecniche di cui al punto precedente trova copertura nell'impegno codice

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1564

DETERMINA N. 1323 DEL 30/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER "ANELLO URBANO DELLA RETE CICLABILE CITTADINA – COMPLETAMENTO CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO E DI VARIANTE 2 DI MODIFICA DEL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP: B34E21004050001 – CIG: 9873885BA8.

153134 al capitolo 1951209 "PNRRM5C2I2.1P CUP B34E21004050001 D. MINT 04.04.2022 CICLOVIA ANELLO URBANO – COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR;

8. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
9. di riconoscere, per lo svolgimento delle ulteriori lavorazioni previste, all'impresa sopraindicata n. 10 giorni al termine di esecuzione lavori;
10. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
11. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
12. di adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e informazioni alla BDNCP, nonché di pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di trasparenza.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1564

DETERMINA N. 1323 DEL 30/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER "ANELLO URBANO DELLA RETE CICLABILE CITTADINA – COMPLETAMENTO CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO E DI VARIANTE 2 DI MODIFICA DEL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP: B34E21004050001 – CIG: 9873885BA8.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 30/05/2025 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1564

DETERMINA N. 1323 DEL 30/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

Oggetto: MOBILITA' - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER "ANELLO URBANO DELLA RETE CICLABILE CITTADINA - COMPLETAMENTO CICLOVIE PORTANTI DEFINITE DAL PUM". APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO E DI VARIANTE 2 DI MODIFICA DEL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUP: B34E21004050001 - CIG: 9873885BA8.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
171905	2025	PNRRM5C2I2.1P CUP B34E21004050001 D. MINT 04.04.2022 CICLOVIA ANELLO URBANO - COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI	U	10052.02.1951209	29.216,89
171906	2025	PNRRM5C2I2.1P CUP B34E21004050001 D. MINT 04.04.2022 CICLOVIA ANELLO URBANO - COMPLETAMENTO DELLE CICLOVIE PORTANTI	U	10052.02.1951209	2.234,86

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 04/06/2025

Luigi Sudiro / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 350b1d2fb3cee6f6016bd9425c40a6af3169236a

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: Marco Giovanni Bonafede

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La EQ di Ragioneria: --