



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 718

DETERMINA N. 581 DEL 11/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “G. MAINARDI”. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SOTTOMISSIONE N. 1 E APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002850001 CIG 9861763845

Proposta N. 718

DETERMINA N. 581 DEL 11/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO “G. MAINARDI”. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SOTTOMISSIONE N. 1 E APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002850001 CIG 9861763845

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Programma triennale dei lavori pubblici 2022–2024 e l'elenco annuale 2022, adottati con deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 08/10/2021 e approvati con deliberazione di Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, interventi di “Scuola secondaria Mainardi Viale Fiume – Scuole – Ristrutturazione edilizia di immobile pubblico per lo sviluppo di servizi educativi didattici”;
- il Comune di Vicenza, in ottemperanza a quanto previsto con deliberazione di Giunta Comunale n. 94/2021, si candidava a partecipare alla procedura per “l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di Rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale – Anno 2021” cui all'art. 1, commi 41 e 43, della L. n. 160/2019, per n. 30 progetti ritenuti strategici per l'Amministrazione Comunale;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 04/04/2022 i predetti interventi sono stati ammessi e finanziati con ripartizione pluriennale di erogazione del contributo;
- successivamente i progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, sono confluiti in interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1;
- tra le proposte del Comune di Vicenza è ricompreso anche l'intervento: Rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale per “Scuola secondaria Mainardi Viale Fiume – Scuole – Ristrutturazione edilizia di immobile pubblico per lo sviluppo di servizi educativi didattici” con CUP B37H21002850001 – Atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022 – RUP ing. Giovanni Fichera nominato con determinazione dirigenziale n. 1438 del 23/06/2022;
- con determinazione n. 2228 del 07/10/2022 è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva dell'opera “Scuola secondaria Mainardi Viale Fiume – Scuole – Ristrutturazione edilizia di immobile pubblico per lo sviluppo di servizi educativi didattici” all'arch. Martina Storato di Nanto (VI) per l'importo complessivo di € 15.818,85;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 07/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo relativo a “Next Generation EU - PNRR M5 C2 Inv. 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 718

DETERMINA N. 581 DEL 11/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO “G. MAINARDI”. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SOTTOMISSIONE N. 1 E APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002850001 CIG 9861763845

urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - Ristrutturazione edilizia scuola secondaria di 1° grado “G. Mainardi” dell’importo complessivo di € 500.000,00 (IVA compresa);

- con determinazione n. 110 del 20/01/2023 è stato affidato l’incarico della progettazione esecutiva dell’opera sopraindicata all’arch. Martina Storato con studio in Nanto (VI), per l’importo di € 12.259,60 (oneri previdenziali e fiscali inclusi);
- con determinazione n. 432 del 23/02/2023 è stato affidato l’incarico del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento *de quo* all’arch Anna Chiara Brighenti con studio a Vicenza per l’importo di € 5.628,06 (oneri previdenziali e fiscali inclusi).

Dato atto che, con determinazione n. 654 del 17/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all’opera denominata “Next Generation EU - PNRR M5 C2 Inv. 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - Ristrutturazione edilizia scuola secondaria di 1° grado “G. Mainardi” dell’importo complessivo di € 500.000,00 (IVA compresa), il cui quadro economico risulta composto come segue:

	SCUOLA MAINARDI	PROGETTO ESECUTIVO
A	IMPORTO LAVORI	€
A 1	LAVORI	365.443,31
A 2	SICUREZZA	35.571,05
	TOTALE LAVORI	401.014,36
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B 1	Lavori in economia e lavori esclusi dall’appalto (iva inclusa)	8.500,00
B 2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico	1.000,00
B 3	Imprevisti e arrotondamenti (iva inclusa)	8.984,20
B 4	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016	8.400,00
B 5	Spese tecniche (Progettazione, DL, Sicurezza)	25.000,00
B 6	Spese tecnico-amministrative	1.000,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta’ di Vicenza”

Proposta N. 718

DETERMINA N. 581 DEL 11/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO “G. MAINARDI”. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DI SOTTOMISSIONE N. 1 E APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002850001 CIG 9861763845

B 7	Spese pubblicità	500,00
B 8	Iva al 10% sui lavori	40.101,44
B 9	Iva al 22% sulle spese tecniche	5.500,00
	RIBASSO D’ASTA IVA INCLUSA	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B	98.985,64
	TOTALE A E B	500.000,00

Premesso, inoltre, che:

- con la medesima determinazione n. 654/2023 si definiva di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati dal Comune di Vicenza tra soggetti qualificati per lavori di categoria prevalente OG1, a cura della Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Vicenza, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- con determinazione n. 1711 del 13/07/2023 e successiva n. 1732/2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione ed aggiudicato l’appalto dei lavori, come da verbale redatto dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, a Protecna S.r.l. di Bracciano (Roma), per l’importo contrattuale di € 383.473,08 (IVA al 10% esclusa);
- il contratto d’Appalto tra la sopraindicata impresa e Comune di Vicenza è stato stipulato il N.2.579 Racc. N. 29.054 di rep.S.,
- registrato a Vicenza(VI) il 27/07/2023 Rep. 29054/2023 N.23774 Serie 1T, PNG 1130199.

Il quadro economico risultante è ripartito come segue:

	SCUOLA MAINARDI	POST-AFFIDAMENTO
		€
A	IMPORTO LAVORI	
A1	LAVORI	347.902,03
A2	SICUREZZA	35.571,05
	TOTALE LAVORI	383.473,08
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall’appalto (iva inclusa)	8.500,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta’ di Vicenza”

Proposta N. 718

DETERMINA N. 581 DEL 11/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO “G. MAINARDI”. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SOTTOMISSIONE N. 1 E APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002850001 CIG 9861763845

B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico	1.000,00
B3	Imprevisti e arrotondamenti (iva inclusa)	8.984,20
B4	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016	8.400,00
B5	Spese tecniche (Progettazione, DL, Sicurezza)	25.000,00
B6	Spese tecnico-amministrative	1.000,00
B7	Spese pubblicità	500,00
B8	Iva al 10% sui lavori	38.347,31
B9	Iva al 22% sulle spese tecniche	5.500,00
	RIBASSO D'ASTA IVA INCLUSA	19.295,41
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B	116.526,92
		500.000,00

• con determinazione n. 2762 del 30/11/2023 è stato modificato il Responsabile Unico di Progetto (RUP) dell'opera *de quo* con assegnazione al Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza, ed è stato contestualmente affidato, come previsto dall'art. 225, co. 8 del D.Lgs. 36/2023 e ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) della L. 120/2020 e del successivo D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, l'incarico professionale di direzione lavori, tenuta della contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione all'arch. Martina Storato di Nanto (VI) per l'importo di € 16.403,41 (oneri previdenziali e fiscali inclusi);

A seguito delle valutazioni effettuate, condivise con la Direzione Lavori, al fine di incrementare la sicurezza e stabilità del fabbricato nella facciata principale, con il verbale di concordamento nuovi prezzi e modifica delle quantità n. 1 del 15 gennaio 2024, in aderenza a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto all'art. 38 comma 3) lettera b) e dall'art. 106 comma 2) lettera b) del DLgs. 50/2016 e smi e, relativamente alle modifiche di contratto non sostanziali, ai sensi del comma 4), è stata prevista la rimodulazione di alcune lavorazioni con compensazione all'interno dell'importo contrattuale, senza alcuna modifica del quadro economico.

Nello specifico, come meglio dettagliato nel verbale sopraindicato comprensivo di n. 07 nuovi prezzi, ferme restando le condizioni contrattuali, è stato deciso quanto segue:

- relativamente alle modifiche esterne è stato previsto stralcio di parte delle lavorazioni da effettuare sulla facciata esterna con ricalcolo degli oneri di sicurezza, poiché ritenute al momento non prioritarie, a fronte della scelta di realizzare la messa in sicurezza dei marcapani e cornicioni della facciata principale, a rischio di distacco in zone localizzate, con esclusione della tinteggiatura. Inoltre, all'altezza del primo piano, nella congiunzione tra il solaio esterno di copertura e la parete verticale adiacente è stata ravvisata la necessità di ripristinare correttamente il risvolto della guaina che si presenta distaccata con pericolo di infiltrazioni d'acqua. Lo spostamento previsto delle unità esterne e la rimozione dalla facciata principale e la relativa pulizia, a seguito delle nuove priorità individuate

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 718

DETERMINA N. 581 DEL 11/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO “G. MAINARDI”. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SOTTOMISSIONE N. 1 E APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002850001 CIG 9861763845

che hanno visto lo stralcio della tinteggiatura della facciata, non sono ritenute necessarie;

- in merito a quanto previsto in affidamento per gli interni, si è optato per effettuare l'intervento di insonorizzazione mediante installazione di pannelli fonoassorbenti a soffitto, piccole variazioni dei lavori di tinteggiatura e serramentistica. Il sistema di telegestione del riscaldamento, previsto da contratto, viene stralciato in considerazione dell'affidamento in gestione degli impianti termici comunali alla società in house Valore Città AMCPS e si è ritenuto opportuno effettuare altre piccole variazioni relative ad accessori dell'impianto di riscaldamento. E' inoltre prevista l'installazione di porta tagliafuoco e il rinforzo della struttura in cartongesso nel corridoio di collegamento con la palestra, piccoli ulteriori interventi sull'impianto elettrico, la sostituzione di n. 01 porta in alluminio e interventi di piccola edilizia per la sistemazione dell'area ripostiglio;

Preso atto, pertanto, del sopraindicato verbale, a seguito del quale l'importo dei lavori risulta rimodulato in € 354.470,96 oltre € 21.709,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, pari ad € 376.180,41 oltre IVA 10%, complessivamente € 413.798,45;

Dato atto, quindi, della necessità di riportare la riduzione di importo dettata dalla rimodulazione delle attività approvata con il verbale sopraccitato, per l'importo di € 7.292,67 oltre IVA 10%, complessivamente € 8.021,94, nella disponibilità del progetto esecutivo approvato con determinazione n. 654/2023 (impegno codice 149985);

Rilevato che, durante l'esecuzione dei lavori si sono riscontrate delle circostanze impreviste non prevedibili in fase di stipula quali la formazione di macchie di umidità nelle aree oggetto dell'intervento da attribuirsi a una rottura dell'impianto idrico/sanitario, con impossibilità di prosecuzione delle lavorazioni;

Risulta quindi necessario effettuare, come meglio dettagliato nell'allegata perizia di variante di contratto, un intervento immediato di sostituzione dei collettori ammalorati con relative opere edili di ripristino, lavorazioni coerenti con le finalità del progetto, il target e gli obiettivi della linea di finanziamento PNRR, e pertanto da ritenersi riconducibili a quelle di cui all'art. 106 comma 1 lettera c del Decreto Legge 50/2016 e smi;

Le opere previste in modifica al contratto di cui al presente atto, per l'ammontare complessivo di € 10.099,09 senza alcun incremento degli oneri per la sicurezza, oltre IVA, sono pari a circa il 2,633% dell'importo di contratto, contenute entro i limiti di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Le opere trovano totale copertura parzialmente nelle somme a disposizione stanziare per la realizzazione

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 718

DETERMINA N. 581 DEL 11/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO “G. MAINARDI”. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SOTTOMISSIONE N. 1 E APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002850001 CIG 9861763845

dell'opera e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario oltre ai nuovi prezzi, come da atto di sottomissione allegato al presente provvedimento, approvato dal RUP con la sottoscrizione dello stesso;

In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera in tempi brevi nel rispetto delle tempistiche previste dal PNRR e per rendere fruibile la scuola agli allievi;

Il quadro economico viene così riformulato:

	SCUOLA MAINARDI	PERIZIA
		€
A	IMPORTO LAVORI	
A1	LAVORI	364.570,04
A2	SICUREZZA	21.709,46
	TOTALE LAVORI	386.279,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (iva inclusa)	0,00
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico	0,00
B3	Imprevisti e arrotondamenti (iva inclusa)	2.977,14
B4	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016	8.400,00
B5	Spese tecniche (Progettazione, DL, Sicurezza)	36.000,00
B6	Spese tecnico-amministrative	0,00
B7	Spese pubblicità	500,00
B8	Iva al 10% sui lavori	38.627,95
B9	Iva al 22% sulle spese tecniche	7.920,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 718

DETERMINA N. 581 DEL 11/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO “G. MAINARDI”. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SOTTOMISSIONE N. 1 E APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002850001 CIG 9861763845

	RIBASSO D'ASTA IVA INCLUSA	19.295,41
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B	113.720,50
		500.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l'impresa Protecna S.r.l. (C.F./P.IVA 05191001006) con sede legale in viale degli Odescalchi, 00062 – Bracciano (Roma), già affidataria dei lavori principali e presente *in situ*;

Con l'atto di sottomissione sottoscritto dal Direttore lavori, dal RUP e dall'impresa appaltatrice, quest'ultima si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica, preso atto di quanto già approvato con il verbale di sottomissione n. 1, per ulteriori € 10.099,09 dei quali € 7.292,67 già ricompresi nell'importo di contratto, oggetto della riduzione approvata con il verbale citato, ed i restanti € 2.806,42 con copertura nelle somme a disposizione di progetto, (oneri per la sicurezza compresi) + IVA. L'importo di perizia è valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e al netto del medesimo ribasso applicato in sede di gara del 4,800%, con la previsione di n. 15 nuovi prezzi, oltre costi di trasporto.

Il nuovo importo contrattuale risulta pertanto rideterminato in € 386.279,50, comprensivi di € 21.709,46 per oneri di sicurezza, oltre IVA 10%, pari a complessivi € 424.904,45;

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- 1) Perizia di Variante con foto;
- 2) Quadro economico comparativo
- 3) Computo Metrico Estimativo aggiornato con analisi prezzi
- 4) Schema di Atto di sottomissione
- 5) Planimetria generale con interventi di variante

Per l'esecuzione dei maggiori lavori vengono riconosciuti all'impresa appaltatrice n. 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi rispetto a quanto previsto per l'ultimazione.

Preso atto che, tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP in qualità di firmatario della relazione sulla variante e dell'atto di sottomissione nuovi prezzi;

Proposta N. 718

DETERMINA N. 581 DEL 11/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO “G. MAINARDI”. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SOTTOMISSIONE N. 1 E APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002850001 CIG 9861763845

Risulta inoltre necessario adeguare l'importo relativi ai servizi di ingegneria ed architettura affidati relativi all'intervento di cui al presente atto alla D.L. arch. Martina Storato per redazione perizia (affid. Det. 2762/2023) per € 11.000,00 comprensivi di oneri previdenziali oltre IVA 22%, per complessivi € 13.420,00;

Il maggior importo da riconoscere alla professionista sopraindicata viene finanziato mediante utilizzo delle somme a disposizione di cui al progetto approvato con la sopraccitata determinazione dirigenziale n.654 del 17/03/2023.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e allegati”;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O.” per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 26/3/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prendere atto del verbale di concordamento nuovi prezzi e modifica delle quantità n. 1 del 15 gennaio 2024 e di confermare, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, la rideterminazione delle lavorazioni affidate all'impresa Protecna S.r.l. (C.F./P.IVA 05191001006) giusta determinazione n. 1711/2023, come meglio dettagliato in premessa per una riduzione complessiva dell'importo di affidamento pari ad € 7.292,67 oltre IVA 10%, complessivamente € 8.021,94. Il nuovo importo contrattuale risultante veniva, pertanto, rideterminato in € 376.180,41 oltre IVA 10%.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Proposta N. 718

DETERMINA N. 581 DEL 11/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO “G. MAINARDI”. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SOTTOMISSIONE N. 1 E APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002850001 CIG 9861763845

complessivamente € 413.798,45;

3) di riportare l'importo complessivo di € 8.021,94, di cui al punto precedente (impegno codice 155780), nella disponibilità del progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 654 del 17/03/2023 citata in premessa (impegno codice 149985);

4) di approvare l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di “Next Generation EU - PNRR M5 C2 Inv. 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - Ristrutturazione edilizia scuola secondaria di 1° grado “G. Mainardi” – **CUP B37H21002850001** composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 10.099,09 (oneri per la sicurezza compresi) + IVA 10%, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così ricalcolato:

	SCUOLA MAINARDI	PERIZIA
		€
A	IMPORTO LAVORI	
A1	LAVORI	364.570,04
A2	SICUREZZA	21.709,46
	TOTALE LAVORI	386.279,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (iva inclusa)	0,00
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico	0,00
B3	Imprevisti e arrotondamenti (iva inclusa)	2.977,14
B4	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016	8.400,00
B5	Spese tecniche (Progettazione, DL, Sicurezza)	36.000,00
B6	Spese tecnico-amministrative	0,00
B7	Spese pubblicità	500,00
B8	Iva al 10% sui lavori	38.627,95
B9	Iva al 22% sulle spese tecniche	7.920,00
	RIBASSO D'ASTA IVA INCLUSA	19.295,41
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B	113.720,50
		500.000,00

5) di approvare l'allegato atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Protecna S.r.l. (C.F./P.IVA 05191001006) con sede legale in viale degli Odescalchi, 00062 – Bracciano (Roma);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 718

DETERMINA N. 581 DEL 11/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO “G. MAINARDI”. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SOTTOMISSIONE N. 1 E APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002850001 CIG 9861763845

6) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 4) del presente dispositivo tramite la sopraindicata impresa Protecna S.r.l. (C.F./P.IVA 05191001006), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre a n. 15 nuovi prezzi previsti nell'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, per il sopraindicato maggior importo di € 10.099,09 (oneri per la sicurezza compresi) + IVA 10%. L'importo complessivo di contratto risulta conseguentemente rideterminato in 386.279,50 oltre IVA, pari a complessivi € 424.904,45;

7) di dare atto che il maggior importo di € 11.109,00 (IVA compresa) di cui al punto 4) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 149985 del Capitolo 1530211 “PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002850001 D. MINT 04.04.2022 Scuola secondaria Mainardi - Scuole ristrutturazione edilizia di immobile pubblico per lo sviluppo di servizi educativi e didattici” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR, dove rientra nell'importo complessivamente vincolato con la determinazione dirigenziale n. 654/2023 sopraindicata;

8) di riconoscere alla DL architetto Martina Storato dello Studio MS_Studio di Architettura (C.F. STRMTN74M60L840D/P.IVA 03369790245) con sede legale in via Colombara n. 7 a Nanto (VI), per la redazione della perizia il maggior importo di 11.000,00 comprensivi di oneri previdenziali oltre IVA 22%, per complessivi € 13.420,00;

9) di dare atto che l'importo complessivo di € 13.420,00 di cui al punto precedente trova copertura nell'impegno codice 149985 del Capitolo 1530211 del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR, dove rientra nell'importo complessivamente vincolato con la determinazione dirigenziale n. 654/2023 sopraindicata – **CIG A0319A507D**;

10) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

13) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 sul sito web del Comune di Vicenza.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro a Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 718

DETERMINA N. 581 DEL 11/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO “G. MAINARDI”. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SOTTOMISSIONE N. 1 E APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002850001 CIG 9861763845

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 11/03/2026 da Arch. Alessandro Carollo con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(art. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 718

DETERMINA N. 581 DEL 11/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: EDILIZIA SCOLASTICA: NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5 C2 INV. 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "G. MAINARDI". PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SOTTOMISSIONE N. 1 E APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H21002850001 CIG 9861763845

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
180755	2026	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002850001 D. MINT 04.04.2022 SCUOLA SECONDARIA MAINARDI - SCUOLE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI	U	04062.02.1530211	8.021,94
180755	2026	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002850001 D. MINT 04.04.2022 SCUOLA SECONDARIA MAINARDI - SCUOLE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI	U	04062.02.1530211	3.087,06
180756	2026	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002850001 D. MINT 04.04.2022 SCUOLA SECONDARIA MAINARDI - SCUOLE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI	U	04062.02.1530211	13.420,00

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 27/03/2026

Luigi Sudiro / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : cdac491bc4cdc5f4a2fea4ec766a64d537081cbe

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: Arch. Alessandro Carollo

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --