



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 625

DETERMINA N. 506 DEL 04/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabbi Paolo

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

“INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, INVESTIMENTO 2.1“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” - LOGGETTA LONGHENA – GIARDINI SALVI”. – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLEMENTIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B35F21000610001 CIG 981352268A.

Proposta N. 625

DETERMINA N. 506 DEL 04/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: “INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” - LOGGETTA LONGHENA – GIARDINI SALVI”. – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B35F21000610001 CIG 981352268A.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 e s.m.i., prevedevano interventi per “Loggetta Longhena – Giardini Salvi – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale”. CUP B35F21000610001
- Il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- In particolare, la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 prevede “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;
- Per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico, per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, è stato assegnato al Ministero dell’Interno un importo pari ad euro 3.300.000.000,00, di cui euro 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a legislazione vigente dall’articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- A seguito della pubblicazione di specifico bando, con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, sono state assegnate le risorse ad una prima serie di Comuni per l’avvio delle attività di che trattasi;
- Con successivo Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04/04/2022, sono state ammesse a finanziamento anche le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra cui quella di cui al precedente punto 1. – Atto d’obbligo sottoscritto in data 12/05/2022;
- Con determina dirigenziale n. 1535 del 04/07/2022 è stato affidato l’incarico della progettazione definitiva integrata delle opere:
 - “Giardini Salvi – adeguamento e nuovo sistema illuminazione – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale”;
 - “Loggetta Longhena – Giardini Salvi – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale”;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”

Proposta N. 625

DETERMINA N. 506 DEL 04/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: “INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, INVESTIMENTO 2.1“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” - LOGGETTA LONGHENA – GIARDINI SALVI”. – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B35F21000610001 CIG 981352268A.

all’RTI composta da R & S engineering S.r.l. con sede a Padova (mandataria), Meg Studio S.r.l. con sede in Noventa Padovana (mandante) e studio Simionato architetti associati con sede in Padova (mandante), per l’importo di € 20.803,91 oltre Inarcassa ed IVA;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 302 del 21/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo unitario delle opere:
 - “Loggetta Longhena – Giardini Salvi – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale”
 - “Giardini Salvi – adeguamento e nuovo sistema illuminazione – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale” per l’importo complessivo di € 1.000.000,00 IVA compresa;
- con determina dirigenziale n. 12/2023 è stato affidato l’incarico per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerente “Loggetta Longhena – Giardini Salvi – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale” all’RTI composta da R & S engineering S.r.l. con sede a Padova (mandataria), Meg Studio S.r.l. con sede in Noventa Padovana (mandante) e studio Simionato architetti associati con sede in Padova (mandante), per l’importo di € 16.977,65 oltre Inarcassa ed IVA 22%);
- con determinazione n. 633 del 16/03/2023 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo a “Loggetta Longhena – Giardini Salvi – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale”. CUP B35F21000610001 nell’ambito del PNRR M5C2 – Investimento 2.1” dell’importo complessivo di € 600.000,00, IVA compresa ripartito come segue:

A) ESECUZIONE DEI LAVORI		IMPORTI
A.1	Importo Opere	437.065,00 €
A.2	Oneri per la sicurezza	30.595,00 €
TOTALE A) LAVORI		467.660,00 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 ALTRI IMPORTI E SPESE

B.1.a	Imprevisti	7.374,63 €
B.1.b	Indagini, accertamenti, rilievi e altre spese amministrative	1.000,00 €
B.1.c	Spostamento sottoservizi	1.000,00 €
B.1.d	Assistenza archeologica	- €

TOTALE PARZIALE ALTRI IMPORTI E SPESE 9.374,63 €

B.2 SPESE TECNICHE

B.2.a	Spese tecniche progettazione PE+CSP (compreso rilievo 3D)	16.977,65 €
-------	---	-------------

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”

Proposta N. 625

DETERMINA N. 506 DEL 04/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - LOGGETTA LONGHENA – GIARDINI SALVI". – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B35F21000610001 CIG 981352268A.

B.2.b	Spese tecniche DL+CSE	33.510,02 €
TOTALE PARZIALE SPESE TECNICHE		50.487,67 €
B.3	ACCANTONAMENTI	
	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota fondo	
B.3.a	innovazione ex art. 9 comma 2 del Regolamento Incentivi al personale (80% di 2% di A)	7.482,56 €
	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota fondo	
B.3.b	Innovazione ex art. 9 comma 3 del Regolamento Strumentazione (20% di 2% di A)	1.870,64 €
B.3.c	Contributo ANAC	225,00 €
B.3.d	Spese per pubblicità	500,00 €
TOTALE PARZIALE ACCANTONAMENTI		10.078,20 €
B.4	IVA	
B.4.a	IVA sui lavori (10%)	46.766,00 €
B.4.b	INARCASSA 4% su spese tecniche	2.019,51 €
B.4.c	IVA al 22% su spese tecniche	11.551,58 €
B.4.d	IVA al 22% su altri importi e spese	2.062,42 €
TOTALE PARZIALE IVA		62.399,50 €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		132.340,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO A) + B)		600.000,00 €

- con determinazione n. 1575 del 22/06/2023 si è deciso di aggiudicare i lavori in oggetto a Edilrestauri S.r.l. con sede a Brendola (VI) – via dell'Impresa, snc – C.F. e p. IVA 01909440248 per l'importo contrattuale di € 418.647,53 compresi gli oneri per la sicurezza più I.V.A. al 10%, complessivamente € 460.512,28, con la ridefinizione del quadro economico come segue;

	A) ESECUZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
A.1	Importo Opere	388.052,53 €
A.2	Oneri per la sicurezza	30.595,00 €
TOTALE A) LAVORI		418.647,53 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1	ALTRI IMPORTI E SPESE	
B.1.a	Imprevisti	7.374,63 €
B.1.b	Indagini, accertamenti, rilievi e altre spese amministrative	1.000,00 €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 625

DETERMINA N. 506 DEL 04/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - LOGGETTA LONGHENA – GIARDINI SALVI". – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B35F21000610001 CIG 981352268A.

B.1.c	Spostamento sottoservizi	1.000,00 €
B.1.d	Assistenza archeologica	-
B.2	SPESE TECNICHE	
B.2.a	Spese tecniche progettazione PE+CSP (compreso rilievo 3D)	16.977,65 €
B.2.b	Spese tecniche DL+CSE	33.510,02 €
B.3	ACCANTONAMENTI	
B.3.a	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota fondo innovazione ex art. 9 comma 2 del Regolamento Incentivi al personale (80% di 2% di A)	7.482,56 €
B.3.b	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota fondo innovazione ex art. 9 comma 3 del Regolamento Strumentazione (20% di 2% di A)	1.870,64 €
B.3.c	Contributo ANAC	225,00 €
B.3.d	Spese per pubblicità	500,00 €
B.4	IVA	
B.4.a	IVA sui lavori (10%)	41.864,75 €
B.4.b	INARCASSA 4% su spese tecniche	2.019,51 €
B.4.c	IVA al 22% su spese tecniche	11.551,58 €
B.4.d	IVA al 22% su altri importi e spese	2.062,42 €
B.5	RIBASSO D'ASTA, compreso IVA	53.913,71 €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		181.352,47 €
IMPORTO COMPLESSIVO A) + B)		600.000,00 €

- in data 28/07/2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra il Comune di Vicenza e l'impresa aggiudicataria Edilrestauri S.r.l., C.F. e p. IVA 01909440248 al n. 29055 di Rep.S.e n. 2580 di Racc.
- con determinazione n. 3052 del 28/12/2023 si è stabilito di affidare l'incarico di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, tenuta della Contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione relativi all'intervento in oggetto al RTP costituendo fra R & S Engineering S.r.l. - CF/P.IVA 03913740282 (mandatario) e geometra Matteo Damolin (P.IVA 02528190289) (mandante), per l'importo di € 34.391,40 + Inarcassa 4% + I.V.A. 22%, al netto del ribasso offerto del 23,89%, complessivamente € 43.635,81, alle condizioni della trattativa MEPA RDO N. 3828167/2023;

Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 06/11/2024 (di variazione di bilancio d'urgenza ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000), ratificata dal Consiglio Comunale n. 82 del 28/11/2024, veniva

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 625

DETERMINA N. 506 DEL 04/03/2025RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - LOGGETTA LONGHENA – GIARDINI SALVI". – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B35F21000610001 CIG 981352268A.

stanziato cofinanziamento comunale all'opera in oggetto per € 40.000,00 al capitolo n. capitolo n. 1661113 finanziato con avanzo di amministrazione vincolato per progetti PNRR.

Preso atto, pertanto, dell'aggiornamento del quadro economico per effetto della deliberazione sopra accennata:

A) ESECUZIONE DEI LAVORI		IMPORTI
A.1	Importo Opere	388.052,53 €
A.2	Oneri per la sicurezza	30.595,00 €
TOTALE A) LAVORI		418.647,53 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 ALTRI IMPORTI E SPESE		
B.1.a	Imprevisti	7.374,63 €
B.1.b	Indagini, accertamenti, rilievi e altre spese amministrative	83,36 €
B.1.c	Spostamento sottoservizi	1.000,00 €
B.1.d	Assistenza archeologica	-
B.2 SPESE TECNICHE		
B.2.a	Spese tecniche progettazione PE+CSP (compreso rilievo 3D)	16.977,65 €
B.2.b	Spese tecniche DL+CSE	34.391,40 €
B.3 ACCANTONAMENTI		
B.3.a	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota fondo innovazione ex art. 9 comma 2 del Regolamento Incentivi al personale (80% di 2% di A)	7.482,56 €
B.3.b	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota fondo innovazione ex art. 9 comma 3 del Regolamento Strumentazione (20% di 2% di A)	1.870,64 €
B.3.c	Contributo ANAC	225,00 €
B.3.d	Spese per pubblicità	500,00 €
B.4 IVA		
B.4.a	IVA sui lavori (10%)	41.864,75 €
B.4.b	INARCASSA 4% su spese tecniche	2.054,77 €
B.4.c	IVA al 22% su spese tecniche	11.753,24 €
B.4.d	IVA al 22% su altri importi e spese	1.860,76 €
B.5	RIBASSO D'ASTA, compreso IVA	53.913,71 €
B.6	lavori in economia esclusi dall'appalto, compreso IVA, con	40.000,00 €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 625

DETERMINA N. 506 DEL 04/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - LOGGETTA LONGHENA – GIARDINI SALVI". – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B35F21000610001 CIG 981352268A.

finanziamento Comune Vicenza

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	221.352,47 €
IMPORTO COMPLESSIVO A) + B)	640.000,00 €

- con determinazione dirigenziale n. 3335 del 31/12/2024 è stata impegnata la relativa quota di cofinanziamento comunale di € 40.000,00 con copertura al capitolo n. 1661113;

Dato atto che si è riscontrata la necessità di prendere atto di alcune variazioni, dettate da valutazioni tecniche effettuate dalla Direzione Lavori nel corso dei sopralluoghi. Dette modifiche, conformi al dettato normativo, riguardano implementazioni alle opere previste evidenziatesi come necessarie durante il corso dei lavori per la migliore esecuzione degli stessi unitamente ad interventi dettati da circostanze imprevedute e imprevedibili, tra cui:

- lo stralcio delle lavorazioni relative al ripasso di una porzione della copertura sostituita da lavorazioni relative all'intervento globale sull'intera copertura;
- la recinzione dei giardini per la quale è prevista integrazione delle quantità indicate nel computo metrico estimativo;
- la recinzione dei giardini relativamente alla quale, a seguito del peggioramento dello stato di conservazione dei pilastri della recinzione, è previsto l'aumento delle quantità ed il consolidamento di alcuni pilastri;
- la sostituzione del parapetto indicato in progetto con strutture di fondazione con uno in corten già oggetto di parere favorevole della Soprintendenza competente (prot. 2476-P del 09/07/2024);

Preso atto che, tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP in qualità di firmatario della perizia allegata al presente atto;

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario (per l'ammontare complessivo di € 37.012,52 oltre incremento degli oneri per la sicurezza per € 11.550,70 + IVA) sono pari a circa il 11,60% dell'importo di contratto, contenute entro i limiti di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Le opere trovano totale copertura nella somme a disposizione stanziata per la realizzazione dell'opera, così come incrementate con il cofinanziamento comunale e parzialmente nel ribasso d'asta, e vengono eseguite alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario oltre che con una serie di nuovi prezzi, come da atto di sottomissione allegato al presente provvedimento.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 625

DETERMINA N. 506 DEL 04/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - LOGGETTA LONGHENA – GIARDINI SALVI". – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B35F21000610001 CIG 981352268A.

In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera in tempi brevi e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

La perizia presenta il seguente nuovo quadro economico:

A) ESECUZIONE DEI LAVORI		IMPORTI
A.1	Importo Opere	388.052,53 €
	Importo Opere perizia variante	37.012,52 €
A.2	Oneri per la sicurezza	30.595,00 €
	Oneri per la sicurezza perizia variante	11.550,70 €
TOTALE A) LAVORI		467.210,75 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 ALTRI IMPORTI E SPESE		
B.1.a	Imprevisti	-
B.1.b	Indagini, accertamenti, rilievi e altre spese amministrative	-
B.1.c	Spostamento sottoservizi	-
B.1.d	Assistenza archeologica	-
B.2 SPESE TECNICHE		
B.2.a	Spese tecniche progettazione PE+CSP (compreso rilievo 3D)	16.977,65 €
B.2.b	Spese tecniche DL+CSE	34.391,40 €
B.2.c	Spese tecniche Perizia di variante	13.500,00 €
B.3 ACCANTONAMENTI		
B.3.a	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota fondo innovazione ex art. 9 comma 2 del Regolamento Incentivi al personale (80% di 2% di A)	7.482,56 €
B.3.b	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota fondo innovazione ex art. 9 comma 3 del Regolamento Strumentazione (20% di 2% di A)	-

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 625

DETERMINA N. 506 DEL 04/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - LOGGETTA LONGHENA – GIARDINI SALVI". – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B35F21000610001 CIG 981352268A.

B.3.c	Contributo ANAC	225,00 €
B.3.d	Spese per pubblicità	-
B.4	IVA	
B.4.a	IVA sui lavori (10%)	46.721,06 €
B.4.b	INARCASSA 4% su spese tecniche	2.594,76 €
B.4.c	IVA al 22% su spese tecniche	14.842,04 €
B.4.d	IVA al 22% su altri importi e spese	-
B.5	RIBASSO D'ASTA, compreso IVA	36.054,78 €
B.6	lavori in economia esclusi dall'appalto, compreso IVA, cofinanziamento Comune Vicenza	0,00 €
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	172.789,25 €
	IMPORTO COMPLESSIVO A) + B)	640.000,00 €

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l'impresa Edilrestauri S.r.l. con sede legale in via dell'Impresa - 36040 Brendola (VI) – C.F./P. IVA 01909440248, già affidataria dei lavori principali e presente *in situ*.

Con atto di sottomissione del 07/11/2024, sottoscritto dal Direttore lavori, dal RUP e dall'impresa appaltatrice, quest'ultima si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica per l'importo di € 48.563,22 (oneri per la sicurezza compresi) + IVA 10%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e al netto del medesimo ribasso applicato in sede di gara del 11,214%, con la previsione di n. 11 nuovi prezzi. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 467.210,75 compresi € 42.145,70 a titolo di oneri per la sicurezza, pari ad € 467.210,75 più IVA 10%, complessivamente € 513.931,83.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione;
- 2) elaborati grafici di variante;
- 3) relazione sulla stabilità dei pilastri della recinzione su corso SS Felice e Fortunato;
- 4) Verbale concordamento nuovi prezzi
- 5) Atto di sottomissione;
- 6) Computo Metrico Estimativo complessivo;
- 7) Analisi prezzi;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 625

DETERMINA N. 506 DEL 04/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: “INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, INVESTIMENTO 2.1“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” - LOGGETTA LONGHENA – GIARDINI SALVI”. – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B35F21000610001 CIG 981352268A.

- 8) Quadro comparativo;
- 9) Calcolo Spese tecniche;
- 10) Raffronto quadro economico;

Per l’esecuzione dei maggiori lavori non viene riconosciuto all’impresa appaltatrice alcun termine suppletivo rispetto a quanto previsto per l’ultimazione.

Preso atto, contestualmente, della necessità di riconoscere al RTP R&S Engineering S.r.l. - CF/P.IVA 03913740282 (mandatario) e geom. Matteo Damolin (P.IVA 02528190289) (mandante) incaricato della Direzione Lavori e CSE, per la redazione della presente perizia, l’importo aggiuntivo di € 13.500,00, oltre oneri previdenziali Inarcassa 4% e IVA 22%, complessivamente pari ad € 17.128,80, che trovano copertura nella disponibilità delle somme a disposizione dell’opera come incrementate con il cofinanziamento comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati”;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta’ di Vicenza”

Proposta N. 625

DETERMINA N. 506 DEL 04/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - LOGGETTA LONGHENA – GIARDINI SALVI". – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B35F21000610001 CIG 981352268A.

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 "Loggetta Longhena – Giardini Salvi", composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 48.563,22 (oneri per la sicurezza compresi) + IVA 10%, caratterizzato dal seguente nuovo quadro economico:

A) ESECUZIONE DEI LAVORI		IMPORTI
A.1	Importo Opere	388.052,53 €
	Importo Opere perizia variante	37.012,52 €
A.2	Oneri per la sicurezza	30.595,00 €
	Oneri per la sicurezza perizia variante	11.550,70 €
TOTALE A) LAVORI		467.210,75 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 ALTRI IMPORTI E SPESE		
B.1.a	Imprevisti	-
B.1.b	Indagini, accertamenti, rilievi e altre spese amministrative	-
B.1.c	Spostamento sottoservizi	-
B.1.d	Assistenza archeologica	-
B.2 SPESE TECNICHE		
B.2.a	Spese tecniche progettazione PE+CSP (compreso rilievo 3D)	16.977,65 €
B.2.b	Spese tecniche DL+CSE	34.391,40 €
B.2.c	Spese tecniche Perizia di variante	13.500,00 €
B.3 ACCANTONAMENTI		
B.3.a	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota fondo innovazione ex art. 9 comma 2 del Regolamento Incentivi al personale (80% di 2% di A)	7.482,56 €
B.3.b	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota fondo innovazione ex art. 9 comma 3 del Regolamento Strumentazione (20% di 2% di A)	-
B.3.c	Contributo ANAC	225,00 €
B.3.d	Spese per pubblicità	-
B.4 IVA		
B.4.a	IVA sui lavori (10%)	46.721,06 €
B.4.b	INARCASSA 4% su spese tecniche	2.594,76 €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 625

DETERMINA N. 506 DEL 04/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: “INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, INVESTIMENTO 2.1“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” - LOGGETTA LONGHENA – GIARDINI SALVI”. – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B35F21000610001 CIG 981352268A.

B.4.c	IVA al 22% su spese tecniche	14.842,04 €
B.4.d	IVA al 22% su altri importi e spese	-
B.5	RIBASSO D’ASTA, compreso IVA	36.054,78 €
B.6	lavori in economia esclusi dall’appalto, compreso IVA, cofinanziamento Comune Vicenza	0,00 €
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	172.789,25 €
	IMPORTO COMPLESSIVO A) + B)	640.000,00 €

2) di approvare l’allegato atto di sottomissione ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto dal Direttore dei lavori arch. Andrea Schiavon, dal RUP e dall’impresa Edilrestauri S.r.l. con sede legale in via dell’Impresa - 36040 Brendola (VI) – C.F./P. IVA 01909440248;

3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la sopraindicata impresa Edilrestauri S.r.l., alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre a n. 11 nuovi prezzi previsti nell’Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, per il maggior importo di € 48.563,22 (oneri per la sicurezza compresi) + IVA 10%, complessivamente € 53.419,54 rideterminando in € 425.065,05 oltre € 42.145,70 a titolo di oneri per la sicurezza e IVA 10%, complessivamente € 513.931,83 il nuovo importo contrattuale;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 53.419,54 (IVA compresa), per i lavori di cui al punto 3) del presente dispositivo trova copertura come segue:

- per € 13.419,54 nell’impegno codice 150140 al capitolo 1661108 “PNRRM5C2I2.1P CUP B35F21000610001 D. MINT 04.04.2022 Loggia del Longhena – Progetto di rigenerazione urbana relativo a Campo Marzo” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR, dove la somma complessiva risulta vincolata con la determinazione dirigenziale n. 633 del 16/03/2023 citata in premesse;
- per € 40.000,00 nell’impegno codice 165962 del capitolo 1661113 “PNRRM5C2I2.1P CUP B35F21000610001 D. MINT 04.04.2022 Loggia del Longhena - Progetto di rigenerazione urbana relativo a Campo Marzo – Cofinanziamento” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo vincolato agli investimenti, dove rientra nell’importo complessivamente vincolato con determinazione dirigenziale n. 3335 del 31/12/2024 citata in premesse;

5) di approvare, per la redazione dell’allegata perizia e l’incremento lavori, l’importo aggiuntivo di € 13.500,00 oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%, complessivamente pari ad € 17.128,80 come meglio dettagliato in premessa, da riconoscere al RTP R&S Engineering S.r.l. - CF/P.IVA 03913740282 (mandatario) e geometra Matteo Damolin (P.IVA 02528190289) (mandante), incaricato della direzione lavori con la determinazione dirigenziale n. 3052 del 28/12/2023 citata in premesse;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”

Proposta N. 625

DETERMINA N. 506 DEL 04/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: “INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, INVESTIMENTO 2.1“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” - LOGGETTA LONGHENA – GIARDINI SALVI”. – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B35F21000610001 CIG 981352268A.

- 6) di dare atto che l’importo complessivo di € 17.128,80 di cui al punto 5) trova copertura nell’impegno codice 150140 al capitolo 1661108 “PNRRM5C2I2.1P CUP B35F21000610001 D. MINT 04.04.2022 Loggia del Longhena – Progetto di rigenerazione urbana relativo a Campo Marzo” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR, dove la somma complessiva risulta vincolata con la sopraindicata determinazione dirigenziale n. 633/2023 sopraindicata – CIG 9946052DBF;
- 7) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 10) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell’art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 sul sito web del Comune di Vicenza.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 625

DETERMINA N. 506 DEL 04/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: “INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, INVESTIMENTO 2.1“INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” - LOGGETTA LONGHENA – GIARDINI SALVI”. – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B35F21000610001 CIG 981352268A.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 625

DETERMINA N. 506 DEL 04/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - LOGGETTA LONGHENA – GIARDINI SALVI". – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B35F21000610001 CIG 981352268A.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
171120	2025	PNRRM5C2I2.1P CUP B35F21000610001 D. MINT 04.04.2022 LOGGIA DEL LONGHENA - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A CAMPO MARZO	U	09022.02.1661108	13.419,54
171123	2025	PNRRM5C2I2.1P CUP B35F21000610001 D. MINT 04.04.2022 LOGGIA DEL LONGHENA - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A CAMPO MARZO	U	09022.02.1661108	17.128,80
171121	2025	PNRRM5C2I2.1P CUP B35F21000610001 D. MINT 04.04.2022 LOGGIA DEL LONGHENA - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A CAMPO MARZO - COFINANZIAMENTO	U	09022.02.1661113	40.000,00

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Vicenza, 20/03/2025

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : a8ab5543b433079eb5e97cbbefeb46e386ece1d9

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --