



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1140

DETERMINA N. 949 DEL 17/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M5 "INCLUSIONE E COESIONE", C2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER "CAMPO MARZO AMBITO OVEST". APPROVAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS.50/2016 E SMI. CUP B37H21002780001 CIG 9779946ABE

Proposta N. 1140

DETERMINA N. 949 DEL 17/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M5 "INCLUSIONE E COESIONE", C2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER "CAMPO MARZO AMBITO OVEST". APPROVAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS.50/2016 E SMI. CUP B37H21002780001 CIG 9779946ABE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 e s.m.i., prevedevano interventi per "Campo Marzo ambito ovest – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale" con CUP B37H21002780001;
- il Regolamento (UE) 12/02/2021, n. 241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021. In particolare, la Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 prevede "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";
- per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico, per gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale è stato assegnato al Ministero dell'Interno un importo pari a € 3.300.000.000,00, di cui euro 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 42, della L. 27 dicembre 2019, n. 160;
- a seguito della pubblicazione di specifico bando, con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, sono state assegnate le risorse ad una prima serie di Comuni per l'avvio delle attività di che trattasi;
- con successivo Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 04/04/2022, sono state ammesse a finanziamento anche le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra cui quella di cui al primo punto per interventi a "Campo Marzo ambito ovest – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale" – Atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022;
- con determina dirigenziale n. 1652 del 19/07/2022 è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva delle opere in oggetto a MADE Associati – Architetto Michela De Poli e Architetto

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1140

DETERMINA N. 949 DEL 17/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M5 "INCLUSIONE E COESIONE", C2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER "CAMPO MARZO AMBITO OVEST". APPROVAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS.50/2016 E SMI. CUP B37H21002780001 CIG 9779946ABE

Adriano Marangon, CF/P.IVA 03662160260, per l'importo di € 18.869,80 + Inarcassa 4% + IVA 22% per complessivi € 23.942,00;

- con determina dirigenziale n. 2590 del 16/11/2022 è stato suddiviso lo stanziamento di € 17.960.000,00 (previsto al capitolo di entrata 131300 del PEG 2022/2024) corrispondente al contributo PNRR assegnato a 24 progetti e sono stati rinominati tutti i corrispondenti capitoli di spesa il cui stanziamento era già previsto con riferimento ai singoli progetti;
- il monitoraggio delle opere così finanziate è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP" - ora confluito in "REGIS";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 21/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera "PNRR M5C2I2.1 – Rigenerazione urbana volta a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale – Porzione di Campo Marzo ad ovest di viale Roma" dell'importo complessivo di € 1.400.000,00 (IVA compresa);
- con determina dirigenziale n. 2669 del 24/11/2022 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'opera suddetta a MADE Associati – Architetto Michela De Poli e Architetto Adriano Marangon, CF/P.IVA 03662160260, per l'importo di € 20.881,18 + Inarcassa 4% + IVA 22% per complessivi € 26.494,04;
- con determina dirigenziale n. 675 del 21/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a "Campo Marzo ambito ovest – Rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale – CUP B37H21002780001" nell'ambito del PNRR M5C2I2.1 dell'importo complessivo di € 1.400.000,00 (IVA compresa); il quadro economico risultante è così composto:

A	LAVORI	
A.1	Importo lavori	1.142.594,58
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	12.265,00
	Totale lavori A)	1.154.859,58
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Imprevisti (IVA compresa)	6.659,59
B.2	IVA 10% su lavori	115.485,96

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1140

DETERMINA N. 949 DEL 17/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M5 "INCLUSIONE E COESIONE", C2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER "CAMPO MARZO AMBITO OVEST". APPROVAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS.50/2016 E SMI. CUP B37H21002780001 CIG 9779946ABE

B.3	Spese progettazione esecutiva e CSP (cassa e IVA comprese)	26.494,04
B.4	Spese tecniche: DL, contabilità, CRE, CSE (cassa e IVA comprese)	71.961,05
B.5	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - quota fondo innovazione ex art. 9, comma 2, Regolamento Incentivi al personale (80% di 1,8% di A)	16.629,98
B.6	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - quota fondo innovazione ex art. 9, comma 3, Regolamento Strumentazione (20% di 1,8% di A)	4.157,49
B.7	Spostamento sottoservizi (IVA compresa)	1.000,00
B.8	Indagini, accertamenti, rilievi (IVA compresa)	1.152,31
B.9	Spese ANAC	600,00
B.10	Spese pubblicità	1.000,00
	Totale somme a disposizione B)	245.140,42
A+B	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	1.400.000,00

- col medesimo provvedimento si è disposto di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione di dieci operatori economici individuati dal Comune di Vicenza tra soggetti qualificati per lavori di categoria OS24 classifica III bis o superiore, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sulla base di offerta a prezzi unitari, a cura della SUA della Provincia di Vicenza;
- con determinazione dirigenziale n. 1544 del 20/06/2023 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati a ICA Consorzio Artigiani Associati con esecutrice LC Lavori In Corso S.r.l. con sede a Isola Vicentina (VI) in Via Marotti, 8 – loc. Castelnuovo – C.F. e P.IVA 03353360245 che ha offerto il ribasso del **8,770%** sull'importo a base di gara di € 1.142.594,58 (+ € 12.565,00 di o.s. non soggetti a ribasso + IVA 10%). L'aggiudicazione è quindi avvenuta per l'importo di € 1.054.654,04 (oneri di sicurezza di € 12.265,00 compresi) + IVA 10% per complessivi € 1.160.119,44;

A	LAVORI	
A.1	Importo lavori	1.042.389,04
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	12.265,00
	Totale lavori A)	1.054.654,04

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1140

DETERMINA N. 949 DEL 17/04/2025RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M5 "INCLUSIONE E COESIONE", C2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER "CAMPO MARZO AMBITO OVEST". APPROVAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS.50/2016 E SMI. CUP B37H21002780001 CIG 9779946ABE

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Imprevisti (IVA compresa)	6.659,59
B.2	IVA 10% su lavori	105.465,40
B.3	Spese progettazione esecutiva e CSP (cassa e IVA comprese)	26.494,04
B.4	Spese tecniche: DL, contabilità, CRE, CSE (cassa e IVA comprese)	71.961,05
B.5	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - quota fondo innovazione ex art. 9, comma 2, Regolamento Incentivi al personale (80% di 1,8% di A)	16.629,98
B.6	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - quota fondo innovazione ex art. 9, comma 3, Regolamento Strumentazione (20% di 1,8% di A)	4.157,49
B.7	Spostamento sottoservizi (IVA compresa)	1.000,00
B.8	Indagini, accertamenti, rilievi (IVA compresa)	1.152,31
B.9	Spese ANAC	600,00
B.10	Spese pubblicità	1.000,00
B.11	Ribasso di gara comprensivo IVA 10%	110.226,10
	Totale somme a disposizione B)	345.345,96
A+B	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	1.400.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 2703 del 24/11/2023 sono stati affidati a V-RETI S.p.a. di Vicenza, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020 e s.m.i., nell'ambito dell'opera PNRR suddetta, i lavori di "Allacciamento alla linea elettrica e rimozione di un allaccio alla rete del gas naturale in Via Roma n. 3 a Vicenza ex chiostro fronte stazione ferroviaria e demolizione di un PDR ci classe G4" per l'importo di € 833,63 + IVA 22% per complessivi € 1.017,03;
- a seguito della Conferenza di Servizi decisoria, tenutasi ex art. 14 L. 241/1990, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha espresso parere favorevole agli interventi in oggetto *"in quanto non pregiudicano l'interesse dell'area sottoposta a tutela, risultano rispettosi della specificità e peculiarità del contesto e dei valori paesaggistici da tutelare e sono pertanto compatibili con la conservazione degli elementi di*

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1140

DETERMINA N. 949 DEL 17/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M5 "INCLUSIONE E COESIONE", C2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER "CAMPO MARZO AMBITO OVEST". APPROVAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS.50/2016 E SMI. CUP B37H21002780001 CIG 9779946ABE

interesse ambientale e paesaggistico caratterizzante l'area soggetta alle disposizioni di tutela ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i";

- il Comitato Ordine Pubblico, presieduto dal Prefetto, nella seduta del 14/12/2023 ha valutato positivamente la proposta di intervento in termini di ordine pubblico e sicurezza in quanto trattasi di opera volta a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, finalità coerenti col progetto PNRR;
- la consegna dei lavori è avvenuta il 16/10/2023, come da verbale di pari data sottoscritto dal D.L., dal RUP e dall'impresa;
- il contratto con l'appaltatore è stato concluso con atto pubblico n. 29.058 di Rep.S. e n. 2.583 di Racc. del 29/07/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 1008 del 17/05/2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, la perizia suppletiva e di modifica del contratto sottoscritto con l'appaltatore per l'importo aggiuntivo per lavori di € 76.893,62 (oneri di sicurezza di € 12.265,00 inalterati). Tuttavia, per effetto dell'applicazione dell'aliquota IVA differenziata al 10% per alcune lavorazioni e al 4% per altre, l'importo complessivo di contratto è stato rideterminato in € 1.234.421,93, con un incremento di € 74.302,49 rispetto all'importo complessivo originario, lasciando inalterato il quadro economico dell'opera di € 1.400.000,00 (IVA compresa), il cui quadro economico di raffronto è così ripartito:

		PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA 1
A	LAVORI			
A.1	Importo lavori con IVA 10%	1.142.594,58	1.042.389,04	947.941,09
A.2	Importo lavori con IVA 4%	0,00	0,00	171.341,57
A.3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (con IVA 10%)	12.265,00	12.265,00	12.265,00
	Totale lavori A)	1.154.859,58	1.054.654,04	1.131.547,66
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Imprevisti e ribasso d'asta (IVA compresa)	6.659,59	6.659,59	311,03
B.2	IVA 10% su lavori A.1	114.259,46	104.238,90	94.794,11
B.3	IVA 4% su lavori A.2	0,00	0,00	6.853,66

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1140

DETERMINA N. 949 DEL 17/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M5 "INCLUSIONE E COESIONE", C2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER "CAMPO MARZO AMBITO OVEST". APPROVAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS.50/2016 E SMI. CUP B37H21002780001 CIG 9779946ABE

B.4	IVA 10% su oneri di sicurezza A.3	1.226,50	1.226,50	1.226,50
B.5	Spese progettazione esecutiva e CSP (cassa e IVA comprese)	26.494,04	26.494,04	26.494,04
B.6	Spese tecniche: DL, contabilità, CRE, CSE (cassa e IVA comprese)	71.961,05	71.961,05	0,00
B.7	Spese tecniche: collaudo tecnico-amministrativo (cassa e IVA comprese)	0,00	0,00	7.612,80
B.8	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - quota fondo innovazione ex art. 9, comma 2, Regolamento Incentivi al personale (80% di 1,8% di A)	16.629,98	16.629,98	18.104,76
B.9	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - quota fondo innovazione ex art. 9, comma 3, Regolamento Strumentazione (20% di 1,8% di A)	4.157,49	4.157,49	0,00
B.10	Spostamento sottoservizi (IVA compresa)	1.000,00	1.000,00	1.017,03
B.11	Indagini, accertamenti, rilievi (IVA compresa)	1.152,31	1.152,31	1.152,31
B.12	Spese ANAC	600,00	600,00	660,00
B.13	Spese pubblicità	1.000,00	1.000,00	0,00
B.14	Ribasso d'asta (IVA compresa)	0,00	110.226,10	110.226,10
	Totale somme a disposizione B)	245.140,42	345.345,96	268.452,34
A+B	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

IMPORTO CONTRATTUALE (IVA COMPRESA)	1.160.119,44	1.234.421,93
--	---------------------	---------------------

- con determinazione dirigenziale n. 2968 del 11/12/2024 si affidava, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., il servizio di aumento di potenza da 3 kW mono 230 V a 8 kW trifase 400 V del contatore dell'energia elettrica sito in viale dell'Ippodromo 13 a Vicenza (contatore

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1140

DETERMINA N. 949 DEL 17/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M5 "INCLUSIONE E COESIONE", C2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER "CAMPO MARZO AMBITO OVEST". APPROVAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS.50/2016 E SMI. CUP B37H21002780001 CIG 9779946ABE

pod IT025E00029938) nell'ambito dell'opera di cui al presente atto alla società Edison Energia S.p.a., P.IVA 08526440154, la quale, con preventivo acquisito agli atti con PGN 205049/2024 si è resa disponibile a eseguire il servizio per l'importo di € 426,20 oltre IVA 22% per complessivi € 519,96;

Dato atto che, a seguito dello svolgimento dal 10 al 12 maggio 2024 della 95° Adunata nazionale degli Alpini, il cui allestimento principale è stato collocato proprio a Campo Marzo con sovraccarico di transiti di mezzi pesanti e militari che hanno provocato diffusi cedimenti sia delle aree a prato che del sistema dei vialetti interni;

L'area verde fronte stazione necessita di un intervento di ripristino a seguito di questi eventi imprevisi e imprevedibili in fase di progettazione;

In virtù della necessità del ripristino sopraindicato è opportuno, come meglio dettagliato nell'allegata relazione di perizia rimodulare alcune lavorazioni (riduzione delle pavimentazioni e delle fondazioni stradali, eliminazione dell'installazione di lampioni e portabiciclette, di accessori arredo urbano, panchine, bagni prefabbricati, impianto di irrigazione e messa a dimora di nuovi alberi e arbusti).

Si ritengono necessarie nuove lavorazioni tra cui la rimozione di siepi ed arbusti e la potatura di piante e cespugli, lo smaltimento di materiale di risulta, lavorazioni per la sistemazione dei bagni preesistenti e sistemazione dell'area giochi, delle panchine esistenti e di completamento della nuova recinzione;

Tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta sottoscrizione della perizia.

Per le opere in modifica al contratto originario ai sensi del'art. 106 comma 1) lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e smi (per l'ammontare complessivo di € 43.404,23, comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre IVA) viene previsto l'utilizzo parziale del ribasso d'asta;

L'importo complessivo di perizia, al netto delle lavorazioni eliminate rispetto alle previsioni progettuali iniziali, ammonta ad € 31.694,81 comprensivi di € 8.050,70 per ulteriori oneri di sicurezza, con IVA differenziata al 4% e 10%, con una incidenza del 2,79% sull'importo di contratto;

Le opere trovano totale copertura nella somme a disposizione stanziata per la realizzazione dell'opera e parzialmente nel ribasso d'asta, e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario oltre ad n. 32 nuovi prezzi, come da atto di sottomissione allegato al presente provvedimento. In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1140

DETERMINA N. 949 DEL 17/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M5 "INCLUSIONE E COESIONE", C2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER "CAMPO MARZO AMBITO OVEST". APPROVAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS.50/2016 E SMI. CUP B37H21002780001 CIG 9779946ABE

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera in tempi brevi e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

La perizia n.2 pertanto non comporta aumenti di spesa complessiva rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

A	LAVORI	
A.1	Importo lavori (IVA 10%)	962.081,73
A.2	Importo lavori (IVA 4%)	180.845,04
A.3	Oneri sicurezza (IVA 10%)	20.315,70
	Totale lavori A)	1.163.242,47
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Imprevisti (IVA compresa)	0,00
B.2	IVA 10% su lavori A1	96.208,17
B.3	IVA 4% su lavori A2	7.233,80
B.4	IVA 10% su oneri di sicurezza A3	2.031,57
B.5	Spese progettazione esecutiva, CSP (contributi previdenziali ed IVA compresi)	26.494,04
B.6	Spese tecniche: Direzione lavori, contabilità, CRE, CSE (contributi previdenziali ed IVA compresi)	0,00
B.7	Spese tecniche: collaudo tecnico-amministrativo (cassa e IVA comprese)	7.612,80
B.8	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota fondo innovazione ex art. 9 comma 2 del Regolamento Incentivi al personale (80% di 1,8% di A)	18.611,88

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1140

DETERMINA N. 949 DEL 17/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M5 "INCLUSIONE E COESIONE", C2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER "CAMPO MARZO AMBITO OVEST". APPROVAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS.50/2016 E SMI. CUP B37H21002780001 CIG 9779946ABE

B.9	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - quota fondo innovazione ex art. 9, comma 3, Regolamento Strumentazione (20% di 1,8% di A)Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota fondo Innovazione ex art. 9 comma 3 del Regolamento Strumentazione (20% di 1,8% di A)	0,00
B.10	Spostamento sottoservizi (IVA compresa)	1.536,99
B.11	indagini, accertamenti, rilievi (IVA compresa)	0,00
B.12	Spese ANAC	660,00
B.13	Spese pubblicità	0,00
B.14	Ribasso d'asta (IVA compresa)	76.368,28
	Totale somme a disposizione B)	236.757,53
A+B	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	1.400.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l'impresa ICA Consorzio Artigiani Associati Esecutrice LC Lavori In Corso S.r.l. con sede legale in via Marotti n. 8, località Castelnuovo - 36033 - Isola Vicentina (VI) – C.F./P. IVA 03353360245, già affidataria dei lavori principali e presente *in situ*.

Con atto di sottomissione del 20/01/2025, sottoscritto dal Direttore lavori, dal RUP e dall'impresa appaltatrice, quest'ultima si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica per l'importo di € 31.694,81 (oneri per la sicurezza per € 8.050,70 compresi) oltre IVA al 4% e 10%, complessivamente pari ad € 34.294,08, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e al netto del medesimo ribasso applicato in sede di gara del 8,770%, con la previsione di n. 32 nuovi prezzi. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 1.163.242,47 compresi € 20.315,70 a titolo di oneri per la sicurezza, oltre IVA 4% e 10%, complessivamente € 1.268.716,01.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- 1) Campo Marzo Ovesti _ relazione di perizia n. 2;
- 2) Atto di sottomissione e nuovi prezzi n. 2;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1140

DETERMINA N. 949 DEL 17/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M5 "INCLUSIONE E COESIONE", C2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER "CAMPO MARZO AMBITO OVEST". APPROVAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS.50/2016 E SMI. CUP B37H21002780001 CIG 9779946ABE

- 3) Computo metrico estimativo n. 2;
- 4) Quadro di raffronto n. 2;

Per l'esecuzione dei maggiori lavori vengono riconosciuti all'impresa appaltatrice ulteriori n. 90 giorni naturali e consecutivi rispetto al termine previsto per l'ultimazione.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati";

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O." per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 26/3/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica n. 2 al contratto originario dei lavori dell'opera "Campo Marzo ambito ovest – Rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale – CUP B37H21002780001" nell'ambito del PNRR M5C2I2.1, composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 31.694,81 (oneri per la sicurezza per € 8.050,70 compresi) oltre IVA al

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1140

DETERMINA N. 949 DEL 17/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M5 "INCLUSIONE E COESIONE", C2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER "CAMPO MARZO AMBITO OVEST". APPROVAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS.50/2016 E SMI. CUP B37H21002780001 CIG 9779946ABE

4% e 10%, complessivamente € 34.294,08 che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta ricalcolato secondo il quadro economico che segue:

A	LAVORI	
A.1	Importo lavori (IVA 10%)	962.081,73
A.2	Importo lavori (IVA 4%)	180.845,04
A.3	Oneri sicurezza (IVA 10%)	20.315,70
	Totale lavori A)	1.163.242,47
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Imprevisti (IVA compresa)	0,00
B.2	IVA 10% su lavori A1	96.208,17
B.3	IVA 4% su lavori A2	7.233,80
B.4	IVA 10% su oneri di sicurezza A3	2.031,57
B.5	Spese progettazione esecutiva, CSP (contributi previdenziali ed IVA compresi)	26.494,04
B.6	Spese tecniche: Direzione lavori, contabilità, CRE, CSE (contributi previdenziali ed IVA compresi)	0,00
B.7	Spese tecniche: collaudo tecnico-amministrativo (cassa e IVA comprese)	7.612,80
B.8	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota fondo innovazione ex art. 9 comma 2 del Regolamento Incentivi al personale (80% di 1,8% di A)	18.611,88
B.9	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - quota fondo innovazione ex art. 9, comma 3, Regolamento Strumentazione (20% di 1,8% di A) Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota fondo Innovazione ex art. 9 comma 3 del Regolamento Strumentazione (20% di 1,8% di A)	0,00
B.10	Spostamento sottoservizi (IVA compresa)	1.536,99
B.11	indagini, accertamenti, rilievi (IVA compresa)	0,00
B.12	Spese ANAC	660,00
B.13	Spese pubblicità	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1140

DETERMINA N. 949 DEL 17/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M5 "INCLUSIONE E COESIONE", C2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER "CAMPO MARZO AMBITO OVEST". APPROVAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS.50/2016 E SMI. CUP B37H21002780001 CIG 9779946ABE

B.14	Ribasso d'asta (IVA compresa)	76.368,28
	Totale somme a disposizione B)	236.757,53
A+B	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	1.400.000,00

- 3) di approvare l'allegato atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa ICA Consorzio Artigiani Associati Esecutrice LC Lavori In Corso S.r.l. con sede legale in via Marotti n. 8, località Castelnovo - 36033 - Isola Vicentina (VI) – C.F./P. IVA 03353360245;
- 4) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 2) del presente dispositivo tramite la sopraindicata impresa ICA Consorzio Artigiani Associati Esecutrice LC Lavori In Corso S.r.l., alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre a n. 32 nuovi prezzi previsti nell'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, per il maggior importo di € 31.694,81 (oneri per la sicurezza per € 8.050,70 compresi) oltre IVA al 4% e 10%, complessivamente pari ad € 34.294,08 rideterminando in € 1.163.242,47, comprensivi di € 20.315,70 a titolo di oneri per la sicurezza, oltre IVA 4% e 10%, complessivamente € 1.268.716,01, il nuovo importo contrattuale;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 34.294,08 (IVA compresa), per i lavori di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 150139 al capitolo 1661110 "PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002780001 D. MINT 04.04.2022 Zona ovest di viale Roma - Campo Marzo - Progetto di rigenerazione urbana relativo a campo Marzo" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributi PNRR, dove la somma complessiva risulta vincolata con la determinazione dirigenziale n. 675 del 21/03/2023 citata in premesse;
- 6) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 7) di dare atto che all'impresa vengono riconosciuti per lo svolgimento delle nuove lavorazioni n. 90 giorni solari e consecutivi al termine dell'esecuzione dei lavori previsto;
- 8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1140

DETERMINA N. 949 DEL 17/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M5 "INCLUSIONE E COESIONE", C2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER "CAMPO MARZO AMBITO OVEST". APPROVAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS.50/2016 E SMI. CUP B37H21002780001 CIG 9779946ABE

- 9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 10) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 sul sito web del Comune di Vicenza.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1140

DETERMINA N. 949 DEL 17/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M5 "INCLUSIONE E COESIONE", C2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER "CAMPO MARZO AMBITO OVEST". APPROVAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS.50/2016 E SMI. CUP B37H21002780001 CIG 9779946ABE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1140

DETERMINA N. 949 DEL 17/04/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M5 "INCLUSIONE E COESIONE", C2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", I2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER "CAMPO MARZO AMBITO OVEST". APPROVAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS.50/2016 E SMI. CUP B37H21002780001 CIG 9779946ABE

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
171484	2025	PNRRM5C2I2.1P CUP B37H21002780001 D. MINT 04.04.2022 ZONA OVEST DI VIALE ROMA - CAMPO MARZO - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A CAMPO MARZO	U	09022.02.1661110	34.294,08

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 18/04/2025

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : ec7187fdc26944faf344537d245cfd9aedef25e83

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

La EQ di Ragioneria: --