



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1262

DETERMINA

N. 1068 DEL 02/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabbi Paolo

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GE-NERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COM-PONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - CAMPO MARZO, AMBITO VIA GORIZIA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 D. LGS. 50/2016. CUP B37H21002750001 CIG 9832314A2F

Proposta N. 1262

DETERMINA N. 1068 DEL 02/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - CAMPO MARZO, AMBITO VIA GORIZIA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 D. LGS. 50/2016. CUP B37H21002750001 CIG 9832314A2F

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- Il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 e s.m.i., prevedevano interventi per "Campo Marzo, ambito via Gorizia – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale". CUP B37H21002750001;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare, la Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 prevede "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";
- per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico, per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, è stato assegnato al Ministero dell'Interno un importo pari ad euro 3.300.000.000,00, di cui euro 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- a seguito della pubblicazione di specifico bando, con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, sono state assegnate le risorse ad una prima serie di Comuni per l'avvio delle attività di che trattasi;
- con successivo Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04/04/2022, sono state ammesse a finanziamento anche le proposte presentate dal Comune di Vicenza, tra cui quella di cui al precedente punto 1. – Atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022;
- con determina dirigenziale n. 1535 del 04/07/2022 è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva delle opere all'ing. Alice Selmin, con sede in via Bachelet n. 32, Villafranca Padovana PD, per l'importo di € 4.802,96 oltre Inarcassa ed IVA;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. n. 300 del 21/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo delle opere, per l'importo complessivo di € 400.000,00 IVA compresa;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1262

DETERMINA N. 1068 DEL 02/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - CAMPO MARZO, AMBITO VIA GORIZIA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 D. LGS. 50/2016. CUP B37H21002750001 CIG 9832314A2F

- con determina dirigenziale n. 2670/2022 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerente "Campo Marzo, ambito via Gorizia – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale" all'ing. Alice Selmin, con sede in via Bachelet n. 32, Villafranca Padovana PD, per l'importo di € 4.967,04 oltre Inarcassa ed IVA 22%;
- con determina dirigenziale n. 766 del 29/03/2023 si approvava il progetto esecutivo relativo a "Campo Marzo, ambito via Gorizia – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale". CUP B37H21002750001 nell'ambito del PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1" dell'importo complessivo di € 400.000,00, IVA compresa:

importo lavori	300.000,00
oneri sicurezza, non soggetti a ribasso	6.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	306.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA	30.600,00
spese tecniche PE+CSP (compr. Oneri ed IVA)	5.164,92
spese tecniche DL+CSE (compr. Oneri ed IVA)	25.435,08
incentivi tecnici 80%	4.896,00
incentivi tecnici 20%	1.224,00
imprevisti	18.120,00
spostamento sottoservizi compreso IVA	2.000,00
assistenza archeo, compreso IVA	2.000,00
indagini, ecc. compreso IVA	3.060,00
spese pubblicità, ANAC	1.500,00
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	94.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO	400.000,00

- con il medesimo provvedimento si decideva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione di cinque operatori economici individuati tramite sorteggio tra soggetti qualificati per

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1262

DETERMINA N. 1068 DEL 02/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COM-PONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - CAMPO MARZO, AMBITO VIA GORIZIA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 D. LGS. 50/2016. CUP B37H21002750001 CIG 9832314A2F

lavori di categoria OG3 classifica I o superiore, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sulla base di offerta a prezzi unitari, a cura della SUA della Provincia di Vicenza;

- con determinazione dirigenziale n. 1633 del 29/06/2023, approvata la proposta di aggiudicazione della Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, come da verbale agli atti con PGN 112547 del 29/06/2023, sono stati aggiudicati i lavori dell'opera di cui al presente provvedimento a Paving Stone S.r.l., C.F./P.IVA 02365140223 con sede in Loc. Ronc. Del mela 1 LONA-LASES (TN) per l'importo di € 282.390,00 compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 6.000,00, più IVA al 10%, complessivamente € 310.629,00.

importo lavori	276.390,00
oneri sicurezza, non soggetti a ribasso	6.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	282.390,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA	28.239,00
spese tecniche PE+CSP (compr. Oneri ed IVA)	5.164,92
spese tecniche DL+CSE (compr. Oneri ed IVA)	25.435,08
incentivi tecnici 80%	4.896,00
incentivi tecnici 20%	1.224,00
imprevisti	18.120,00
spostamento sottoservizi compreso IVA	2.000,00
assistenza archeo, compreso IVA	2.000,00
indagini, ecc. compreso IVA	3.060,00
spese pubblicità, ANAC	1.500,00
ribasso d'asta, compreso IVA	25.971,00
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	117.610,00
IMPORTO COMPLESSIVO	400.000,00

- il contratto n. 29045 di Rep. e n. 2571 di Racc. veniva sottoscritto in data 24/07/2023;

Preso atto che,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1262

DETERMINA N. 1068 DEL 02/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - CAMPO MARZO, AMBITO VIA GORIZIA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 D. LGS. 50/2016. CUP B37H21002750001 CIG 9832314A2F

- in sede di gara l'impresa aggiudicataria Paving Stone S.r.l. ha dichiarato l'intenzione di subappaltare le lavorazioni così come descritte nel DGUE: "OG10 per la quota del 100% e OG3 per la quota del 49%";
- in sede di contratto il subappalto si considera ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. eccetto le cat. art. 89 c.11 del del D.Lgs. 50/2016 come da Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 248 del 10/11/2016.
- con determinazione dirigenziale n. 643 del 08/04/2024 è stata autorizzata l'impresa Paving Stone S.r.l. al subappalto delle lavorazioni di installazione opere di illuminazione pubblica, per complessivi € 12.000,00, comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 680,00 rientranti nella categoria OG10, all'impresa Rizzato Impianti S.r.l., con sede in Vicenza;
- con nota del 10/09/2024, agli atti, l'impresa Paving Stone S.r.l. ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare le lavorazioni di asfaltatura, per l'importo di € 6.564,00, comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 197,00 rientranti nella categoria OG10, all'impresa LaEdilscavi Srl con sede in Piazza della Resistenza, 5/1 – 31053 Pieve di Soligo (TV) – C.F./P.IVA 01623540265; alla richiesta di autorizzazione al subappalto è stata allegata, tra l'altro, la seguente documentazione:
 1. dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice sull'insussistenza di forme di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile nei confronti dell'impresa appaltatrice;
 2. dichiarazione del legale rappresentante della ditta subappaltatrice dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 3. Dichiarazione di possesso dei requisiti tecnico professionali;
 4. POS e dichiarazioni relative al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza;
 5. visura camerale della ditta subappaltatrice;
 6. dichiarazione del legale rappresentante della ditta subappaltatrice relativa alla composizione societaria ai sensi del D.P.C.M. 178/1991;
 7. dichiarazione di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato Edilizia - industria;
 8. dichiarazioni integrative previste dal PNRR;
 9. contratto di subappalto comprendente, tra altro:
 - rispetto del cronoprogramma;
 - clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010);
 - clausola di pulizia dell'area di cantiere e sgombero da residui di imballaggi e materiali comprensivo di oneri di discarica e di una corretta gestione dei rifiuti;
 - esclusione del pagamento diretto alla società subappaltatrice.
- era stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa LaEdilscavi Srl (DURC prot. INAIL_44390230 Data richiesta 01/07/2024 Scadenza validità 29/10/2024).
- la sopra citata richiesta di subappalto si deve intendere autorizzata per silenzio-assenso;

Proposta N. 1262

DETERMINA N. 1068 DEL 02/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GE-NERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COM-PONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - CAMPO MARZO, AMBITO VIA GORIZIA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 D. LGS. 50/2016. CUP B37H21002750001 CIG 9832314A2F

Riconosciuto che la direzione dei lavori è stata effettuata dal dirigente del Settore Lavori pubblici, prevenzione e sicurezza con il supporto del gruppo di lavoro appositamente costituito;

Dato atto che nel corso dello svolgimento dei lavori si è riscontrata la necessità di introdurre alcune variazioni rispetto alle previsioni iniziali del progetto esecutivo, modifiche conformi al dettato normativo, riguardano implementazioni alle opere previste evidenziatesi come necessarie durante il corso dei lavori per la migliore esecuzione degli stessi;

In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera in tempi brevi e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

Preso atto che, tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP in qualità di firmatario della perizia allegata al presente atto;

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario non comportano variazione dell'importo di contratto;

La perizia presenta il seguente nuovo quadro economico:

importo lavori	276.390,00
oneri sicurezza, non soggetti a ribasso	6.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	282.390,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA	28.239,00
spese tecniche PE+CSP (compr. Oneri ed IVA)	6.302,18

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1262

DETERMINA N. 1068 DEL 02/05/2025RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COM-PONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - CAMPO MARZO, AMBITO VIA GORIZIA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 D. LGS. 50/2016. CUP B37H21002750001 CIG 9832314A2F

spese tecniche DL+CSE (compr. Oneri ed IVA)	0,00
incentivi tecnici 80%	4.896,00
incentivi tecnici 20%	0,00
imprevisti	43.641,82
spostamento sottoservizi compreso IVA	2.000,00
assistenza archeo, compreso IVA	2.000,00
indagini, ecc. compreso IVA	3.060,00
spese pubblicità, ANAC	1.500,00
ribasso d'asta, compreso IVA	25.971,00
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	117.610,00
IMPORTO COMPLESSIVO	400.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l'impresa Paving Stone S.r.l., C.F./P.IVA 02365140223 con sede in Loc. Ronc. Del mela 1 LONA-LASES (TN), già affidataria dei lavori principali e presente *in situ*.

Con atto di sottomissione del 02/05/2025, sottoscritto dal Direttore lavori/RUP e dall'impresa appaltatrice, quest'ultima si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia per l'importo invariato rispetto al valore contrattuale, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e al netto del medesimo ribasso applicato in sede di gara del 7,870%, con la previsione di n. 9 nuovi prezzi;

La perizia di variante è composta dai seguenti elaborati:

- ☐ Relazione illustrativa;
- ☐ Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi;
- ☐ Computo Metrico Estimativo;
- ☐ Quadro di raffronto;

Per l'esecuzione dei diversi lavori viene riconosciuto all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di 30 giorni rispetto a quanto previsto contrattualmente;

Proposta N. 1262

DETERMINA N. 1068 DEL 02/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GE-NERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COM-PONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - CAMPO MARZO, AMBITO VIA GORIZIA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 D. LGS. 50/2016. CUP B37H21002750001 CIG 9832314A2F

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati";

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O." per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 26/3/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia di variante al contratto originario dei lavori di Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 "Campo Marzo, ambito via Gorizia – rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale". CUP B37H21002750001", composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo invariato rispetto a quello contrattuale, caratterizzato dal seguente nuovo quadro economico:

importo lavori	276.390,00
oneri sicurezza, non soggetti a ribasso	6.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	282.390,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA	28.239,00
spese tecniche PE+CSP (compr. Oneri ed IVA)	6.302,18

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1262

DETERMINA N. 1068 DEL 02/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - CAMPO MARZO, AMBITO VIA GORIZIA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 D. LGS. 50/2016. CUP B37H21002750001 CIG 9832314A2F

spese tecniche DL+CSE (compr. Oneri ed IVA)	0,00
incentivi tecnici 80%	4.896,00
incentivi tecnici 20%	0,00
imprevisti	43.641,82
spostamento sottoservizi compreso IVA	2.000,00
assistenza archeo, compreso IVA	2.000,00
indagini, ecc. compreso IVA	3.060,00
spese pubblicità, ANAC	1.500,00
ribasso d'asta, compreso IVA	25.971,00
Ribasso d'asta, compresa IVA	
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	117.610,00
IMPORTO COMPLESSIVO	400.000,00

- 2) di approvare l'allegato atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto dal Direttore dei lavori/RUP e dall'impresa Paving Stone S.r.l., C.F./P.IVA 02365140223 con sede in Loc. Ronc. Del mela 1 LONA-LASES (TN);
- 3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la sopraindicata impresa Paving Stone S.r.l. alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre a n. 9 nuovi prezzi previsti nell'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, per un importo contrattuale invariato;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 sul sito web del Comune di Vicenza.

Proposta N. 1262

DETERMINA N. 1068 DEL 02/05/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GE-NERATION EU
NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COM-PONENTE 2
"INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO
2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - CAMPO MARZO, AMBITO VIA GORIZIA. APPROVAZIONE
PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 D. LGS. 50/2016. CUP B37H21002750001 CIG
9832314A2F

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)