



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3554

## **DETERMINA N. 3054 DEL 28/12/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA'. TRASPORTI, INFRASTRUTTURE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

### **OGGETTO:**

STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI PROGETTO



Proposta N. 3554

**DETERMINA N. 3054 DEL 28/12/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI PROGETTO

**IL DIRIGENTE****Premesso** quanto segue:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 183 del 01/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di strade e marciapiedi anno 2017 – riqualificazione di viale Cialdini da viale x giugno al civico 22 1° stralcio – realizzazione rete di smaltimento acque meteoriche dell'importo complessivo di € 76.150,00, I.V.A. compresa. CUP B37H17001860004, con finanziamento tramite mutuo;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 05/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di strade e marciapiedi anno 2017 – riqualificazione di viale Cialdini da viale x giugno al civico 22 – 2° stralcio dell'importo complessivo di € 99.900,00, iva compresa. CUP B37H17001880006, con finanziamento tramite mutuo + cofinanziamento Regione Veneto;
- con determinazione n. 436/2019 si affidava, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'incarico della progettazione esecutiva e CSP degli interventi di riqualificazione di Viale Cialdini - 1° stralcio all'ing. Giovanni Crosara dello Studio associato Crosara Ballerini di Vicenza, per il prezzo di € 987,48 + Inarcassa 4% + I.V.A. 22%, complessivamente € 1.252,91;
- con determinazione n.437/2019 si affidava, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'incarico della progettazione esecutiva e CSP degli interventi di riqualificazione di Viale Cialdini - 2° stralcio all'ing. Giovanni Crosara dello Studio Associato Crosara Ballerini di Vicenza, per il prezzo di € 740,61 + Inarcassa 4% + I.V.A. 22%, complessivamente € 939,69.
- con deliberazione della Giunta comunale n. 245 del 03/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo di “Riqualificazione di viale Cialdini – 3° stralcio”, dell'importo complessivo di € 50.000,00 iva compresa. CUP B37H21009750004, con finanziamento tramite fondi propri dell'Amministrazione;
- complessivamente i progetti approvati prevedono la realizzazione degli interventi necessari per la riqualificazione di via Cialdini; al fine di ottimizzare la fase realizzativa, si è ritenuto opportuno unificare i tre progetti definitivi di cui sopra in un unico progetto esecutivo;
- con determinazione dirigenziale n. 2702 del 12/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo di “STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI”, dell'importo complessivo di € 226.050,00 I.V.A. compresa, disponendo di procedere all'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e smi, mediante affidamento diretto. Il quadro economico di progetto risulta così composto:



Proposta N. 3554

**DETERMINA N. 3054 DEL 28/12/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI PROGETTO

Q.E. COMPLESSIVO (Stralcio 1 + 2 +3)			
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>			
A.1	Lavori a misura e a corpo	€	145.314,73
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	3 685,27
<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI</b>		<b>€</b>	<b>149.000,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	Rilievi, accertamenti e Indagini (Oneri e IVA compresi)	€	550,00
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€	550,00
B.3	Imprevisti e arrotondamento	€	1.048,65
B.4	Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto (IVA 10% compresa)	€	46.708,75
B.5	Spese tecniche per DLL, CSE, CRE (oneri e IVA compresi)	€	12.192,60
B.6	IVA 10% su A	€	14.900,00
B.7	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016	€	1 100,00
B.9	Spese tecniche perizia (oneri e IVA compresi)	€	
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€</b>	<b>77.050,00</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>		<b>€</b>	<b>226 050,00</b>

- con determina dirigenziale n. 2823 del 21/12/2021 sono state affidate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 (conv. in Legge n. 120/2020 e s.m.i.) le prestazioni tecniche di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione del CRE dei lavori sopraccitati allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO CROSARA BALLERINI INGEGNERI di Vicenza, per il prezzo complessivo di € 8.974,03, pari al ribasso offerto del 35,00%, comprensivo di I.V.A. e oneri, a tutti i patti e condizioni stabiliti nel disciplinare e negli allegati agli atti di gara;
- con determina dirigenziale n. 2826 del 22/12/2021 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 e smi, con trattativa diretta in MePA (RDO n. 2926993), i lavori di "STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI" all'Impresa NEW VIEDIL SRL di Codevigo (PD), per l'importo di € 144.646,28 oltre ad € 3.685,27 di oneri per la sicurezza, complessivamente € 148.331,55 + I.V.A. 10%, pari ad € 163.164,71, a tutti i patti e condizioni stabiliti nella lettera di invito controfirmata per accettazione e allegata agli atti di gara. Il quadro economico risultante è così composto:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3554

**DETERMINA N. 3054 DEL 28/12/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI PROGETTO

Q.E. AFFIDAMENTO (Stralcio 1 + 2 +3)			
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>			
A.1	Lavori a misura e a corpo	€	144 646,28
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	3 685,27
<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI</b>			<b>€ 148 331,55</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	Rilievi, accertamenti e Indagini (Oneri e IVA compresi)	€	550,00
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€	550,00
B.3	Imprevisti e arrotondamento	€	2 574,62
B.4	Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto (IVA 10% compresa)	€	46 208,75
B.5	Spese tecniche per DLL, CSE, CRE (oneri e IVA compresi)	€	11 166,63
B.6	IVA 10% su A	€	14 833,16
B.7	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016	€	1 100,00
B.8	ribasso asta e recupero IVA	€	735,30
B.9	Spese tecniche perizia (oneri e IVA compresi)		
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 77 718,45</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>			<b>€ 226 050,00</b>

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza con nota del RUP ing. Marco Sinigaglia del 22/12/2021, in pendenza della stipula del contratto, con avvio il 28/12/2021 e il termine assegnato per l'ultimazione degli stessi è stato il 27/03/2022 (90 giorni consecutivi);

**Premesso**, inoltre, che:

- con determina dirigenziale n. 1638 del 17/07/2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e comma 7) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di "STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI", dell'importo di € 44.268,45 (oneri per la sicurezza compresi) oltre I.V.A. al 10%, che lasciava inalterato l'importo di progetto; l'importo contrattuale veniva pertanto ricalcolato in € 192.600,00 oltre IVA al 10% comprensivo degli oneri per la sicurezza. Il quadro economico risultante è così composto:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3554

**DETERMINA N. 3054 DEL 28/12/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI PROGETTO

Q.E. PERIZIA (Stralcio 1 + 2 +3)			
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>			
A.1	Lavori a misura e a corpo	€	188 914,73
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	3 685,27
<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI</b>		<b>€</b>	<b>192 600,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	Rilievi, accertamenti e Indagini (Oneri e IVA compresi)	€	
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€	
B.3	Imprevisti e arrotondamento	€	
B.4	Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto (IVA 10% compresa)	€	
B.5	Spese tecniche per DLL, CSE, CRE (oneri e IVA compresi)	€	11 166,63
B.6	IVA 10% su A	€	19 260,00
B.7	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016	€	1 100,00
B.8	ribasso asta e recupero IVA	€	20,17
B.9	Spese tecniche perizia (oneri e IVA compresi)		1 903,20
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€</b>	<b>33 450,00</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>		<b>€</b>	<b>226 050,00</b>

Si sono susseguite sospensioni e riprese, oltre alla proroga accordata per l'esecuzione dei lavori per n. 10 giorni e i lavori sono stati ultimati entro il termine utile contrattuale assegnato, in data 30/06/2022.

**Premesso**, quindi, che:

- con determina dirigenziale n. 1565 del 22/06/2023 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, le cui premesse si intendono qui richiamate, con il riconoscimento all'Impresa esecutrice dell'importo della rata di saldo pari ad € 884,43 + IVA 10% = € 972,87;
- con determina dirigenziale n. 2098 del 06/09/2023 è stata approvata, in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" ed ai sensi dell'art.106 comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la revisione dei prezzi e relativa modifica al contratto originario di "STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI", con la ditta NEW VIEDIL SRL con sede in Codevigo (PD), dell'importo di € 36.155,47 oltre IVA al 10%, per complessivi € 39.771,02 (IVA compresa).

Il quadro economico finale risulta, pertanto, così composto, con un disavanzo complessivo rispetto a quanto autorizzato da progetto per € 28.486,20, che trova copertura attingendo da economie di altri interventi già conclusi con Certificati di Regolare Esecuzione:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3554

**DETERMINA N. 3054 DEL 28/12/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI PROGETTO

Q.E. (Stralcio 1 + 2 +3)	Prog. Esec.	Affidamento	Perizia	Consuntivo
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>				
A.1 Lavori a misura e a corpo	€ 145.314,73	144 646,28	188 914,73	173.201,26
A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3 685,27	3 685,27	3 685,27	3 685,27
A.3 Compensazione ex art.26 DL 50 del 17.05.22	€			36 155,47
<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 149.000,00</b>	<b>148 331,55</b>	<b>192 600,00</b>	<b>213 042,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B.1 Rilievi, accertamenti e Indagini (Oneri e IVA compresi)	€ 550,00	550,00	0,00	0,00
B.2 Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 550,00	550,00	0,00	0,00
B.3 Imprevisti e arrotondamento	€ 1.048,65	2 574,62	0,00	0,00
B.4 Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto (IVA 10% compresa)	€ 46.708,75	46 208,75	0,00	0,00
B.5 Spese tecniche per DLL, CSE, CRE (oneri e IVA compresi)	€ 12.192,60	11 166,63	11 166,63	11 166,63
B.6 IVA 10% su A	€ 14.900,00	14 833,16	19 260,00	21 304,20
B.7 Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016	€ 1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
B.8 ribasso asta e recupero IVA	€	735,30	20,17	0,00
B.9 Spese tecniche perizia (oneri e IVA compresi)			1 903,20	1 903,20
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 77.050,00</b>	<b>77 718,45</b>	<b>33 450,00</b>	<b>35 494,00</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 226 050,00</b>	<b>226 050,00</b>	<b>226 050,00</b>	<b>248 536,20</b>
<b>Importo eccedente il Q.E. autorizzato</b>	<b>€</b>			<b>28 486,20</b>

Ricordato che, ai sensi di quanto previsto dall'Accordo di programma tra Regione Veneto e Comune di Vicenza, la copertura di progetto risulta così ripartita:

- Regione Veneto: € 49.950,00
- Comune di Vicenza: € 198.566,03

**Ritenuto**, quindi, necessario,

onde poter richiedere la liquidazione del contributo della Regione Veneto, approvare l'allegata relazione finale e il quadro generale di progetto sopra riportato.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 3554

**DETERMINA N. 3054 DEL 28/12/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI PROGETTO

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di approvare l'allegata relazione finale relativa al progetto “STRADE E MARCIAPIEDI - RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 – B37H21009750004”;
- 2) di approvare il quadro economico finale di progetto che risulta così composto:



Proposta N. 3554

**DETERMINA N. 3054 DEL 28/12/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI PROGETTO

Q.E. (Stralcio 1 + 2 +3)	Prog. Esec.	Affidamento	Perizia	Consuntivo
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>				
A.1 Lavori a misura e a corpo	€ 145.314,73	144 646,28	188 914,73	173.201,26
A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3 685,27	3 685,27	3 685,27	3 685,27
A.3 Compensazione ex art.26 DL 50 del 17.05.22	€			36 155,47
<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 149.000,00</b>	<b>148 331,55</b>	<b>192 600,00</b>	<b>213 042,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B.1 Rilievi, accertamenti e Indagini (Oneri e IVA compresi)	€ 550,00	550,00	0,00	0,00
B.2 Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 550,00	550,00	0,00	0,00
B.3 Imprevisti e arrotondamento	€ 1.048,65	2 574,62	0,00	0,00
B.4 Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto (IVA 10% compresa)	€ 46.708,75	46 208,75	0,00	0,00
B.5 Spese tecniche per DLL, CSE, CRE (oneri e IVA compresi)	€ 12.192,60	11 166,63	11 166,63	11 166,63
B.6 IVA 10% su A	€ 14.900,00	14 833,16	19 260,00	21 304,20
B.7 Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016	€ 1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
B.8 ribasso asta e recupero IVA	€	735,30	20,17	0,00
B.9 Spese tecniche perizia (oneri e IVA compresi)			1 903,20	1 903,20
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 77.050,00</b>	<b>77 718,45</b>	<b>33 450,00</b>	<b>35 494,00</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 226 050,00</b>	<b>226 050,00</b>	<b>226 050,00</b>	<b>248 536,20</b>
<b>Importo eccedente il Q.E. autorizzato</b>	<b>€</b>			<b>28 486,20</b>

- 3) di dare atto che, il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3554

**DETERMINA N. 3054 DEL 28/12/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** STRADE E MARCIAPIEDI – RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CIALDINI. CUP B37H17001860004 - B37H17001880006 - B37H21009750004. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI PROGETTO

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)