



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 3102

DETERMINA N. 2631 DEL 15/11/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: D'amato Riccardo

SETTORE PROPONENTE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

AMBIENTE – PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE – DPCM 06.12.2016 – INTERVENTO N. 16B - LAVORI DI BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX ACCIAIERIE BELTRAME PIANO PARTICOLAREGGIATO N°7 – REALIZZAZIONE AREA A PARCO– APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 - CUP B38H14000000004 – CIG A028737A0D. DETERMINA 2024_67.



Proposta N. 3102

DETERMINA N. 2631 DEL 15/11/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: D'amato Riccardo;

SETTORE PROPONENTE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: AMBIENTE – PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE – DPCM 06.12.2016 – INTERVENTO N. 16B - LAVORI DI BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX ACCIAIERIE BELTRAME PIANO PARTICOLAREGGIATO N°7 – REALIZZAZIONE AREA A PARCO– APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 - CUP B38H14000000004 – CIG A028737A0D. DETERMINA 2024_67.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

Con determina n. 2059 dell'01/09/2023 è stato approvato, ex D.Lgs. 152/2006, il progetto esecutivo per la bonifica ambientale/messa in sicurezza dell'area destinata alla realizzazione del parco urbano nell'ambito del sito ex Acciaierie Beltrame – PP7, acquisito agli atti con PGN. 0131831/2023 e PGN. 0135524/2023.

Con determinazione dirigenziale n. 463 del 28/02/2023, rettificata con determina n. 608/2023 e dichiarata efficace con determina n. 826/2023, è stato aggiudicato alla Società Ingegneria e Geologia Srl, con sede in 37062 Villafranca di Verona (VR) – CF/P.IVA 03010560237, il servizio di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, direzione lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione, nonché di predisposizione della documentazione necessaria alla conclusione del procedimento ambientale di cui al Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/2006, per l'importo di € 57.645,31, a cui vanno aggiunti il 4% per oneri e IVA al 22%, per una somma complessiva di € 73.140,37 (IVA e oneri compresi). In data 27/04/2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto PGN 73706.

Con PGN. 0131831/2023 del 31/07/2023 e PGN. 0135524/2023 del 04/08/2023 è stato acquisito il progetto esecutivo per la bonifica ambientale/messa in sicurezza dell'area destinata alla realizzazione del parco urbano nell'ambito del sito ex Acciaierie Beltrame – PP7.

Il progetto esecutivo è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 168 del 06/09/2023;

Con Avviso Pubblico PGN 154828 del 15/09/2023 il Comune di Vicenza ha indetto una Manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla suddetta procedura negoziata;

Con determina n. 2484 del 25/10/2023 è stato determinato di procedere all'affidamento dei lavori di bonifica, messa in sicurezza e riqualificazione dell'area ex Acciaierie Beltrame - PP7 – REALIZZAZIONE AREA A PARCO, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 36/2023, previa consultazione di nr. 5 (cinque) operatori economici individuati a seguito di manifestazione di interesse, come risulta dal verbale PGN 0171949/2023 del 12/10/2023, agli atti del Servizio Ambiente, Energia, Territorio, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con determina n. 162 del 30/01/2024 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di bonifica, messa in sicurezza e riqualificazione dell'area ex acciaierie Beltrame – PP7 – realizzazione area a parco, all'operatore economico Patavina Srl – P.IVA 01486600297 con sede legale in 35031 Abano Terme (PD) per un importo complessivo contrattuale di € 462.544,43 (oneri sicurezza compresi) + I.V.A. 10%, per un totale di € 508.798,87, alle condizioni del progetto esecutivo approvato, comprese le migliori offerte in sede di gara.

In data 27/03/2024 PGN 51314/2024 è stato sottoscritto il contratto con la ditta aggiudicataria e il giorno 10 aprile 2024 sono stati consegnati i lavori (verbale PGN 59920/2024).

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 3102

DETERMINA N. 2631 DEL 15/11/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: D'amato Riccardo;

SETTORE PROPONENTE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: AMBIENTE – PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE – DPCM 06.12.2016 – INTERVENTO N. 16B - LAVORI DI BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX ACCIAIERIE BELTRAME PIANO PARTICOLAREGGIATO N°7 – REALIZZAZIONE AREA A PARCO– APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 - CUP B38H14000000004 – CIG A028737A0D. DETERMINA 2024_67.

Nel corso dei lavori, si sono rese necessarie talune variazioni per cause impreviste e imprevedibili e sulla base delle necessità emerse dell'Amministrazione – Verbale di Decisione di Giunta comunale n. 406 del 23.10.2024. La Direzione Lavori ha quindi predisposto la perizia di variante n. 1, acquisita agli atti al PGN.0181430/2024 del 06/11/2024.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023 le modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto, per effetto di circostanze impreviste e imprevedibili da parte della stazione appaltante, sono di seguito riepilogate:

- modifica della sagoma della rampa di accesso da via dei Mille dovuta all'interferenza di manufatti in calcestruzzo reperiti in corso d'opera;
- rialzo delle quote del terreno vegetale per uno spessore di 10;
- smaltimento presso discarica autorizzata di materiale contenente amianto rinvenuto in fase di scavo;
- sostituzione della cordonata perimetrale di altezza fuori terra pari a 50 cm mediante maggiorazione dell'altezza della recinzione da 1.20 m a 1.70 m e realizzazione di plinti di fondazione in opera per l'ancoraggio della recinzione;
- rotazione del tratto di pavimentazione di collegamento tra il viale centrale ed il parcheggio disabili per maggiore continuità con i percorsi pedonali del parcheggio;
- maggiori oneri dovuti alle demolizioni di manufatti in calcestruzzo reperiti in corso dei lavori ed allo smaltimento di filtri industriali.

Al fine di aumentare la sicurezza del futuro parco, rendendo maggiormente visibile l'area dall'esterno ed evitando di creare possibili angoli nascosti, si è ritenuto di approntare, ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, alcune modifiche al progetto approvato, come di seguito riportate:

- realizzazione di n. 6 aperture nel muro di cinta del lotto di altezza 1.10 m e larghezza variabile sulla base delle preesistenze della muratura, mediamente pari a ca. 4 m, compresa la conseguente posa di parapetti metallici in corrispondenza di tali aperture;
- posa di plinti per pali di altezza fino a 8 m per la predisposizione dell'impianto di videosorveglianza e prolungamento della linea in prossimità dell'accesso da via dei Mille;
- rivestimento delle scarpate in corrispondenza della rampa di accesso da via dei Mille con pietrame proveniente da cava con pezzatura media di 300 mm;
- modifica della sagoma della collina alberata sul lato ovest del parco mediante la suddivisione in due colline separate di analoga dimensione;
- demolizione di tratto di muratura perimetrale in blocchi di calcestruzzo e rifacimento mediante muratura in c.a., compresa la realizzazione di intonaco civile per esterni;
- rifacimento di intonaco in corrispondenza della muretta perimetrale lungo via Cattaneo, previa rimozione dell'intonaco esistente.

Per la redazione della perizia di variante si è resa necessaria la formazione di nuovi prezzi concordati mediante i Verbali di Concordamento Prezzi n°1 e n°2 sottoscritti dalla ditta aggiudicataria.

Il valore delle opere in variante, comprensivo del ribasso d'asta, aumenta ad euro 92.864,95, oneri inclusi, IVA al 10% esclusa, per un totale di euro 102.151,45, pari al 20,08%

La perizia di variante n.1 prevede inoltre un maggiore compenso per progettazione, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, direzione lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione, alla luce delle nuove

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3102

DETERMINA N. 2631 DEL 15/11/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: D'amato Riccardo;

SETTORE PROPONENTE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: AMBIENTE – PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE – DPCM 06.12.2016 – INTERVENTO N. 16B - LAVORI DI BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX ACCIAIERIE BELTRAME PIANO PARTICOLAREGGIATO N°7 – REALIZZAZIONE AREA A PARCO– APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 - CUP B38H14000000004 – CIG A028737A0D. DETERMINA 2024_67.

lavorazioni previste per un importo pari a 10.445,04 euro, oneri e IVA al 22% esclusi, per un importo complessivo di euro 13.252,67 a favore della Società Ingegneria e Geologia Srl, pari al 17,54%.

La direzione lavori prende atto che le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante proposte al RUP devono indicare, obbligatoriamente, i motivi in apposita relazione e devono osservare le condizioni previste dall'articolo 120 del Codice dei contratti pubblici; deve, altresì, informare tempestivamente il RUP in caso di ritardi rispetto al crono-programma o di difformità rilevate in corso di esecuzione rispetto al progetto.

La perizia di variante n. 1 prevede un maggiore costo complessivo di 115.404,12, IVA e oneri inclusi, che trova totale copertura nella somma stanziata per la bonifica ambientale/messa in sicurezza dell'area destinata alla realizzazione del parco urbano nell'ambito del sito ex Acciaierie Beltrame – PP7 mediante utilizzo del ribasso d'asta, arrotondamenti e imprevisi complessivi.

In particolare vengono rispettati i principi di:

- economicità, considerato che le opere e i servizi vengono realizzati alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato.

Il termine fissato per l'ultimazione dei lavori era previsto per il giorno 28.07.2024. L'Esecutore ha richiesto una proroga concessa con comunicazione PGN. 0123321/2024 del 26.07.2024 con nuovo termine previsto per l'ultimazione dei lavori al giorno 12.11.2024.

In corso d'opera, riscontrata la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel progetto a base di gara, si prevede un aumento del tempo utile per l'ultimazione dei lavori di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, portando il termine previsto al giorno 12.12.2024.

Dato atto che i firmatari con la sottoscrizione del presente provvedimento, attestano il rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 in tema di conflitto di interesse anche potenziale e incompatibilità, dall'art. 6 bis della L. 241/1990 in tema di conflitto di interessi, dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, dall'art. 51 del Codice di procedura civile;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3102

DETERMINA N. 2631 DEL 15/11/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: D'amato Riccardo;

SETTORE PROPONENTE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: AMBIENTE – PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE – DPCM 06.12.2016 – INTERVENTO N. 16B - LAVORI DI BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX ACCIAIERIE BELTRAME PIANO PARTICOLAREGGIATO N°7 – REALIZZAZIONE AREA A PARCO– APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 - CUP B38H14000000004 – CIG A028737A0D. DETERMINA 2024_67.

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di dare atto che quanto indicato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e con questo si approva;
- 2) di approvare la variazione al contratto ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, per le motivazioni espresse in premessa, dei lavori di bonifica, messa in sicurezza e riqualificazione dell'area ex Acciaierie Beltrame - PP7 – REALIZZAZIONE AREA A PARCO, per un importo complessivo (lavori e servizi) di € 115.404,12, oneri ed IVA inclusi, che lascia inalterato l'importo complessivo di realizzazione. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione;
- 3) di effettuare la spesa di € 102.151,45 a favore della ditta "Patavina Srl – P.IVA 01486600297 con sede legale in Via Santa Giustina, 21 – 35031 Abano Terme (PD);
- 4) di effettuare la spesa di € 13.252,67, oneri ed Iva inclusa, a favore della Società Ingegneria e Geologia Srl, con sede in Via A. Volta 4C - 37062 Villafranca di Verona (VR) – CF/P.IVA 03010560237;
- 5) di dare atto che la spesa di € 115.404,12 oneri ed IVA inclusi, trova copertura come segue:
 - per euro **102.151,45** a favore della ditta "Patavina Srl – P.IVA 01486600297 con sede legale in Via Santa Giustina, 21 – 35031 Abano Terme (PD), **all'impegno codice 156267 del capitolo 1905204** "Bonifiche siti comunali" del bilancio del corrente esercizio ove esiste la necessaria disponibilità, finanziato con fondo regionale di cui alla DGR N. 1765 del 22.12.2020, dando atto che tale importo rientra nella disponibilità del progetto esecutivo, come indicato nella delibera di Giunta n. 168/2023;
 - trova copertura per euro 13.252,67, oneri ed Iva inclusa, a favore della Società Ingegneria e Geologia Srl, con sede in Via A. Volta 4C - 37062 Villafranca di Verona (VR) – CF/P.IVA 03010560237, **all'impegno codice 156267 del capitolo 1905204** "Bonifiche siti comunali" del bilancio del corrente esercizio ove esiste la necessaria disponibilità, finanziato con fondo regionale di cui alla DGR N. 1765 del 22.12.2020, dando atto che tale importo rientra nella disponibilità del progetto esecutivo, come indicato nella delibera di Giunta n. 168/2023;
- 6) di approvare gli elaborati di variante agli atti del Settore Ambiente e Patrimonio;
- 7) di dare atto che il contratto con la ditta "Patavina Srl – P.IVA 01486600297 con sede legale in Via Santa Giustina, 21 – 35031 Abano Terme (PD) verrà stipulato per mezzo di scrittura privata in applicazione del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza; e che la stessa assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3102

DETERMINA N. 2631 DEL 15/11/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: D'amato Riccardo;

SETTORE PROPONENTE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: AMBIENTE – PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE – DPCM 06.12.2016 – INTERVENTO N. 16B - LAVORI DI BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX ACCIAIERIE BELTRAME PIANO PARTICOLAREGGIATO N°7 – REALIZZAZIONE AREA A PARCO– APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 - CUP B38H14000000004 – CIG A028737A0D. DETERMINA 2024_67.

legge 136/2010 e s.m.i., impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- 8) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori è la dott.ssa Chiara Oliveri, EQ del Settore Ambiente e Patrimonio;
- 9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lvo. n. 267/2000 e dei principi contabili;
- 10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 11) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 12) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza;
- 13) di dare atto che, al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 62/2013 relative al "Regolamento recante codice di comportamenti dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001" e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vicenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3102

DETERMINA N. 2631 DEL 15/11/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: D'amato Riccardo;

SETTORE PROPONENTE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: AMBIENTE – PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE – DPCM 06.12.2016 – INTERVENTO N. 16B - LAVORI DI BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX ACCIAIERIE BELTRAME PIANO PARTICOLAREGGIATO N°7 – REALIZZAZIONE AREA A PARCO– APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 - CUP B38H14000000004 – CIG A028737A0D. DETERMINA 2024_67.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 15/11/2024 da Chiara Oliveri con parere favorevole.

Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

D'AMATO RICCARDO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 3102

DETERMINA N. 2631 DEL 15/11/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: D'amato Riccardo

SETTORE PROPONENTE: UFFICIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Oggetto: AMBIENTE – PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE – DPCM 06.12.2016 – INTERVENTO N. 16B - LAVORI DI BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX ACCIAIERIE BELTRAME PIANO PARTICOLAREGGIATO N°7 – REALIZZAZIONE AREA A PARCO- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 - CUP B38H14000000004 – CIG A028737A0D. DETERMINA 2024_67.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

alla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO / ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
164957	2024	BONIFICHE SITI COMUNALI	U	09082.02.1905204	102.151,45
164958	2024	BONIFICHE SITI COMUNALI	U	09082.02.1905204	13.252,67

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 19/11/2024

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 20b89563f53cc9da36e9b516ca2025991b070d4d

La presente determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: Chiara Oliveri
Il Dirigente di Settore: D'Amato Riccardo
La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICAMENTE FIRMATO. Art. 20 D.P.R. 445/2000 Art. 23 D.Lgs 07.03.2005 n. 82, modificato dall'art. 16 D.Lgs 30.12.2010 n.235. Il documento è stato verificato e trovato conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è attestato con la firma digitale. Il documento è valido e ha valore legale. Documento registrato il giorno 11/11/2024.

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e D'INCASSO (cassa)

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	2024	2025	2026	2027	2028
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	TOTALE	competenza:	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa:	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)

CAPITOLO	IMPEGNO	2024	2025	2026	2027	2028
	competenza:					
	cassa:					
1905204	156267	competenza:	102.151,45			
		cassa:	102.151,45			
	competenza:					
	cassa:					
1905204	156267	competenza:	13.252,67			
		cassa:	13.252,67			
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	TOTALE	competenza:	115.404,12	0,00	0,00	0,00
		cassa:	115.404,12	0,00	0,00	0,00