

1-9 MAG. 2013

✓
36

Pagina 1 di 6



Comune di Vicenza

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
rev. 1.0.
N. 34340 = 3.15

DETERMINA

- 6 MAG. 2013

Data - 6 MAG 2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 34340 DEL 6 MAG. 2013
CLASSIFICAZIONE : 3 (TITOLO) 15 (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 66; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 23; CENTRO DI COSTO: 23;
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DIEGO GALIAZZO;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – affidamento dei lavori aggiuntivi di adeguamento della fermata ferroviaria di Anconetta – lato nord, nell'ambito del progetto di riqualificazione di Viale Trieste – Viale Anconetta e laterali, alla ditta CO.I.MA. s.r.l.

CUP B37H12001340004

CIG ZDF09BC200

4057.DOCPS

**IL DIRETTORE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA
E PROTEZIONE CIVILE**

Premesso quanto segue.

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012 – 2014 e l'elenco annuale 2012 approvati unitamente al bilancio di previsione 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/29535 del 24/04/2012 prevedevano, tra l'altro, interventi di riqualificazione dell'asse stradale tra Viale Trieste e Viale Anconetta e laterali.

Con determinazione dirigenziale PGN 36456 del 23.5.2012 è stato affidato allo Studio Area Engineering srl di San Donà di Piave (VE) l'incarico di supporto alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08, e direzione dei lavori dell'asse stradale tra Viale Trieste e Viale Anconetta e laterali.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 212/40112 del 13/6/2012 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di riqualificazione dell'asse stradale Viale Trieste-Viale Anconetta e laterali, dell'importo complessivo di € 1.255.000,00, IVA compresa, di cui € 898.422,76 a base d'appalto + € 40.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA, finanziato con ricavi da vendita azioni Autostrada.

Con provvedimento dirigenziale PGN 42855 del 14/6/2012 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori con contratto d'appalto affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06 e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso sull'importo a base di gara.

Con determinazione dirigenziale PGN 49045 del 05/07/2012, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato, in via definitiva, alla ditta CO.I.MA. srl di Camisano Vicentino (VI) per il prezzo offerto di € 603.623,30 pari a un ribasso del 32,813%, cui vanno aggiunti € 40.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale di € 643.623,30, cui vanno aggiunti € 135.160,89 per IVA 21% per un importo complessivo di € 778.784,19.

Con successivo provvedimento dirigenziale PGN 71044 del 28/09/2012 è stata approvata una perizia di variante dei suddetti lavori dell'importo di € 128.518,11, oneri per la sicurezza

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 34300 DEL - 6 MAG. 2013

CLASSIFICAZIONE : 3 (TITOLO) 15 (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: 66; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 23; CENTRO DI COSTO: 23;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DIEGO GALIAZZO;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – affidamento dei lavori aggiuntivi di adeguamento della fermata ferroviaria di Anconetta – lato nord, nell'ambito del progetto di riqualificazione di Viale Trieste – Viale Anconetta e laterali, alla ditta CO.I.MA. s.r.l.

CUP B37H12001340004

CIG ZDF09BC200

compresi, + IVA 21%, che lasciava inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 1.255.000,00, e il cui quadro economico è stato così di seguito rideterminato:

IMPORTO DEI LAVORI	Euro
Lavori a corpo	74.100,00
Lavori a misura	640.761,54
Lavori in economia	17.279,36
Oneri per la Sicurezza esclusi dall'appalto	40.000,00
Totale importo lavori	772.140,90
SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Imprevisti e ribasso IVA compresa e arrotondamenti	246.317,65
Spese tecniche (IVA e INARCASSA escluse)	39.200,00
Incentivi art. 92 D. Lgs. 163/06	11.471,86
Spese tecniche redazione variante, maggiori oneri DL e CSE	10.800,00
I.V.A. 21% su spese tecniche	10.920,00
I.V.A. 21% su lavori	162.149,59
INARCASSA 4%	2.000,00
Totale somme a disposizione	482.859,10
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	1.255.000,00

Con ulteriore determinazione dirigenziale PGN 84378 del 15/11/2012 è stata approvata la spesa di € 10.800,00 + INARCASSA 4% + IVA 21%, complessivamente € 13.590,72, per la progettazione e direzione dei lavori di variante del progetto di riqualificazione dell'asse stradale Viale Trieste-Viale Anconetta e laterali, da riconoscere al direttore dei lavori ing. Michele Artusato dello Studio Area Engineering srl di San Donà di Piave (VE).

Con determinazione dirigenziale PGN 81497 del 05/11/2012, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori sul sistema stradale e relative pertinenze, eseguiti in *addendum* agli interventi previsti nella concessione amministrativa tra il Comune e AIM Vicenza S.p.A. per la razionalizzazione del Servizio Globale di gestione e manutenzione delle strade comunali, altre pertinenze, della rete di illuminazione pubblica, delle aree di sosta a pagamento e dei parcheggi (Global Service), sono state realizzate delle economie di spesa per ribassi d'asta e conseguentemente è stata stabilita la riduzione dei relativi impegni di spesa.

Pertanto, con la suddetta determinazione dirigenziale PGN 81497 del 05/11/2012, anche l'impegno codice 80540 n. 2858/12 al capitolo 1940901 "Strade, marciapiedi e piste ciclabili:

(firma)

AMM_M17R_02



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 34360 DEL - 6 MAG. 2013
 CLASSIFICAZIONE : 3 (TITOLO) 15 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 66; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 23; CENTRO DI COSTO: 23;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DIEGO GALIAZZO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – affidamento dei lavori aggiuntivi di adeguamento della fermata ferroviaria di Anconetta – lato nord, nell'ambito del progetto di riqualificazione di Viale Trieste – Viale Anconetta e laterali, alla ditta CO.I.MA. s.r.l.

CUP B37H12001340004

CIG ZDF09BC200

riqualificazione e manutenzione straordinaria finanziate con vendita azioni Autostrada" del bilancio del corrente esercizio gestione residui finanziato con ricavi, vincolato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 212/40112 del 13.6.2012 sopra richiamata, è stato ridotto dell'importo di € 219.000,00.

Con determinazione dirigenziale PGN 15172 del 22/02/2013 sono stati approvati i lavori di realizzazione della segnaletica verticale in Viale Trieste – Anconetta, nell'ambito dei lavori del progetto esecutivo, e contestualmente essi sono stati affidati alla ditta ONGARO GENERAL SERVICES s.r.l. ai sensi dell'art. 125 co. 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante affidamento diretto per l'importo di € 11.500,00 IVA compresa.

Ai fini del completamento dell'opera di riqualificazione, con deliberazione di Giunta Comunale n. 83/31654 del 24/04/2013 è stato approvato il progetto dei lavori aggiuntivi di adeguamento, allargamento e abbattimento delle barriere architettoniche dell'ingresso della fermata ferroviaria lato nord della linea Vicenza-Schio in località Anconetta, dell'importo di € 8.000,00.

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei suddetti lavori, in considerazione della tipologia dei medesimi e dell'entità della spesa, si ritiene opportuno procedere ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06 s.m.i., mediante affidamento diretto, avvalendosi dell'impresa CO.I.MA. srl, con sede in – Via dell'Artigianato 71 – 36043 Camisano Vicentino – P. IVA 01289660241, aggiudicatrice dei lavori principali.

L'impresa CO.I.MA. srl di Camisano Vicentino, in possesso dei requisiti soggettivi generali e di attestazione SOA adeguata, ha trasmesso in data 2/05/2013 un preventivo di spesa, acquisito al PGN 34082 del 3/05/2013, agli atti, dell'importo complessivo lavori di € 6.000,00 più IVA 4%, e quindi € 6.240,00, ritenuto equo e congruo. La spesa complessiva di € 6.240,00 necessaria per l'esecuzione dei suddetti lavori aggiuntivi trova capienza nel quadro economico di progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 83/31654 del 24/04/2013, sopra richiamata.

La liquidazione dei lavori aggiuntivi avverrà, previa verifica della regolarità contributiva, a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dal direttore dei lavori.

La ditta CO.I.MA. srl di Camisano Vicentino, assume, con la firma in calce al presente provvedimento, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla

(firma)

ANIM_M17 R_02



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 34340 DEL - 6 MAG. 2013
 CLASSIFICAZIONE : 3 (TITOLO) 15 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 66; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 23; CENTRO DI COSTO: 23;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DIEGO GALIAZZO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – affidamento dei lavori aggiuntivi di adeguamento della fermata ferroviaria di Anconetta – lato nord, nell'ambito del progetto di riqualificazione di Viale Trieste – Viale Anconetta e laterali, alla ditta CO.I.MA. s.r.l.

CUP B37H12001340004

CIG ZDF09BC200

stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Tutto ciò premesso:

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 – 2015;
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 125 co. 8 del D. Lgs 163/06, mediante affidamento diretto, i lavori aggiuntivi di adeguamento della fermata ferroviaria di Anconetta – lato nord, nell'ambito del progetto di riqualificazione di Viale Trieste – Viale Anconetta e laterali, all'impresa CO.I.MA. srl, con sede in Via dell'Artigianato 71 – 36043 Camisano Vicentino – P. IVA 01289660241, per l'importo di € 6.240,00 (IVA 4% compresa), alle condizioni del preventivo agli atti – CIG **ZDF09BC200**;
2. di dare atto che la spesa di € 6.240,00 (IVA 4% compresa) trova copertura nell'impegno n. **89612** – ~~4383/2012~~ ^{4533/12} al capitolo **1940901** "Strade, marciapiedi e piste ciclabili: riqualificazione e manutenzione straordinaria finanziate con vendita azioni Autostrada" del bilancio del corrente esercizio gestione competenza finanziato con ricavi, dove la somma è stata vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 83/31654 del 24/04/2013;

(firma)

AMM_M17 R_02



DETERMINA

- 6 MAG. 2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 34340 DEL _____
 CLASSIFICAZIONE : _____ 3 (TITOLO) 15 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 66; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 23; CENTRO DI COSTO: 23;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DIEGO GALIAZZO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – affidamento dei lavori aggiuntivi di adeguamento della fermata ferroviaria di Anconetta – lato nord, nell'ambito del progetto di riqualificazione di Viale Trieste – Viale Anconetta e laterali, alla ditta CO.I.MA. s.r.l.

CUP B37H12001340004

CIG ZDF09EC200

3. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrata

Tot.€ **6.240,00**
 N.: 89612 - 4533/2012
 Data:
 Cap. n.: 1940901

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013	6.240,00	2013	6.240,00		OK
2	2014		2014			OK
3	2015		2015			OK
4	2016		2016			OK
5	2017		2017			OK
6	2018		2018			OK
7	2019		2019			OK
8	2020		2020			OK
9	2021		2021			OK
10	2022		2022			OK
11	2023		2023			OK
12	2024		2024			OK
OK		6.240,00	OK	6.240,00		

4. di stabilire che i rapporti con la ditta CO.I.MA. srl di Camisano Vicentino si intenderanno perfezionati con la sottoscrizione per accettazione in calce del presente provvedimento, previa verifica della regolarità contributiva;
5. di stabilire che il pagamento alla ditta CO.I.MA. srl di Camisano Vicentino avverrà in un'unica soluzione a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dagli uffici comunali, previa verifica della regolarità contributiva;
6. di dare atto che la ditta CO.I.MA. srl di Camisano Vicentino, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

(firma)

AMM_M17 R_02



DETERMINA

- 6 MAG. 2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 34340 DEL _____
 CLASSIFICAZIONE : 3 (TITOLO) 15 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 66; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 23; CENTRO DI COSTO: 23;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DIEGO GALIAZZO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – affidamento dei lavori aggiuntivi di adeguamento della fermata ferroviaria di Anconetta – lato nord, nell'ambito del progetto di riqualificazione di Viale Trieste – Viale Anconetta e laterali, alla ditta CO.I.MA. s.r.l.

CUP B37H12001340004

CIG ZDF09BC200

- 7. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 8. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174.

Vicenza 06/05/2013 Parere favorevole: LA PO.

Appellizzeno

Vicenza 03/05/2013
 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Diego Galiazzo

[Signature]

Vicenza
 Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Caporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: 1360001 IMPEGNO N. 90445 DEL _____ € 6260,00
 FINANZIAMENTO Ricavi

Gai

Copia conforme all'originale

CAPITOLO: _____ IMPEGNO N. _____ DEL _____
 FINANZIAMENTO _____
 Vicenza 23 LUG 2013



Il Funzionario incaricato dal Sindaco
Franco Ambrogi

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile e si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza, 11/6/13 Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgato) _____

Vicenza, 5/7/13 il Responsabile del Servizio Finanziario
 (dott. Mauro Bellesia)

[Signature]
 (firma)