

02 GEN. 2013

36



Pagina 1 di 8

Comune di Vicenza **COMUNE DI VICENZA**

DETERMINA

Protocollo Generale

N. 94.856 = 6.5

Data 28 DIC 2012

PROTOCOLLO GENERALE : N. 94856 DEL 28 DIC. 2012

CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: 66; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 24; CENTRO DI COSTO: 24;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DIEGO GALIAZZO;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

51

OGGETTO: PARCHI GIOCO – approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria area verde e parco giochi di Via Orlando.

CUP B36H12000250004

CIG ZAF06F9CED

3769.DOCPS

**IL DIRETTORE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE**

Premesso quanto segue.

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012 – 2014 e l'elenco annuale 2012 approvati unitamente al bilancio di previsione 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/29535 del 24/04/2012 prevedono, tra l'altro, interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi e dei parchi gioco della città, ed in particolare, l'area verde ed il parco giochi di via Orlando, che si colloca al centro del quartiere di Santa Croce Bigolina, in adiacenza alla vicina Chiesa Parrocchiale.

Il Settore Infrastrutture, Verde Urbano e Protezione Civile ha predisposto il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria area verde e parco giochi di Via Orlando, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 392 del 17/10/2012, secondo il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI IN APPALTO		
Lavori a misura e a corpo	€	36.563,00
Oneri per la sicurezza (PSS e POS)	€	200,00
TOTALE LAVORI IN APPALTO (A)	€	36.763,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Lavori riqualificazione parco giochi di via Orlando (IVA compresa)	€	10.500,00
Valorizzazione aree verdi di quartiere		5.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)	€	4.060,70
I.V.A. 10% su lavori (opere urbanizzazione e illuminazione pubblica)	€	3.676,30
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€	23.237,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B)	€	60.000,00

Con determinazione dirigenziale PGN 78281 del 23/10/2012 è stato approvato l'affidamento dei lavori di adeguamento dell'area verde, rimozione e smaltimento delle attrezzature ludiche obsolete e fornitura e messa in opera di nuove attrezzature ludiche presso il parco suddetto, alla ditta PM MODIFICHE s.r.l. di Bassano del Grappa (VI), per l'importo di € 10.406,00 IVA compresa.

L'ufficio di DD.LL. è stato costituito in data 26/10/2012. Il ruolo di Direttore dei Lavori è svolto dall'Ing. Marco Sinigaglia e di Direttore Operativo dal Geom. Stefano Nodari, entrambi del Settore

(firma)

AMM M10 R 00



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 2186 DEL 20 DIC, 2012
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 66; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 24; CENTRO DI COSTO: 24;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DIEGO GALIAZZO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PARCHI GIOCO – approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria area verde e parco giochi di Via Orlando.

CUP B36H12000250004

CIG ZAF06F9CED

Infrastrutture, Gestione Urbana e Protezione Civile - Dipartimento Territorio del Comune di Vicenza.

Con determinazione dirigenziale PGN 79964 del 29/10/2012 è stato approvato l'affidamento dei lavori di urbanizzazione di area verde comunale, nell'ambito del suddetto progetto esecutivo, alla ditta Mattiello Bruno – Scavi e Demolizioni s.n.c., con sede in Strada di Longara 105 – 36100 Vicenza – P.I. 03695290241, ai sensi dell'art. 125 co. 8 del D. Lgs. 163/2006, per l'importo di € 34.735,13, che ha praticato uno sconto pari al 5% sul totale lavori, più IVA 10%, e quindi per € 38.208,64.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico risultante è, pertanto, il seguente:

A) LAVORI E FORNITURE IN APPALTO		
- Realizzazione opere in appalto	€	34.535,13
- Oneri per la sicurezza	€	200,00
Totale A)	€	34.735,13
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 Lavori riqualificazione parco giochi Via Orlando (IVA compresa)	€	10.406,00
B.2 Valorizzazione aree verdi di quartiere	€	5.000,00
B.3 Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	€	4.060,70
B.4 IVA 10% su lavori	€	3.473,51
B.5 Somme a disposizione a seguito dell'affidamento	€	2.324,66
Totale B)	€	25.264,87
TOTALE COMPLESSIVO	€	60.000,00

Nel corso dell'esecuzione dei suddetti lavori è emersa la necessità di introdurre alcune lavorazioni non previste nel progetto e necessarie per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità per cui il Direttore dei Lavori e progettista ha predisposto l'allegata perizia suppletiva e di variante in corso d'opera n. 1.

I lavori suppletivi previsti, puntualmente descritti negli elaborati di perizia, si possono così descrivere:

- è stato introdotto di un nuovo punto di accesso dal marciapiede di Via Orlando;
- le piazzole di sosta e il percorso sono stati resi più curvilinei, anche in funzione della presenza di vari apparati radicali delle alberature esistenti, ed aggiunto il collegamento al nuovo accesso;

(firma)

AMM_M10 R_00



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 34856 DEL 20 DIC. 2012
 CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 66; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 24; CENTRO DI COSTO: 24;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DIEGO GALIAZZO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PARCHI GIOCO – approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria area verde e parco giochi di Via Orlando.

CUP B36H12000250004

CIG ZAF06F9CED

- la pavimentazione di progetto del percorso e delle piazzole di sosta è stata sostituita con masselli autobloccanti in calcestruzzo, spessore 6 cm, più idonei e funzionali alla posa in un tale contesto;
- è stato potenziato l'impianto di illuminazione pubblica, aggiungendo due nuovi punti luce e prevedendo un nuovo cavo elettrico per l'alimentazione degli stessi.

Per effetto delle nuove opere e dei maggiori e diversi oneri, l'importo contrattuale dei lavori in appalto viene modificato da € 34.735,13, compresi oneri sicurezza, a € 42.588,29, compresi oneri sicurezza, comportando un incremento di € 7.853,16.

Per la verifica, tanto dei maggiori oneri, quanto delle quantità da eseguire in più o in meno rispetto alle previsioni progettuali, si rinvia all'esame del computo metrico di variante e al quadro di raffronto, allegati alla presente relazione di perizia di variante e suppletiva.

La spesa suppletiva per l'esecuzione dei lavori di variante trova capienza all'interno dell'importo complessivo del progetto approvato, mediante l'utilizzo dei ribassi contrattuali e di parte delle somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti.

La perizia, pertanto, non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

A) LAVORI E FORNITURE IN APPALTO		
Lavori a corpo e a misura	€	42.388,29
Oneri per la sicurezza	€	200,00
Totale A)	€	42.588,29
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 Lavori riqualificazione parco giochi Via Orlando (IVA compresa)	€	10.406,00
B.2 Valorizzazione aree verdi di quartiere	€	1.500,00
B.3 Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	€	1.246,88
B.4 IVA 10% su lavori	€	4.258,83
B.5 Somme a disposizione a seguito dell'affidamento	€	0,00
B.6 Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/06	€	851,77
Totale B)	€	17.411,71
TOTALE COMPLESSIVO	€	60.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei nuovi lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati e rientranti nel quinto d'obbligo dell'importo contrattuale complessivo, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite la ditta Mattiello Bruno - Scav

(firma)

AMM_M10 R_00



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 34256 DEL 20 DIC. 2012
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 24 ; CENTRO DI COSTO: 24;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DIEGO GALIAZZO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PARCHI GIOCO – approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria area verde e parco giochi di Via Orlando.

CUP B36H12000250004

CIG ZAF06F9CED

e Demolizioni s.n.c., con sede in Strada di Longara 105 – 36100 Vicenza – P.I. 03695290241, già affidataria dei lavori principali.

A seguito delle modifiche sopraccitate è stato necessario ricorrere alla formulazione di 1 (uno) nuovo prezzo NP.01, al netto del ribasso offerto in sede di affidamento diretto; allo scopo è stato redatto l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, riportato nell'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi in data 19/12/2012.

Con il suddetto atto di sottomissione l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di variante agli stessi prezzi e condizioni del contratto e per l'importo di € 42.588,29 compresi oneri per la sicurezza + IVA.

Pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori affidati alla ditta Mattiello Bruno – Scavi e Demolizioni s.n.c., ammonterà in € 42.588,29 + IVA.

Inoltre per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'Impresa un termine suppletivo di giorni 5 (cinque) alla scadenza di ultimazione dei lavori prevista dal Foglio Patti e Condizioni

La perizia suppletiva e di variante è rappresentata dal seguente elaborato, che si allega alla presente determinazione:

- elaborato comprendente relazione illustrativa, computo metrico, quadro di raffronto, atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.

Ciò premesso;

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 che approva il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014;
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 211/39648 del 13 giugno 2012 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2012 (P.E.G. finanziario 2012);
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa;

(firma)

AMM_M10 R_00



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 3185 DEL 20 DIC. 2012
 CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 66; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 24; CENTRO DI COSTO: 24;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DIEGO GALIAZZO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO.

OGGETTO: PARCHI GIOCO – approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria area verde e parco giochi di Via Orlando.

CUP B36H12000250004

CIG ZAF06F9CED

- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

- 1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di riqualificazione area verde e parco giochi di Via Orlando, composta dall'elaborato elencato in premessa e dell'importo di € 7.853,16 compresi oneri per la sicurezza + IVA 10%, per totali € **8.638,48** finanziata con i ribassi contrattuali e parte degli imprevisti;
- 2) di approvare n. 1 nuovo prezzo riportato nell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi in data 19/12/2012, da assoggettare al ribasso offerto in sede di gara;
- 3) di procedere all'esecuzione dei lavori di variante e suppletivi, rientranti nel quinto d'obbligo contrattuale, tramite la ditta Mattiello Bruno – Scavi e Demolizioni s.n.c., con sede in Strada di Longara 105 – 36100 Vicenza – P.I. 03695290241, già affidataria dei lavori principali, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, con l'applicazione dei nuovi prezzi approvati con la presente determinazione e per il maggior importo di € 7.853,16 compresi oneri per la sicurezza + IVA 10% pari a complessivi € 8.638,48, rideterminando in € 42.588,29 + IVA 10% pari a € 46.847,12 il nuovo importo contrattuale;
- 4) di imputare la spesa suppletiva di € **8.638,48** (IVA 10% compresa), rintrante nell'importo di progetto, all'impegno cod. **81556 – 3425/2012** al capitolo **1881002** "Parco Giochi "Due, quattro, sei" finanziato con vendita azioni autostrada" del bilancio del corrente esercizio, gestione competenza, finanziato con ricavi da vendita azioni Autostrada, dove la somma è stata impegnata con deliberazione di Giunta Comunale n. 392/74203 del 17/10/2012;
- 5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

(firma)

AMM_M10 R_00



DETERMINA

20 DIC. 2012

PROTOCOLLO GENERALE : N. 94856 DEL 20 DIC. 2012
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 66; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 24; CENTRO DI COSTO: 24;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DIEGO GALIAZZO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PARCHI GIOCO – approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria area verde e parco giochi di Via Orlando.


CUP B36H12000250004

CIG ZAF06F9CED

Registrazione:		Anno di imputazione	€	Anno di pagamento / riscossione	€	Controllo di cassa
<input checked="" type="checkbox"/>	Impegno di spesa	1	2012	8.638,48	2012	OK
<input type="checkbox"/>	Accertamento di entrata	2	2013		2013	OK
		3	2014		2014	OK
		4	2015		2015	OK
		5	2016		2016	OK
		6	2017		2017	OK
		7	2018		2018	OK
		8	2019		2019	OK
		9	2020		2020	OK
				8.638,48		OK
					8.638,48	OK

Tot.€ **8.638,48**
 N.: 81556 - 3425/12
 Data:
 Cap. n.: 1881002

- 6) di dare atto che per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'Impresa un termine suppletivo di giorni 5 (cinque) alla scadenza di ultimazione dei lavori prevista dal Foglio Patti e Condizioni;
- 7) di imputare la spesa di € 851,77, rientrante nell'importo di progetto, e relativa alla quota per spese tecniche previste dall'art. 92 del D. Lgs. 163/06, da liquidare al personale comunale specificato nel prospetto allegato, all'impegno cod. 81556 – 3425/2012 al capitolo 1881002 "Parco Giochi "Due, quattro, sei" finanziato con vendita azioni autostrada" del bilancio del corrente esercizio, gestione competenza, finanziato con ricavi da vendita azioni Autostrada, dove la somma è stata impegnata con deliberazione di Giunta Comunale n. 392/74203 del 17/10/2012;
- 8) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

(firma) 



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 81856 DEL 20 DIC. 2012
 CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 66; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 24; CENTRO DI COSTO: 24;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DIEGO GALIAZZO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PARCHI GIOCO – approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria area verde e parco giochi di Via Orlando.

CUP B36H12000250004

CIG ZAF06F9CED

Registrazione:	Anno di imputazione	€	Anno di pagamento / riscossione	€	Controllo di cassa
<input checked="" type="checkbox"/> Impegno di spesa	1	2012	2012	851,77	OK
	2	2013	2013	851,77	OK
	3	2014	2014		OK
<input type="checkbox"/> Accertamento di entrata	4	2015	2015		OK
	5	2016	2016		OK
	6	2017	2017		OK
	7	2018	2018		OK
	8	2019	2019		OK
	9	2020	2020		OK
Tot.€		851,77			
N.:	81556 - 3425/12				
Data:					
Cap. n.:	1881002				
	OK	851,77	OK	851,77	

- 9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78.

Vicenza,.....Parere favorevole: La P.O./A.P

popello/zullo

Vicenza 27/12/12 IL DIRIGENTE Ing. Diego Galiazzo

[Signature]

Vicenza 31/12/12 Visto il Segretario Generale
Dott. Antonio Caporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: 1881002 IMPEGNO N. 82759 DEL (6237/12) € 8638,48
 FINANZIAMENTO Ricavi

(firma) *[Signature]*



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 24856 DEL 20 DIC. 2012
 CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 66; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 24; CENTRO DI COSTO: 24;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DIEGO GALIAZZO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: PARCHI GIOCO – approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria area verde e parco giochi di Via Orlando.

CUP B36H12000250004 CIG ZAF06F9CED

glu

CAPITOLO: 1881002 IMPEGNO N. 82761 DEL (4238/12) € 851,77
 FINANZIAMENTO Ricavi

CAPITOLO: _____ IMPEGNO N. _____ DEL _____ € _____
 FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ IMPEGNO N. _____ DEL _____ € _____
 FINANZIAMENTO _____

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza, _____ Visto la P.O./A.P. (Lorella Sorgato) _____

Vicenza, 21/12/12 il Responsabile del Servizio Finanziario
 (dott. Mauro Bellesia) _____

Copia conforme all'originale

Vicenza, 22 FEB 2013



Il Funzionario
 incaricato dal Sindaco
Bellesia

(firma)

[Signature]