

37  
349/43  
10

# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 121

## DETERMINA N. 73 DEL 08/08/2013

PROTOCOLLO GENERALE N.

61101

14 AGO. 2013

CLASSIFICAZIONE: 6.5 OPERE PUBBLICHE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06: NO

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

### OGGETTO:

ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI INTEGRATIVI PER PROTEZIONE DELLE PILE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PONTE PUSTERLA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS. 163/2006. CUP BE11000010002 CIG 52850419CB

19 AGO 2013



Proposta N. 121

**DETERMINA N. 73 DEL 08/08/2013**PROTOCOLLO GENERALE : N. 61101 DEL ;**14 AGO. 2013'**CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE; = 6.5

INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI INTEGRATIVI PER PROTEZIONE DELLE PILE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PONTE PUSTERLA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS. 163/2006. CUP BE11000010002 CIG 52850419CB**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue

Il territorio comunale di Vicenza è stato investito nei giorni 31 ottobre – 1 e 2 novembre 2010 da alluvione che ha causato allagamenti e danni agli immobili privati, alle strutture produttive e danni ingenti a strutture e infrastrutture pubbliche.

Con deliberazione n. 347 del 2/11/2010 la Giunta Comunale ha richiesto alla Regione Veneto la dichiarazione dello "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106 della L.R. 13/4/2001 n. 11 per le eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato Vicenza nei giorni 31 ottobre – 1 e 2 novembre 2010.

Con Decreto n. 236 del 2.11.2010 il Presidente della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di crisi.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 2010 è stato dichiarato lo stato d'emergenza.

Con verbale di somma urgenza in data 6.11.2010 è stato verificato che le condizioni strutturali e non strutturali di Ponte Pusterla non consentivano di garantire pienamente le condizioni di sicurezza al transito di veicoli e con ordinanza in pari data del Direttore del Settore Mobilità venne disposta conseguentemente la immediata chiusura del ponte, vietandone il transito a veicoli e pedoni. I primi interventi effettuati nell'immediatezza dell'intervento non hanno consentito il ripristino delle condizioni di sicurezza e il transito dei veicoli.

Con Ordinanza n. 3906 del 13.11.2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza e ha destinato risorse per complessivi € 300.000.000,00 per gli interventi pubblici per fronteggiare l'emergenza e per i contributi a privati e imprese danneggiate.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 438 del 29.12.2010 è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione di misure urgenti per il risanamento di Ponte Pusterla danneggiato in seguito agli eventi alluvionali dell'importo di € 2.200.000,00, IVA compresa, prevedendone il finanziamento con risorse assegnate con O.P.C.M. n. 3906/2010.

(firma)



Proposta N. 121

**DETERMINA N. 73 DEL 08/08/2013**
 PROTOCOLLO GENERALE : N. 61101 DEL : 14 AGO. 2013

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI INTEGRATIVI PER PROTEZIONE DELLE PILE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PONTE PUSTERLA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS. 163/2006. CUP BE11000010002 CIG 52850419CB**

Con Ordinanza del Commissario delegato n. 13 del 12.4.2011, è stato individuato l'intervento per il ripristino strutturale del Ponte Pusterla in Comune di Vicenza, gravemente danneggiato a seguito degli eccezionali eventi alluvionali dei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, tra gli interventi prioritari e assunto nell'ambito delle competenze commissariali, impegnando per l'esecuzione dei lavori la somma di € 750.000,00 proveniente da donazioni. La restante somma di € 1.450.000,00 è stata impegnata dal Comune utilizzando risorse che il Commissario, con Ordinanza n. 9 del 17.12.2010, aveva erogato quali acconti indifferenziati per danni ad opere pubbliche, privati ed attività produttive.

Con la medesima ordinanza commissariale n. 13 del 12.4.2011 sono state integrate le funzioni affidate al Soggetto attuatore del Comune di Vicenza, nominato con Ordinanza commissariale n. 2/2010, mediante attribuzione allo stesso di specifici compiti relativi alla progettazione dell'intervento, direttamente o mediante l'affidamento a progettisti esterni, all'approvazione dei progetti degli interventi, ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi; provvedere alle occupazioni d'urgenza e alle espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere; all'affidamento in appalto delle opere; alla direzione dei lavori, direttamente o mediante l'affidamento a professionisti esterni e ad ogni altra attività connessa alle precedenti, necessaria alla celere realizzazione degli interventi predetti.

Con determinazione dirigenziale PGN 34284 del 18.5.2011 è stata imputata la spesa complessiva di € 1.450.000,00 per la realizzazione del progetto di misure urgenti per il risanamento strutturale di Ponte Pusterla, prendendo atto che i provvedimenti successivi e relativi alla realizzazione dell'intervento sarebbero stati adottati dal soggetto attuatore del Comune di Vicenza in base alle funzioni attribuite con Ordinanza commissariale n. 13 del 12.4.2011.

Con decreto n. 30 del 26.5.2011 del soggetto attuatore del Comune di Vicenza è stato disposto l'affidamento all'ing. Massimo Urso di Torri di Quartesolo (VI) e all'ing. Renato Vitaliani di Padova, del servizio di assistenza specialistica alla progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di misure urgenti per il risanamento strutturale di Ponte Pusterla, quantificando la spesa in € 16.012,34 + INARCASSA + IVA.

Con decreto n. 35 del 6.6.2011 del soggetto attuatore del Comune di Vicenza è stato disposto l'affidamento allo Studio Giara Engineering srl di Vicenza del servizio delle indagini geologiche e

(firma)



Proposta N. 121

**DETERMINA N. 73 DEL 08/08/2013**PROTOCOLLO GENERALE : N. 61101 DEL : 14 AGO. 2013

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI INTEGRATIVI PER PROTEZIONE DELLE PILE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PONTE PUSTERLA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS. 163/2006. CUP BE11000010002 CIG 52850419CB**

geotecniche e di un'indagine subacquea necessarie per verificare lo stato delle pile prima dell'inizio dei lavori, nell'ambito del progetto per la realizzazione di misure urgenti per il risanamento strutturale del ponte, quantificando la spesa in € 12.300,00 + IVA.

Con decreto n. 38 del 7.6.2011 del soggetto attuatore del Comune di Vicenza è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento ed è stata indetta la gara d'appalto per i suddetti lavori, mediante procedura negoziata non preceduta da bando, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, mediante offerta a prezzi unitari, sulla base di apposita lettera di invito, il cui schema è stato approvato con il medesimo decreto n. 38 del 7.6.2011.

Con decreto n. 40 del 21.6.2011 del soggetto attuatore del Comune di Vicenza è stata disposta l'istituzione dell'ufficio di direzione dei Lavori per la realizzazione di misure urgenti per il risanamento strutturale di ponte Pusterla, avvalendosi di personale tecnico del Comune di Vicenza e di professionisti esterni per la prestazioni specialistiche, così composto:

- Direttore dei Lavori: ing. Giovanni Fichera, dirigente del Comune di Vicenza;
- Ispettore di Cantiere: geom. Carmelo Alessandro Lo Bello, tecnico del Comune di Vicenza;
- Direttori Operativi delle opere strutturali: ing. Massimo Urso di Torri di Quartesolo (VI) per l'importo di € 3.000,00 + INARCASSA + IVA e ing. Renato Vitaliani di Padova per l'importo di € 3.000,00 + INARCASSA + IVA. Con il medesimo decreto è stato nominato coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione delle misure urgenti per il risanamento strutturale di Ponte Pusterla l'ing. Massimo Urso di Torri di Quartesolo (VI) per l'importo di € 10.000,00 + INARCASSA + IVA. Con il medesimo decreto è stata approvata la tabella degli incentivi previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 163/06 da riconoscere al personale comunale nel rispetto del vigente regolamento del Comune di Vicenza per la ripartizione del predetto incentivo, per l'importo complessivo di € 30.884,96.

Con decreto n. 46 del 28.6.2011 del soggetto attuatore del Comune di Vicenza è stato aggiudicato in via definitiva, sulla base dei risultati della gara esperita di cui al verbale PGN 44767/11, all'impresa Costruzioni Miotti spa di Pianezze (VI) l'appalto dei lavori per la realizzazione delle misure urgenti per il risanamento strutturale di Ponte Pusterla, per il prezzo di € 977.568,85 pari a un ribasso del 33,23% cui vanno aggiunti € 80.163,94 per oneri per la sicurezza per l'importo di €

(firma)



Proposta N. 121

**DETERMINA N. 73 DEL 08/08/2013**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61101 DEL : 14 AGO. 2013  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;  
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI INTEGRATIVI PER PROTEZIONE DELLE PILE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PONTE PUSTERLA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS. 163/2006. CUP BE11000010002 CIG 52850419CB**

1.057.732,79 cui vanno aggiunti € 105.773,28 per IVA al 10% per un importo complessivo di € 1.163.506,07, alle condizioni del progetto posto a base di gara.

Con decreto n. 92 del 4.8.2011 del soggetto attuatore del Comune di Vicenza è stato disposto l'affidamento allo Studio Giara Engineering srl di Vicenza del servizio delle indagini soniche e ultrasoniche sulle strutture in muratura e pietra e il rilievo batimetrico del ponte Pusterla, nell'ambito del progetto per la realizzazione di misure urgenti per il risanamento strutturale del Ponte, quantificando la spesa in € 3.700,00 + IVA.

Con decreto n. 93 del 4.8.2011 del soggetto attuatore del Comune di Vicenza sono stati approvati i lavori per lo spostamento della linea elettrica di media tensione sul Ponte Pusterla, necessari per l'esecuzione dei lavori di risanamento strutturale, da eseguirsi tramite AIM Vicenza spa Servizi a Rete, nell'ambito del progetto per la realizzazione di misure urgenti per il risanamento strutturale del Ponte, quantificando la spesa in € 6.423,26, IVA compresa.

Con decreto n. 103 del 20.9.2011 del soggetto attuatore del Comune di Vicenza è stato affidato, sulla base dei risultati della gara esperita di cui al verbale PGN 60004 del 7.9.2011, all'ingegnere Gianfranco Fongaro di Sovizzo (VI) l'incarico di collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera dei lavori in oggetto, per l'importo di € 3.098,00 + INARCASSA + IVA.

Con decreto n. 129 del 7.10.2011 del soggetto attuatore del Comune di Vicenza è stata approvata la perizia di variante dei lavori, rientrante nelle circostanze di cui all'art. 132 comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 e in parte nelle circostanze di cui all'art. 132 comma 3 secondo periodo e art. 205 comma 4 del citato D. lgs. 163/06, dell'importo di € 247.019,69 + IVA, oneri per la sicurezza compresi, che lascia inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 2.200.000,00, affidando l'esecuzione dei lavori di perizia all'impresa Costruzioni Miotti spa di Pianezze (VI) e rideterminando in € 1.304.752,48 + IVA 10%, oneri per la sicurezza compresi, il nuovo importo contrattuale.

Con decreto n. 139 del 20.10.2011 del soggetto attuatore del Comune di Vicenza sono stati affidati alla ditta Costruzioni Miotti spa di Pianezze (VI) gli interventi aggiuntivi per la fornitura e posa della pavimentazione del ponte in porfido, nel rispetto di quanto prescritto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona, quantificando la spesa in complessivi € 55.000,00 + IVA 10%.

(firma)





Proposta N. 121

**DETERMINA N. 73 DEL 08/08/2013**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61101 DEL ; **14 AGO. 2013**

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI INTEGRATIVI PER PROTEZIONE DELLE PILE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PONTE PUSTERLA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS. 163/2006. CUP BE11000010002 CIG 52850419CB**

Con decreto n. 147 del 3.11.2011 del soggetto attuatore del Comune di Vicenza sono stati approvati i lavori relativi allo spostamento provvisorio degli impianti telefonici sul ponte Pusterla, necessari per l'esecuzione dei lavori di risanamento strutturale, da eseguirsi tramite Telecom Italia spa, nell'ambito del progetto per la realizzazione di misure urgenti per il risanamento strutturale del Ponte, quantificando la spesa in € 9.064,91 + IVA.

A seguito dei decreti sopracitati, le relative spese, rientranti nella spesa complessiva di € 1.450.000,00 impegnata con determinazione dirigenziale PGN 34284 del 18.5.2011, sono state imputate nel bilancio comunale con i seguenti provvedimenti dirigenziali: PGN 67552 del 10.10.2011; PGN 67560 del 10.10.2011; PGN 67567 del 10.10.2011; PGN 67589 del 10.10.2011; PGN 67590 del 10.10.2011; PGN 67593 del 10.10.2011; PGN 67595 del 10.10.2011; PGN 73102 del 28.10.2011; PGN 73101 del 28.10.2011; PGN 74223 del 4.11.2011.

Con Ordinanze Commissariali n. 22 del 5.7.2011 e n. 36 del 16.12.2011 le risorse assegnate al Comune con Ordinanza n. 9 del 17.12.2010 e in parte utilizzate dal Comune per l'esecuzione dei lavori di risanamento del ponte Pusterla, sono state invece tutte destinate ai contributi per danni di privati e imprese e per le spese degli interventi di prima emergenza e somma urgenza sostenute dalle Amministrazioni.


A seguito dell'avvenuta aggiudicazione ed esecuzione dei lavori di somma urgenza per il risanamento strutturale del ponte Pusterla, sono risultate economie sull'importo complessivo del progetto di € 2.200.000,00, che è stato quindi rideterminato in € 1.941.468,13, di cui € 750.000,00 finanziati con fondi della Regione Veneto derivanti dalla donazione di Veneto Banca. Il nuovo quadro economico di progetto risulta essere il seguente:

LAVORI, oneri per la sicurezza compresi

- a misura	€	767.749,65
- a corpo	€	<u>537.002,83</u>
<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>1.304.752,48</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE**

Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	50.000,00
Rilievi, accertamenti e indagini	€	30.500,00
Imprevisti e premio accelerazione	€	119.800,00

(firma) 



Proposta N. 121

**DETERMINA N. 73 DEL 08/08/2013**PROTOCOLLO GENERALE : N. 61101 DEL : 14 AGO. 2013

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI INTEGRATIVI PER PROTEZIONE DELLE PILE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PONTE PUSTERLA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS. 163/2006. CUP BE11000010002 CIG 52850419CB**

Sottoservizi	€	29.000,00
Consolidamento pile	€	150.000,00
Spese tecniche (coprogettazione, direzione lavori, consulenze strutturali, D.Lgs.81/2008, IVA 20% e CNPAIA 4% comprese	€	120.000,00
Spese per pubblicità e contributo A.V.C.P.	€	2.000,00
IVA 10% sull'importo lavori e arrot.	€	130.475,25
Recupero ribasso d'asta	€	-
Spese tecniche di variante (art. 92 D. Lgs. 163/06)	€	<u>4.940,40</u>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€	<b>1.941.468,13</b>

Con ordinanza Commissariale n. 12 del 29.11.2012, registrata in data 30.11.2012 alla Corte dei Conti, è stato impegnato a favore del Comune di Vicenza l'importo di € 1.191.468,13 per l'intervento di risanamento del ponte Pusterla, utilizzando la sovvenzione concessa dall'Unione Europea nell'ambito del Fondo di Solidarietà di cui al Reg. CEE 2012/2002, decisione CE del 28.3.2012 e Accordo fra Unione Europea e Repubblica Italiana del 23.4.2012.

Con la medesima Ordinanza è stato disposto di trasferire – a seguito di rendicontazione – detta sovvenzione erogando il relativo importo al Comune di Vicenza sulla base degli stati di avanzamento lavori.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 457/94295 del 19.12.2012 si è preso atto dell'Ordinanza Commissariale n. 12 del 29.11.2012, assumendo l'onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento CEE 2012/02 e dai successivi provvedimenti attuativi del medesimo regolamento, ovvero la Decisione CE del 28.3.2012 e l'Accordo fra Unione Europea e Repubblica Italiana del 23.4.2012.

Con il medesimo provvedimento si è provveduto alla conseguenti registrazioni contabili con la riduzione degli impegni per un totale di € 1.450.000,00 al capitolo 1112500 "Spese per emergenza alluvione 31 ottobre/2 novembre 2010" e con l'accertamento al capitolo 89300 "Fondi Europei" della somma di € 1.191.468,13 e l'impegno al capitolo 1932800 "Reimpiego Fondi Europei" per € 1.191.468,13.

(firma)



Proposta N. 121

**DETERMINA N. 73 DEL 08/08/2013**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61101 DEL ; **14 AGO. 2013**  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;  
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI INTEGRATIVI PER PROTEZIONE DELLE PILE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PONTE PUSTERLA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS. 163/2006. CUP BE11000010002 CIG 52850419CB**

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 458/94296 del 19.12.2012 è stato approvato l'intervento per la realizzazione del parapetto di Ponte Pusterla nell'ambito del progetto per il risanamento strutturale del ponte a seguito degli eventi alluvionali dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. Con provvedimento dirigenziale PGN 9296 del 4.2.2013 i lavori sono stati affidati all'impresa Crestani 2000 srl di Nove (VI) e con provvedimento dirigenziale PGN 37725 del 16.5.2013 è stata approvata la spesa per interventi aggiuntivi al parapetto.

Con OCDPC n. 43/2013 è stata individuata la Regione Veneto quale soggetto cui compete il coordinamento delle azioni necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici in oggetto.

Con nota n. 190982/16 in data 7 maggio 2013 il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, dirigente responsabile delle attività per il passaggio alla gestione ordinaria in capo all'Amministrazione Regionale delle attività di completamento, ha definito le modalità con cui il Comune di Vicenza svolgerà le attività assegnate, confermando che rimarranno in capo all'Amministrazione comunale di Vicenza, fatto salvo quanto già predisposto nell'ambito della gestione commissariale, le attività relative:

- alla progettazione lavori;
- all'approvazione progetti;
- alle comunicazioni all'AVCP e agli Enti previdenziali e assicurativi;
- all'affidamento delle opere secondo la normativa vigente,
- alla stipula dei contratti/atti aggiuntivi;
- alla realizzazione delle opere.

Per effetto dei provvedimenti sopraccitati, il Comune di Vicenza, come recepito con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 15.5.2013, è subentrato nei procedimenti relativi alla realizzazione delle misure urgenti per il risanamento strutturale di Ponte Pusterla a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. In particolare subentra nel contratto per la realizzazione dei lavori di risanamento strutturale di Ponte Pusterla sottoscritto in data 30.9.2011 n. 1384 di Racc. N. 26335 Rep. S.

Con provvedimento dirigenziale PGN 44801 del 11.6.2013 è stato approvato il certificato di collaudo tecnico-amministrativo redatto in data 22.5.2013 dal collaudatore/incaricato ing.

(firma) \_\_\_\_\_





Proposta N. 121

**DETERMINA N. 73 DEL 08/08/2013**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61101 DEL ; **14 AGO. 2013**  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;  
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI INTEGRATIVI PER PROTEZIONE DELLE PILE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PONTE PUSTERLA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS. 163/2006. CUP BE11000010002 CIG 52850419CB**

Gianfranco Fongaro e relativo agli interventi per le misure urgenti per il risanamento strutturale del Ponte Pusterla e con il medesimo provvedimento si è preso atto del quadro economico complessivo a consuntivo dell'intervento, così risultante:

LAVORI, oneri per la sicurezza compresi		
- a misura e a corpo	€	<u>1.304.503,24</u>
<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>1.304.503,24</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE</b>		
Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	60.500,00
Rilievi, accertamenti e indagini	€	16.575,00
Imprevisti (parapetto)	€	23.738,00
Sottoservizi	€	15.039,97
Consolidamento pile (IVA inclusa)	€	314.051,66
Spese tecniche (art. 92 D. Lgs. 163/06, coprogettazione, direzione lavori, consulenze strutturali, D.Lgs.81/2008, IVA 20% e CNPAIA 4% comprese)	€	72.163,60
Spese per pubblicità e contributo A.V.C.P.	€	0,00
IVA 10% sull'importo lavori e arrot.	€	130.450,32
Recupero ribasso d'asta	€	0,00
Spese tecniche di variante (art. 92 D. Lgs. 163/06)	€	<u>4.446,34</u>
<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b><u>636.964,89</u></b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€	<b>1.941.468,13</b>

Con nota PGN 46696 del 18.6.2013 è stata richiesta alla competente Unità di Progetto della Regione Veneto, la conferma del mantenimento delle somme residue previste nel quadro economico finale, per consentire le necessarie e urgenti misure integrative e di completamento per la protezione delle pile del ponte. In tale nota viene specificato che l'intervento, per le caratteristiche esecutive e le complessità operative, richiede attività in alveo del fiume Bacchiglione approntabili in sicurezza nei mesi di luglio e agosto o comunque in periodi di magra del fiume.

(firma)



Proposta N. 121

**DETERMINA N. 73 DEL 08/08/2013**PROTOCOLLO GENERALE : N. 61101 DEL ;**14 AGO. 2013**

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI INTEGRATIVI PER PROTEZIONE DELLE PILE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PONTE PUSTERLA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS. 163/2006. CUP BE11000010002 CIG 52850419CB**

La Regione Veneto con nota n. 291902 del 9.7.2013, acquisita al PGN 52942 del 11.7.2013, ha autorizzato il completamento dell'intervento, segnalando la necessità che tale intervento venga concluso nel più breve tempo possibile e rendicontato entro il 31 ottobre 2013.

Vista la sopracitata nota della Regione Veneto, è necessario ora procedere con urgenza agli interventi di protezione delle pile del ponte Pusterla.

A tale scopo, con determinazione dirigenziale n. 28, PGN 58099 del 1.8.2013, si è provveduto ad estendere all'ing. Massimo Urso di Torri di Quartesolo (VI), il quale ha già svolto il servizio di assistenza specialistica alla progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la direzione operativa per le parti strutturali dei lavori di risanamento strutturale di Ponte Pusterla, anche la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori di protezione delle pile.

In attuazione dell'incarico ricevuto, il professionista incaricato ha redatto il progetto composto dai seguenti elaborati:

- Corografia Generale;
- Planimetria dello stato di fatto del rilievo batimetrico;
- Sezione stratigrafica;
- Planimetria progetto
- Interventi di progetto in dettaglio;
- Predisposizione e logistica del cantiere;
- Computo metrico;
- Allegato Relazione idraulica;
- Allegato Relazione tecnica illustrativa.

Come risulta dal Computo metrico, l'importo stimato per la sistemazione della pila 3 ammonta a € 86.193,08 e l'importo stimato per i lavori di ripristino intradosso archi ammonta a € 30.000,00, pari a complessivi € 116.193,08 soggetti a ribasso più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 191.342,61 pari a complessivi € 307.535,69 più IVA.

(firma)



Proposta N. 121

**DETERMINA N. 73 DEL 08/08/2013**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61101 DEL ; 14 AGO. 2013  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;  
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI INTEGRATIVI PER PROTEZIONE DELLE PILE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PONTE PUSTERLA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS. 163/2006. CUP BE11000010002 CIG 52850419CB**

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, si ritiene opportuno affidarli con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006, avvalendosi della ditta Costruzione Miotti S.p.A., già affidataria a seguito di gara dei lavori di risanamento del ponte.

Come attestato dal Responsabile del procedimento in data 08.08.2013 PGN 60117, trattasi infatti, di lavori complementari a quelli di risanamento strutturale del ponte, non compresi nel contratto iniziale, ma necessari al perfezionamento dell'opera, come previsto dall'art. 57, comma 5, lettere a) e a.1) ultimo periodo del D,Lgs. 163/2006.

Inoltre, la conferma del finanziamento dei lavori è avvenuta con comunicazione della Regione Veneto solo in data 9.7.2013, acquisita al PGN 52942 del 11.7.2013. Con tale comunicazione è stato autorizzato il completamento dell'intervento, segnalando la necessità che tale intervento venga concluso nel più breve tempo possibile e rendicontato entro il 31 ottobre 2013.

La natura dell'intervento e motivazioni di sicurezza richiedono inoltre che i lavori vengano eseguiti nei mesi estivi e comunque in periodo di magra del fiume.

Per i suddetti motivi di complementarietà e perfezionamento dei lavori, di urgenza di rendicontare le spese e per motivi di sicurezza legata alla stagionalità, si ritiene di affidarli alla ditta Costruzioni Miotti S.p.A., già aggiudicataria a seguito di gara dei lavori di risanamento del ponte.

La ditta predetta, con nota del 7.8.2013 si è dichiarata disponibile ad eseguire gli interventi integrativi per la protezione delle pile alle condizioni del contratto principale di risanamento strutturale, applicando un ribasso percentuale del 33,23% sull'importo dei lavori di cui al computo metrico, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per l'importo di € 77.582,12 più € 191,342,61 per oneri per la sicurezza pari complessivamente ad € 268.924,72 più IVA 10%. L'importo è ritenuto congruo, considerato che trattasi dello stesso ribasso offerto in sede di gara per l'appalto dei lavori principali.

La spesa complessiva di € 295.817,20 IVA 10% compresa, viene finanziata mediante utilizzo delle somme previste per consolidamento pile nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico di progetto.

Tutto ciò premesso;

(firma)





Proposta N. 121

**DETERMINA N. 73 DEL 08/08/2013**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61101 DEL : 14 AGO. 2013'  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;  
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI INTEGRATIVI PER PROTEZIONE DELLE PILE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PONTE PUSTERLA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS. 163/2006. CUP BE11000010002 CIG 52850419CB**

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 – 2015;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 166/57772 del 1 agosto 2013 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2013 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

(firma)



Proposta N. 121

**DETERMINA N. 73 DEL 08/08/2013**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61101 DEL ; 14 AGO. 2013

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;  
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO



**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI INTEGRATIVI PER PROTEZIONE DELLE PILE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PONTE PUSTERLA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS. 163/2006. CUP BE11000010002 CIG 52850419CB**

**DETERMINA**

- 1) di approvare la spesa di € 295.817,20 (IVA compresa) per l'esecuzione degli interventi integrativi per protezione delle pile nell'ambito dei lavori di risanamento di Ponte Pusterla, descritti nelle elaborati elencati in premessa ed allegati al presente provvedimento;
- 2) di affidare l'esecuzione dei lavori, per i motivi indicati in premessa e ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettere a) e a.1) ultimo periodo del D,Lgs. 163/2006, alla Ditta Costruzioni Miotti S.p.A. di Pianezze S.L. (VI) p.IVA 02155400241, alle condizioni dell'offerta in data 07.08.2013 e del presente provvedimento, per l'importo di € 77.582,12 più oneri della sicurezza € 191.342,61 pari ad € 268.924,72 più IVA 10% pari a complessivi € 295.817,20;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di € 295.817,20 IVA compresa, trova copertura nella contabilità speciale n. 5458 nell'impegno codice <sup>83103</sup> ~~83119~~ n. <sup>4938/12</sup> ~~4451/12~~ al capitolo 1932800 "Reimpiego Fondi Europei" del bilancio dell'esercizio 2013 finanziato con fondi Comunità Europea, dove esiste l'occorrente disponibilità;\*
- 4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

- PER € 286.555,20  
3/9/13  
RP

\*<sub>1</sub> - PER € 9.262,00 NELLA CONTABILITÀ SPECIALE N. 5458  
NELL'IMPEGNO CODICE 83119 N. 4451/12 AL CAPITOLO 1932800  
"REIMPIEGO FONDI EUROPEI" DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2013  
FINANZIATO CON FONDI COMUNITÀ EUROPEA, DISPONIBILE A SEGUITO  
DI ECONOMIE ACCERTATE DELLA SPESA  
IMPEGNATA CON DELIBERA DI GIUNTA  
COMUNALE N. 458 DEL 19/12/2012;

(firma)  

19/13  
RP



Proposta N. 121

**DETERMINA N. 73 DEL 08/08/2013**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61101 DEL : **14 AGO. 2013**

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI INTEGRATIVI PER PROTEZIONE DELLE PILE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PONTE PUSTERLA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS. 163/2006. CUP BE11000010002 CIG 52850419CB**

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ **295.817,20**

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013	295.817,20	2013	295.817,20		OK
2	2014		2014			OK
3	2015		2015			OK
4	2016		2016			OK
5	2017		2017			OK
6	2018		2018			OK
7	2019		2019			OK
8	2020		2020			OK
9	2021		2021			OK
10	2022		2022			OK
11	2023		2023			OK
12	2024		2024			OK
		<b>295.817,20</b>		<b>295.817,20</b>		

6) di stabilire che il contratto con la Ditta Costruzione Miotti S.p.A. di Pianezze S.L. (VI) verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa, come previsto dell'art. 19 del vigente regolamento dei contratti. La durata dei lavori è prevista in giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, che avverrà in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto. La ditta esecutrice dovrà prestare prima dell'inizio dei lavori le previste garanzie di legge;

7) di stabilire che il pagamento all'impresa appaltatrice avverrà in unica soluzione entro 20 giorni dal certificato di regolare esecuzione degli interventi di protezione delle pile;

8) di dare atto che la Ditta Costruzione Miotti S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia

(firma)



Proposta N. 121

**DETERMINA N. 73 DEL 08/08/2013**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61101 DEL ; **14 AGO. 2013**

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI INTEGRATIVI PER PROTEZIONE DELLE PILE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PONTE PUSTERLA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS. 163/2006. CUP BE11000010002 CIG 52850419CB**

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. .

(firma)



Proposta N. 121

**DETERMINA N. 73 DEL 08/08/2013**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61101 DEL ; **14 AGO. 2013**

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI INTEGRATIVI PER PROTEZIONE DELLE PILE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PONTE PUSTERLA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS. 163/2006. CUP BE11000010002 CIG 52850419CB**

Vicenza

**Parere favorevole: LA PO./AP**

\_\_\_\_\_  
(nome+cognome e firma)

Vicenza

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\_\_\_\_\_  
(nome+cognome e firma)

  
08.08.2013

(firma) \_\_\_\_\_  






Proposta N. 121

**DETERMINA N. 73 DEL 08/08/2013**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61101 DEL : 14 AGO. 2013

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI INTEGRATIVI PER PROTEZIONE DELLE PILE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PONTE PUSTERLA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS. 163/2006. CUP BE11000010002 CIG 52850419CB**

**SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA**

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO 1932800 IMPEGNO N. 91763 DEL (€ 286555,20)

FINANZIAMENTO Coetz. Fondi Europei

CAPITOLO 1932800 IMPEGNO N. 91764 DEL (€ 9267,00)

FINANZIAMENTO

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO ACCERTAMENTO N. DEL

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza 12/09/13 Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato) [Signature]

Vicenza 12/9/13 Il Responsabile del Servizio finanziario (dott. Mauro Bellesia) [Signature]

[Handwritten note] (firma)

Copia conforme all'originale

Vicenza 23 SET 2017



*[Handwritten signature]*  
M. J. ...  
M. J. ...