



## DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 90959 DEL 07-12-2012  
CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);  
CODICE UFFICIO: \_\_\_\_\_; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': \_\_\_\_\_; CENTRO DI COSTO: \_\_\_\_\_;  
FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;  
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – Affidamento degli ulteriori lavori aggiuntivi di realizzazione del muro a confine con la tensostruttura, nell'ambito dei lavori di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in Via Turra – Parco Città.**

CUP B39B12000080004 CIG Z1907966C6

3648.DOCR

**IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE**

Premesso quanto segue.

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012 - 2014 e l'elenco annuale 2012 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22/29535 del 24/04/2012 prevedono, tra l'altro, la realizzazione di tensostrutture sportive polivalenti di quartiere.

Con deliberazione n. 133 del 9/05/2012 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in Via Turra in località Parco Città dell'importo di € 360.000,00 (IVA compresa).

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 39087 del 1/06/2012 è stato incaricato l'arch. Andrea Calgarotto di Vicenza della progettazione esecutiva strutturale degli impianti elettrico e termo meccanico dei lavori e l'arch. Mauro Concentri di Vicenza il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per l'importo complessivo degli incarichi di € 4.487,60, INARCASSA e IVA comprese.

Con provvedimento dirigenziale PGN 48107 del 3.7.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopraccitati per un importo complessivo di € 360.000,00, IVA compresa, di cui € 268.653,14 a base d'appalto per lavori + € 9.470,00 per oneri per la sicurezza.

A seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., con determinazione dirigenziale PGN 53635 del 24/07/2012 l'appalto dei lavori è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa Biffi SpA di Villa D'Adda (BG) per il prezzo offerto di € 220.295,57 pari ad un ribasso del 18,00% più € 9.470,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale di € 229.765,57, cui vanno aggiunti € 22.976,56 per IVA 10% per un importo complessivo di € 252.742,13.

Con provvedimento dirigenziale PGN 57128 del 03/08/2012 è stato affidato all'arch. Paolo Bucca di Oppeano (VR) l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei suddetti lavori per l'importo presunto di complessivi € 2.516,80 (INARCASSA 4% e IVA 21% compresi).

Con determinazione dirigenziale PGN 58977 del 10/08/2012 è stato affidato al Dott. Geol. Roberto Rech di Vicenza l'incarico di indagini storico-ambientali per l'importo di € 555,39 (INARCASSA 4% e IVA 21% compresi).

(firma)



AMM\_M17 R\_02



## DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 90959 DEL 07-12-2012  
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);  
 CODICE UFFICIO: \_\_\_\_\_; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': \_\_\_\_\_; CENTRO DI COSTO: \_\_\_\_\_;  
 FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;  
 TIPO ATTO: DET. \_\_\_\_\_ DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – Affidamento degli ulteriori lavori aggiuntivi di realizzazione del muro a confine con la tensostruttura, nell'ambito dei lavori di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in Via Turra – Parco Città.**

CUP B39B12000080004 CIG Z1907966C6

Con provvedimento dirigenziale PGN 77346 del 19/10/2012 sono stati affidati alla ditta Zambon Mario srl di Marano Vicentino (VI), i lavori aggiuntivi relativi alla formazione di una siepe lungo il lato confinante con la scuola materna, per l'importo di € 1.000,00 + IVA 10%, complessivamente € 1.100,00.

Con determinazione dirigenziale PGN 77619 del 22/10/2012 di approvare i lavori aggiuntivi di spostamento di 1 contatore classe G4 ed aumento di portata metano a G40, per l'importo di € 3.959,65 (IVA compresa), procedendo all'esecuzione con AIM Servizi a rete – Divisione Gas.

Con altra determinazione dirigenziale PGN 77644 del 22/10/2012 sono stati approvati i lavori di allacciamento alla rete elettrica per l'importo di € 2.060,03 (IVA compresa) procedendo all'esecuzione tramite AIM Servizi a Rete s.r.l. di AIM Vicenza SpA.

Con successivo provvedimento dirigenziale PGN 80700 del 31/10/2012 sono stati affidati all'impresa EUGANEA RESTAURI s.r.l. di Campolongo Maggiore (VE) – P. IVA 03680240276, i lavori aggiuntivi di demolizione prefabbricato e platea e di abbattimento alberi per l'importo di € 18.407,43 più IVA 10%, e quindi € 20.248,17.

È emersa ora la necessità di eseguire degli ulteriori lavori aggiuntivi di realizzazione del muro a confine con la tensostruttura, e, per quanto riguarda il sistema di scelta del contraente, per l'esecuzione dei suddetti lavori aggiuntivi, in considerazione della tipologia degli stessi e dell'entità della spesa, si ritiene opportuno procedere ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06 s.m.i., mediante affidamento diretto, avvalendosi della stessa impresa Euganea Restauri srl Via Roma, 50/A – Campo Longo Maggiore (VE), affidataria dei sopracitati lavori di demolizione del fabbricato.

L'impresa Euganea Restauri srl di Campo Longo Maggiore (VE), che è in possesso dei requisiti soggettivi generali e di attestazione SOA adeguata, con preventivo acquisito al n. di PG 88508 del 29/11/2012, agli atti, si è dichiarata disponibile ad eseguire gli interventi richiesti per l'importo di € 11.799,19 + € 1.179,92 per IVA 10% complessivamente € 12.979,11, importo ritenuto congruo dal competente settore tecnico.

Il preventivo di spesa prevede in sintesi i seguenti lavori aggiuntivi:

- La fornitura e posa in opera di muratura portante esterna,
- Fornitura e posa in opera di intonaco per interni e di intonaco civile per esterni
- Tinteggiatura di pareti e soffitti interni e tinteggiatura lavabile per esterni al quarto.

(firma)



## DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 90959 DEL 07-12-2012  
 CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) S (CATEGORIA);  
 CODICE UFFICIO: \_\_\_\_\_; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': \_\_\_\_\_; CENTRO DI COSTO: \_\_\_\_\_;  
 FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;  
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – Affidamento degli ulteriori lavori aggiuntivi di realizzazione del muro a confine con la tensostruttura, nell'ambito dei lavori di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in Via Turra – Parco Città.**

CUP B39B12000080004 CIG Z1907966C6

La spesa complessiva di € 12.979,11 (IVA 10% compresa) trova capienza all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione utilizzando la somma prevista per il ribasso d'asta, del quadro economico di progetto.

La liquidazione dei lavori all'impresa Euganea Restauri srl di Campo Longo Maggiore (VE) avverrà in un'unica soluzione a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dal Direttore dei Lavori.

L'impresa Euganea Restauri srl di Campo Longo Maggiore (VE) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutto ciò premesso:

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 211/39648 del 13 giugno 2012 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2012 (P.E.G. finanziario 2012);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

## DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, all'impresa Euganea Restauri srl di Campo Longo Maggiore (VE), gli ulteriori lavori aggiuntivi di realizzazione del muro a confine con la tensostruttura, nell'ambito dei lavori di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in Via Turra in località Parco Città, per l'importo presunto di € 12.979,19 + €

(firma)

AMM M17 R\_02



**DETERMINA**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 90959 DEL 07-12-2012  
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);  
 CODICE UFFICIO: \_\_\_\_\_; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': \_\_\_\_\_; CENTRO DI COSTO: \_\_\_\_\_;  
 FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;  
 TIPO ATTO: DET. \_\_\_\_\_ DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – Affidamento degli ulteriori lavori aggiuntivi di realizzazione del muro a confine con la tensostruttura, nell'ambito dei lavori di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in Via Turra – Parco Città.**

**CUP B39B12000080004 CIG Z1907966C6**

- 1.179,92 per IVA 10% complessivamente € 12.979,11 alle condizioni del preventivo PG 88508 del 29/11/2012, agli atti;
- 2) di prendere atto che la spesa di € 12.979,11 (IVA 10% compresa) trova copertura nell'impegno codice 80181 n. 2655/2012 al capitolo 1610101 "Tensostrutture sportive polivalenti di quartiere finanziate con vendita azioni autostrada" del bilancio del corrente esercizio gestione competenza, finanziato con ricavi, dove rientra nella spesa complessiva già impegnata con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 9.5.2012, richiamata in premessa;
- 3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 12.979,11  
 N.: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_  
 Cap. n.: \_\_\_\_\_

Anno di imputazione	€	Anno di pagamento / riscossione	€	Controllo di cassa
1	2012	2012	12.979,11	OK OK OK
2	2013	2013		
3	2014	2014		
4	2015	2015		
5	2016	2016		
6	2017	2017		
7	2018	2018		
8	2019	2019		
9	2020	2020		
10	2021	2021		
11	2022	2022		
12	2023	2023		

- 4) di stabilire che i rapporti con l'impresa Euganea Restauri srl di Campo Longo Maggiore (VE) si intenderanno perfezionati con la sottoscrizione per accettazione in calce del presente provvedimento, previa verifica della regolarità contributiva;

(firma)   
 AMM\_M17 R\_02



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 90359 DEL 07-12-2012  
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);  
 CODICE UFFICIO: \_\_\_\_\_; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': \_\_\_\_\_; CENTRO DI COSTO: \_\_\_\_\_;  
 FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;  
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - Affidamento degli ulteriori lavori aggiuntivi di realizzazione del muro a confine con la tensostruttura, nell'ambito dei lavori di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in Via Turra - Parco Città.


CUP B39B12000080004 CIG Z1907966C6

- 5) di stabilire che il pagamento all'impresa Euganea Restauri srl di Campo Longo Maggiore (VE) avverrà, previa verifica della regolarità contributiva, in un'unica soluzione, alla fine dei lavori dichiarati regolarmente eseguiti;
- 6) di dare atto che l'impresa Euganea Restauri srl di Campo Longo Maggiore (VE) assume con la firma in calce alla presente determinazione tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

Vicenza .....Parere favorevole: LA PO. Ing. Lorenzo Giavatto

Vicenza 07.12.2012

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Fichera



Vicenza 31.12.12..

Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Caporrino

*Nonce perre Giavatto -*

**SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA**

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: 660101 IMPEGNO N. 82961 DEL (3885/12) € 12978,11  
 FINANZIAMENTO Ricaric. Autostrada



(firma) 



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 90959 DEL 09-12-2012  
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);  
 CODICE UFFICIO: \_\_\_\_\_; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': \_\_\_\_\_; CENTRO DI COSTO: \_\_\_\_\_;  
 FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;  
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - Affidamento degli ulteriori lavori aggiuntivi di realizzazione del muro a confine con la tensostruttura, nell'ambito dei lavori di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in Via Turra - Parco Città.

CUP B39B12000080004 CIG Z1907966C6

CAPITOLO: \_\_\_\_\_ IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

FINANZIAMENTO \_\_\_\_\_

CAPITOLO: \_\_\_\_\_ IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

FINANZIAMENTO \_\_\_\_\_

CAPITOLO: \_\_\_\_\_ IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

FINANZIAMENTO \_\_\_\_\_

CAPITOLO: \_\_\_\_\_ ACCERTAMENTO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza, 14/12/12 Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgato) \_\_\_\_\_

Vicenza, 3/12/12 il Responsabile del Servizio Finanziario  
 (dott. Mauro Bellesia) \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale

Visto 22 FEB 2013



Il Responsabile  
 incaricato dal Sindaco  
 \_\_\_\_\_

(firma) \_\_\_\_\_