



4403  $\frac{26}{49}$

# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 112

## DETERMINA N. 80 DEL 08/08/2013

PROTOCOLLO GENERALE N.

64134

14 AGO. 2013

CLASSIFICAZIONE:

6.5

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06: NO

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

### OGGETTO:

SCUOLE - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI DI FINITURE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI NEL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G. GIURIOLO. CUP B36E11001050004 CIG 4133709C91



14 AGO. 2013



Proposta N. 112

**DETERMINA N. 80 DEL 08/08/2013**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61134 DEL ;  
CLASSIFICAZIONE : 6.5  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;  
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

14 AGO. 2013

**OGGETTO: SCUOLE - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI DI FINITURE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI NEL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G. GIURIOLO. CUP B36E11001050004 CIG 4133709C91**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 23.2.2011 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo di adeguamento e messa in sicurezza del complesso di S. Maria Nova ad uso scuola media Giuriolo dell'importo di € 800.260,55, IVA compresa.

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 24438 del 05/04/2012 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi nel complesso di Santa Maria Nova conseguenti al trasferimento della scuola secondaria di 1° grado G. Giuriolo dell'importo complessivo di € 1.250.000,00, IVA compresa, finanziato per ricavi conseguenti alla vendita S. Rocco.

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 38340 del 30/05/2012 è stato aggiudicato, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. all'impresa C.G.M. srl di Monselice (PD), l'appalto degli interventi per il prezzo offerto di € 693.596,97 pari ad un ribasso del 18,850% più € 29.914,84 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale di € 723.511,81, cui vanno aggiunti € 151.937,48 per IVA 21% per un importo complessivo di € 875.449,29.

Con determinazione dirigenziale PGN 41171 del 08/06/2012 è stato istituito l'Ufficio Direzione lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, affidando all'ing. Doriano Faggion l'incarico di Coordinatore per la sicurezza per l'importo complessivo di € 8.228,00 (CNPAIA 4% e IVA 21%) e ad AIM Vicenza SpA la funzione di Direzione dei Lavori per l'importo complessivo di € 19.360,00.

Con determinazione dirigenziale PGN 57756 del 7/08/2012 sono stati approvati i lavori di sostituzione del gruppo termico presso il complesso di Santa Maria Nova per l'importo complessivo di € 21.728,28 (IVA 21% compresa), e stabilito di procedere all'esecuzione dei lavori avvalendosi di Valore Città AMPCS srl di AIM Vicenza SpA.

Con determinazione dirigenziale PGN 63879 del 04/09/2012 è stato affidato all'ing. Alfredo Riondino di Vicenza l'incarico del collaudo tecnico-amministrativo e statico per l'importo complessivo di € 5.987,65 (contributo INPS compresa).

(firma)



Proposta N. 112

**DETERMINA N. 80 DEL 08/08/2013**

PROTOCOLLO GENERALE: N. 61134 DEL: 14 AGO. 2013

CLASSIFICAZIONE: ;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: SCUOLE - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI DI FINITURE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI NEL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G. GIURIOLO. CUP B36E11001050004 CIG 4133709C91**

Con ulteriore provvedimento dirigenziale PGN 82383 del 08/11/2012 sono stati approvati i lavori di sostituzione del bruciatore della caldaia presso il complesso di Santa Maria Nova per l'importo complessivo di € 3.630,00 (IVA 21% compresa) e stabilito di procedere all'esecuzione dei lavori avvalendosi di Valore Città AMPCS srl di AIM Vicenza S.p.A..

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 95647 del 21/12/2012 è stata affidata l'esecuzione delle prove di carico sui materiali e strutture murarie alla ditta TECHNOPROVE s.r.l. di Vicenza, per l'importo presunto di € 4.958,24 + € 1.041,23 per IVA 21% complessivamente € 5.999,47.

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 96474 del 27/12/2012 è stata approvata approvata la perizia di variante in corso d'opera degli interventi nel complesso di Santa Maria Nova conseguenti al trasferimento della scuola secondaria di 1° grado G. Giuriolo dell'importo di € 161.512,90 compresi oneri per la sicurezza + IVA al 4% e 21%, che lascia inalterato l'importo complessivo del progetto approvato.

Con il medesimo provvedimento dirigenziale i lavori di perizia sono stati affidati all'impresa aggiudicatrice C.G.M. srl di Monselice (PD), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, per il maggior importo di € 161.512,90 compresi oneri per la sicurezza + € 26.845,85 per IVA al 4% e 21% pari a complessivi € 188.358,75; rideterminando in € 885.024,71 + IVA al 4% e 21%, complessivamente € 1.063.808,04 il nuovo importo contrattuale.

Con determinazione dirigenziale PGN 26807 del 04/04/2013 sono state affidate, all'impresa C.G.M. srl di Monselice (PD), ai sensi dell'art. dell'art. 57, comma 5, lettera a) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., le opere integrative per il trasferimento della scuola secondaria di 1° grado G. Giuriolo nel complesso di S. Maria Nova secondo il progetto approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 6/03/2013, alle condizioni e prezzi del contratto principale aggiudicato a seguito di procedura negoziata con determinazione PGN 38340 del 30/05/2012 e per l'importo di € 209.521,02 più IVA 10%;

Anche a seguito della perizia di variante e delle opere integrative si ritiene corretta l'applicazione dell'aliquota IVA al 10% considerato che i lavori vengono realizzati sul complesso di Santa Maria Nova che è un bene culturale sottoposto alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 22/01/2001 n. 42.

(firma)



Proposta N. 112

**DETERMINA N. 80 DEL 08/08/2013**PROTOCOLLO GENERALE : N. 61134 DEL : 14 AGO. 2013

CLASSIFICAZIONE : ;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: SCUOLE - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI DI FINITURE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI NEL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G. GIURIOLO. CUP B36E11001050004 CIG 4133709C91**

Pertanto alla luce di quanto sopra il quadro economico del progetto viene così di seguito riformulato:

**LAVORI**

Totale lavori compresi oneri per la sicurezza € 884.222,05

**Somme a disposizione dell'Amm/ne**

Lavori in economia esclusi dall'appalto,

IVA compresa € 25.358,28

Imprevisti, allacciamenti IVA compresa € 41.130,52

Rilievi, accertanti e indagini, IVA comp. € 6.050,00

Spese tecniche progettazione € 58.000,00

Spese tecniche DL e contabilità € 16.000,00

perizia di variante € 2.000,00

Spese tecniche coordinamento sicurezza

in fase esecuzione (IVA compresa) € 10.774,80

Spese tecniche di collaudo statico € 5.987,65

Spese tecniche art. 92 D. Lgs. 163/2006 € 6.274,39

Lavori di finitura € 83.937,52

IVA 10% su lavori di finitura € 8.393,75

IVA 4% su lavori € 1.674,12

IVA 10% su lavori € 84.236,92

IVA 21% su spese tecniche € 15.960,00Totale somme a disposizione € 365.777,95**Totale complessivo € 1.250.000,00**

Il nuovo importo contrattuale dei lavori affidati all'impresa C.G.M. srl di Monselice (PD) viene pertanto rideterminato in € 884.222,05 + IVA al 4% e 10%, complessivamente € 970.133,09.

In fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di procedere con nuovi lavori aggiuntivi non previsti nel progetto originario e nella perizia, a tale scopo AIM Vicenza SpA, incaricata della progettazione esecutiva e della Direzione lavori, ha trasmesso l'allegato elaborato di quantificazione ed individuazione dei lavori di finitura del complesso di Santa Maria Nova conseguenti al trasferimento della scuola secondaria di 1° grado G. Giuriolo.

(firma)



Proposta N. 112

**DETERMINA N. 80 DEL 08/08/2013**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61134 DEL ; **14 AGO. 2013**  
CLASSIFICAZIONE : ;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;  
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: SCUOLE - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI DI FINITURE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI NEL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G. GIURIOLO. CUP B36E11001050004 CIG 4133709C91**

I lavori aggiuntivi di finitura, puntualmente descritti nell'allegato elaborato, sono proposti allo scopo di soddisfare le esigenze della scuola, per completare gli elementi accessori delle opere edili e degli impianti già eseguiti e interventi di miglioramento.

In particolare sono previste le seguenti lavorazioni:

- sistemazione del magazzino posto nel cortile occidentale, con opere essenziali al suo riuso: rifacimento del coperto,
- installazione di un lavandino aggiuntivo al piano terra, nell'ala meridionale all'interno dell'aula speciale e relativo allacciamento alla rete fognaria;
- ripristino degli ambienti che l'Amministrazione Comunale intende offrire alle Associazioni Cittadine, con collegamento del corridoio ai vicini limitrofi ambienti di disimpegno a superamento dei dislivelli esistenti, curando la compartimentazione REI con apposite porte;
- costruzione marciapiedi lungo le pareti del cortile occidentale, al fine di limitarne e regolamentarne il parcheggio delle auto;
- sistemazione e miglioramento delle rampe esistenti;
- sistemazione delle strutture dell'aula Magna che verranno rese REI 60 con appositi controsoffitti e l'applicazione di vernici intumescenti sulle sei colonne in ghisa;
- uniformare i due serramenti di collegamento dell'aula magna a quelli esterni;
- sistemazione dei prospetti orientali del fabbricato e rimaneggio del manto di copertura;
- sostituzione dell'unico serramento vecchio rimasto sul prospetto orientale.

La spesa complessiva per l'esecuzione dei suddetti lavori aggiuntivi di finitura ammonta ad € 83.937,52 (oneri per la sicurezza compresi) più IVA10%.

Per quanto riguarda il sistema di scelta del contraente per l'esecuzione dei suddetti lavori essendo gli stessi lavori di completamento strettamente connessi con quelli principali, aggiudicati in via definitiva all'impresa C.G.M. srl di Monselice (PD), si ritiene opportuno procedere all'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) del D. Lgs. 163/06, e s.m.i., affidandoli direttamente alla medesima impresa in ragione della loro complementarietà sotto il profilo tecnico e operativo con quelli in fase di realizzazione e in ragione del fatto che il valore del nuovo affidamento dei lavori non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale, considerato anche l'importo delle opere integrative affidate con determinazione dirigenziale PGN 26807 del 04/04/2013. In tal modo si avrà un unico responsabile dell'esecuzione di tutti i lavori.

(firma)



Proposta N. 112

**DETERMINA N. 80 DEL 08/08/2013**PROTOCOLLO GENERALE : N. 61139 DEL : 14 AGO 2013

CLASSIFICAZIONE : ;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: SCUOLE - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI DI FINITURE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI NEL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G. GIURIOLO. CUP B36E11001050004 CIG 4133709C91**

L'impresa C.G.M. srl via Valli 23/b 35043 Monselice (PD) - (P.IVA 00303200281), che opera in cantiere con mezzi e attrezzature ed in possesso dei requisiti soggettivi generali e di attestazione SOA adeguata, con nota in data PGN 60079 del 08/08/2013 si è resa disponibile a realizzare i lavori aggiuntivi di finitura per l'importo complessivo di € 83.937,52 più IVA10% complessivamente € 92.331,27, alle stesse condizioni del contratto principale, utilizzando per la massima parte i prezzi di appalto e nuovi prezzi concordati con il progettista e direttore lavori.

La suddetta spesa di € 92.331,27 (IVA 10% compresa) trova capienza nel quadro economico del progetto riformulato a seguito della riduzione dell'importo dell'IVA applicata al 10% sui lavori aggiudicati e di perizia.

Pertanto l'importo effettivo da riconoscere all'impresa C.G.M. srl di Monselice (PD) per l'esecuzione degli interventi, nel complesso di Santa Maria Nova conseguenti al trasferimento della scuola secondaria di 1° grado G. Giuriolo, risulta essere di complessivi € 1.062.464,36 (IVA 4% e 10% compresa), anziché € 1.063.808,04, per cui è necessario ridurre di € 1.343,68 il s.i. 83025 - n. 3246/2011 al capitolo 1557401 "Polo scolastico dell'obbligo S. Maria Nova - adeguamento per trasferimento scuole" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con ricavi, dove la somma è stata vincolata con la determinazione dirigenziale PGN 96474 del 27/12/2012 di approvazione della perizia di variante.

La ditta C.G.M. srl di Monselice (PD) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 166/57772 del 1 agosto 2013 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2013 (P.E.G.);

(firma)



Proposta N. 112

**DETERMINA N. 80 DEL 08/08/2013**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61134 DEL : **14 AGO. 2013**  
CLASSIFICAZIONE : ;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;  
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: SCUOLE - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI DI FINITURE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI NEL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G. GIURIOLO. CUP B36E11001050004 CIG 4133709C91**

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;  
Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;  
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;  
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

**DETERMINA**

- 1) di affidare, per le motivazioni riportate in premessa e secondo quanto stabilito dall'art. 57 comma 5 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., all'impresa C.G.M. srl di Monselice (PD), i lavori aggiuntivi di finitura nell'ambito degli interventi per il trasferimento della scuola secondaria di 1° grado G. Giuriolo nel complesso di S. Maria Nova, secondo il progetto allegato, alle condizioni e prezzi del contratto principale aggiudicato a seguito di procedura negoziata con determinazione PGN 38340 del 30/05/2012, e per l'importo di € 83.937,52 più IVA 10% complessivamente € 92.331,27;
- 2) di stabilire che il contratto con l'impresa C.G.M. srl di Monselice (PD), sarà concluso per mezzo di scrittura privata non autenticata, firmata dall'aggiudicatario e dal dirigente dell'ufficio interessato al contratto, come previsto dall'art. 19 comma 3, punto a) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/24447 del 28/03/2013, previa verifica della regolarità contributiva;
- 3) di prendere atto che, per le motivazioni espresse in premessa e a seguito del nuovo affidamento dei lavori di finitura di cui al punto 1), l'importo effettivo complessivo da riconoscere all'impresa C.G.M. srl di Monselice (PD) per l'esecuzione degli interventi per il trasferimento della scuola secondaria di 1° grado G. Giuriolo nel complesso di S. Maria Nova è rideterminato in € 1.062.464,36 (IVA 4% e 10% compresa);

(firma)



Proposta N. 112

**DETERMINA N. 80 DEL 08/08/2013**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61139 DEL : 14 AGO. 2013  
CLASSIFICAZIONE : ; 6.5  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;  
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: SCUOLE - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI DI FINITURE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI NEL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G. GIURIOLO. CUP B36E11001050004 CIG 4133709C91**

- 4) di ridurre, per le motivazioni in premessa, di € 1.343,68 il s.i. 83025 - n. 3246/2011 al capitolo 1557401 "Polo scolastico dell'obbligo S. Maria Nova - adeguamento per trasferimento scuole" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con ricavi, dove la somma è stata vincolata con la determinazione dirigenziale PGN 96474 del 27/12/2012 richiamata in premessa;
- 5) di dare atto che l'impresa C.G.M. srl di Monselice (PD) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

(firma)



Proposta N. 112

**DETERMINA N. 80 DEL 08/08/2013**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61134 DEL : 14 AGO. 2013

CLASSIFICAZIONE : ;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: SCUOLE - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI DI FINITURE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI NEL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G. GIURIOLO. CUP B36E11001050004 CIG 4133709C91**

Vicenza

**Parere favorevole: LA PO./AP**

\_\_\_\_\_  
(nome+cognome e firma)

Vicenza

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\_\_\_\_\_  
(nome+cognome e firma)

*Antonio Bortoli*  
12.08.2013

(firma) \_\_\_\_\_



# COMUNE DI VICENZA

Pagina 10 di 10

release n. 1/2013

Proposta N. 112

## DETERMINA N. 80 DEL 08/08/2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61134 DEL : 14 AGO 2013

CLASSIFICAZIONE : ;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: 6-5 RIBONI FIORENZA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;  
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: SCUOLE - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI DI FINITURE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI NEL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G. GIURIOLO. CUP B36E11001050004 CIG 4133709C91 *Copia conforme all'originale*

Vicenza 09 08 2013

### SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO	<u>155401</u>	IMPEGNO N.	<u>91878</u>	DEL	<u>€ 92331,27</u>
----------	---------------	------------	--------------	-----	-------------------

FINANZIAMENTO RICAVI

CAPITOLO	<u>155701</u>	IMPEGNO N.	<u>83025</u>	DEL	<u>RIDOTTO</u>
----------	---------------	------------	--------------	-----	----------------

FINANZIAMENTO RICAVI

CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
----------	--	------------	--	-----	--

FINANZIAMENTO

CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
----------	--	------------	--	-----	--

FINANZIAMENTO

CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
----------	--	------------	--	-----	--

FINANZIAMENTO

CAPITOLO		ACCERTAMENTO N.		DEL	
----------	--	-----------------	--	-----	--

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza 24/8/13

Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato)

Vicenza 24/9/13

Il Responsabile del Servizio finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

*allegato proprio e originale si trova depositato officina dell'archivio (firma)*