



V
 37
 15

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 31344 DEL 23 APR. 2013
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 22 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22 ; CENTRO DI COSTO: 22 ;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: BASILICA PALLADIANA – Approvazione della spesa per sistemazione pavimentazione del Salone nell'ambito dei lavori di restauro e riqualificazione sistema delle piazze – 1° stralcio.

CUP B55F04000020004 CIG Z0309A2C99

4032.DOCP

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con determinazione dirigenziale PGN 23737 del 28.4.2006 è stato approvato il progetto esecutivo del primo stralcio dei lavori di restauro della Basilica Palladiana e riqualificazione del sistema delle piazze dell'importo complessivo di € 14.858.752,39, IVA compresa.

I lavori di restauro sono stati aggiudicati in via definitiva con determinazione dirigenziale PGN 69524 del 13.12.2006 alla costituita associazione temporanea di imprese fra l'impresa SACAIM spa (capogruppo-mandataria) con sede in Venezia e le imprese Studio Restauri Formica srl con sede a Milano, Gherardi ing. Giancarlo spa con sede a Roma, Consorzio Alveare srl con sede a Vicenza e Gaetano Paolin spa con sede a Padova (mandanti), per il prezzo complessivo di € 6.216.919,21 (ribasso del 32,319%) più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 804.000,00, pari a complessivi € 7.020.919,21 + IVA al 10%, con le riduzioni dell'area di cantiere offerte in sede di gara.


Successivamente con determinazione dirigenziale PGN 8162 del 12.2.2008 è stata approvata una prima perizia di variante dei lavori per l'importo di € 1.139.956,89 + IVA, oneri per la sicurezza compresi, lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto.

Con ulteriore provvedimento dirigenziale PGN 64986 del 19.11.2008 è stata approvata una seconda perizia di variante per l'importo di € 776.474,55 + IVA, oneri per la sicurezza compresi, lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 431/82355 del 23.12.2009 è stata approvata la terza perizia suppletiva di variante ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/06 conseguente al ritrovamento archeologico nei lavori di restauro della Basilica Palladiana e riqualificazione del sistema delle piazze – 1° stralcio, dell'importo di € 2.500.000,00, IVA e oneri per la sicurezza compresi, rideterminando l'importo complessivo di progetto in € 17.358.752,39.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 215/49299 del 20.7.2011 è stata approvata la quarta perizia suppletiva di variante ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/06 conseguente al recupero dell'area degli Zavattoni e degli spazi annessi da destinare

(firma)





DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 31547 DEL 23 APR. 2013
CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 22 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22 ; CENTRO DI COSTO: 22 ;
FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: BASILICA PALLADIANA – Approvazione della spesa per sistemazione pavimentazione del Salone nell'ambito dei lavori di restauro e riqualificazione sistema delle piazze – 1° stralcio.

CUP B55F04000020004 CIG Z0309A2C99

Centro per la Gestione dei Servizi della Basilica Palladiana nei lavori di restauro della Basilica Palladiana e riqualificazione del sistema delle piazze – 1° stralcio, dell'importo di € 3.224.599,99 + IVA, oneri per la sicurezza compresi, rideterminando l'importo complessivo di progetto in € 21.058.752,39, IVA compresa.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 273/50777 del 11.7.2012 è stata approvata la quinta perizia suppletiva di variante ai sensi dell'art. 132 comma 1lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06, conseguente alla necessità di prevedere maggiori spazi utilizzabili per l'accoglienza in previsione del previsto ciclo di mostre nel Salone della Basilica restaurata, dell'importo di e 530.435,80 , oneri per la sicurezza compresi + IVA, rideterminando l'importo complessivo di progetto in € 21.848.752,39.

A seguito dell'organizzazione della mostra "Raffaello verso Ricasso" quale evento inaugurale per la riapertura al pubblico della Basilica, si sono verificati dei danneggiamenti del pavimento alla veneziana del Salone. Al fine di evitare maggiori danni è necessario procedere con urgenza alle necessarie riparazioni.

In considerazione della tipologia dei lavori e dell'entità della spesa, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06, alla ditta SACAIM spa di Venezia, in possesso dei necessari requisiti e componente dell'A.T.I. realizzatrice dei lavori di restauro, la quale con nota in data 4.4.2013, si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi richiesti per l'importo di € 4.700,00 + IVA 21%. L'importo è ritenuto congruo.

La spesa complessiva di € 5.687,00, IVA compresa, trova capienza nelle somme a disposizione del quadro economico complessivo di progetto.

Tutto ciò premesso:

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 – 2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 167/36951 del 23.5.2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 3194 DEL 23 APR. 2013
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 22 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22 ; CENTRO DI COSTO: 22 ;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: BASILICA PALLADIANA – Approvazione della spesa per sistemazione pavimentazione del Salone nell'ambito dei lavori di restauro e riqualificazione sistema delle piazze – 1° stralcio.

CUP B55F04000020004 CIG Z0309A2C99

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, alla ditta SACAIM spa – S. Marco 3831 – 30124 Venezia – P. IVA 03134600273, nell'ambito dei lavori di restauro della Basilica Palladiana e riqualificazione del sistema delle piazze – 1° stralcio, gli interventi di sistemazione del pavimento del Salone, per l'importo di € 4.700,00 + IVA 21%, sulla base dell'offerta in data 4.4.2013;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 5.687,00, IVA compresa, trova copertura nell'impegno codice 41804 n. 830/06 al capitolo 1102300 "Analisi situazione statica ed analisi architettonica stabili e monumenti cittadini" del bilancio 2013, dove esiste l'occorrente disponibilità;
- 3) di stabilire che il contratto con la ditta SACAIM spa di Venezia verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 del vigente regolamento dei contratti, previa verifica della regolarità contributiva;
- 4) di stabilire che il pagamento alla ditta SACAIM spa di Venezia avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione della prestazione riconosciuta regolarmente eseguita dall'ufficio tecnico, previa verifica della regolarità contributiva;
- 5) di dare atto che la ditta SACAIM spa di Venezia, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 31864 DEL 23 APR. 2013

CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: 22 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22 ; CENTRO DI COSTO: 22 ;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: BASILICA PALLADIANA – Approvazione della spesa per sistemazione pavimentazione del Salone nell'ambito dei lavori di restauro e riqualificazione sistema delle piazze – 1° stralcio.

CUP B55F04000020004 CIG Z0309A2C99

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 5.687,00

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione	€	Anno di pagamento / riscossione	€	Controllo di cassa
1	2013	2013	5.687,00	OK
2	2014	2014		OK
3	2015	2015		OK
4	2016	2016		OK
5	2017	2017		OK
6	2018	2018		OK
7	2019	2019		OK
8	2020	2020		OK
9	2021	2021		OK
10	2022	2022		OK
11	2023	2023		OK
12	OK	OK	5.687,00	5.687,00

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78.

Vicenza,.....Parere favorevole: La P.O./A.P

Vicenza, 23.04.2013 IL DIRIGENTE

ing. Vittorio Carli

Vicenza Visto il Segretario Generale
Dott. Antonio Caporrino



(firma)

[Handwritten signature]



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 31947 DEL 23 APR. 2013
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 22 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22 ; CENTRO DI COSTO: 22 ;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: BASILICA PALLADIANA – Approvazione della spesa per sistemazione pavimentazione del Salone nell'ambito dei lavori di restauro e riqualificazione sistema delle piazze – 1° stralcio.

CUP B55F04000020004 CIG Z0309A2C99

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: 002300 **IMPEGNO** N. 89623 DEL / € 5.687,00 Se
 FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO** N. _____ DEL _____ € _____
 FINANZIAMENTO _____

Vicenza, 24-04-13 Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Addi 24/4/13 il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia)

(firma)