



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 606

DETERMINA

N. 492 DEL 03/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETTERE B) E C) DEL D. LGS. 36/2023 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO DEGLI UFFICI – MODIFICHE INTERNE AL PIANO QUARTO ED ALTRI PIANI" DI IMPORTO RIDETERMINATO IN € 185.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B38H20000410004 – CIG B26C3FEB38.



Proposta N. 606

DETERMINA N. 492 DEL 03/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETTERE B) E C) DEL D. LGS. 36/2023 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO DEGLI UFFICI – MODIFICHE INTERNE AL PIANO QUARTO ED ALTRI PIANI" DI IMPORTO RIDETERMINATO IN € 185.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B38H20000410004 – CIG B26C3FEB38.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e l'elenco annuale 2020 approvati unitamente al Bilancio di previsione 2020 con deliberazione del Consiglio comunale n. 147 del 07/10/2019 e successive variazioni prevedono, tra l'altro, interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, tra i quali anche la manutenzione straordinaria di Palazzo degli Uffici, edificio di proprietà comunale ubicato in Piazza Biade, una delle sedi degli uffici comunali, che mantiene questa funzione fin dalla sua ricostruzione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 27/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di restauro "Manutenzione straordinaria Palazzo degli Uffici – modifiche interne al piano quarto e altri piani" dell'importo complessivo di € 115.000,00 (IVA compresa), finanziato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 6202725/00;
- con determinazione dirigenziale n. 1047 del 22/05/2024, successivamente rettificata con determinazione n. 1478/2024, si è proceduto all'affidamento diretto dell'incarico di progettazione esecutiva dell'impianto elettrico relativa all'intervento di "Manutenzione straordinaria Palazzo degli Uffici – modifiche interne al piano quarto ed altri piani" al perito industriale Nicola Castagnaro della società di ingegneria TE.C.N.A S.r.l. unipersonale di Sarego (VI), per € 2.000,00 oltre oneri previdenziali 5% e IVA 22%;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 05/06/2024 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo a "Manutenzione straordinaria palazzo degli uffici – modifiche interne al piano quarto ed altri piani" dell'importo complessivo di € 140.000,00 (IVA compresa), che risulta finanziato come segue:

per € 115.000,00 finanziati mediante mutuo Cassa Depositi e Prestiti già oggetto di diverso utilizzo codice DU 6224205;

per l'importo aggiuntivo di € 25.000,00 al capitolo 1905300 "manutenzioni straordinarie - interventi urgenti - rilevante IVA" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo vincolato di amministrazione;

Il quadro economico è così ripartito:



Proposta N. 606

DETERMINA N. 492 DEL 03/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETTERE B) E C) DEL D. LGS. 36/2023 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO DEGLI UFFICI – MODIFICHE INTERNE AL PIANO QUARTO ED ALTRI PIANI" DI IMPORTO RIDETERMINATO IN € 185.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B38H20000410004 – CIG B26C3FEB38.

IMPORTO DEI LAVORI	Euro
Lavori soggetti a ribasso d'asta	101.402,99
Oneri per la Sicurezza esclusi dal ribasso d'asta	5.955,09
Totale importo lavori	107.357,18
 SOMME A DISPOSIZIONE	
Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)	1.500,00
Imprevisti, ribasso d'asta e arrotondamenti (IVA compresa)	497,10
Spese tecniche incarichi esterni (cassa e oneri previdenziali compresi)	4.000,00
Incentivi alle funzioni tecniche 1,60 % (art. 45, co. 3, D.Lgs. 36/2023)	1.717,71
Incentivi alle funzioni tecniche 0,40% (art. 45, co. 5, D.Lgs. 36/2023)	429,43
IVA 22% su spese tecniche	880,00
IVA 22% sui lavori	23.618,58
Totale somme a disposizione	32.642,82
Importo complessivo opera	140.000,00

Dato atto che l'intervento è stato autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota assunta al prot. 78655 del 14/05/2024;

Premesso, inoltre che:

- con determinazione dirigenziale n. 1478 del 12/07/2024 si è provveduto ad integrare l'incarico della progettazione esecutiva degli impianti elettrici relativi all'opera "Manutenzione straordinaria palazzo degli uffici – modifiche interne al piano quarto ed altri piani" al perito industriale Nicola Castagnaro in qualità di legale rappresentante della società di ingegneria TE.C.N.A S.r.l. unipersonale, con ulteriori € 1.800,00 oltre oneri previdenziali 5% e IVA 22%, complessivamente € 2.305,80, alle condizioni proposte agli atti al PGN 94733/2024;
- con determinazione n. 1869 del 04/09/2024 i lavori dell'intervento in oggetto, CUP B38H20000410004 – CIG B26C3FEB38, sono stati affidati all'impresa Tessari Lucindo con sede legale ad Arcole (VR), per l'importo di € 97.853,02 oltre € 5.955,09 di oneri per la sicurezza, pari ad € 103.808,11 + IVA 22%, complessivamente € 126.645,89, a tutte le condizioni proposte con trattativa MePA con RDO n. 4509870/2024;
- con determinazione n. 2722 del 25/11/2024 si è provveduto ad impegnare la quota degli incentivi tecnici dell'opera *de quo*, pari al 2% dell'importo lavori, complessivamente € 2.147,14, di cui € 1.717,71 ai sensi dell'art. 45, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 ed € 429,43 ai sensi dell'art. 45, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e contestualmente rettificare il quadro economico post affidamento approvato con determinazione dirigenziale n. 1869/2024, riapprovandolo rimodulato come segue:



Proposta N. 606

DETERMINA N. 492 DEL 03/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETTERE B) E C) DEL D. LGS. 36/2023 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO DEGLI UFFICI – MODIFICHE INTERNE AL PIANO QUARTO ED ALTRI PIANI" DI IMPORTO RIDETERMINATO IN € 185.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B38H20000410004 – CIG B26C3FEB38.

IMPORTO DEI LAVORI**Euro**

Lavori soggetti a ribasso d'asta	97.853,02
Oneri per la Sicurezza esclusi dal ribasso d'asta	5.955,09
Totale importo lavori	103.808,11

SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)	1.500,00
Imprevisti, ribasso d'asta e arrotondamenti (IVA compresa)	4.839,17
Spese tecniche incarichi esterni (cassa e oneri previdenziali compresi)	3.990,00
Incentivi alle funzioni tecniche 1,60 % (art. 45, co. 3, D.Lgs. 36/2023)	1.717,71
Incentivi alle funzioni tecniche 0,40% (art. 45, co. 5, D.Lgs. 36/2023)	429,43
IVA 22% su spese tecniche	877,80
IVA 22% sui lavori	22.837,78
Totale somme a disposizione	36.191,89
Importo complessivo opera	140.000,00

Il contratto d'appalto tra il Comune di Vicenza e l'impresa Tessari Lucindo è stato stipulato con PGN 12897/2025 in data 24/01/2025 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 22 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza.

Visto che, con determinazione dirigenziale n. 1911 del 06/08/2025 è stato affidato il servizio di pulizia, sanificazione e disinfestazione all'impresa MA.GA di Marta Galletti (P.IVA 04296210240), per l'importo di € 2.037,00, senza applicazione dell'IVA, come da offerta agli atti al PGN 121228/2025.

Preso atto:

- della sopravvenuta necessità di lavori, ai fini della migliore realizzazione del progetto e dettati da circostanze non prevedibili, il direttore dei lavori ha predisposto la perizia di modifica del contratto di cui all'art. 120 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 36/2023 e smi;
- dell'approvazione della sopraindicata perizia di modifica di contratto con deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 05/12/2025 che ha contestualmente incrementato l'importo di quadro economico di progetto, rideterminato in € 185.000,00 in virtù dell'ulteriore stanziamento contestualmente approvato per l'intervento in oggetto per ulteriori € 45.000,00 finanziati con risorse proprie dell'Ente;

Dato atto che il presente atto recepisce la perizia di modifica di contratto approvata contestualmente con l'incremento del quadro economico di progetto approvato giusto la sopraindicata deliberazione di Giunta Comunale n. 230/2025;

Ricordato che l'importo complessivo di perizia ammonta ad € 10.904,93, oneri per la sicurezza invariati, oltre IVA 22%, complessivamente € 13.304,01, pari a circa il 10,5049% dell'importo di contratto, contenute entro "Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 606

DETERMINA N. 492 DEL 03/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETTERE B) E C) DEL D. LGS. 36/2023 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO DEGLI UFFICI – MODIFICHE INTERNE AL PIANO QUARTO ED ALTRI PIANI" DI IMPORTO RIDETERMINATO IN € 185.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B38H20000410004 – CIG B26C3FEB38.

i limiti di quanto previsto dall'art. 120 comma 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed entro i limiti del comma 9;

Le opere trovano totale copertura nella somme a disposizione stanziata per la realizzazione dell'opera, di importo complessivo incrementato con la sopraindicata deliberazione di Giunta Comunale n. 230/2025 finanziate con risorse proprie dell'Ente;

In particolare vengono rispettati i principi di cui agli articoli 1 e 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa e, considerate le integrazioni di lavorazioni con altre in corso già previste, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi per le difficoltà di coordinamento del cantiere e costi aggiuntivi di varia natura, quali logistica, approvvigionamenti che invece si avvantaggiano di economie di scala, costi di sicurezza e manodopera;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera in tempi brevi, nel rispetto delle tempistiche previste dal finanziamento, e mettere a disposizione dei fruitori gli alloggi oggetto di intervento;

Dato atto che a seguito della perizia il quadro economico viene riformulato come segue:



Proposta N. 606

DETERMINA N. 492 DEL 03/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETTERE B) E C) DEL D. LGS. 36/2023 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO DEGLI UFFICI – MODIFICHE INTERNE AL PIANO QUARTO ED ALTRI PIANI" DI IMPORTO RIDETERMINATO IN € 185.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B38H20000410004 – CIG B26C3FEB38.

	Euro
IMPORTO DEI LAVORI	
Lavori soggetti a ribasso d'asta	108.757,95
Oneri per la Sicurezza esclusi dal ribasso d'asta	5.955,09
Totale importo lavori	114.713,04
 SOMME A DISPOSIZIONE	
Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)	1.500,00
Imprevisti, ribasso d'asta e arrotondamenti (IVA compresa)	10,14
Spese tecniche incarichi esterni (cassa e oneri previdenziali compresi)	3.990,00
Incentivi alle funzioni tecniche 1,60 % (art. 45, co. 3, D.Lgs. 36/2023)	1.898,52
Incentivi alle funzioni tecniche 0,40% (art. 45, co. 5, D.Lgs. 36/2023)	474,63
IVA 22% su spese tecniche	877,80
IVA 22% sui lavori	25.236,87
Fornitura e posa arredi (compreso IVA 22%)	36.299,00
Totale somme a disposizione	80.286,96
Importo complessivo opera	185.000,00

Stabilito, per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, di procedere tramite l'impresa Tessari Lucindo ([OMISSIS...] P.IVA 01752590230) con sede legale ad Arcole (VR), 37040, in via Belvedere n. 36/b, già affidataria dei lavori principali e presente *in situ*.

Preso atto, nell'ambito delle competenze spettanti al Dirigente del Settore competente, della necessità di approvare l'allegato atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi afferente alla modifica di contratto approvata, sottoscritto dalla Direzione Lavori, dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza in qualità di RUP e dall'impresa appaltatrice;

Dato atto, infatti, che, con il già citato atto di sottomissione, sottoscritto dal Direttore lavori e RUP ing. Paolo Gabbi, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza e dall'impresa appaltatrice, quest'ultima si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica per l'importo sopraindicato di € 10.904,93, oneri per la sicurezza invariati, oltre IVA 22%, complessivamente € 13.304,01, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e al netto del medesimo ribasso applicato in sede di gara del 3,50% con la previsione dei nuovi prezzi indicati. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 114.713,04 compresi € 5.955,09 a titolo di oneri per la sicurezza, oltre IVA 22%, complessivamente € 139.949,90 e risulta ora necessario riconoscere l'incremento di importo all'impresa appaltatrice dei lavori;

Per l'esecuzione dei maggiori lavori non vengono riconosciuti all'impresa appaltatrice ulteriori giorni rispetto

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 606

DETERMINA N. 492 DEL 03/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETTERE B) E C) DEL D. LGS. 36/2023 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO DEGLI UFFICI – MODIFICHE INTERNE AL PIANO QUARTO ED ALTRI PIANI" DI IMPORTO RIDETERMINATO IN € 185.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B38H20000410004 – CIG B26C3FEB38.

al termine previsto per l'ultimazione lavori;

La maggiore spesa viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione così come incrementate con il cofinanziamento dell'Ente, come previsto dalla già citata deliberazione di Giunta Comunale n. 230/2025.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e allegati";

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O." per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 26/3/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto della perizia suppletiva e di modifica al contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dell'intervento "Manutenzione straordinaria palazzo degli uffici – modifiche interne al piano quarto ed altri piani" – CUP B38H20000410004 dell'importo di € 10.904,93, oneri per la sicurezza invariati, oltre IVA 22%, complessivamente € 13.304,01, che trova copertura nella disponibilità di progetto incrementato con il cofinanziamento dell'Ente, rideterminato in € 185.000,00, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 05/12/2025, ripartito secondo il quadro economico riportato in premessa;
- 3) di approvare l'allegato atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalla direzione lavori, dal RUP e dall'impresa appaltatrice;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 606

DETERMINA N. 492 DEL 03/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETTERE B) E C) DEL D. LGS. 36/2023 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO DEGLI UFFICI – MODIFICHE INTERNE AL PIANO QUARTO ED ALTRI PIANI" DI IMPORTO RIDETERMINATO IN € 185.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B38H20000410004 – CIG B26C3FEB38.

- 4) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 2) tramite l'impresa Tessari Lucindo ([OMISSIS...] P.IVA 01752590230) con sede legale ad Arcole (VR), 37040, in via Belvedere n. 36/b, alle medesime condizioni del contratto d'appalto, conformemente a quanto previsto dal progetto di variante e suoi allegati;
- 5) di rideterminare, per le motivazioni espresse in premessa, l'importo di appalto affidato con la determinazione dirigenziale n. 2722 del 25/11/2024 alla sopraindicata impresa Tessari Lucindo ([OMISSIS...] P.IVA 01752590230), in € 114.713,04 comprensivi di € 5.955,09 a titolo di oneri per la sicurezza, oltre IVA 22%, complessivamente € 139.949,90;
- 6) di dare atto che la spesa complessiva di € 13.304,01 di cui al punto 2) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 174071 del capitolo 1404600 "Reinvestimento di entrate da contributi vari - Rilevante IVA" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con risorse proprie, che rientra nell'importo complessivamente vincolato con deliberazione di Giunta Comunale n. 230/2025, citata in premesse;
- 7) di dare atto che il finanziamento delle ulteriori somme a disposizione dell'amministrazione nell'ambito dell'opera in argomento per complessivi € 31.695,99 trova copertura nell'impegno codice 174071 del capitolo 1404600 del bilancio del corrente esercizio, finanziato con risorse proprie, che rientra nell'importo complessivamente vincolato con deliberazione di Giunta Comunale n. 226/2025 sopraindicata;
- 8) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 11) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 606

DETERMINA N. 492 DEL 03/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETTERE B) E C) DEL D. LGS. 36/2023 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO DEGLI UFFICI – MODIFICHE INTERNE AL PIANO QUARTO ED ALTRI PIANI" DI IMPORTO RIDETERMINATO IN € 185.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B38H20000410004 – CIG B26C3FEB38.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 606

DETERMINA N. 492 DEL 03/03/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETTERE B) E C) DEL D. LGS. 36/2023 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO DEGLI UFFICI – MODIFICHE INTERNE AL PIANO QUARTO ED ALTRI PIANI" DI IMPORTO RIDETERMINATO IN € 185.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B38H20000410004 – CIG B26C3FEB38.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
180710	2026	LL.PP. - REINVESTIMENTO DI ENTRATE DA CONTRIBUTI VARI - SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	U	01032.02.1404600	13.304,01
180711	2026	LL.PP. - REINVESTIMENTO DI ENTRATE DA CONTRIBUTI VARI - SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	U	01032.02.1404600	31.695,99

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 24/03/2026

Luigi Sudiro / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 9a1f9156f15fd3b01403970537145b245138475e

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: --

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"