



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1543

DETERMINA

N. 1331 DEL 22/05/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO 2023. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DI CONTRATTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.. CUP B36C23001110004 CIG B99E68517C



Proposta N. 1543

DETERMINA N. 1331 DEL 22/05/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI.
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO 2023. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DI
CONTRATTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.. CUP
B36C23001110004 CIG B99E68517C

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Il programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e l'elenco annuale 2023 approvati unitamente al Bilancio di previsione 2023-2025 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2023, prevedono, tra l'altro, interventi di manutenzione verde pubblico, parchi gioco e giardini scolastici - progetto di riqualificazione alberature anno 2023;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 20/12/2023, tenuto conto dei cambiamenti climatici degli ultimi anni e del conseguente stress sul patrimonio arboreo comunale nonché dei resoconti di AMCPs, gestore della manutenzione del verde, inerenti la necessità di sostituzione di alberi con problemi di stabilità, malattia, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di "Manutenzione verde pubblico, parchi gioco e giardini scolastici. Progetto di riqualificazione alberature anno 2023" di € 200.000,00, IVA ed oneri per la sicurezza compresi;
con determinazione dirigenziale n. 445 del 08/03/2024 è stata affidata la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione degli interventi sopraindicati all'arch. paesaggista Luisa Dal Brun (P.IVA 03545740247), per l'importo di € 10.000,00 oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%, complessivamente € 12.688,00, a tutti i patti e condizioni stabiliti nella procedura mepa (RDO n. 4031308/2024);
con determinazione n. 2773 del 27/11/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori "Manutenzione verde pubblico, parchi gioco e giardini scolastici. Progetto di riqualificazione alberature anno 2023", dell'importo complessivo di € 200.000,00 IVA compresa finanziato con avanzo destinato agli investimenti;

Dato atto che, con determinazione n. 2599 del 31/10/2025 è stato approvato il progetto progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, aggiornato ai fabbisogni 2025, dell'importo complessivo di € 200.000,00, con contestuale approvazione degli incentivi alle funzioni tecniche relative;

Il quadro economico di intervento è ripartito come segue:

A	IMPORTO LAVORI (a misura)	Euro
	Lavori a misura (OS 24 Verde e Arredo Urbano)	
	A1.1 Reimpianti, alberi a pronto effetto	€ 107.231,51
A1	A1.2 Manutenzione post trapianto e garanzia di attecchimento	€ 41.755,95
A2	Costi della Manodopera contenuti nelle lavorazioni	€ 36.330,56
A3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00
	TOTALE A IMPORTO LAVORI	€ 149.987,46
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Spese tecniche progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità (oneri Inarcassa 4% inclusi)	€ 10.400,00
B12	Spese tecniche di variante e revisione PE (oneri Inarcassa 4%)	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 1543

DETERMINA N. 1331 DEL 22/05/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI.
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO 2023. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DI
CONTRATTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.. CUP
B36C23001110004 CIG B99E68517C

	esclusi) no soggetto IVA	
B13	Lavori in economia di rimozione alberi, ceppaie e arredi da esterno IVA inclusa	
B2	fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo – Art 45 comma 3 D.Lgs.36/2023	€ 2.399,80
B3	fondo risorse finanziarie (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali - Art. 45 comma 7 D.Lgs.36/2023)	€ 400,00
B4	fondo risorse finanziarie (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali - Art. 45 comma 6 D.Lgs.36/2023)	€ 199,95
B5	Contributo ANAC	€ 35,00
B6	IVA su lavori A1.1	€ 10.723,15
B7	IVA su lavori A1.2	€ 9.186,31
B8	IVA su oneri sicurezza	€ 220,00
B9	IVA su spese tecniche	€ 2.288,00
B10	Imprevisti e lavori in economia (IVA inclusa 5-10% importo lavori Art. 60 comma 5 D.Lgs. 36/2023 e art. 5 All. I.7)	€ 14.160,33
B11	Ribasso d'asta IVA inclusa	
	TOTALE B SOMME A DISPOSIZIONE	€ 50.012,24
	TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B	200.000,00

Premesso, inoltre, che, con determinazione n. 57 del 14/01/2026 sono stati assegnati gli interventi propedeutici all'affidamento dei lavori di cui al presente atto, relativi alla rimozione di alberature e ceppaie e rimozione degli elementi di arredo interferenti all'impresa Areaverde di Zazzaron Igor (P.IVA 03025610241) per € 9.835,10 oltre IVA 22%, complessivamente € 11.998,82 a tutti i patti e condizioni delle trattativa MePA (RDO n.5887552/2025);

Dato atto che:

- con determinazione 139 del 26/01/2026 sono stati affidati i lavori relativi all'opera de quo all'impresa Vivai F.lli Zanella S.r.l. (C.F./P.IVA 02795630249) per l'importo di € 145.500,00 oltre IVA (per € 104.001,70 oltre IVA 10% e per € 41.498,30 oltre IVA 22%), per complessivi € 165.029,80 a tutti i patti e condizioni delle trattativa MePA (RDO n. 5898351/2025) ed è stata approvata la spesa di € 35,00 ai sensi di quanto previsto dalla delibera ANAC n. 621/2022, in qualità di riconoscimento delle spese di funzionamento per la predetta Autorità;
- il quadro economico è stato quindi rimodulato come segue:

A	IMPORTO LAVORI (a misura)	euro
	Lavori a misura (OS 24 Verde e Arredo Urbano)	
	A1.1 Reimpianti, alberi a pronto effetto	€ 104.001,70
A1	A1.2 Manutenzione post trapianto e garanzia di attecchimento	€ 40.498,30
A2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00
	TOTALE A IMPORTO LAVORI	€ 145.500,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 1543

DETERMINA N. 1331 DEL 22/05/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI.
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO 2023. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DI
CONTRATTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.. CUP
B36C23001110004 CIG B99E68517C

B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Spese tecniche progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità (oneri Inarcassa 4% inclusi)	€ 10.400,00
B2	fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo – Art 45 comma 3 D.Lgs.36/2023)	€ 2.399,80
B3	fondo risorse finanziarie (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali - Art. 45 comma 7 D.Lgs.36/2023)	€ 400,00
B4	fondo risorse finanziarie (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali - Art. 45 comma 6 D.Lgs.36/2023)	€ 199,95
B5	Contributo ANAC	€ 35,00
B6	IVA su lavori A1.1	€ 10.400,17
B7	IVA su lavori A1.2	€ 8.909,63
B8	IVA su oneri sicurezza	€ 220,00
B9	IVA su spese tecniche	€ 2.288,00
B10	Imprevisti e lavori in economia (IVA inclusa 5-10% importo lavori Art. 60 comma 5 D.Lgs. 36/2023 e art. 5 All. I.7)	€ 14.160,33
B11	Ribasso d'asta (IVA compresa)	€ 5.087,12
	TOTALE B SOMME A DISPOSIZIONE	€ 54.500,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B		200.000,00

Il contratto con l'impresa aggiudicataria Vivai F.lli Zanella S.r.l. (C.F./P.IVA 02795630249) è stato perfezionato a mezzo lettera commerciale agli atti con il PGN 55407/2026;

Il progetto mira ad integrare il patrimonio arboreo comunale con operazioni di sostituzione/nuove messe a dimora nel territorio e, in considerazione delle necessità sopraggiunte per sostituzioni risulta ora necessario prevedere modifiche rispetto a quanto approvato con il progetto esecutivo pur trattandosi delle medesime tipologie di lavorazioni, conseguenti ad eventi imprevedibili in fase di progettazione; pertanto, la DL affidataria arch. Paes. Luisa Dal Brun ha redatto l'allegata perizia di modifica del contratto, approvata dal RUP con la sottoscrizione di perizia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con copertura nelle somme a disposizione d'intervento;

A seguito degli interventi e delle modifiche, come puntualmente descritte nell'allegata relazione di perizia e atto di sottomissione, risulta un incremento dell'importo contrattuale di € 3.166,06, oneri di sicurezza invariati, oltre IVA con contestuale rimodulazione del regime IVA, per un totale di € 4.188,42 corrispondente al 2,18% circa rispetto all'importo di contratto originario, nel limite previsto dall'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. L'importo di affidamento viene quindi rideterminato in € 148.666,05 comprensivi di € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (IVA al 10% per l'imponibile di € 101.286,47 ed IVA 22% sulla base imponibile di € 47.379,59), complessivamente pari ad € 169.218,22;

In particolare vengono rispettati i principi di cui agli articoli 1 e 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1543

DETERMINA N. 1331 DEL 22/05/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI.
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO 2023. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DI
CONTRATTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.. CUP
B36C23001110004 CIG B99E68517C

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa e, considerate le integrazioni di lavorazioni con altre in corso già previste, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi per le difficoltà di coordinamento del cantiere e costi aggiuntivi di varia natura, quali logistica, approvvigionamenti che invece si avvantaggiano di economie di scala, costi di sicurezza e manodopera;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera in tempi brevi, nel rispetto della stagionalità delle lavorazioni di cui al presente atto;

Il quadro economico risultante a seguito delle evoluzioni progettuali è il seguente:

A	IMPORTO LAVORI (a misura)	(esecutivo)	(affidamento)	(perizia)
	Lavori a misura (OS 24 Verde e Arredo Urbano)			
	A1.1 Reimpianti, alberi a pronto effetto	€ 107.231,51	€ 104.001,70	€ 101.286,47
A1	A1.2 Manutenzione post trapianto e garanzia di attecchimento	€ 41.755,95	€ 40.498,30	€ 46.379,59
A2	Costi della Manodopera contenuti nelle lavorazioni	€ 36.330,56		
A3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	TOTALE A IMPORTO LAVORI	€ 149.987,46	€ 145.500,00	€ 148.666,06
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Spese tecniche progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità (oneri Inarcassa 4% inclusi)	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00
B12	Spese tecniche di variante e revisione PE (oneri Inarcassa 4% esclusi) no soggetto IVA			€ 5.201,73
B13	Lavori in economia di rimozione alberi, ceppaie e arredi da esterno IVA inclusa			€ 11.998,82
B2	fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo – Art 45 comma 3 D.Lgs.36/2023	€ 2.399,80	€ 2.399,80	€ 2.399,80
B3	fondo risorse finanziarie (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali - Art. 45 comma 7 D.Lgs.36/2023)	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
B4	fondo risorse finanziarie (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie	€ 199,95	€ 199,95	€ 199,95

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1543

DETERMINA N. 1331 DEL 22/05/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI.
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO 2023. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DI
CONTRATTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.. CUP
B36C23001110004 CIG B99E68517C

	funzionali - Art. 45 comma 6 D.Lgs.36/2023)			
B5	Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
B6	IVA su lavori A1.1	€ 10.723,15	€ 10.400,17	€ 10.128,65
B7	IVA su lavori A1.2	€ 9.186,31	€ 8.909,63	€ 10.203,51
B8	IVA su oneri sicurezza	€ 220,00	€ 220,00	€ 220,00
B9	IVA su spese tecniche	€ 2.288,00	€ 2.288,00	-
B10	Imprevisti e lavori in economia (IVA inclusa 5-10% importo lavori Art. 60 comma 5 D.Lgs. 36/2023 e art. 5 All. I.7)	€ 14.160,33	€ 14.160,33	€ 146,48
B11	Ribasso d'asta IVA inclusa		€ 5.087,12	
	TOTALE B SOMME A DISPOSIZIONE	€ 50.012,24	€ 54.500,00	€ 51.333,94
TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B		200.000,00	200.000,00	200.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l'impresa Vivai F.lli Zanella S.r.l. (C.F./P.IVA 02795630249) con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 128, 36034 Malo (VI), già affidataria dei lavori principali e presente *in situ*;

Con atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi del 30/03/2026, sottoscritto dal Direttore lavori arch. Paesaggista Luisa Dal Brun, dal RUP geom. Stefano Nodari del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza, confermato dal Dirigente di Settore Ing. Paolo Gabbi con la sottoscrizione del presente atto, subentrato nella responsabilità di procedimento, e dall'impresa appaltatrice Vivai F.lli Zanella S.r.l. (C.F./P.IVA 02795630249), quest'ultima si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica con definizione del nuovo importo, come soprariportato, in € 148.666,05 comprensivi di € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (IVA al 10% per l'imponibile di € 101.286,47 ed IVA 22% sulla base imponibile di € 47.379,59), complessivamente pari ad € 169.218,22, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e al netto del medesimo ribasso applicato in sede di gara del 3.012% con la previsione di n. 54 nuovi prezzi;

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione e quadro economico di variante
- Computo metrico estimativo di variante
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Quadro comparativo;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1543

DETERMINA N. 1331 DEL 22/05/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI.
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO 2023. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DI
CONTRATTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.. CUP
B36C23001110004 CIG B99E68517C

Per l'esecuzione dei maggiori lavori vengono concessi all'impresa appaltatrice ulteriori 30 (trenta) giorni rispetto al termine previsto per l'ultimazione;

Precisato che l'architetto paesaggista Luisa Dal Brun con sede legale in Via Lago D'Orta, 2 a Vicenza ([OMISSIS...] P.IVA 03545740247), affidataria della progettazione esecutiva, direzione lavori (DL), contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) dell'intervento in oggetto a seguito dell'approvazione della determinazione n. 445/2024 sopraindicata, per l'importo di € 10.000,00, oltre oneri previdenziali ed IVA, complessivamente pari ad € 12.688,00 ha presentato fattura e indicato in quadro economico regime I.V.A. non applicabile ai sensi dell'art. 1 L.190/2014 e smi (regime forfetario) - **CIG B045DC28CA**;

Risulta, quindi, ora necessario riportare l'importo IVA da non corrispondere alla professionista di € 2.288,00 nella disponibilità del progetto all'impegno codice 157391 del capitolo 1946200 (deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 20/12/2023);

Dato atto che, vista la revisione di progetto approvata, la redazione della presente perizia e l'incremento dei lavori risulta necessario riconoscere gli adeguamenti dei compensi professionali per l'incarico di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori (DL), gestione della contabilità e redazione del Certificato di regolare Esecuzione (CRE), al sopraindicato architetto paesaggista Luisa Dal Brun ([OMISSIS...] P.IVA 03545740247) con copertura nelle somme a disposizione del presente progetto, pari al maggiore importo di € 5.201,73, oltre oneri previdenziali Inarcassa 4%, I.V.A. non applicabile ai sensi dell'art. 1 L.190/2014 e smi (regime forfetario), per complessivi € 5.409,80 – **CIG B045DC28CA**;

Rilevato che, a seguito di verifica della corretta imputabilità degli incentivi alle funzioni tecniche per il progetto di cui al presente atto risulta una disponibilità aggiuntiva per la quale è possibile riportare nella disponibilità di progetto l'importo di € 61,59 da corrispondere alla professionista sopraindicata;

Dato atto infine opportunamente che ai fini della vigente normativa sulla privacy nel corpo del presente provvedimento i dati e le informazioni personali sono limitati a quelli necessari per la finalità da raggiungersi in conformità alle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679, definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, per cui ulteriori informazioni sono riportate nei documenti che sebbene richiamati ed allegati al presente provvedimento non saranno oggetto di pubblicazione sull'albo pretorio *on line*;

Precisato che gli importi di perizia e di incremento di affidamento da riconoscere alla professionista rientrano nell'importo del progetto e sono finanziati mediante utilizzo delle somme a disposizione e ribasso d'asta;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e allegati";

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1543

DETERMINA N. 1331 DEL 22/05/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI.
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO 2023. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DI
CONTRATTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.. CUP
B36C23001110004 CIG B99E68517C

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O.” per il triennio 2026/2028, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 26/3/2026, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) di dare atto che, per le motivazioni indicate in premessa, risulta necessario riportare nella disponibilità di progetto l'importo IVA da non corrispondere all'architetto paesaggista Luisa Dal Brun con sede legale in Via Lago D'Orta, 2 a Vicenza ([OMISSIS...] P.IVA 03545740247) di € 2.288,00, la quale ha presentato fattura con I.V.A. non applicabile ai sensi dell'art. 1 L.190/2014 e smi - regime forfetario e ha indicato in quadro economico il regime IVA in corso, dall'impegno codice 162175 all'impegno codice 157391;

di approvare, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori relativi al progetto “Manutenzione verde pubblico, parchi gioco e giardini scolastici. Progetto di riqualificazione alberature anno 2023” – CUP B36C23001110004 CIG B99E68517C, composta dagli elaborati elencati in premessa per € 3.166,06, oneri di sicurezza invariati, oltre IVA con contestuale rimodulazione del regime IVA, per un totale di € 4.188,42;

- 4) di approvare l'allegato atto di sottomissione ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Vivai F.lli Zanella S.r.l. (C.F./P.IVA 02795630249);
- 5) di dare atto che si procederà all'esecuzione dei lavori di cui al punto 3) tramite l'impresa affidataria dell'appalto Vivai F.lli Zanella S.r.l. (C.F./P.IVA 02795630249) con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 128, 36034 Malo (VI), il cui contratto viene rideterminato in € 148.666,05 comprensivi di € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (IVA al 10% per l'imponibile di € 101.286,47 ed IVA 22% sulla base imponibile di € 47.379,59), complessivamente pari ad € 169.218,22;
- 6) di dare atto che l'importo di € 4.188,42 di cui al punto 3), da impegnare in favore dell'impresa come

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”



Proposta N. 1543

DETERMINA N. 1331 DEL 22/05/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI.
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO 2023. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DI
CONTRATTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.. CUP
B36C23001110004 CIG B99E68517C

indicato al punto precedente, trova copertura nell'impegno codice 173659 del capitolo 1946200 "Manutenzione verde pubblico, parchi gioco e giardini scolastici" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di amministrazione dedicato agli investimenti, che rientra nell'importo complessivamente vincolato con determinazione dirigenziale n. 2599 del 31/10/2025, citata in premesse;

- 7) di riportare nella disponibilità di progetto, per le motivazioni indicate in premessa, l'importo di € 61,59 dall'impegno codice 173660, nella disponibilità di progetto all'impegno codice 157391 (deliberazione di Giunta Comunale n. 243/2023);
- 8) di riconoscere al sopraindicato architetto paesaggista Luisa Dal Brun ([OMISSIS...] P.IVA 03545740247), affidataria della progettazione esecutiva, di DL, contabilità e CRE dell'intervento in oggetto, in virtù della revisione di progetto, della redazione della perizia e per l'incremento lavori, l'ulteriore importo di € 5.409,80, Inarcassa compreso, IVA non applicabile ai sensi dell'art. 1 L.190/2014 e smi (regime forfetario);
- 9) di dare atto che l'importo complessivo di € 5.409,80 (Inarcassa compresa, IVA non applicabile) di cui al punto precedente, con CIG **B045DC28CA**, trova copertura come segue:
 - per € 3.060,21 nell'impegno codice 173659 del capitolo 1946200 del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di amministrazione dedicato agli investimenti, che rientra nell'importo complessivamente vincolato con determinazione dirigenziale n. 2599/2025 sopraindicata;
 - per € 2.288,00 nell'impegno codice 157391 del capitolo 1946200 del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di amministrazione dedicato agli investimenti, che rientra nell'importo complessivamente vincolato con deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 20/12/2023;
 - per € 61,59 nell'impegno codice 157391 del capitolo 1946200 del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di amministrazione dedicato agli investimenti, che rientra nell'importo complessivamente vincolato con deliberazione di Giunta Comunale n. 243/2023 sopraindicata;
- 10) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 11) di dare atto che, per lo svolgimento delle ulteriori lavorazioni previste, all'impresa sopraindicata sono stati riconosciuti ulteriori 20 (venti) giorni rispetto al termine di esecuzione lavori;
- 12) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 13) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 14) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1543

DETERMINA N. 1331 DEL 22/05/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI.
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO 2023. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DI
CONTRATTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.. CUP
B36C23001110004 CIG B99E68517C



Proposta N. 1543

DETERMINA N. 1331 DEL 22/05/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI.
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO 2023. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DI
CONTRATTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.. CUP
B36C23001110004 CIG B99E68517C

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1543

DETERMINA N. 1331 DEL 22/05/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO 2023. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DI CONTRATTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.. CUP B36C23001110004 CIG B99E68517C

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
181596	2026	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI	U	09022.02.1946200	4.188,42
181597	2026	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI	U	09022.02.1946200	5.409,80

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 26/05/2026

Luigi Sudiro / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : ea5bdc503f4f08880a16ab7aa87e79cd0cb166a9

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: --

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"