Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1600

DETERMINA
N. 1378 DEL 09/06/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Albanese Francesca

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 – APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE E MODIFICA AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.. CUP: B32F23000370004 – CIG: B2344340BB.

Proposta N. 1600

DETERMINA N. 1378 DEL 09/06/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 – APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE E MODIFICA AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.. CUP: B32F23000370004 – CIG: B2344340BB.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

– il programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e l'elenco annuale 2023, approvati unitamente al bilancio di previsione 2023 con deliberazione del Consiglio Comunale deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) prevedevano, tra gli altri, interventi di manutenzione straordinaria dell'illuminazione pubblica;

– con determina dirigenziale n. 2441 del 18/10/2023 veniva affidato il servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione per l'anno 2023 allo studio STEA PROGETTO S.R.L. (C.F./P.IVA 01994700225) con sede in Arco (TN);

– con deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 06/12/2023 veniva approvato il progetto esecutivo denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023. CUP: B32F23000370004" del valore di 100.000,00 euro IVA compresa, finanziato con avanzo di amministrazione;

– con determina dirigenziale n. 1296/2024 veniva approvato l'aggiornamento di alcuni elaborati del progetto esecutivo e veniva sostituito il RUP, nominando il Geom. Alessandro Vignaga;

– con determina dirigenziale n. 1562 del 25/07/2024 venivano affidati i lavori all'impresa POLETTO IMPIANTI S.R.L. (C.F./P.IVA 02995590243) con sede in via Canove n. 24 a Camisano Vicentino (VI), per € 61.482,79 di cui € 58.882,51 per lavori ed € 2.600,28 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 67.631,07 al lordo dell'IVA rimodulata con aliquota al 10% ai sensi del combinato disposto dei nn. 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, trattandosi di completo rifacimento di un impianto a rete;

– con determina dirigenziale n. 1888 del 06/09/2024 veniva attivata la clausola di opzione prevista nel contratto con STEA PROGETTO S.R.L. (C.F./P.IVA 01994700225) ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, e si procedeva ad affidare il servizio di ingegneria e architettura relativo alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere *de quo;*

– il contratto d'appalto veniva stipulato in data 17/10/2024 (PGN. 169829/2024);

– con determina dirigenziale n. 2878 del 04/12/2024 veniva autorizzato il subappalto di lavorazioni di *"scavo a sezione ristretta per posa condotte, scavo a sezione obbligata per posa condotte,*

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 1600

DETERMINA N. 1378 DEL 09/06/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 – APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE E MODIFICA AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.. CUP: B32F23000370004 – CIG: B2344340BB.

taglio pavimentazione, rinterro di scavi, fondazione stradale con materiale di cava, compattazione meccanica, smaltimento materiale, getto di plinti in opera, fornitura e stesa di c.b. per strato di base, fresatura, pulizia piano di appoggio e spruzzatura di manto di attacco, stesa di manto d'usura in c.b. modificato" ricomprese nella categoria OG3, all'impresa FUTUR SERVICE GOLD S.R.L. (C.F./P.IVA 04222420244) con sede in Via Fusinato n. 1 a Schio (VI);

Dato atto che:

– in data 02/12/2024 sono stati consegnati i lavori suindicati, i quali dovranno essere espletati in giorni 224 naturali e consecutivi e pertanto ultimati entro il giorno 13/07/2025;

– in data 25/03/2025 (PGN. 52874/2025) è stato emesso il certificato di pagamento della rata n. 1 corrispondente al SAL n. 1 a tutto il 25/03/2025, pari ad € 46.800,00 compresa la ritenuta infortuni del 0,5% e al netto dell'IVA di legge;

Considerato che:

– durante i lavori di scavo e posa dei cavidotti, a causa della presenza di sottoservizi non segnalati si è dovuto procedere alla modifica di alcune tratte di scavo con conseguente aumento della superficie stradale da ripristinare a fine dei lavori;

– nella fase di collegamento dei nuovi impianti realizzati alla linea elettrica di distribuzione esistente è emerso che un tratto della stessa, che alimenta anche i corpi illuminanti posti nel parcheggio pubblico del Pattinodromo provoca molte interruzioni del servizio con sgancio intempestivo dei relè differenziali a causa di guasti esistenti. Questo problema non evidenziabile in fase di stesura del progetto esecutivo crea ulteriori fuori servizi al nuovo impianto di via Palli;

– sono stati svolti dei sondaggi in alcuni tratti di impianto presenti nel parcheggio del Pattinodromo in presenza dei tecnici della ditta POLETTO IMPIANTI S.R.L. e del RUP, definendo i motivi dei fuori servizi;

Visto che il direttore dei lavori P.I. Paolo Carlini dello studio STEA PROGETTO S.R.L., ha presentato al RUP la proposta di modifica del contratto in corso di esecuzione, riscontrando circostanze ed individuando alcune modifiche apportabili al progetto di seguito riassunte:

1. realizzazione di un tratto di cavidotto e relativa linea elettrica;
2. messa in sicurezza di un punto luce posto al centro dell'area di sosta del Pattinodromo comunale, potenzialmente a rischio abbattimento durante le manovre dei veicoli;
3. dismissione e rimozione di un sostegno in acciaio inclinato;
4. installazione di un doppio braccio in luogo del supporto singolo attualmente presente sul sostegno

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

posto centralmente al piazzale di sosta.

Dato atto che il RUP ha autorizzato il direttore lavori a predisporre l'allegato progetto di variante, composto dai seguenti elaborati consegnati in data 27/05/2025 (PGN. 87942/2025):

– DL_1924 EC001 COMPUTO VARIANTE n.01
– DL_1924 EC002 QUADRO COMPARATIVO VARIANTE n.01
– DL_1924 NR001 QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE n°1
– DL_1924 NR02 RELAZIONE PERIZIA VARIANTE N.1_rev01
– DL_1924 NR03 VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1_rev01
– DL_1924 NR04 ATTO DI SOTTOMISSIONE N.1_rev01
– DL_1924_V_NT01_0 PLANIMETRIA DI VARIANTE
– DL_1924_V_NT02_0 PLANIMETRIA DI VARIANTE - METRICHE FRESATURA

Visto l'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. che, combinato al comma 2, prevede che i contratti possono essere modificati nel limite del 50% del valore del contratto iniziale, senza una nuova procedura di affidamento, per varianti in corso d'opera da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;

Assunto che:

– l'importo di contratto aumenta di € 12.225,35 (+19,88%) rispetto al contratto sottoscritto;

– l'incremento di cui sopra rientra nella soglia del quinto d'obbligo di cui all'art. 38, comma 4 del Capitolato speciale d'appalto;

– il nuovo importo di contratto risulta pari a € 73.708,14 di cui € 70.736,14 per lavori ed € 2.972,00 per oneri della sicurezza;

Dato atto che la modifica di che trattasi non si qualifica come sostanziale ai sensi dell'art. 120, comma 7, lettera c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in quanto gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione delle questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori possono essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera;

Riconosciuto che allo studio STEA PROGETTO S.R.L. (C.F./P.IVA 01994700225) di Arco (TN) spetta un incremento dell'importo contrattuale pari ad € 981,50 al netto di oneri previdenziali (4%) e IVA di legge (22%), quale onere aggiuntivo per la redazione della perizia di variante, che trova capienza del quadro economico dell'opera;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 1600

DETERMINA N. 1378 DEL 09/06/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 – APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE E MODIFICA AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.. CUP: B32F23000370004 – CIG: B2344340BB.

Visto il nuovo assestamento del quadro economico sotto riportato:

		PROGETTO Dgc. 226/2023	**CONTRATTO Det. 1562/2024**	**VARIANTE**
A)	**LAVORI**			
a.1	Importo lavori OG3	€ 22.489,96	€ 16.548,10	€ 25.211,68
a.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso per opere OG3	€ 469,98	€ 469,98	€ 682,00
a.3	Importo lavori OG10	€ 43.939,66	€ 42.334,41	€ 45.524,46
a.4	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso per opere OG10	€ 2.130,30	€ 2.130,30	€ 2.290,00
	TOTALE A	**€ 69.029,90**	**€ 61.482,79**	**€ 73.708,14**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**			
b.1	Spese tecniche (DLL, CSE, progetto di variante)	€ 7.761,05	€ 7.761,05	€ 8.742,55
b.2	Contributi previdenziali (4% su b.1)	€ 310,44	€ 310,44	€ 349,70
b.3	IVA su spese tecniche (22% di b.1+b.2)	€ 1.775,73	€ 1.775,73	€ 2.000,30
b.4	Fondo incentivante art. 45, c.3 D.Lgs 36/2023 (1,6% di A)	€ 1.104,48	€ 1.104,48	€ 1.179,33
b.5	Fondo incentivante art. 45, C.5 D.Lgs 36/2023 (0,4% di A)	€ 276,12	€ 276,12	€ 294,83
b.6	Imprevisti e arrotondamento (IVA compresa)	€ 4.520,70	€ 4.520,70	€ 4.520,70
b.7	IVA su lavori (22% di A)	€ 15.186,58	€ 0,00	€ 0,00
b.8	IVA su lavori (10% di A)	€ 0,00	€ 6.148,28	€ 7.370,81
b.9	Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
b.10	Ribasso	€ 0,00	€ 7.547,11	€ 1.635,13
b.11	Recupero IVA sui lavori	€ 0,00	€ 9.038,30	€ 163,51
	TOTALE B	**€ 30.970,10**	**€ 38.517,21**	**€ 26.291,86**
	TOTALE A+B	**€ 100.000,00**	**€ 100.000,00**	**€ 100.000,00**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 1600

DETERMINA N. 1378 DEL 09/06/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 – APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE E MODIFICA AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.. CUP: B32F23000370004 – CIG: B2344340BB.

Precisato che:

– il tempo utile per l'esecuzione dei lavori non subisce modifiche rispetto ai termini fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto, restando fermo al 13/07/2025 il termine ultimo;

– la penale per ritardata ultimazione dei lavori resta la medesima stabilita all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto;

– che l'appaltatore POLETTO IMPIANTI S.R.L. con la sottoscrizione del verbale di concordamento dei nuovi prezzi e dell'atto di sottomissione ha dichiarato di accettare le variazioni apportate al progetto originario e di impegnarsi ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto d'appalto PGN. 169829/2024, e secondo gli ulteriori nuovi prezzi, rinunciando ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Verificato il possesso di regolarità contributiva dell'impresa POLETTO IMPIANTI S.R.L. (C.F./P.IVA: 02995590243) (DURC prot. INPS_ 44822277 – data richiesta 25/02/2025 – scad.validità 25/06/2025), e dello studio STEA PROGETTO S.R.L. (Inarcassa prot. SI004018/171.2.2/STAP016 del 04/06/2025);

Ritenuto pertanto necessario, in considerazione di quanto sopra, approvare la perizia redatta dal Direttore dei Lavori incaricato.

Dato atto che il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, e il RUP con dichiarazione agli atti con PGN. 117830/2024, attestano il rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 in tema di conflitto di interesse anche potenziale e incompatibilità, dall'art. 6 bis della L. 241/1190 in tema di conflitto di interessi, dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e dal vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Vicenza.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati";

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O." per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 26/3/2025, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 1600

DETERMINA N. 1378 DEL 09/06/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 – APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE E MODIFICA AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.. CUP: B32F23000370004 – CIG: B2344340BB.

Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la perizia di variante al progetto di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023. CUP: B32F23000370004" proposta dal direttore lavori e accettata dal RUP, con la contestuale modifica al contratto d'appalto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., composta dai seguenti elaborati, allegati al presente provvedimento quale parte integrante:

   DL_1924 EC001 COMPUTO VARIANTE n.01
   DL_1924 EC002 QUADRO COMPARATIVO VARIANTE n.01
   DL_1924 NR001 QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE n°1
   DL_1924 NR02 RELAZIONE PERIZIA VARIANTE N.1_rev01
   DL_1924 NR03 VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1_rev01
   DL_1924 NR04 ATTO DI SOTTOMISSIONE N.1_rev01
   DL_1924_V_NT01_0 PLANIMETRIA DI VARIANTE
   DL_1924_V_NT02_0 PLANIMETRIA DI VARIANTE - METRICHE FRESATURA

2. di approvare l'atto di sottomissione n. 1 e il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 di cui agli artt. 5 e 35 dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

3. di dare atto che il maggiore importo dei lavori e degli oneri della sicurezza derivante dalla modifica progettuale ammonta ad € 12.225,35 al netto dell'IVA di legge, pari ad un incremento del 19,88% del valore dell'appalto contratto con l'impresa POLETTO IMPIANTI S.R.L. (C.F./P.IVA 02995590243) con sede in Via Canove n. 24 a Camisano Vicentino (VI);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 1600

DETERMINA N. 1378 DEL 09/06/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 – APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE E MODIFICA AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.. CUP: B32F23000370004 – CIG: B2344340BB.

4. di riconoscere allo studio STEA PROGETTO S.R.L. (C.F./P.IVA 01994700225) con sede via S. Caterina n. 60/A ad Arco (TN) l'importo di € 981,50 al netto di oneri previdenziali e IVA di legge, quale compenso aggiuntivo per la redazione della perizia di variante;

5. di approvare l'assestamento del quadro economico dell'opera come segue:

		PROGETTO Dgc. 226/2023	**CONTRATTO Det. 1562/2024**	**VARIANTE**
A)	**LAVORI**			
a.1	Importo lavori OG3	€ 22.489,96	€ 16.548,10	€ 25.211,68
a.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso per opere OG3	€ 469,98	€ 469,98	€ 682,00
a.3	Importo lavori OG10	€ 43.939,66	€ 42.334,41	€ 45.524,46
a.4	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso per opere OG10	€ 2.130,30	€ 2.130,30	€ 2.290,00
	TOTALE A	**€ 69.029,90**	**€ 61.482,79**	**€ 73.708,14**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**			
b.1	Spese tecniche (DLL, CSE, progetto di variante)	€ 7.761,05	€ 7.761,05	€ 8.742,55
b.2	Contributi previdenziali (4% su b.1)	€ 310,44	€ 310,44	€ 349,70
b.3	IVA su spese tecniche (22% di b.1+b.2)	€ 1.775,73	€ 1.775,73	€ 2.000,30
b.4	Fondo incentivante art. 45, c.3 D.Lgs 36/2023 (1,6% di A)	€ 1.104,48	€ 1.104,48	€ 1.179,33
b.5	Fondo incentivante art. 45, C.5 D.Lgs 36/2023 (0,4% di A)	€ 276,12	€ 276,12	€ 294,83
b.6	Imprevisti e arrotondamento (IVA compresa)	€ 4.520,70	€ 4.520,70	€ 4.520,70
b.7	IVA su lavori (22% di A)	€ 15.186,58	€ 0,00	€ 0,00
b.8	IVA su lavori (10% di A)	€ 0,00	€ 6.148,28	€ 7.370,81
b.9	Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
b.10	Ribasso	€ 0,00	€ 7.547,11	€ 1.635,13
b.11	Recupero IVA sui lavori	€ 0,00	€ 9.038,30	€ 163,51
	TOTALE B	**€ 30.970,10**	**€ 38.517,21**	**€ 26.291,86**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 1600

DETERMINA N. 1378 DEL 09/06/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 – APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE E MODIFICA AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.. CUP: B32F23000370004 – CIG: B2344340BB.

	TOTALE A+B	**€ 100.000,00**	**€ 100.000,00**	**€ 100.000,00**

6. di dare atto che la spesa di 13.447,88 (IVA 10% compresa) di cui al punto 3) trova copertura all'impegno 157149 nel capitolo 1988903 *"ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA"* del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di amministrazione;

7. di dare atto che la spesa di € 1.245,33 (INARCASSA 4% e IVA 22% comprese) di cui al punto 4) trova copertura all'impegno 157149 nel capitolo 1988903 *"ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA"* del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di amministrazione;

8. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

9. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

10. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

11. di adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e informazioni alla BDNCP, nonché di pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di trasparenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Proposta N. 1600

DETERMINA N. 1378 DEL 09/06/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 – APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE E MODIFICA AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.. CUP: B32F23000370004 – CIG: B2344340BB.

}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 06/06/2025 da Alberto Carretta con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"

Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1600

DETERMINA N. 1378 DEL 09/06/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 – APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE E MODIFICA AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.. CUP: B32F23000370004 – CIG: B2344340BB.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
172017	2025	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1988903	13.447,88
172018	2025	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1988903	1.245,33

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 13/06/2025

Luigi Sudiro / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : ee0f127061e490ab354e314058ed1715b600b1e1

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La EQ di Settore: Alberto Carretta
Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo
La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"