
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1166 

DETERMINA 
N. 921 DEL 09/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
STRADE  –  APPROVAZIONE  DELLA  PERIZIA  SUPPLETIVA  QUALE  MODIFICA  AL  CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VACCARI ANTONIO GIULIO SPA DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI) 
AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI STRADE, 
PISTE  CICLABILI  E  MARCIAPIEDI  -  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  ANNO  2018  - 
RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO 
COMUNALE - AREA CENTRO E AREA SUD. CUP B37H18008000004 CIG 79013933C6. 
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all’oggetto che si riassumono come segue:

- determina dirigenziale n. 1951 del 1/10/2018 con la quale, a seguito di procedura comparativa, è 

stato affidato all'ing. Mirko Brancaleoni di Rovigo l'incarico della progettazione definitiva/esecutiva 

e del coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria 

anno 2018 strade piste ciclabili marciapiedi – riqualificazione strade di quartiere e di collegamento 

all'interno del territorio comunale;

- delibera della Giunta Comunale n. 192/176243 del 28.11.2018 con la quale è stato approvato il 

progetto definitivo degli interventi di strade piste ciclabili marciapiedi – manutenzione straordinaria 

anno 2018 – riqualificazione strade di quartiere e di collegamento all'interno del territorio comunale 

– area centro e area sud, dell'importo complessivo di € 740.000,00, IVA compresa, finanziato con 

mutuo concesso dalla CDP.

- determina dirigenziale n. 887 del 10.5.2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo 

dei  lavori  in  oggetto  dell'importo  complessivo  di  e  740.000,00,  I.V.A.  compresa,  di  cui  € 

500.000,00 per lavori soggetti a ribasso e € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ri-

basso, stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.d) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  così come modificato dal D.L. 32 del 18.4.2019, con procedura aperta 

con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.36, 

comma 9bis, del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.L. n.32 del 18.4.2019;

Il progetto esecutivo prevedeva un onere economico di € 740.000,00 (I.V.A. compresa), così sud-

diviso:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tremul Donatella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  D'amato Riccardo;  
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TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
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A) IMPORTO LAVORI

Lavori € 500.000,00 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 15.000,00 

TOTALE A) IMPORTO LAVORI 515.000,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B 1) Lavori in economia previsti dal progetto ed esclusi dall’appalto (IVA 
compresa)

€ 50.000,00 

B 2) Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa) € 10.300,00 

B 3a) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016 € 8.240,00

B 3b) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016 € 2.060,00 

B 4) Spese tecniche progettazione, DL, coordinamento sicurezza (IVA ed oneri 
previdenziali compresi)

€ 25.000,00

B 5) IVA 22% sui lavori € 113.300,00

B 6) Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa) € 5.000,00 

B 7) Imprevisti € 11.100,00

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE € 225.000,00 

TOTALE PROGETTO (A + B) € 740.000,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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- determina dirigenziale n.1130 del 13.6.2019 con la quale è stato affidato all'ing.Mirko Brancaleo-

ni di Rovigo l'incarico della direzione, contabilità e redazione CRE e coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione dei lavori in argomento.

- determina dirigenziale n. 1460 del 02.08.2019 con la quale sono stati aggiudicati i lavori in ogget-

to “Strade, piste ciclabili e marciapiedi - manutenzione straordinaria anno 2018 - Riqualificazione 

strade di quartiere e di collegamento all'interno del territorio comunale - area centro e area sud”, 

alla ditta Vaccari Antonio Giulio S.p.A. con sede in Montecchio Precalcino (VI), Via Maglio, codice 

fiscale  e partita  I.V.A.  00652680240 per  il  prezzo offerto  di  €  340.850,00,  pari  al  ribasso del 

31,83% + €  15.000,00  per  oneri  della  sicurezza non soggetti  a  ribasso,  complessivamente  € 

355.850,00, + IVA al 2%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, dichiarando di es-

sere disponibile ad eseguire:

21.000 mq. di superficie di conglomerato bituminoso per lo strato di usura che, a parità di spes-
sore e di prezzo offerto, realizza a propria cura e spese con conglomerato bituminoso contenente 
bitume modificato;

- 470,00 mc. di conglomerato bituminoso per lo strato di binder chiuso che, a parità di spessore e 
di prezzo offerto, realizza a propria cura e spese con conglomerato bituminoso contenente bitume 
modificato;

n.15 giorni di lavoro in orario notturno.

A seguito dell’aggiudicazione il quadro economico risultava il seguente:

A) IMPORTO LAVORI

Lavori € 340.850,00

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 15.000,00

TOTALE A) IMPORTO LAVORI 355.850,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B 1) Lavori in economia previsti dal progetto ed esclusi dall’appalto (IVA 
compresa)

€ 50.000,00

B 2) Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa) € 10.300,00 

B 3a) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016 € 8.240,00

B 3b) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016 € 2.060,00 

B 4) Spese tecniche progettazione, DL, coordinamento sicurezza (IVA 
ed oneri previdenziali compresi)

€ 25.000,00

B 5) IVA 22% sui lavori € 78.287,00

B 6) Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa) € 5.000,00 

B 7) Imprevisti € 11.100,00

B 8) Recupero I.V.A. € 35.013,00

B 9) Ribasso d'asta € 159.150,00

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE € 384.150,00

TOTALE PROGETTO (A + B) € 740.000,00

I lavori sono stati consegnati in via definitiva ma in pendenza della stipula del contratto il giorno 

06/08/2019;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Il  contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 14.10.2019 – N. 2307 di Racc. – N. 28584 di 

Rep.S.

I lavori dovevano concludersi entro il termine contrattuale di gg 130 naturali e consecutivi e quindi 

entro il  14.12.2019; in data  29.11.2019 i lavori sono stati sospesi per condizioni metereologiche 

avverse e per la redazione di perizia suppletiva di modifica del contratto.

Durante il corso dei lavori infatti sono emerse nuove esigenze esecutive per opere per le quali si è 

resa necessaria la redazione della presente perizia suppletiva.  In particolare  l’obiettivo è stato 

quello di garantire la messa in sicurezza delle strade e il generale miglioramento della struttura e 

conseguente  incremento  della  vita  utile.  Alcuni  interventi,  per  mutate  esigenze 

dell’Amministrazione Comunale, sono stati ridimensionati e ridotti, alcuni non eseguiti.  A questo 

punto si intende inoltre intervenire in altre strade immediatamente attigue e bisognose di interventi 

similari  a  quelle  di  progetto  e  comunque  rientranti  nelle  previsioni  progettuali.  Nel  progetto 

esecutivo infatti non era esclusa la possibilità in corso d’opera di intervenire qualora le necessità di 

sicurezza lo imponessero, sulla base delle molteplici segnalazioni agli atti dell’Ufficio Tecnico e su 

uno  specifico  monitoraggio  strade  condotto  durante  il  2018.  Tutto  questo  al  fine  di  garantire 

omogeneità degli interventi e al fine di utilizzare al meglio le condizioni dell’appalto in corso di 

esecuzione, ritenute particolarmente vantaggiose.

La Giunta Comunale,  con decisione n.  107/2020,  ha concordato con la necessità espressa di 

procedere con gli ulteriori lavori e integrazioni sopradescritti, garantendo in tal modo l’utilizzo delle 

risorse in coerenza con quanto previsto dal progetto e nei medesimi contesti territoriali.

Per  ogni  dettaglio  e descrizione dei  lavori  di  perizia  si  rimanda agli  elaborati  e  alla  relazione 

tecnica dettagliata e in cui vengono spiegati i motivi imprevisti e imprevedibili legati in particolare ai 

sottoservizi  esistenti  e  a  previsioni  future  di  sistemazione  di  alcune  strade,  oltre  che  i  lavori 

supplementari e le modifiche non sostanziali apportate.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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OGGETTO:  STRADE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
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Tali ulteriori lavori e integrazioni che si andranno ad introdurre sono da ricondursi alle modalità di 

modifica del contratto di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi. In particolare a:

- comma 1 lettera e), cosiddette modifiche non sostanziali, e comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e smi, 

nella  misura  del  10% dell’importo  di  contratto,  come  previsto  dall’art.  38  del  CSA comma  3 

(allegato al contratto d’appalto):

- comma 1 lettera c) per le circostanze impreviste e imprevedibili, e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e 

smi, come previsto dall’art. 38 del CSA comma 4 (allegato al contratto d’appalto):

- comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi - lavori supplementari da parte del  

contraente originale che si sono resi necessari, motivati da obiettive esigenze riscontrate durante i 

lavori stessi e che non alterano la natura e gli elementi essenziali del contratto originariamente 

pattuiti.

Vengono inoltre adeguati i costi della sicurezza alla luce dell’emergenza sanitaria COVID19 e dei 

relativi protocolli.

Tutte  le  opere  previste  in  modifica  al  contratto  originario,  per  l’ammontare  complessivo  di 

144.150,00 + I.V.A., pari al 40 % dell’importo di contratto, sono pertanto contenute entro i limiti di 

quanto previsto dall’art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sopracitato, ovvero entro il 50% 

dell’importo di contratto.

In particolare vengono rispettati i principi di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016, in particolare:

-  principio  di  economicità,  considerato  che le  opere  vengono  realizzate  alle  stesse condizioni 

dell’appalto principale come sopraccitate,  medesimo sconto di gara e medesime caratteristiche 

tecniche  dei  conglomerati  bituminosi  forniti  e  posati,  tutte  condizioni  ritenute  particolarmente 

vantaggiose;

- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell’Impresa dotata di apposite attrezzature 

e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell’esecutore 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VACCARI ANTONIO GIULIO SPA DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI) AI 
SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI STRADE, PISTE 
CICLABILI E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE 
DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E 
AREA SUD. CUP B37H18008000004 CIG 79013933C6. 

principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe 

per l’Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi; 

- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell’ambito del cantiere in corso 

per il  completamento dell’opera in tempi brevi  e la messa in sicurezza dei vari siti  individuati. 

Inoltre, vista l’emergenza sanitaria, è possibile lavorare sulle strade in presenza di traffico ridotto 

rispetto alle normali  condizioni,  e quindi aumentando la produttività dei lavori  e arrecando così 

minor disagio alla cittadinanza.

La perizia non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro 

economico viene così riformulato:

A) IMPORTO LAVORI

A1) - LAVORI                                                                                           € 480.000,00

A2) - ONERI PER LA SICUREZZA                                                                    €   20.000,00

TOTALE LAVORI                                                                                                 € 500.000,00 

B) - SOMME A DISPOSIZIONE

B1) – Lav. in economia previsti dal prog. ed esclusi dall'appalto (IVA comp.) € 50.000,00

B2) - Rilievi, accertamenti e indagini (IVA comp.)          €   3.000,00

B3) - Accantonamento Art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- a) art. 113 comma 3 €   8.240,00

- b) art. 113 comma 4 €   2.060,00

B4) - Spese Tecniche (IVA ed Oneri compresi)

- Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza                              €   17.012,65

- Redazione Perizia suppletiva ed attività correlate a D.LL. e CSE                      €   15.860,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1166 

DETERMINA N. 921 DEL 09/06/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tremul Donatella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  D'amato Riccardo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VACCARI ANTONIO GIULIO SPA DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI) AI 
SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI STRADE, PISTE 
CICLABILI E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE 
DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E 
AREA SUD. CUP B37H18008000004 CIG 79013933C6. 

B5) - IVA sui Lavori (A) = 22,00% x 500 000,00                                                € 110.000,00

B6) - Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)                       €     5.000,00

B7) - Imprevisti                                                                                                €   28.827,35

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                                 € 240.000,00 

TOTALE PROGETTO    A+B                                                                          € 740.000,00 

Si specifica come il cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi tecnico economici 

(è già presente in loco ditta specializzata con attrezzature e macchinari, già conoscitrice dei luoghi 

e  con  mantenimento  delle  misure  di  sicurezza)  e  comporterebbe  per  l’amministrazione 

aggiudicatrice notevoli disguidi (mancata repentina messa in sicurezza con pericolo per i veicoli 

circolanti).  Quindi, per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta 

interdipendenza con quelli  già  affidati,  e  considerato  il  rispetto  dei  principi  sopra  enunciati,  si 

procede tramite l’impresa  Vaccari Antonio Giulio S.p.A. con sede in Montecchio Precalcino (VI), 

Via Maglio, codice fiscale e partita I.V.A. 00652680240.

Con atto  di  sottomissione  in  data  14.04.2020 l’impresa appaltatrice  si  è  dichiarata  disposta  a 

eseguire  i  lavori  di  perizia  suppletiva e di  modifica  per  l’importo  di  € 144.150,00 (oneri  per  la 

sicurezza compresi) + I.V.A. , valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e da n. 8 

nuovi  prezzi  (con  relativa  analisi),  come  da  allegato  verbale  di  concordamento  sottoscritto  il 

14.04.2020 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall’impresa Vaccari Antonio Giulio S.p.A.. Pertanto 

il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 500.000,00 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A.  

22%.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

1 - RELAZIONE TECNICA – ILLUSTRATIVA DI PERIZIA

2 - ELABORATI GRAFICI DI PERIZIA
2.1 CONTRA’ SAN PIETRO
2.2 ROTATORIA SR11 STRADA PADANA VERSO VERONA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1166 

DETERMINA N. 921 DEL 09/06/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tremul Donatella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  D'amato Riccardo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VACCARI ANTONIO GIULIO SPA DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI) AI 
SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI STRADE, PISTE 
CICLABILI E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE 
DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E 
AREA SUD. CUP B37H18008000004 CIG 79013933C6. 

2.3 STRADA COMMENDA
2.4 STRADA DI CASALE
2.5 STRADA PADANA VERSO PADOVA
2.6 VIALE DIECI GIUGNO
2.7 VIA LAMARMORA
2.8 VIA GIORDANO

3 - VERBALE NUOVI PREZZI E ANALISI
4 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
5 - QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA
6 - QUADRO COMPARATIVO

7 - ATTO DI SOTTOMISSIONE

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a 

disposizione  e  derivanti  dal  ribasso  d’asta  di  cui  al  progetto  approvato  con  la  sopraccitata 

determina dirigenziale n. 887 del 10.05.2019.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti 

in data 01.04.2020.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì 

riconoscere al direttore dei lavori, Ing. Arch. Mirko Brancaleoni di Rovigo, la somma complessiva 

di € 15.860,00 (Inarcassa e IVA compresi) per i lavori di perizia. L'importo è ritenuto congruo e 

conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 

17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro 

Economico.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il 

Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1166 

DETERMINA N. 921 DEL 09/06/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tremul Donatella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  D'amato Riccardo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VACCARI ANTONIO GIULIO SPA DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI) AI 
SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI STRADE, PISTE 
CICLABILI E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE 
DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E 
AREA SUD. CUP B37H18008000004 CIG 79013933C6. 

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del  15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  29  aprile  2020  che  approva  il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020-

2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1) di  approvare,  ai sensi dell’art.  106 comma 1 lettera b),  c) ed e)  del D.Lgs.  50/2016,  per le 

motivazioni espresse in premessa, l’allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario 

degli "INTERVENTI DI STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

ANNO 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL 

TERRITORIO  COMUNALE  -  AREA  CENTRO  E  AREA  SUD” composta  dagli  elaborati  elencati  in 

premessa,  dell’importo  di  €  144.150,00  oneri  per  la  sicurezza  compresi  +  I.V.A., che  lascia 

inalterato l’importo di progetto e che risulta così suddiviso:

A) IMPORTO LAVORI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1166 

DETERMINA N. 921 DEL 09/06/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tremul Donatella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  D'amato Riccardo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VACCARI ANTONIO GIULIO SPA DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI) AI 
SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI STRADE, PISTE 
CICLABILI E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE 
DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E 
AREA SUD. CUP B37H18008000004 CIG 79013933C6. 

A1) - LAVORI                                                                                              € 480.000,00

A2) - ONERI PER LA SICUREZZA                                                                    €   20.000,00

TOTALE LAVORI                                                                                               € 

500.000,00 

B) - SOMME A DISPOSIZIONE

B1) – Lav. in economia previsti dal prog. ed esclusi dall'appalto (IVA comp.) € 50.000,00

B2) - Rilievi, accertamenti e indagini (IVA comp.)          €   3.000,00

B3) - Accantonamento Art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- a) art. 113 comma 3 €   8.240,00

- b) art. 113 comma 4 €   2.060,00

B4) - Spese Tecniche (IVA ed Oneri compresi)

- Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza                            €   17.012,65

- Redazione Perizia suppletiva ed attività correlate a D.LL. e CSE                    €   15.860,00

B5) - IVA sui Lavori (A) = 22,00% x 500 000,00                                                € 110.000,00

B6) - Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)                       €     5.000,00

B7) - Imprevisti                                                                                                €   28.827,35

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                                 € 240.000,00 

TOTALE PROGETTO    A+B                                                                          € 740.000,00 

2) di  approvare l’allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di  sottomissione ai  sensi 

dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 14.04.2020 dal Direttore dei lavori, dal 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DETERMINA N. 921 DEL 09/06/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tremul Donatella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  D'amato Riccardo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VACCARI ANTONIO GIULIO SPA DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI) AI 
SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI STRADE, PISTE 
CICLABILI E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE 
DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E 
AREA SUD. CUP B37H18008000004 CIG 79013933C6. 

RUP e dall’impresa  Vaccari  Antonio Giulio S.p.A.  con sede in Montecchio Precalcino (VI),  Via 

Maglio, codice fiscale e partita I.V.A. 00652680240;

3) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta 

Vaccari Antonio Giulio S.p.A. di Montecchio Precalcino (VI), alle stesse condizioni e prezzi del 

contratto  principale  oltre  ai  sopraccitati  nuovi  prezzi,  per  il  maggior  importo  di  €  144.150,00 

compresi oneri per la sicurezza + I.V.A. 22%, rideterminando in € 500.000,00,  comprensivo di 

oneri per la sicurezza + I.V.A. 22% il nuovo importo contrattuale;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 175.863,00 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al 

punto 1) del presente dispositivo, trova copertura nell’impegno codice 129809 al capitolo 1941104 

“Strade e marciapiedi manutenzione straordinaria”  del bilancio del corrente esercizio finanziato 

con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione 

dirigenziale n. 887 del 10.5.2019 citata nelle premesse;

5) di approvare  la spesa di € 15.860,00 (Inarcassa  e IVA compresi), relativa alla progettazione 

della perizia suppletiva, e relativa direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione con adempimenti relativi ai nuovi protocolli COVID19, rientrante nel quadro economico 

tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori 

Ing. Arch. Mirko Brancaleoni di Rovigo – CF BRNMRK66P30F205O, P.IVA 01203090293 – CIG 

Z192D1000F;

6) di dare atto che la spesa complessiva di € 15.860,00, Inarcassa e IVA compresi, per le spese 

tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura nell’impegno codice 

129809  al  capitolo  1941104 “Strade e marciapiedi  manutenzione straordinaria”,  finanziato con 

mutuo dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n.  887 

del 10.5.2019 citata nelle premesse;

7)  di  approvare l’allegato  cronoprogramma di spesa e/o entrata  sulla  base delle  norme e dei 

principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione sistemi  contabili)  e 

successive modificazioni;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 

ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 

174;

9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli  

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

10) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 

190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del 

Comune di Vicenza.   

 

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1166 

DETERMINA N. 921 DEL 09/06/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tremul Donatella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  D'amato Riccardo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  STRADE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VACCARI ANTONIO GIULIO SPA DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI) AI 
SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI STRADE, PISTE 
CICLABILI E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE 
DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E 
AREA SUD. CUP B37H18008000004 CIG 79013933C6. 

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
05/06/2020  da  Marco  Sinigaglia  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Riccardo D'Amato / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1166 

DETERMINA N. 921 DEL 09/06/2020
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'Amato Riccardo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

Oggetto:  STRADE – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO 
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VACCARI ANTONIO GIULIO SPA DI MONTECCHIO 
PRECALCINO (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEGLI 
INTERVENTI DI STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ANNO 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI 
COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA SUD. 
CUP B37H18008000004 CIG 79013933C6.  

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

135909 2020 STRADE E MARCIAPIEDI: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

U 10052.02.1941104 175.863,00

135910 2020 STRADE E MARCIAPIEDI: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

U 10052.02.1941104 15.860,00

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 23/06/2020 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 92d7316a7fa4d3116be97d5f93e9d19f37930073 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Sinigaglia
Il Dirigente di Settore: D'Amato Riccardo
La PO di Ragioneria: Nardi Paolo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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