
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 3336 

DETERMINA 
N. 2928 DEL 30/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI,PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:

IMPIANTI  SPORTIVI  E  PALESTE  –  RIFACIMENTO  DELLA  PAVIMENTAZIONE  SPORTIVA  E 
SOSTITUZIONE DEI  SERRAMENTI  ESISTENTI  PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
“G.B.  TIEPOLO”  –  AFFIDAMENTO  LAVORI  AGGIUNTIVI.  CUP  B39J21003050004  -  CIG  
ZF134A0061
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IL   DIRIGENTE

Premesso che,

• il  programma triennale dei lavori  pubblici  2021-2023 e l'elenco annuale 2021 approvati 
unitamente al bilancio di previsione 2021 con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 
del  24  marzo  2021,  prevedono,  tra  l'altro,  apposito  stanziamento  per  interventi  di 
manutenzione straordinaria per impianti sportivi e palestre;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 14/04/2021 è stato approvato il progetto 
definitivo per i “lavori di rifacimento della pavimentazione sportiva e sostituzione serramenti 
esistenti  presso  la  palestra  della  scuola  primaria  «G.B.  Tiepolo»  in  via  Palemone”  per 
l'importo complessivo di € 120.000,00,  finanziato con mutuo erogato da Cassa Depositi e 
Prestiti.

• con  determina  dirigenziale  n.1671  del  25/08/2021  è  stato  stabilito  di  procedere 
all'affidamento dei lavori  ai sensi ai  sensi dell’art.  1 comma 2 lettera a)  della Legge n. 
120/2020  mediante  affidamento  diretto  previa  valutazione comparativa  di  offerte,  con il 
criterio  di  aggiudicazione dell’offerta  economicamente  più vantaggiosa di  cui  all’art.  95, 
comma 2 del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  sulla base dei seguenti  criteri,  nel  rispetto delle 
indicazioni di cui all’art. 95, comma 6 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara: max punti 25

- n. giorni di anticipo sul termine di ultimazione lavori: max punti 25

- n. mesi manutenzione ordinaria serramenti: max punti 30

- n. mesi manutenzione ordinaria pavimentazione: max punti 20

• con la medesima determina dirigenziale n.1671/2021 si  affidavano i sopracitati lavori alla 
ditta  Controluce di Ermes Gatto, con sede in Arzergrande (PD)  – Via Bassa 86 – part. 
I.V.A. 05140650283 CF GTTRMS91T24G693D gli interventi previsti per per l'importo di € 
78.871,47  corrispondente  al  ribasso  offerto  del  11,15%,  +  €  3.609,01  per  oneri  per  la 
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  complessivamente  €  82.480,48  +  IVA  22%,  alle 
condizioni  del  progetto  definitivo  approvato,  con  una riduzione di  18 giorni  sul  termine 
previsto per l’esecuzione dei lavori, n. 24 mesi di manutenzione ordinaria serramenti e n. 
24 mesi manutenzione ordinaria pavimentazione sportiva;

dato atto che,

• si  rendono  ora  opportuni  e  necessari  interventi  integrativi,  su  invito  della  Dirigenza 
Scolastica e in accordo con l'Assessorato allo Sport, relativi alla fornitura e posa in opera di 
n. 2 porte di uscite di sicurezza, in alluminio, di battiscopa aggiuntivo lungo la tribuna, la 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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sistemazione della gradinata esistente per motivi idi sicurezza e la tinteggiatura della fascia 
di abbassamento, delle pareti verticali, con idropittura murale plastica bucciata a smalto;

• gli  interventi sopra descritti  sono limitrofi  e connessi all'affidamento principale e, data la 
necessità di procedere con la massima celerità, il RUP propone, ai sensi dell'art. 1 comma 
2 lett. a) del D.L. 76/2020 e della legge di conversione n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., che 
tali lavori vengano affidati direttamente alla ditta appaltatrice dei lavori principali;

• tali lavorazioni non erano ricomprese economicamente nel progetto principale ma trovano 
copertura tra le somme a disposizione del Q.E.;

• la  ditta  Controluce  di  Ermes  Gatto,  affidatario  dei  lavori  principali,  si  è  resa  pertanto 
disponibile ad eseguire i lavori aggiuntivi  con preventivo,  per complessivi € 11.923,67 + 
I.V.A. al 22% al netto del ribasso del 11,15% offerto per i lavori principali, acquisito al PGN 
200119 del 22/12/2021, che si ritiene congruo;

preso atto che, l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevedono 
apposita determina a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si 
intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali,  le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto vigente della normativa;

rilevato che, la ditta Controluce di Ermes Gatto è in possesso di DURC regolare,  (Durc prot. 
INAIL_30759669 Data richiesta 28/12/2021 Scadenza validità 27/04/2022);

accertato che, la ditta ha presentato l’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/00 inerente il 
possesso dei requisiti di natura generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché di cui 
all’art.90 del D.P.R. 207/2010, requisiti in fase di verifica, secondo quanto previsto dal paragrafo 
4.2.4 delle Linee Guide ANAC, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 
206 del 1/3/2018 e pubblicate in G.U. n.69 del 23/03/2018;

stabilito che, il contratto con la ditta sopraindicata sarà concluso per mezzo di corrispondenza, 
secondo l’uso del commercio, come previsto dall’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 
22  del  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune di  Vicenza,  e  che i  medesimi 
assumono, con l’accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi 
a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del 
Governo  della  provincia  di  Vicenza  della  notizia  della  propria  controparte 
(subappaltatore/subcontraente).

dato atto delle previsioni dell’art. 8 della L. 120/2020 e smi tra le quali:

 [...] fino alla data del 30 giugno 2023, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di 
urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi 
dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica 
dei  requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di 
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
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Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che 
approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2021/2023,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di 
gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 9/6/2021;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto  l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del  D.Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce  ai  Dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del 
D.L.  76/2020  e  della  legge  di  conversione  n.  120  del  11/09/2020  e  s.m.i.,  alla  ditta 
Controluce di  Ermes Gatto con sede in Arzergrande (PD)  – Via Bassa 86 – part.  I.V.A. 
05140650283 CF GTTRMS91T24G693D i lavori urgenti aggiuntivi come da preventivo PGN. 
200119/2021 € 11.923,67 + I.V.A. al 22%;

2) di dare atto che, la spesa complessiva di € 14.546,88 (I.V.A. compresa), per i lavori di cui al 
punto  1)  del  presente  dispositivo  trova  copertura  nella  prenotazione  codice  141673  del 
capitolo 1876200 “Impianti sportivi e palestre – manutenzione straordinaria” del bilancio del 
corrente esercizio  finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti,  dove rientra nella 
somma complessivamente  vincolata  con la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  58 del 
14/04/2021 citata nelle premesse;

3) di approvare l’allegato  cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e 
successive modificazioni;

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri  riflessi  diretti  ed  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 
Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 
10/10/2012, n. 174;
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5) di accertare che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai 
sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

6) di stabilire che, il contratto con l’impresa affidataria verrà stipulato mediante corrispondenza 
secondo  l'uso  del  commercio,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  14,  del  D.Lgs.  50/2016  e 
dell’art.22 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;

7) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.1, comma 32) della legge 6.11.2012 
n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web 
del Comune di Vicenza.
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
30/12/2021  da  ing.  Giovanni  Fichera  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI,PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto:  IMPIANTI SPORTIVI E PALESTE – RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA E 
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ZF134A0061 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 
enti locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

143861 2021 IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE - 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 

INTERVENTI VARI - 
01012021RILEVANTE IVA

U 06012.02.1876200 14.546,88

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  

all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A. 

Vicenza, 30/12/2021 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : ea0c7777f5be4b9cd22f9f1f455f91dde2691364 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera
Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvadore
La PO di Ragioneria: --


