


COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 83020 NOV. 2013 65
Data _____



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 666

DETERMINA N. 548 DEL 05/11/2013

PROTOCOLLO GENERALE N. 83020 - 7 NOV. 2013

CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06: NO

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SICUREZZA E PREVENZIONE

OGGETTO:

BENI CULTURALI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI RESTARO DI TAMPONAMENTO DEL MURO DEL GIUNTO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI 1° E 2° STRALCIO - LOTTOI. CUP B58I04000010004 CIG Z5E0C3CC59.

7 NOV. 2013



DETERMINA N. 548 DEL 05/11/2013

PROTOCOLLO GENERALE: N. 83020 DEL: - 7 NOV. 2013

CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: BENI CULTURALI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI RESTARO DI TAMPONAMENTO DEL MURO DEL GIUNTO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI 1° E 2° STRALCIO - LOTTOI. CUP B58I04000010004 CIG Z5E0C3CC59.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso quanto segue.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 238/19457 del 23/07/2001 è stato approvato il progetto preliminare di restauro e ridistribuzione degli interni di Palazzo Chiericati dell'importo presunto di € 4.028.363,81.

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 350 del 10/10/2002 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi riferiti alle sole ali palladiana e novecentesca per un importo complessivo di € 4.148.410,35, suddiviso in due stralci.

Con determinazione dirigenziale PGN 50391 dell'1/10/2004 sono stati approvati i progetti esecutivi del restauro e risanamento conservativo di Palazzo Chiericati - 1° e 2° stralcio rispettivamente dell'importo di € 2.633.930,39 (IVA compresa) ed € 1.514.479,96 (IVA compresa) per un ammontare complessivo di € 4.148.410,35 (IVA compresa).

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 370 del 28/11/2007 è stato approvato il progetto definitivo delle opere integrative al 1° stralcio dei lavori di restauro e risanamento conservativo di palazzo Chiericati dell'importo di € 762.000,00 (IVA compresa) finanziato con mutuo della Cassa DD.PP.

Con altra determinazione dirigenziale PGN 57877 del 23/10/2008 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di restauro e risanamento conservativo 1° e 2° stralcio - lotto 1 di Palazzo Chiericati dell'importo complessivo di € 3.300.960,03.

L'Ufficio di Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è stato istituito con determinazione dirigenziale PGN 14345 del 6/03/2009 e così composto:

- Direttore dei lavori, contabilità, assistenza al collaudo e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: arch. Emilio Alberti di Vicenza e per l'importo di € 99.885,00 più oneri previdenziali, CNPAIA ed IVA 20%;

(firma)



Proposta N. 666

DETERMINA N. 548 DEL 05/11/2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 8302 DEL : 7 NOV. 2013
 CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;
 DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: BENI CULTURALI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI RESTARO DI TAMPONAMENTO DEL MURO DEL GIUNTO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI 1° E 2° STRALCIO - LOTTOI. CUP B58I04000010004 CIG Z5E0C3CC59.

- Direttore operativo per i lavori impiantistici: ing. Bruno Frinzi di Schio e per l'importo di € 34.810,00 più CNPAIA ed IVA 20%.

A seguito della gara d'appalto, con determinazione dirigenziale PGN 41333 del 25/06/2009 i lavori sono stati aggiudicati all'ATI fra le ditte Eurocostruzioni S.p.A. di Padova e SIELV srl di Fossò (VE) per il prezzo di € 1.949.013,47 più € 24.901,79 per oneri di sicurezza, pari ad € 1.973.915,26 + IVA 10% € 197.391,53 per un totale di € 2.171.306,79.

Con determinazione dirigenziale PGN 81226 del 15/12/2009 è stato incaricato l'arch. Emilio Alberti dell'adeguamento architettonico del progetto di restauro e distributivo degli interni di Palazzo Chiericati in relazione al nuovo ordinamento espositivo del Museo Civico per l'importo complessivo di € 14.002,56 (contributi previdenziali e IVA 20% compresa).

Con ulteriore determinazione dirigenziale PGN 1530 del 12/01/2010 è stato incaricato l'arch. Gianni Toffanello (PD) del collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei lavori per l'importo presunto di € 2.692,80 (IVA e CNPAIA comprese).

Con determinazioni dirigenziali PGN. 1698 del 12/01/2010 e PGN 22244 del 31/03/2010 sono state approvate le spese rispettivamente di € 7.440,00 (IVA compresa) e di € 10.000,00 (IVA compresa) per trasferimento materiali e relativi armadi nell'ambito dei lavori di restauro a mezzo ditta B.T.S. srl di Arcugnano, autorizzando per il finanziamento della spesa l'utilizzo di parte delle somme di progetto a disposizione dell'Amministrazione per opere provvisionali di tutela.

Con altra determinazione dirigenziale PGN 43654 del 24/06/2010 è stato affidato all'ing. Bruno Frinzi di Schio l'incarico dell'aggiornamento della pratica di prevenzione incendi riferita al progetto di adeguamento architettonico e distributivo del progetto generale di restauro per l'importo presunto complessivo di € 6.168,96 (IVA e CNPAIA comprese).

Con determinazione dirigenziale PGN 45188 dell'1/07/2010 è stata approvata la spesa di € 41.140,00 (IVA compresa) per il potenziamento dell'allacciamento alla rete di teleriscaldamento e l'aumento potenza della sottocentrale di scambio termico da eseguirsi tramite AIM Energy srl.

Con determinazione dirigenziale PGN 71983 del 29/10/2010 si è provveduto ad affidare all'arch. Gianni Toffanello di Cittadella (PD) il collaudo statico dei lavori per l'importo di € 2.700,00 più IVA e CNPAIA e quindi € 3.304,80. L'esecuzione delle prove di carico è stata affidata con la medesima

(firma)



Proposta N. 686

DETERMINA N. 548 DEL 05/11/2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 8302 DEL : **7 NOV. 2013**
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: BENI CULTURALI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI RESTARO DI TAMPONAMENTO DEL MURO DEL GIUNTO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI 1° E 2° STRALCIO - LOTTOI. CUP B58I04000010004 CIG Z5E0C3CC59.

determinazione alla ditta R.G.M. Prove srl di Breganze (VI) per l'importo complessivo di € 2.040,00 (IVA 20% compresa).

Con determinazione dirigenziale PGN 75561 del 16/11/2010 si è provveduto ad approvare la spesa di € 21.194,70 (IVA compresa) per allacciamento alla rete acqua ad uso antincendio da parte di Acque Vicentine S.p.A..

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 79421 del 26/11/2010 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori di restauro e risanamento conservativo di Palazzo Chiericati – 1° e 2° stralcio – lotto 1, dell'importo di € 318.737,37 compresi oneri per la sicurezza + IVA complessivamente € 350.611,10, che non ha comportato aumenti di spesa rispetto all'importo complessivo di progetto.

Tra le somme a disposizione del quadro economico di perizia è stata prevista una specifica disponibilità economica per la realizzazione di un pozzo per il raffreddamento del gruppo frigo ad ausilio dell'impianto di climatizzazione. A tale proposito con determinazione dirigenziale PGN 13443 del 23/02/2010 è stata approvata la spesa di € 18.655,44 (IVA e CNPAIA comprese) e sono stati incaricati l'ing. Bruno Frinzi di Schio della progettazione e della direzione di tali lavori e il geologo Maurizio Chendi della predisposizione delle indagini geologiche.

Con determinazione PGN 87211 del 22/12/2010 è stata approvata la spesa di € 327,17 (IVA 20% compresa) per lo spostamento del contatore di energia elettrica da parte di AIM – Energy srl.

Con ulteriore provvedimento dirigenziale PGN 34303 del 18/05/2011 è stata approvata la maggiore spesa di € 23,04 per lo spostamento del suddetto contatore di energia elettrica.

Con determinazione dirigenziale PGN 55947 del 16/08/2011 sono state rettificare le imputazioni di spesa delle determinazioni dirigenziali PGN 13443 del 23/02/2010 e PGN 79421 del 26/11/2010 sopra richiamate.

Con determinazione dirigenziale PGN 9020 del 8/02/2012 è stato affidato all'ing. Paolo Botton di Carmignano di Brenta (PD) l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di un pozzo per il raffreddamento del gruppo frigo.

(firma)



Proposta N. 666

DETERMINA N. 548 DEL 05/11/2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 83020 DEL : 7 NOV. 2013
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/08 NO

OGGETTO: BENI CULTURALI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI RESTAURO DI TAMPONAMENTO DEL MURO DEL GIUNTO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI 1° E 2° STRALCIO - LOTTOI. CUP B58I04000010004 CIG Z5E0C3CC59.

Con provvedimento dirigenziale PGN 9992 del 13/02/2012 sono stati affidati gli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio alla ditta STAS srl di Verona per l'importo complessivo di 1.464,10 (IVA 21% compresa).

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 23038 del 30.3.2012 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un pozzo di emungimento di acqua da falde superficiali per il raffreddamento del gruppo frigo ad ausilio dell'impianto di climatizzazione di Palazzo Chiericati per un importo complessivo di € 154.000,00, utilizzando per il finanziamento il mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.

Con determinazione dirigenziale PGN 28474 del 20/04/2012 è stata approvata la spesa dell'importo di € 12.530,76 (IVA 21% compresa) per l'aumento di potenza della fornitura di energia elettrica da eseguirsi tramite AIM Energy srl.

Con ulteriore provvedimento dirigenziale PGN 50050 del 10/07/2012, a seguito di procedura negoziata, l'appalto dei lavori per la realizzazione di un pozzo per il raffreddamento del gruppo frigo per l'impianto di climatizzazione di Palazzo Chiericati, è stato aggiudicato in via definitiva, all'impresa DIM GROUP srl di Curtarolo (PD) per il prezzo offerto di € 66.843,82 pari ad un ribasso del 34,042% più € 4.257,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale di € 71.100,82, cui vanno aggiunti € 7.110,08 per IVA 10% per un importo complessivo di € 78.210,90.

Con altra determinazione dirigenziale PGN 66933 del 14/09/2012 è stata approvata la spesa di € 1.900,80 (IVA 10% compresa) per l'aumento di portata dell'allacciamento alla rete idrica e la spesa di € 242,00 (IVA 21% compresa) per l'ottenimento da parte di TELECOM Italia SpA delle indicazioni tecniche per l'allacciamento alla rete telefonica.

Con provvedimento dirigenziale PGN 90173 del 05/12/2012 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 dei lavori pozzo per il raffreddamento del gruppo frigo per l'impianto di climatizzazione di Palazzo Chiericati dell'importo € 16.812,25 compresi oneri per la sicurezza + IVA al 10% pari a complessivi € 18.493,47, finanziata con i ribassi contrattuali e rideterminato l'importo contrattuale in € 87.913,07. Con il medesimo provvedimento inoltre è stato stabilito di ridurre l'importo complessivo di € 254.000,00 previsto per il progetto per la realizzazione del pozzo in € 108.765,00.

(firma)



Proposta N. 666

DETERMINA N. 548 DEL 05/11/2013PROTOCOLLO GENERALE : N. 83020 DEL : - 7 NOV. 2013

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: BENI CULTURALI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI RESTARO DI TAMPONAMENTO DEL MURO DEL GIUNTO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI 1° E 2° STRALCIO - LOTTOI. CUP B58I04000010004 CIG Z5E0C3CC59.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 38/13511 del 28/02/2013 è stata approvata la seconda perizia suppletiva di variante dei lavori di restauro e risanamento conservativo 1° e 2° stralcio – lotto 1 di Palazzo Chiericati, dell'importo di € 572.891,52 compresi oneri per la sicurezza + IVA al 10% € 57.289,15 pari a complessivi € 630.180,67 rideterminando l'importo complessivo di progetto in € 3.980.900,94, IVA compresa.

Con determinazione dirigenziale PGN 18795 del 07/03/2013 è stata approvata la maggiore spesa di € 2.392,26 da riconoscere all'ing. Bruno Frinzi di Schio (VI) per l'aggiornamento delle spese tecniche per la progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di un pozzo di emungimento di acqua da falde superficiali per il raffreddamento del gruppo frigo ad ausilio dell'impianto di climatizzazione di Palazzo Chiericati. Inoltre con il medesimo provvedimento è stato stabilito di far rientrare la riduzione di € 45.234,04, relativa al progetto del pozzo, nel quadro economico, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, del progetto dei lavori di restauro e risanamento conservativo 1° e 2° stralcio – lotto 1 di Palazzo Chiericati, approvato con determinazione dirigenziale PGN 57877 del 23/10/2008, sopra richiamata.

Con determinazione dirigenziale PGN20318 del 12.03.2013 sono stati affidati alla ditta Stas srl di Verona gli interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto antincendio di Palazzo Chiericati per l'importo di € 1.245,09 (IVA 21% compresa).

Con determinazione dirigenziale PGN 40829 del 28/05/2013 è stata approvata la spesa complessiva di € 42.684,11 per spese tecniche per la seconda perizia suppletiva di variante dei lavori di restauro relativi al 1° e 2° stralcio da riconoscere per € 17.667,94 all'arch. Emilio Alberti e per € 25.016,17 al dott. ing. Bruno Frinzi.

Con provvedimento dirigenziale PGN 56061 si è preso atto, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., del cambio di denominazione sociale dell'impresa SIELV FACILITY MANAGEMENT srl di Fossò (VE) in BILFINGER SIELV FACILITY MANAGEMENT srl di Fossò (VE), e che quest'ultima subentra quale mandante dell'ATI aggiudicataria dei lavori di restauro e risanamento conservativo 1° e 2° stralcio – lotto 1 del Palazzo Chiericati.

Con determinazione dirigenziale PGN 82333 del 05/11/2013 sono stati affidati, mediante procedura negoziata, alla ditta Restauro e Conservazione di opere d'arte di Francesca Faleschini di Padova, i lavori aggiuntivi di restauro, nell'ambito dei lavori di restauro e risanamento

(firma)



Proposta N. 666

DETERMINA N. 548 DEL 05/11/2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 83020 DEL : **- 7 NOV. 2013**
 CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;
 DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: BENI CULTURALI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI RESTAORO DI TAMPONAMENTO DEL MURO DEL GIUNTO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI 1° E 2° STRALCIO - LOTTOI. CUP B58I04000010004 CIG Z5E0C3CC59.

conservativo 1° e 2° stralcio – lotto 1 di Palazzo Chiericati, per l'importo di € 25.890,00 + IVA 10% complessivamente € 28.479,00.

Con nota presentata il 28/10/2013, il Direttore dei Lavori ha evidenziato la necessità di procedere con degli ulteriori lavori aggiuntivi non previsti nel progetto di variante ma che si sono resi necessari per la tamponatura del muro del giunto a confine tra ala palladiana e l'ala novecentesca di Palazzo Chiericati, al fine di garantire condizioni di sicurezza durante i lavori di demolizione dell'Ala '900.

Per quanto riguarda il sistema di scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi di restauro, rientranti per tipologia nella fattispecie dei lavori eseguibili in economia previsti dall'art. 125, comma 6, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e dall'art. 56 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza, si ritiene opportuno procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 8, ultimo capoverso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 57, comma 1, del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza, avvalendosi della stessa ATI fra le ditte Eurocostruzioni S.p.A. di Padova e BILFINGER SIELV FACILITY MANAGEMENT srl di Fossò (VE), aggiudicataria dei lavori principali e di perizia e che pertanto opera già in cantiere con mezzi e attrezzature ed in possesso dei requisiti soggettivi generali e di attestazione SOA adeguata.

L'ATI fra le ditte Eurocostruzioni S.p.A. di Padova e BILFINGER SIELV FACILITY MANAGEMENT srl di Fossò (VE), con e-mail del 15/10/2013, agli atti, si è dichiarata disponibile ad eseguire i suddetti lavori di restauro per l'importo di € 11.403,00 + IVA 10% complessivamente di € 12.543,30, ritenuto equo e congruo dal Responsabile del Procedimento e che consistono principalmente nel tamponamento in muratura di laterizio dei vuoti del muro in cls del giunto.

La spesa complessiva di € 12.543,30 (IVA 10% compresa) trova capienza all'interno delle somme a disposizioni dell'Amministrazione del progetto dei lavori di restauro e risanamento conservativo 1° e 2° stralcio – lotto 1 di Palazzo Chiericati, al capitolo 1600500 "Musei civici – manutenzione straordinaria e restauro conservativo" del bilancio del corrente esercizio gestione residui finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.

(firma)



Proposta N. 866

DETERMINA N. 548 DEL 05/11/2013PROTOCOLLO GENERALE: N. 83020 DEL: - 7 NOV. 2013

CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: BENI CULTURALI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI RESTARO DI TAMPONAMENTO DEL MURO DEL GIUNTO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI 1° E 2° STRALCIO - LOTTOI. CUP B58I04000010004 CIG Z5E0C3CC59.

La liquidazione all'ATI fra le ditte Eurocostruzioni S.p.A. di Padova e BILFINGER SIELV FACILITY MANAGEMENT srl di Fossò (VE) avverrà, previa verifica della regolarità contributiva, a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dal Direttore dei Lavori.

L'ATI fra le ditte Eurocostruzioni S.p.A. di Padova e BILFINGER SIELV FACILITY MANAGEMENT srl di Fossò (VE) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 166/57772 del 1 agosto 2013 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2013 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

- 1) affidare, per le motivazioni esposte in premessa, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 125, comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 s.m.i. e dell'art. 57, comma 1, del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza, all'ATI fra le ditte Eurocostruzioni S.p.A. di Padova e BILFINGER SIELV FACILITY MANAGEMENT srl di Fossò (VE), i lavori aggiuntivi di restauro di tamponamento del muro del giunto, nell'ambito dei lavori di restauro e risanamento conservativo 1° e 2° stralcio - lotto 1 di

(firma) 



Proposta N. 686

DETERMINA N. 548 DEL 05/11/2013PROTOCOLLO GENERALE : N. 83020 DEL : **- 7 NOV. 2013**

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: BENI CULTURALI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI RESTARO DI TAMPONAMENTO DEL MURO DEL GIUNTO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI 1° E 2° STRALCIO - LOTTOI. CUP B5810400010004 CIG Z5E0C3CC59.

Palazzo Chiericati, per l'importo di € 11.403,00 + IVA 10% complessivamente 12.543,30, alle condizioni tutte del preventivo di spesa, agli atti;

- 2) di stabilire che il contratto con l'ATI fra le ditte Eurocostruzioni S.p.A. di Padova e BILFINGER SIELV FACILITY MANAGEMENT srl di Fossò (VE) sarà concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2013, previa verifica della regolarità contributiva;
- 3) di stabilire che il pagamento all'ATI fra le ditte Eurocostruzioni S.p.A. di Padova e BILFINGER SIELV FACILITY MANAGEMENT srl di Fossò (VE), avverrà, previa verifica della regolarità contributiva, a lavori ultimati e riconosciuti eseguiti a regola d'arte dal Direttore dei Lavori;
- 4) di dare atto che l'ATI fra le ditte Eurocostruzioni S.p.A. di Padova e BILFINGER SIELV FACILITY MANAGEMENT srl di Fossò (VE) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 6) di dare atto che la spesa complessiva di € 12.543,30 (IVA 10% compresa) trova capienza nel s.i. codice 83338 n. 3918/2007 al capitolo 1600500 "Musei civici - manutenzione straordinaria e restauro conservativo" del bilancio del corrente esercizio gestione residui finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti dove rientra nella somma vincolata con la determinazione dirigenziale PGN 18795 del 07/03/2013 richiamata in premessa;

(firma)



Proposta N. 666

DETERMINA N. 548 DEL 05/11/2013

PROTOCOLLO GENERALE: N. 83020 DEL: **- 7 NOV. 2013**

CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: BENI CULTURALI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI RESTARO DI TAMPONAMENTO DEL MURO DEL GIUNTO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI 1° E 2° STRALCIO - LOTTOI. CUP B58I04000010004 CIG Z5E0C3CC59.

- 7) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 12.543,30

N.:

Data:

Cap. n.:

	Anno di imputazione	€	Anno di pagamento / riscossione	€	Controllo di cassa
1	2013	12.543,30	2013		
2	2014		2014	12.543,30	
3	2015		2015		
4	2016		2016		
5	2017		2017		
6	2018		2018		
7	2019		2019		
8	2020		2020		
9	2021		2021		
10	2022		2022		
11	2023		2023		
12	2024		2024		

- 8) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/03/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza;
- 9) di accertare i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. E con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/07/2009 n. 78.

(firma)



Proposta N. 666

DETERMINA N. 548 DEL 05/11/2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 83020 DEL : **- 7 NOV. 2013**

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: BENI CULTURALI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI RESTARO DI TAMPONAMENTO DEL MURO DEL GIUNTO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI 1° E 2° STRALCIO - LOTTOI. CUP B58104000010004 CIG Z5E0C3CC59.

Vicenza

Parere favorevole: LA PO./AP

(nome+cognome e firma)

Vicenza 06/11/2013 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vittorio Carli [firma]
(nome+cognome e firma)

(firma)

[firma]



COMUNE DI VICENZA

Pagina 12 di 12

release n. 1/2013

Proposta N. 666

DETERMINA N. 548 DEL 05/11/2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 83020 DEL : - 7 NOV. 2013

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CARLI VITTORIO;

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: BENI CULTURALI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI RESTARO DI TAMPONAMENTO DEL MURO DEL GIUNTO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI 1° E 2° STRALCIO - LOTTOI. CUP B58104000010004 CIG Z5E0C3CC59.

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO 1600500 IMPEGNO N. 92542 DEL € 12543,30

FINANZIAMENTO Resto Cassa AD RP

CAPITOLO _____ IMPEGNO N. _____ DEL _____

FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO _____ IMPEGNO N. _____ DEL _____

FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO _____ IMPEGNO N. _____ DEL _____

FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO _____ IMPEGNO N. _____ DEL _____

FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO _____ ACCERTAMENTO N. _____ DEL _____

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza 22/11/2013

Visto: La P.O./Apf (Lorella Sorgato) _____

Vicenza 22/11/13

Il Responsabile del Servizio finanziario
(dott. Mauro Bellesia) _____

(firma) _____