



1790

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. **10710** DEL **7/02/2013**
 CLASSIFICAZIONE : _____ (TITOLO) _____ (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI – Affidamento lavori complementari nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza aree interessate dal dissesto idrogeologico lungo il fiume Bacchiglione in località Ponti di Debba.
 CUP B39H11000480001
 CIG ZF508A969B

3867.DOCPS

**IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE
 E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Premesso quanto segue.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 12.2.2008 è stato approvato il progetto esecutivo, predisposto dal Genio Civile di Vicenza, per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza di aree interessate dal dissesto idrogeologico lungo il fiume Bacchiglione in località Ponti di Debba, dell'importo di € 1.200.000,00, IVA compresa.

Con il medesimo provvedimento è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ai sensi del DPR 327/01 e s.m.i.

Secondo quanto contenuto nel punto 4) del dispositivo della deliberazione anzidetta e a quanto previsto dal Protocollo di Intesa stipulato in data 14.4.2006 tra Comune e Regione Veneto, l'importo per la realizzazione delle opere sarebbe stato versato al Genio Civile di Vicenza su richiesta, con le scadenze stabilite dall'art. 7 del citato Protocollo d'Intesa.

Tuttavia, al suddetto Protocollo di Intesa non è mai stato dato corso a causa delle intervenute problematiche legate al patto di stabilità evidenziate dalla Regione.

Successivamente con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 1.4.2009 è stato approvato il nuovo Protocollo d'Intesa, approvato con D.G.R. n. 408 del 24.2.2009, con il quale sono state apportate delle modifiche alle procedure di attuazione degli interventi. In particolare si stabilisce che la Regione Veneto, per il tramite dell'Unità Periferica del Genio Civile di Vicenza, provvede alla progettazione delle opere nelle loro varie fasi, alla direzione e contabilizzazione dei lavori, ivi compresa l'emissione dei S.A.L., alla collaudazione dei lavori, nonché a quant'altro fosse necessario per il completamento delle opere. Il Comune di Vicenza, invece, provvede, successivamente all'approvazione del progetto, ad acquisire tutti i pareri necessari, all'esercizio delle funzioni di autorità espropriante, ad indire le procedure di gara necessarie per la scelta dell'appaltatore, all'aggiudicazione dell'appalto, alla stipula del contratto, alla liquidazione dei S.A.L. e del saldo.

L'articolo 5 del nuovo Protocollo di Intesa stabilisce che gli oneri connessi alla redazione del progetto e alla realizzazione delle opere per l'importo complessivo di € 1.200.000,00, vengono finanziati con i fondi appositamente concessi dal Ministero per l'Ambiente

(firma)

[Firma]
 AMM. MITR.
 COMUNE DI VICENZA



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. **10710** DEL **7/02/2013**

CLASSIFICAZIONE : _____ (TITOLO) _____ (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI – Affidamento lavori complementari nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza aree interessate dal dissesto idrogeologico lungo il fiume Bacchiglione in località Ponti di Debba.

CUP B39H11000480001

CIG ZF508A969B

con il decreto sopraccitato, mentre l'articolo 6 stabilisce che le somme sono liquidate dal Comune di Vicenza direttamente all'esecutore del contratto su presentazione di regolare fattura emessa sulla base degli stati di avanzamento e certificati di pagamento sottoscritti dal responsabile del procedimento designato.

Il nuovo Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto in data 9.4.2009.

Con determinazione dirigenziale PGN 55478 del 11.8.2011 è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo per la messa in sicurezza delle aree interessate dal dissesto idrogeologico lungo il fiume Bacchiglione in località Ponti di Debba, dell'importo complessivo di € 1.200.000,00, IVA compresa, finanziato con contributo statale, sulla base del seguente quadro economico, stabilendo altresì di procedere all'esecuzione dei lavori tramite contratto d'appalto affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

| | |
|---|---------------------|
| - Importo lavori a base d'appalto | € 830.000,00 |
| - Oneri per la sicurezza | € <u>24.508,20</u> |
| Totale lavori | € 854.508,20 |
| Somme a disposizione dell'Amm/ne | |
| - IVA 20% su lavori | € 170.901,64 |
| - Indennità di occupazione aree private | € 135.000,00 |
| - Incarichi professionali esterni | € 15.000,00 |
| - Spese di gara | € 5.000,00 |
| - Analisi terre di impiego | € 2.500,00 |
| - Incentivi art. 92 D. lgs. 163/06 | € <u>17.090,16</u> |
| Totale somme a disposizione | € <u>345.491,80</u> |
| Totale complessivo | € 1.200.000,00 |

Con provvedimento dirigenziale PGN 75839 del 10.11.2011 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa Italtbeton srl di Trento per il prezzo di € 723.179,90 (ribasso del 12,775%) più € 24.508,20 per oneri per la sicurezza per un totale di € 748.475,70 più IVA 21%.

Con determinazione dirigenziale PGN 79051 del 22.11.2011 è stato istituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori in oggetto, avvalendosi del personale del Genio Civile e dell'ing. Marco Dal Contino di

(firma)

AMM_M17R_02



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. **10710** DEL **7/02/2013**
 CLASSIFICAZIONE : _____ (TITOLO) _____ (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI – Affidamento lavori complementari nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza aree interessate dal dissesto idrogeologico lungo il fiume Bacchiglione in località Ponti di Debba.
 CUP B39H11000480001
 CIG ZF508A969B

Vicenza per le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08.

Con altra determinazione dirigenziale PGN 17558 del 12/03/2012 è stata approvata la spesa per l'esecuzione di analisi chimiche di caratterizzazione dei campioni di terra per la realizzazione dei lavori.

Con ulteriore determinazione dirigenziale PGN 66894 del 14/09/2012 è stata approvata la spesa di € 7.802,08 (IVA e CNPAIA comprese) per la predisposizione dell'indagine geologica, della perizia statica, della relazione di calcolo e disegno esecutivo del muro di contenimento arginale destro del fiume affidando le suddette prestazioni all'ing. Corrado Pilati della Geocostruzioni Engineering s.r.l. viale dell'Industria 67/12 Vicenza.

In corso d'opera è emersa la necessità di effettuare maggiori lavorazioni che prevedono una ricalibrazione delle quantità, conseguenza di modifiche od integrazioni ai lavori in appalto, il riconoscimento di alcune nuove lavorazioni ed uno stralcio, in attesa di un approfondimento circa la tipologia di rivestimento interno ed esterno da utilizzare per il nuovo muro arginale in c.a. previsto in progetto in mattoni a f.v. e della relativa copertina in pietra naturale.

La spesa suppletiva per l'esecuzione dei lavori di variante ammonta a € 78.775,02 compresi oneri per la sicurezza + IVA al 10% e 21% pari a complessivi € 89.218,71 e ha trovato capienza all'interno dell'importo complessivo del progetto approvato mediante l'utilizzo del ribasso d'asta.


La perizia, approvata con determinazione dirigenziale PGN 88752 del 30/11/2012, che è stata predisposta nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 132 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006, non comportava aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

| | | |
|--------------------------|---|------------------|
| A) Opere edili | € | 802.742,52 |
| - Oneri per la sicurezza | € | <u>24.508,20</u> |
| Totale lavori | € | 827.250,72 |

Somme a disposizione dell'Amministrazione

(firma)





DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. **10710** DEL **7/02/2013**

CLASSIFICAZIONE : _____ (TITOLO) _____ (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI – Affidamento lavori complementari nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza aree interessate dal dissesto idrogeologico lungo il fiume Bacchiglione in località Ponti di Debba.

CUP B39H11000480001

CIG ZF508A969B

| | | |
|---|---|-------------------|
| - IVA 21% su lavori | € | 162.078,99 |
| - IVA 10% | € | 5.544,60 |
| - Indennità di occupazione aree private | € | 136.965,96 |
| - Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza collaudo) CNPAIA, IVA 21% comprese | € | 24.313,76 |
| - Analisi terre di impiego | € | 2.480,50 |
| - Spese tecniche art. 92 D.lgs 163/06 | € | 18.665,66 |
| - Ribasso d'asta | € | <u>22.699,81</u> |
| Totale somme a disposizione dell'Amm/ne | € | <u>372.749,28</u> |
| Totale complessivo | € | 1.200.000,00 |

Considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, i lavori di variante, rientranti nel quinto d'obbligo dell'importo contrattuale complessivo, sono stati realizzati tramite la ditta ITALBETON srl di Trento.

È ora necessario, ai fini del completamento delle opere, procedere ad effettuare alcune lavorazioni aggiuntive, la cui opportunità è emersa nel corso dei lavori di perizia. In particolare, sono da eseguire alcune lavorazioni finali in corrispondenza dell'area ex opificio e la seminagione delle nuove scarpate arginali.

Durante i lavori di perizia, inoltre, è stato accertato che la piena del 11 novembre 2012 ha ulteriormente danneggiato un tratto della sponda destra del Bacchiglione, subito a ridosso del nuovo argine realizzato in corrispondenza della sez 26.1, creando una profonda erosione arginale.

Inoltre la piena ha parzialmente scalzato la scogliera al piede della sponda in corrispondenza dello spigolo di alaggio, posti a sinistra del Bacchiglione a servizio dei natanti del Genio Civile. Appare quindi evidente la necessità di intervenire tempestivamente con interventi di ripristino della funzionalità delle suddette opere idrauliche danneggiate a completamento dei lavori già effettuati.

Con propria nota del 4/02/2013, acquisita al PGN 10358 del 6/02/2013, il Direttore dei Lavori, geom. Francesco Norbiato, dell'Unità di Progetto del Genio Civile di Vicenza, ha proposto l'esecuzione di detti lavori da parte dell'impresa CO.I.MA. s.r.l. con sede in Via dell'Artigianato 71 – 36043 Camisano Vicentino (VI), impresa subappaltratrice dei lavori principali, come da atto dirigenziale PGN 3750 del 19/01/2012, che ha preventivato una spesa di € 16.500,00 più IVA, e

(firma)

AMM_M17 R_02



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. **10710** DEL **7/02/2013**
 CLASSIFICAZIONE : _____ (TITOLO) _____ (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
 TIPO ATTO: DET. _____ DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI – Affidamento lavori complementari nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza aree interessate dal dissesto idrogeologico lungo il fiume Bacchiglione in località Ponti di Debba.
 CUP B39H11000480001
 CIG ZF508A969B

19.965.00. L'importo viene ritenuto congruo e trova capienza tra le somme del progetto esecutivo a disposizione dell'amministrazione, ricavate dal ribasso d'asta.

L'impresa CO.I.MA. s.r.l. di Camisano Vicentino assume, con la firma in calce al presente provvedimento tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutto ciò premesso:

- Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);
- Visto l'art. 18 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (termini di approvazione del bilancio);
- Visto l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013;
- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014;
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il punto 8. dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28 dicembre 2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);
- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

(firma)

G. Fichera
 AMM. MI.



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. **10710** DEL **7/02/2013**

CLASSIFICAZIONE : _____ (TITOLO) _____ (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI – Affidamento lavori complementari nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza aree interessate dal dissesto idrogeologico lungo il fiume Bacchiglione in località Ponti di Debba.

CUP B39H11000480001

CIG ZF508A969B

DETERMINA

1. di affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 co. 8 del D. Lgs 163/06, i lavori di completamento nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza delle aree interessate dal dissesto idrogeologico lungo il fiume Bacchiglione in località Ponti di Debba all'impresa CO.I.MA. s.r.l. con sede in Via dell'Artigianato 71 – 36043 Camisano Vicentino (VI), P.I. 01289660241, per l'importo di € 19.965,00 (IVA compresa) – CIG **ZF508A969B**;
2. di dare atto che la spesa di € **19.965,00** (IVA compresa) trova copertura nell'impegno cod. **40687 – n. 3069/2005** al cap. n. **1970900** "Interventi per rischio idrogeologico" del bilancio dell'esercizio 2013 – gestione residui, finanziato con contributo statale, dove la somma è stata vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 12/02/2008, richiamata in premessa;
3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
4. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

(firma)

AMM_M17 R_02



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. **10710** DEL **7/02/2013**

CLASSIFICAZIONE : _____ (TITOLO) _____ (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI – Affidamento lavori complementari nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza aree interessate dal dissesto idrogeologico lungo il fiume Bacchiglione in località Ponti di Debba.

CUP B39H11000480001

CIG ZF508A969B

| Registrazione: | | Anno di imputazione | | € | Anno di pagamento / riscossione | | € | Controllo di cassa |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|------|------------------|---------------------------------|-----------|------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Impegno di spesa | 1 | 2013 | 19.965,00 | 2013 | 19.965,00 | | OK |
| | | 2 | 2014 | | 2014 | | | OK |
| | | 3 | 2015 | | 2015 | | | OK |
| <input type="checkbox"/> | Accertamento di entrata | 4 | 2016 | | 2016 | | | OK |
| | | 5 | 2017 | | 2017 | | | OK |
| | | 6 | 2018 | | 2018 | | | OK |
| | | 7 | 2019 | | 2019 | | | OK |
| | | 8 | 2020 | | 2020 | | | OK |
| | | 9 | 2021 | | 2021 | | | OK |
| Tot.€ 19.965,00 | | OK | | 19.965,00 | OK | | 19.965,00 | |

5. di dare atto che l'impresa CO.I.MA. s.r.l. di Camisano Vicentino assume, con la firma in calce al presente provvedimento tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.
7. di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2013, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2013 in corso di approvazione.

(firma) 
 AMM_M17 R_02



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. **10710** DEL **7/02/2013**

CLASSIFICAZIONE : _____(TITOLO) _____(CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

TIPO ATTO: DET. _____ DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 _____ NO

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI – Affidamento lavori complementari nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza aree interessate dal dissesto idrogeologico lungo il fiume Bacchiglione in località Ponti di Debba.
CUP B39H11000480001
CIG ZF508A969B

VicenzaParere favorevole: LA PO. Ing. Lorenzo Giavatto

Vicenza, 07.02.2013

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Fichera

Vicenza 14.02.2013

Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Caporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: 1970900 **IMPEGNO N.** 83319 DEL (3975/05) € 19965,00
FINANZIAMENTO Contrib. Stato

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO N.** _____ DEL _____ € _____
FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO N.** _____ DEL _____ € _____
FINANZIAMENTO _____ **Copia conforme all'originale**

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO N.** _____ DEL _____ € _____
FINANZIAMENTO _____
Vicenza 14 MAG 2013
€ _____ **Funzionario incaricato dal Sindaco**
Franco Antonicin



CAPITOLO: _____ **ACCERTAMENTO N.** _____ DEL _____ € _____

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza, 04/03/13 Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

Vicenza, 2/4/13 il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Macro Bellesia)

(firma) G. Fichera