



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 12

## **DETERMINA N. 11 DEL 08/01/2014**

PROTOCOLLO GENERALE N. 4193 del 20/01/2014

CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06: NO

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

### **OGGETTO:**

IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI INTEGRATIVI PRESSO IL NUOVO CAMPO DA RUGBY. CUP B35G12000280004 CIG Z990D403DE CIG Z350D40268
--



Proposta N. 12

**DETERMINA N. 11 DEL 08/01/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N.4193 DEL 20.01.2014;  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI INTEGRATIVI PRESSO IL NUOVO CAMPO DA RUGBY. CUP B35G12000280004 CIG Z990D403DE CIG Z350D40268**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue

Il Programma triennale dei lavori pubblici 2012 – 2014 e l'elenco annuale 2012 approvati unitamente al bilancio di previsione 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/29535 del 24/04/2012 prevedono, tra l'altro, un apposito stanziamento per la prosecuzione dei lavori integrativi presso il nuovo campo da rugby.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 199/40091 del 6/08/2012 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori integrativi per la realizzazione di due campi da gioco e tribuna 1° stralcio nell'area sportiva dedicata al gioco del rugby dell'importo di € 200.000,00 (IVA compresa) finanziato con ricavi da vendita azioni autostrada.

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 45691 del 29/06/2012 è stato affidato all'arch. Giovanni Ali di Caldogno (VI) l'incarico della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei suddetti lavori integrativi per l'importo complessivo presunto di € 11.325,60 (INARCASSA 4% e IVA 21% compresi).

Con ulteriore determinazione dirigenziale PGN 57797 del 7/08/2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori integrativi per la realizzazione di due campi da gioco e tribuna – 1° stralcio nell'area sportiva dedicata al gioco del rugby dell'importo complessivo di € 200.000,00 IVA compresa di cui € 168.585,94 più IVA per lavori.

Con il medesimo provvedimento venne stabilito di procedere all'affidamento dei lavori con contratto d'appalto affidato, in parte, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/06 e, in parte, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs.163 del 12/04/2006.

A seguito di procedura negoziata con altra determinazione dirigenziale PGN 78993 del 25/10/2012 sono stati affidati all'impresa F.lli Carollo srl di Zugliano (VI) i lavori relativi all'impianto di illuminazione per il prezzo di € 47,926,61 più IVA con un ribasso del 21,50% sull'importo posto a base di gara.

Con ulteriore determinazione dirigenziale PGN 73404 del 8/10/2012 sono stati affidati ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/06 alla ditta Zambon Mario srl di Marano Vicentino i lavori di drenaggio del campo di allenamento per l'importo di € 36.297,57 più IVA.

(firma)  f.to Bortoli



Proposta N. 12

**DETERMINA N. 11 DEL 08/01/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N.4193 DEL 20.01.2014;  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI INTEGRATIVI PRESSO IL NUOVO CAMPO DA RUGBY. CUP B35G12000280004 CIG Z990D403DE CIG Z350D40268**

Durante l'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di eseguire alcuni interventi integrativi non previsti in progetto ma necessari alla realizzazione dei lavori ed in particolare:

- a) lavori di ripristino degli scavi e delle tubazioni per la posa dei plinti;
- b) trinciatura e livellamento del terreno con livella a controllo laser e rimozione/interramento massi presenti nel terreno.

Per quanto riguarda i lavori di ripristino degli scavi si ritiene opportuno affidare i lavori alla ditta Carollo srl di Centrale di Zugliano (VI), già aggiudicataria a seguito di procedura negoziata dei lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione, che con nota del 17/07/2013 si è resa disponibile alla loro esecuzione per l'importo di € 2.500,00 più IVA che si ritiene equo e congruo.

La spesa di € 2.750,00 (IVA compresa) viene finanziata all'interno delle somme del progetto di lavori integrativi per la realizzazione di due campi da gioco e tribuna 1° stralcio nell'area sportiva dedicata al gioco del rugby approvato con determinazione dirigenziale PGN 57797 del 7/08/2012 mediante utilizzo delle economie riscontrate in fase di affidamento dei lavori a seguito dei ribassi d'asta.

Per quanto riguarda invece i lavori di livellamento del terreno e di rimozione dei massi presenti si ritiene di affidare i medesimi alla ditta Zambon Mario srl di Marano Vicentino, già affidataria dei lavori di drenaggio del campo di allenamento giusta determina dirigenziale PGN 73404 del 8/10/2012, che con nota del 9/07/2013 ha quantificato un onere economico complessivo di € 5.494,03 più IVA 10% e quindi € 6.043,43; detto importo, che si ritiene equo e congruo, trova capienza all'interno delle somme del progetto di opere integrative per la realizzazione di due campi da gioco e tribuna 1° stralcio nell'area sportiva dedicata al gioco del rugby approvato con determinazione dirigenziale PGN 57797 del 7/08/2012 mediante utilizzo delle economie riscontrate in fase di affidamento dei lavori a seguito dei ribassi d'asta.

La liquidazione dei lavori alle ditte Carollo srl e Zambon Mario srl avverrà, previa verifica della regolarità contributiva, a lavori riconosciuti regolarmente eseguiti.

Le ditte Carollo srl e Zambon Mario srl assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

(firma)  f.to Bortoli



Proposta N. 12

**DETERMINA N. 11 DEL 08/01/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N.4193 DEL 20.01.2014;  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI INTEGRATIVI PRESSO IL NUOVO CAMPO DA RUGBY. CUP B35G12000280004 CIG Z990D403DE CIG Z350D40268**

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 – 2015;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 166/57772 del 1 agosto 2013 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2013 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 282/91296 del 10 dicembre 2013 che approva il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2013-2015 che adotta, altresì,

gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di affidare, per i motivi indicati in premessa, alla ditta F.lli Carollo srl Costruzioni Generali di Centrale di Zugliano (VI) P.IVA 02958720241 i lavori di ripristino degli scavi e delle tubazioni nell'ambito dei lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione del nuovo campo da rugby per l'importo di € 2.500,00 più IVA 10% e quindi € 2.750,00, prendendo atto che la spesa trova capienza all'interno delle somme del progetto dei lavori integrativi per la realizzazione di due campi da gioco e tribuna 1° stralcio nell'area sportiva dedicata al gioco del rugby approvato con determinazione dirigenziale PGN 57797 del 7/08/2012 mediante utilizzo delle economie riscontrate in fase di affidamento dei lavori a seguito dei ribassi d'asta (CIG Z350D40268);
- 2) di impegnare la spesa di € 2.750,00 (IVA compresa) al cap. 1876201 “Impianti sportivi e palestre – manutenzioni straordinarie finanziare con vendita azioni autostrada” impegno

(firma)  f.to Bortoli



Proposta N. 12

**DETERMINA N. 11 DEL 08/01/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N.4193 DEL 20.01.2014;  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI INTEGRATIVI PRESSO IL NUOVO CAMPO DA RUGBY. CUP B35G12000280004 CIG Z990D403DE CIG Z350D40268**

cod. 80456 n. 2813/12 del bilancio del corrente esercizio gestione residui finanziato con ricavi dove la somma occorrente è stata vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 199/40091 del 6/08/2012 richiamata in premessa;

- 3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri oneri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 4) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ **2.750,00**

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013		2013			OK
2	2014	<b>2.750,00</b>	2014		<b>2.750,00</b>	OK
3	2015		2015			OK
4	2016		2016			OK
5	2017		2017			OK
6	2018		2018			OK
7	2019		2019			OK
8	2020		2020			OK
9	2021		2021			OK
10	2022		2022			OK
11	2023		2023			OK
12	2024		2024			OK
<b>OK</b>		<b>2.750,00</b>	<b>OK</b>		<b>2.750,00</b>	

(firma)  f.to Bortoli



Proposta N. 12

**DETERMINA N. 11 DEL 08/01/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N.4193 DEL 20.01.2014;  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI INTEGRATIVI PRESSO IL NUOVO CAMPO DA RUGBY. CUP B35G12000280004 CIG Z990D403DE CIG Z350D40268**

- 6) di affidare, per i motivi indicati in premessa, alla ditta Zambon srl di Marano Vicentino P.IVA 02805820244 i lavori di livellamento del terreno e di rimozione dei massi presenti nell'ambito dei lavori di drenaggio del campo di allenamento del progetto di lavori integrativi per la realizzazione del campo da rugby 1° stralcio per l'importo di € 5.494,03 più IVA 10% e quindi € 6.043,43 prendendo atto che la spesa trova capienza all'interno delle somme di progetto dei lavori integrativi per la realizzazione di due campi da gioco e tribuna 1° stralcio nell'area sportiva dedicata al gioco del rugby approvato con determinazione dirigenziale PGN 57797 del 7/08/2012 mediante utilizzo delle economie riscontrate in fase di affidamento dei lavori a seguito dei ribassi d'asta (CIG Z990D403DE);
- 7) di impegnare la spesa di € 6.043,43 (IVA compresa) al cap. 1876201 "Impianti sportivi e palestre – manutenzioni straordinarie finanziare con vendita azioni autostrada" impegno cod. 80456 n. 2813/12 del bilancio del corrente esercizio gestione residui finanziato con ricavi dove la somma occorrente è stata vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 199/40091 del 6/08/2012 richiamata in premessa;
- 8) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

(firma)  f.to Bortoli



Proposta N. 12

**DETERMINA N. 11 DEL 08/01/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N.4193 DEL 20.01.2014;  
 CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI INTEGRATIVI PRESSO IL NUOVO CAMPO DA RUGBY. CUP B35G12000280004 CIG Z990D403DE CIG Z350D40268**

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrataTot.€ **6.043,43**

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013		2013			OK
2	2014	<b>6.043,43</b>	2014	<b>6.043,43</b>		OK
3	2015		2015			OK
4	2016		2016			OK
5	2017		2017			OK
6	2018		2018			OK
7	2019		2019			OK
8	2020		2020			OK
9	2021		2021			OK
10	2022		2022			OK
11	2023		2023			OK
12	2024		2024			OK
<b>OK</b>		<b>6.043,43</b>	<b>OK</b>	<b>6.043,43</b>		

9) di prendere atto che le ditte Carollo srl e Zambon Mario srl assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

(firma)  f.to Bortoli



Proposta N. 12

**DETERMINA N. 11 DEL 08/01/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N.4193 DEL 20.01.2014;  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI INTEGRATIVI PRESSO IL NUOVO CAMPO DA RUGBY. CUP B35G12000280004 CIG Z990D403DE CIG Z350D40268**

Vicenza 14.01.2014 **Parere favorevole: LA PO./AP** f.to G. Fichera\_

Vicenza IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO \_f.to Antonio Bortoli

(firma) \_f.to Bortoli\_\_





Proposta N. 12

**DETERMINA N. 11 DEL 08/01/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N.4193 DEL 20.01.2014;  
 CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ANTONIO BORTOLI;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI INTEGRATIVI PRESSO IL NUOVO CAMPO DA RUGBY. CUP B35G12000280004 CIG Z990D403DE CIG Z350D40268**

**SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA**

*Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione*

<b>CAPITOLO</b>	1876201	<b>IMPEGNO N.</b>	93458	€	2750
<b>FINANZIAMENTO</b>	Ricavi				
<b>CAPITOLO</b>	1876201	<b>IMPEGNO N.</b>	93459	€	6043,43
<b>FINANZIAMENTO</b>	Ricavi				
<b>CAPITOLO</b>		<b>IMPEGNO N.</b>		<b>DEL</b>	
<b>FINANZIAMENTO</b>					
<b>CAPITOLO</b>		<b>IMPEGNO N.</b>		<b>DEL</b>	
<b>FINANZIAMENTO</b>					
<b>CAPITOLO</b>		<b>IMPEGNO N.</b>		<b>DEL</b>	
<b>FINANZIAMENTO</b>					
<b>CAPITOLO</b>		<b>ACCERTAMENTO N.</b>		<b>DEL</b>	

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza 30/01/2014\_ Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato) \_f.to Sorgato\_

Vicenza\_24/02/2014 Il Responsabile del Servizio finanziario  
(dott. Mauro Bellesia) \_f.to Bellesia\_

(firma) \_f.to Bortoli\_