



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 506

DETERMINA N. 444 DEL 07/04/2014

PROTOCOLLO GENERALE N. 28649 DEL 09/04/2014

CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PRIANTE FRANCESCA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06: NO

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:

STRADE - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN CRISTOFORO (CUP B37H12002250004) E UTILIZZO ECONOMIE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI ACCESSO DA VIA ROSMINI E DI SPAZI E PERCORSI APERTI AL PUBBLICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO G. PERRARO A SEGUITO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA PGN. 16456/2014 (CIG ZE40EACC4D).



Proposta N. 506

DETERMINA N. 444 DEL 07/04/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 28649 DEL 09/04/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PRIANTE FRANCESCA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN CRISTOFORO (CUP B37H12002250004) E UTILIZZO ECONOMIE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI ACCESSO DA VIA ROSMINI E DI SPAZI E PERCORSI APERTI AL PUBBLICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO G. PERRARO A SEGUITO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA PGN. 16456/2014 (CIG ZE40EACC4D).

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012-2014 e l'elenco annuale 2012 approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22/29535 del 24.4.2012 hanno previsto, tra l'altro apposito stanziamento per l'intervento di riqualificazione di Via San Cristoforo in località Bertesina.

Con determinazione dirigenziale PGN 32728 del 9.5.2012 è stato affidato alla Palladio Engineering srl di Vicenza l'incarico dell'indagine geologica e ambientale ai sensi della DGRV 2424/08 per la gestione delle terre e rocce di scavo necessaria per la redazione progettuale dell'intervento, per l'importo di € 3.172,62, IVA compresa.

Con determinazione dirigenziale PGN 34756 del 17.5.2012 è stato affidato all'architetto Giovanni Comin di Vicenza l'incarico della prestazione specialistica di supporto alla progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e della direzione, contabilità e misura dei lavori relativi all'intervento di riqualificazione di Via San Cristoforo in località Bertesina, per l'importo di € 7.000,00 + INARCASSA 4% + IVA 21% complessivamente € 8.808,80, IVA.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 385/74223 del 10.10.2012 è stato approvato il progetto definitivo della riqualificazione di Via San Cristoforo in località Bertesina dell'importo di € 200.000,00, IVA compresa.

Con determina dirigenziale PGN 21265 del 15.3.2013 è stato affidato all'impresa G.A.P. Service srl di Padova il servizio di bonifica bellica da eseguirsi preliminarmente ai lavori di riqualificazione di Via San Cristoforo in località Bertesina, per l'importo di € 7.500,00 + IVA 21%.

Con determinazione dirigenziale PGN 24207 del 26/03/2013 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla riqualificazione di Via San Cristoforo in località Bertesina, dell'importo complessivo di € 200.000,00, IVA compresa, di cui € 149.974,76 per lavori, compresi oneri per la sicurezza, e € 50.025,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione tra cui € 10.400,00 per spese tecniche. Il quadro economico nel dettaglio risultava il seguente:

f.to Diego Galiazzo



Proposta N. 506

DETERMINA N. 444 DEL 07/04/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 28649 DEL 09/04/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PRIANTE FRANCESCA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN CRISTOFORO (CUP B37H12002250004) E UTILIZZO ECONOMIE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI ACCESSO DA VIA ROSMINI E DI SPAZI E PERCORSI APERTI AL PUBBLICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO G. PERRARO A SEGUITO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA PGN. 16456/2014 (CIG ZE40EACC4D).

A1) IMPORTO DEI LAVORI	Euro
Lavori a misura	137.121,24
Lavori a corpo	4.000,00
Lavori in economia	4.853,52
A2) Oneri per la Sicurezza esclusi dall'appalto	4.000,00
Totale importo lavori in appalto	149.974,76
B) SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
B1) Allacciamenti, indagini, accertamenti, imprevisti e arrotondamento	3.432,04
B2) Lavori e forniture in diretta amministrazione per opere a verde	7.687,10
B3) Bonifica bellica	7.500,00
B4) Spese tecniche compreso contributo 4%	10.400,00
B5) Incentivo art. 93 D. lgs. 163/06	2.249,62
B6) IVA al 10% sui lavori	14.997,48
B7) IVA 21% su B3 e B4	3.759,00
Totale somme a disposizione	50.025,24
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	200.000,00

Con successivo provvedimento dirigenziale PGN 36926 del 14/05/2013, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., i lavori sono stati aggiudicati, con il criterio del prezzo più basso, in via definitiva all'impresa Trevisan srl di Rovolon (PD) per il prezzo offerto di € 98.489,17, pari ad un un ribasso del 32,53%, cui vanno aggiunti € 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 102.489,17, cui vanno aggiunti € 10.248,92 per IVA 10% per un importo complessivo di € 112.738,09

Successivamente si è rilevata la necessità di procedere ad alcuni interventi aggiuntivi, in particolare la realizzazione della piazzola per fermata bus e opere accessorie a servizio del trasporto pubblico (determinazione dirigenziale PGN. 64736 del 03/09/2013) per l'importo di € 7.018,00, affidandoli alla ditta Trevisan srl di Rovolon (PD).

Con la determinazione dirigenziale PGN. 72248 del 02/10/2013 si è proceduto ad eseguire ulteriori interventi aggiuntivi, in particolare la sistemazione dell'intersezione di Via San Cristoforo fronte chiesa e Via Bertesina, il collegamento del fossato con la nuova fognatura di acque bianche e l'esecuzione di un abbassamento pedonale del marciapiede, affidandoli alla ditta Trevisan srl di Rovolon (PD).

f.to Diego Galiazzo



Proposta N. 506

DETERMINA N. 444 DEL 07/04/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 28649 DEL 09/04/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PRIANTE FRANCESCA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN CRISTOFORO (CUP B37H12002250004) E UTILIZZO ECONOMIE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI ACCESSO DA VIA ROSMINI E DI SPAZI E PERCORSI APERTI AL PUBBLICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO G. PERRARO A SEGUITO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA PGN. 16456/2014 (CIG ZE40EACC4D).

Il quadro economico del progetto di riqualificazione di Via San Cristoforo in località Bertesina prevedeva tra le somme a disposizione, lavori e forniture in diretta amministrazione per opere a verde.

Con determina dirigenziale n. 412, PGN 76186 del 15/10/2013, è stata affidata alla ditta Linea Verde Tapparello sas di Vicenza, individuata a seguito di indagine di mercato, la sistemazione delle aiuole, delle opere a verde e la manutenzione delle opere per un ciclo vegetativo con termine marzo 2015, nell'ambito dei lavori di riqualificazione di Via San Cristoforo in località Bertesina, per un importo complessivo di € 6.162,30 + IVA 22%.

Successivamente si è rilevata la necessità di procedere ad ulteriori piantumazioni nell'ambito del cantiere e trattandosi di lavori rientranti nelle disposizioni di cui all'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/06, si è ritenuto opportuno avvalersi della medesima ditta Linea Verde Tapparello sas di Vicenza per l'importo di € 3.069,30 + IVA 22% (PGN. 5200 del 23/01/2014).

Conseguentemente il quadro economico è stato così rideterminato:



Proposta N. 506

DETERMINA N. 444 DEL 07/04/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 28649 DEL 09/04/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PRIANTE FRANCESCA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN CRISTOFORO (CUP B37H12002250004) E UTILIZZO ECONOMIE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI ACCESSO DA VIA ROSMINI E DI SPAZI E PERCORSI APERTI AL PUBBLICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO G. PERRARO A SEGUITO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA PGN. 16456/2014 (CIG ZE40EACC4D).

A1) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
	€ 98.427,34
A2) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	€ 4.000,00
TOTALE OPERE IN APPALTO	€ 102.427,34
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
B.1) ribasso d'asta	€ 25.050,07
B.2) Lavori e forniture in diretta amministrazione per opere a verde (IVA compresa)	€ 11.262,56
B.2BIS) Lavori e forniture in diretta amministrazione per LAVORI AGGIUNTIVI (IVA compresa)	€ 23.936,06
B.3) Bonifica bellica	€ 7.500,00
B.4) Spese tecniche compreso contributo 4%	€ 10.400,00
B.4BIS) spese tecniche indagini geologiche	€ 3.172,62
B.5) Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 (1,5% su lavori)	€ 2.249,62
B.6) I.V.A. 10% sui lavori	€ 10.242,73
B.7) I.V.A. 21% su B.3	€ 1.575,00
B.7BIS) I.V.A. 21% su B.4	€ 2.184,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 97.572,66
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 200.000,00

I lavori sono stati ultimati in data 30/09/2013 e con atto del direttore del Settore Infrastrutture PGN. 10969 del 12/02/2014 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione degli stessi; pertanto è possibile determinare il quadro economico finale dell'opera, così suddiviso:



Proposta N. 506

DETERMINA N. 444 DEL 07/04/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 28649 DEL 09/04/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PRIANTE FRANCESCA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN CRISTOFORO (CUP B37H12002250004) E UTILIZZO ECONOMIE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI ACCESSO DA VIA ROSMINI E DI SPAZI E PERCORSI APERTI AL PUBBLICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO G. PERRARO A SEGUITO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA PGN. 16456/2014 (CIG ZE40EACC4D).

A1) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
		€ 98.427,34
A2) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		€ 4.000,00
TOTALE OPERE IN APPALTO		€ 102.427,34
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
B.1) ribasso d'asta		€ 15.050,07
B.2) Lavori e forniture in diretta amministrazione per opere a verde (IVA compresa)		€ 11.262,56
B.2BIS) Lavori e forniture in diretta amministrazione per LAVORI AGGIUNTIVI (IVA compresa)		€ 23.936,06
B.3) Bonifica bellica		€ 7.500,00
B.4) Spese tecniche compreso contributo 4%		€ 10.400,00
B.4BIS) spese tecniche indagini geologiche		€ 3.172,62
B.5) Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 (1,5% su lavori)		€ 2.249,62
B.6) I.V.A. 10% sui lavori		€ 10.242,73
B.7) I.V.A. 21% su B.3		€ 1.575,00
B.7BIS) I.V.A. 21% su B.4		€ 2.184,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 87.572,66
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 190.000,00

A seguito del quadro economico finale risulta un costo complessivo dell'opera pari a € 190.000,00, determinando un'economia di € 10.000,00, che comporta una riduzione di € 10.000,00 sull'impegno cod. 81655 n. 3517/2012 al capitolo 1940901 "Strade, marciapiedi e piste ciclabili: riqualificazione e manutenzione straordinaria finanziate con vendita azioni Autostrada" del bilancio dell'esercizio 2013, finanziato con ricavi.

Ora, visto il verbale di somma urgenza PGN 16456 del 28.02.2014, dal quale risulta necessario ripristinare le strutture edili ed i vialetti d'accesso nonché l'area accessibile ad atleti e

f.to Diego Galiazzo



Proposta N. 506

DETERMINA N. 444 DEL 07/04/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 28649 DEL 09/04/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PRIANTE FRANCESCA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN CRISTOFORO (CUP B37H12002250004) E UTILIZZO ECONOMIE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI ACCESSO DA VIA ROSMINI E DI SPAZI E PERCORSI APERTI AL PUBBLICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO G. PERRARO A SEGUITO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA PGN. 16456/2014 (CIG ZE40EACC4D).

spettatori ed, infine, riordinare gli spazi pubblici del campo di atletica leggera G. Perraro in via Rosmini, incaricando la ditta VALORE CITTA' AMCPS Srl con sede legale in c.à Pedemuro S. Biagio cv. 72, 36100 Vicenza – P. IVA 03624650242 ad eseguire gli interventi che si rendono necessari (richiedendo alla stessa una tempestiva quantificazione della spesa occorrente per gli interventi da attuare, per far fronte alla situazione di somma urgenza venutasi a creare), si ritiene opportuno utilizzare le economie desumibili dal quadro economico sopra riportato.

Ritenuto che tali prestazioni siano da ritenersi di carattere urgente ed inderogabile, dipendenti da necessità di pubblico interesse, al fine di evitare pericolo per la pubblica incolumità ed ulteriori disagi alla popolazione e che i predetti lavori sono stati affidati alla ditta VALORE CITTA' AMCPS Srl con sede legale in c.à Pedemuro S. Biagio cv. 72, 36100 Vicenza – P. IVA 03624650242, in quanto resasi immediatamente disponibile alle seguenti condizioni contrattuali:

- affidamento di lavori/prestazioni di somma urgenza per un importo di € 7.800,00 + IVA al 22% (€ 2.200,00) per complessivi € 10.000,00 come da stima allegata;

Tutto ciò premesso;

Visto il verbale di somma urgenza PGN. 16456 del 28/02/2014;

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);

Visto il p. 8 dell'Allegato 2 al DPCM 28/12/2011 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.M. 19 dicembre 2013 che sposta il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2014 al 28 febbraio 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 – 2015;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 166/57772 del 1 agosto 2013 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2013 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 282/91296 del 10 dicembre 2013 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2013-2015 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

f.to Diego Galiazzo



Proposta N. 506

DETERMINA N. 444 DEL 07/04/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 28649 DEL 09/04/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PRIANTE FRANCESCA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN CRISTOFORO (CUP B37H12002250004) E UTILIZZO ECONOMIE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI ACCESSO DA VIA ROSMINI E DI SPAZI E PERCORSI APERTI AL PUBBLICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO G. PERRARO A SEGUITO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA PGN. 16456/2014 (CIG ZE40EACC4D).

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare il quadro economico finale dei lavori di riqualificazione di via S. Cristoforo, che comporta un'economia di € 10.000,00 sull'importo complessivo previsto con determinazione dirigenziale PGN 24207 del 26/03/2013 e che viene così rideterminato:

A1) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
	€ 98.427,34
A2) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	
	€ 4.000,00
TOTALE OPERE IN APPALTO	€ 102.427,34
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
B.1) ribasso d'asta	€ 15.050,07
B.2) Lavori e forniture in diretta amministrazione per opere a verde (IVA compresa)	€ 11.262,56
B.2BIS) Lavori e forniture in diretta amministrazione per LAVORI AGGIUNTIVI (IVA compresa)	€ 23.936,06
B.3) Bonifica bellica	€ 7.500,00
B.4) Spese tecniche compreso contributo 4%	€ 10.400,00
B.4BIS) spese tecniche indagini geologiche	€ 3.172,62
B.5) Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 (1,5% su lavori)	€ 2.249,62
B.6) I.V.A. 10% sui lavori	€ 10.242,73
B.7) I.V.A. 21% su B.3	€ 1.575,00
B.7BIS) I.V.A. 21% su B.4	€ 2.184,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 87.572,66
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 190.000,00



Proposta N. 506

DETERMINA N. 444 DEL 07/04/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 28649 DEL 09/04/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PRIANTE FRANCESCA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN CRISTOFORO (CUP B37H12002250004) E UTILIZZO ECONOMIE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI ACCESSO DA VIA ROSMINI E DI SPAZI E PERCORSI APERTI AL PUBBLICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO G. PERRARO A SEGUITO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA PGN. 16456/2014 (CIG ZE40EACC4D).

- 2) di ridurre, conseguentemente, di € 10.000,00 l'impegno cod. 81655 n. 3517/12, del bilancio dell'esercizio 2013, finanziato con ricavi del capitolo 1940901 "Strade, marciapiedi e piste ciclabili: riqualificazione e manutenzione straordinaria finanziate con vendita azioni Autostrada";
- 3) di ritenere necessario ed urgente, a seguito del verbale di somma urgenza PGN. 16456/2014, utilizzare le economie suindicate per i lavori di ripristino delle strutture edili ed i vialetti d'accesso nonché l'area accessibile ad atleti e spettatori ed, infine, per i lavori di riordino degli spazi pubblici del campo di atletica G. Perraro, e più precisamente per € 7.800,00 + IVA al 22% (€ 2.200,00) per complessivi € 10.000,00;
- 4) di affidare alla ditta VALORE CITTA' AMCPS Srl con sede legale in c.à Pedemuro S. Biagio cv. 72, 36100 Vicenza – P. IVA 03624650242, alle condizioni di cui in premessa e per l'importo di € 10.000,00 IVA compresa – CIG ZE40EZCC4D ;
- 5) di impegnare la spesa complessiva di € 10.000,00, IVA compresa, al capitolo 1940901 "Strade, marciapiedi e piste ciclabili: riqualificazione e manutenzione straordinaria finanziate con vendita azioni Autostrada" nell'impegno cod. 81655 n. 3517/12, del bilancio dell'esercizio 2013, finanziato con ricavi, dove esiste l'occorrente disponibilità;
- 6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:



Proposta N. 506

DETERMINA N. 444 DEL 07/04/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 28649 DEL 09/04/2014;
 CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: PRIANTE FRANCESCA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN CRISTOFORO (CUP B37H12002250004) E UTILIZZO ECONOMIE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI ACCESSO DA VIA ROSMINI E DI SPAZI E PERCORSI APERTI AL PUBBLICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO G. PERRARO A SEGUITO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA PGN. 16456/2014 (CIG ZE40EACC4D).

Registrazione: **Impegno di spesa** **Accertamento di entrata**Tot.€ **10.000,00**

N.:

Data:

Cap. n.: 1940901

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2014	10.000,00	2014	10.000,00		OK
2	2015		2015			OK
3	2016		2016			OK
4	2017		2017			OK
5	2018		2018			OK
6	2019		2019			OK
7	2020		2020			OK
8	2021		2021			OK
9	2022		2022			OK
10	2023		2023			OK
11	2024		2024			OK
12	2025		2025			OK
OK		10.000,00	OK	10.000,00		

- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102;
- 9) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2014, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2014 in corso di approvazione.

f.to Diego Galiazzo



Proposta N. 506

DETERMINA N. 444 DEL 07/04/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 28649 DEL 09/04/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PRIANTE FRANCESCA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN CRISTOFORO (CUP B37H12002250004) E UTILIZZO ECONOMIE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI ACCESSO DA VIA ROSMINI E DI SPAZI E PERCORSI APERTI AL PUBBLICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO G. PERRARO A SEGUITO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA PGN. 16456/2014 (CIG ZE40EACC4D).

Vicenza 08/04/14

Parere favorevole: LA PO./AP

f.to Raffaella Gianello

(nome+cognome e firma)

Vicenza 08/04/14

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Diego Galiazzo

(nome+cognome e firma)



Proposta N. 506

DETERMINA N. 444 DEL 07/04/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 28649 DEL 09/04/2014;
 CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: PRIANTE FRANCESCA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN CRISTOFORO (CUP B37H12002250004) E UTILIZZO ECONOMIE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI ACCESSO DA VIA ROSMINI E DI SPAZI E PERCORSI APERTI AL PUBBLICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO G. PERRARO A SEGUITO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA PGN. 16456/2014 (CIG ZE40EACC4D).

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO	1940901	IMPEGNO N.	97271	DEL	€ 10.000,00
FINANZIAMENTO	Ricavi				
CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					
CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					
CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					
CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					
CAPITOLO		ACCERTAMENTO N.		DEL	

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza 28/04/14 Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato) f.to Lorella Sorgato

Vicenza 28/04/14 Il Responsabile del Servizio finanziario

f.to Diego Galiazzo



Proposta N. 506

DETERMINA N. 444 DEL 07/04/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 28649 DEL 09/04/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PRIANTE FRANCESCA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN CRISTOFORO (CUP B37H12002250004) E UTILIZZO ECONOMIE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI ACCESSO DA VIA ROSMINI E DI SPAZI E PERCORSI APERTI AL PUBBLICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO G. PERRARO A SEGUITO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA PGN. 16456/2014 (CIG ZE40EACC4D).

(dott. Mauro Bellesia) f.to Mauro Bellesia