



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1189

DETERMINA N. 1066 DEL 29/07/2014

PROTOCOLLO GENERALE N. _61707_ DEL 4/08/2014

CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06: NO

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

OGGETTO:

SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO A SCUOLA DI 2° GRADO "O. CALDERARI" STRALCIO A - SOSTITUZIONE INFISSI
CUP B36E13000030004 CIG ZC3105A165 - Z25105A1F3



Proposta N. 1189

DETERMINA N. 1066 DEL 29/07/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61707_ DEL 4/08/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
COMPLETAMENTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO A SCUOLA DI
2° GRADO "O. CALDERARI" STRALCIO A - SOSTITUZIONE INFISSI CUP B36E13000030004 CIG
ZC3105A165 - Z25105A1F3**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue

Il Programma Triennale dei lavori pubblici 2013 – 2015 approvato unitamente al bilancio di previsione 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2/04/2013 prevede tra l'altro la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative di sicurezza e sanitarie degli edifici scolastici cittadini.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 8/08/2013 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di riqualificazione energetica presso la scuola secondaria di 1° grado "O. Calderari" in via Legione Antonini – stralcio A dell'importo di € 450.000,00.

Con successiva deliberazione d'urgenza della Giunta Comunale n. 147/49296 del 28/06/2013 è stata approvata una variazione al bilancio di previsione 2013 prevedendo di finanziare a mezzo mutuo la realizzazione dei lavori anzidetti.

Con altra deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 15/10/2013 è stato approvato il progetto definitivo di riqualificazione energetica presso la scuola secondaria di 1° grado "O. Calderari" stralcio A: sostituzione infissi dell'importo di € 450.000,00 (IVA compresa) finanziato con mutuo della Cassa DD.PP.

Con successivo provvedimento dirigenziale n. 176 PGN 20971 del 17/03/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori dell'importo complessivo di € 450.000,00 (IVA compresa) così suddiviso:

IMPORTO LAVORI

Lavori a base d'asta	€	348.215,45
Oneri per la sicurezza esclusi dall'appalto	€	<u>33.986,31</u>
Totale lavori	€	382.201,76

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	5.300,00
Imprevisti e arrotondamenti	€	7.984,02
Spese tecniche (consulenze, D. Lgs. 81/08 IVA e CNPAIA, art. 92 D. Lgs. 163/06)	€	8.500,00

(firma) f.to Galiazzo_____



Proposta N. 1189

DETERMINA N. 1066 DEL 29/07/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61707_ DEL 4/08/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
COMPLETAMENTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO A SCUOLA DI
2° GRADO "O. CALDERARI" STRALCIO A - SOSTITUZIONE INFISSI CUP B36E13000030004 CIG
ZC3105A165 - Z25105A1F3**

Contributo AVCP	€	150,00
IVA 10% su lavori	€	<u>38.220,18</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>67.798,24</u>
Totale complessivo	€	450.000,00

Con il medesimo provvedimento venne stabilito di procedere all'affidamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06 mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 sulla base dei seguenti criteri di valutazione dell'offerta:

- ribasso sull'importo a base d'asta	punti 35
- giorni di anticipo sul termine di esecuzione dei lavori	punti 20
- penale nel caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori	punti 15
- mq. superficie tinteggiature	punti 10
- riduzione trasmittanza termica	punti 20

In seguito alla procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n. 580 PGN 38380 del 14/05/2014 si è provveduto ad affidare alla ditta Ferrari Gianantonio di Cologna Veneta (VR) P.IVA 01827830231 gli interventi di riqualificazione energetica presso la scuola secondaria di 1° grado "O. Calderari" in via Legione Antonini stralcio A: sostituzione infissi, per il prezzo offerto di € 263.484,18 pari ad un ribasso del 24,333% più oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale di € 297.470,49 più IVA 10% e quindi complessivamente € 327.217,54, con un anticipo di 60 giorni sul termine di ultimazione dei lavori, con una penale del 10% nel caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, con l'impegno alla realizzazione a propria cura e spese di mq. 2.500 di tinteggiatura con idropittura per interni alle condizioni indicate nella lettera d'invito e con la riduzione di trasmittanza del sistema vetrocamera pari al 41%.

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 60904 del 31/07/2014 è stata approvata una perizia di variante dell'importo di € 38.761,31 più IVA che lascia comunque inalterato l'importo complessivo del progetto di € 450.000,00 (IVA compresa) ma così rideterminato:

LAVORI

Importo lavori	€	302.235,65
Oneri per la sicurezza	€	<u>33.996,15</u>
Totale importo lavori	€	336.231,80

(firma) f.to Galiazzo____



Proposta N. 1189

DETERMINA N. 1066 DEL 29/07/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61707_ DEL 4/08/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
COMPLETAMENTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO A SCUOLA DI
2° GRADO "O. CALDERARI" STRALCIO A - SOSTITUZIONE INFISSI CUP B36E13000030004 CIG
ZC3105A165 - Z25105A1F3**

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Lavori in economia esclusi dall'appalto (infissi gruppo scale)	€	25.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	€	7.984,02
Spese tecniche (consulenze, D. Lgs. 81/08 IVA e CNPAIA)	€	8.694,66
Spese tecniche (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€	7.644,04
Spese tecniche di variante (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€	1.024,46
Contributo AVCP	€	150,00
IVA 10% su lavori e arrotondamenti	€	33.623,18
Ribasso d'asta e recupero IVA 10% su importo originario	€	<u>29.647,84</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>113.768,20</u>
Totale complessivo	€	450.000,00

Durante il corso dei lavori si è ravvisata la necessità di procedere ad alcuni interventi aggiuntivi ed in particolare alla realizzazione di fascioni di raccordo dei serramenti dal 1° al 2° piano con il piano terra e la pittura plastificata all'acqua buccia di arancio per le sale del 1° e 2° piano, per i due vani scala e l'entrata della scuola stessa.

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori aggiuntivi si ritiene opportuno affidarli ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 163/06, avvalendosi della ditta Ferrari Gianantonio di Cologna Veneta (VR), già affidataria dei lavori di riqualificazione energetica presso la scuola "O. Calderari" stralcio A: sostituzione infissi. Trattasi di lavori complementari a quelli in appalto, non compresi nel contratto iniziale, ma necessari al perfezionamento dell'opera come previsto dall'art. 57 comma 5 lettera a) e a.1) ultimo periodo del D. Lgs. 163/06.

La ditta Ferrari Gianantonio di Cologna Veneta (VR) in data 18/07/2014 ha trasmesso un preventivo per l'esecuzione dei lavori di € 30.154,94 più IVA 10% che si ritiene equo e congruo.

La spesa di € 33.170,43 (IVA compresa) viene finanziata all'interno delle somme di progetto a disposizione dell'Amministrazione mediante utilizzo delle economie conseguite in sede di affidamento dei lavori principali a seguito del ribasso d'asta.

Si rende inoltre necessario apportare alcune lievi modifiche all'impianto elettrico mediante lo spostamento di tre rack dati che interferiscono con lo spostamento dei radiatori prevedendo in particolare:

(firma) f.to Galiazzo____



Proposta N. 1189

DETERMINA N. 1066 DEL 29/07/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61707_ DEL 4/08/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO A SCUOLA DI 2° GRADO "O. CALDERARI" STRALCIO A - SOSTITUZIONE INFISSI CUP B36E13000030004 CIG ZC3105A165 - Z25105A1F3

- la rimozione e ricollocazione di tre armadi dati installati a parete con il ripristino dei collegamenti dati esistenti;
- lo spostamento prese dati installate a muro in corrispondenza dei nuovi radiatori;
- la sostituzione sei linee dati di collegamento posate a vista;
- il ripristino canalizzazione portacavi dati divelte.

Per l'esecuzione dei suddetti ulteriori lavori di completamento, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 8 ultimo periodo del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 57 comma 1 del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, avvalendosi di Valore Città AMCPS srl di Vicenza (P.IVA e C.F. 036224650242), società di AIM – Vicenza S.p.A., società controllata di proprietà comunale che effettua, quale compito istituzionale la gestione del patrimonio pubblico e tra l'altro la manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico dello stabile, secondo lo Statuto sociale della società approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15/24436 del 26/03/2013.

Valore Città AMCPS srl di Vicenza, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. e di attestazione SOA adeguata, ha trasmesso il preventivo di spesa in data 28/07/2014 dell'importo di € 850,00 più IVA 22% e quindi € 1.037,00; detto importo si ritiene equo e congruo e trova capienza all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione del progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 15/10/2013.

L'impresa Valore Città AMCPS srl di Vicenza, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura- ufficio territoriale del Governo dell'inadempimento della propria controparte.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21/35750 del 6 maggio 2014 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117/47367 del 17 giugno 2014 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2014/2016 (P.E.G.);

(firma) f.to Galiazzo____



Proposta N. 1189

DETERMINA N. 1066 DEL 29/07/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61707_ DEL 4/08/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO A SCUOLA DI 2° GRADO "O. CALDERARI" STRALCIO A - SOSTITUZIONE INFISSI CUP B36E13000030004 CIG ZC3105A165 - Z25105A1F3

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 282/91296 del 10 dicembre 2013 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2013-2015 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare, per i motivi indicati in premessa, la spesa di € 30.154,94 più IVA 10% per l'esecuzione di lavori complementari nell'ambito dei lavori di riqualificazione energetica presso la scuola secondaria di 1° grado "O. Calderari" in via Legione Antonini stralcio A: sostituzione infissi, autorizzando per il finanziamento della spesa l'utilizzo di parte delle somme di progetto a disposizione dell'Amministrazione in seguito alle economie conseguite con il ribasso d'asta;
 - 2) di affidare l'esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 57 del D. Lgs. 163/06, alla ditta Ferrari Giannantonio di Cologna Veneta (VR) P.IVA 01827830231 alle condizioni e prezzi dell'offerta in data 18/07/2014 e per l'importo di 30.154,94 più IVA 10% - CIG ZC3105A165;
 - 3) di dare atto che la spesa di 33.170,43 (IVA compresa) trova copertura nell'impegno cod.92131 capitolo 1530200 "Scuole – manutenzioni straordinarie, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo dove rientra nella somma complessiva impegnata con deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 15/10/2013;
 - 4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
- (firma) f.to Galiazzo____



Proposta N. 1189

DETERMINA N. 1066 DEL 29/07/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61707_ DEL 4/08/2014;
 CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO A SCUOLA DI 2° GRADO "O. CALDERARI" STRALCIO A - SOSTITUZIONE INFISSI CUP B36E13000030004 CIG ZC3105A165 - Z25105A1F3

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

- 5) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrata

Tot.€ 33170,43

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2014	33170,43	2014	33170,43		OK
2	2015		2015			OK
3	2016		2016			OK
4	2017		2017			OK
5	2018		2018			OK
6	2019		2019			OK
7	2020		2020			OK
8	2021		2021			OK
9	2022		2022			OK
10	2023		2023			OK
11	2024		2024			OK
12	2025		2025			OK
OK		33.170,43	OK	33.170,43		

- 7) di approvare la spesa di € 1.037,00 (IVA compresa) per l'esecuzione degli interventi di completamento all'impianto elettrico meglio specificati in premessa, affidando la loro esecuzione, per i motivi riportati in premessa, a Valore Città AMCPS srl di Vicenza alle

(firma) f.to Galiazzo___



Proposta N. 1189

DETERMINA N. 1066 DEL 29/07/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61707_ DEL 4/08/2014;
 CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO A SCUOLA DI 2° GRADO "O. CALDERARI" STRALCIO A - SOSTITUZIONE INFISSI CUP B36E13000030004 CIG ZC3105A165 - Z25105A1F3

condizioni tutte dell'offerta in data 28/07/2014 e per l'importo di € 1.037,00 (IVA compresa) - CIG Z25105A1F3;

- 8) di prendere atto che la spesa di € 1.037,00 (IVA compresa) trova copertura all'impegno cod.92131 capitolo 1530200 "Scuole – manutenzioni straordinarie, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo dove rientra nella somma complessiva impegnata con deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 15/10/2013;
- 9) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrata

Tot.€ 1.037,00

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2014	1.037,00	2014	2014	1.037,00	OK
2	2015		2015	2015		OK
3	2016		2016	2016		OK
4	2017		2017	2017		OK
5	2018		2018	2018		OK
6	2019		2019	2019		OK
7	2020		2020	2020		OK
8	2021		2021	2021		OK
9	2022		2022	2022		OK
10	2023		2023	2023		OK
11	2024		2024	2024		OK
12	2025		2025	2025		OK
OK		1.037,00	OK		1.037,00	

(firma) f.to Galiazzo_____



Proposta N. 1189

DETERMINA N. 1066 DEL 29/07/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61707_ DEL 4/08/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
COMPLETAMENTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO A SCUOLA DI
2° GRADO "O. CALDERARI" STRALCIO A - SOSTITUZIONE INFISSI CUP B36E13000030004 CIG
ZC3105A165 - Z25105A1F3**



Proposta N. 1189

DETERMINA N. 1066 DEL 29/07/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61707_ DEL 4/08/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
COMPLETAMENTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO A SCUOLA DI
2° GRADO "O. CALDERARI" STRALCIO A - SOSTITUZIONE INFISSI CUP B36E13000030004 CIG
ZC3105A165 - Z25105A1F3**

Vicenza

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO _f.to Galiazzo__

(firma) f.to Galiazzo__



Proposta N. 1189

DETERMINA N. 1066 DEL 29/07/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61707_ DEL 4/08/2014;
 CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
 COMPLETAMENTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO A SCUOLA DI
 2° GRADO "O. CALDERARI" STRALCIO A - SOSTITUZIONE INFISSI CUP B36E13000030004 CIG
 ZC3105A165 - Z25105A1F3**

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO		IMPEGNO N.	98468	€	33170,43
FINANZIAMENTO	Mutuo Cassa DDPP				
CAPITOLO		IMPEGNO N.	98470	€	1037
FINANZIAMENTO	Mutuo Cassa DD.PP.				
CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					
CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					
CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					
CAPITOLO		ACCERTAMENTO N.		DEL	

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza _____ Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato) _____

Vicenza_19/08/2014 Per Il Responsabile del Servizio finanziario

(dott. Fausto Zavagnin) f.to Zavagnin Fausto_____

(firma) f.to Galiazzo_____