



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1193

## **DETERMINA N. 1067 DEL 29/07/2014**

PROTOCOLLO GENERALE N. \_61714\_\_\_\_\_ DEL 4 AGOSTO 2014

CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06: NO

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

### **OGGETTO:**

SCUOLE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA "CALDERARI".  
CUP B36E13000030004 CIG ZBD105AC86



Proposta N. 1193

**DETERMINA N. 1067 DEL 29/07/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61714\_ DEL 4 AGOSTO 2014 ;  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA "CALDERARI". CUP B36E13000030004 CIG ZBD105AC86**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue

Il programma triennale dei lavori pubblici 2013 – 2015 e l'elenco annuale 2013 approvati unitamente al bilancio di previsione 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2/04/2013 hanno previsto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento alle normative di sicurezza e sanitarie presso le scuole cittadine.

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture del 3/10/2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9/01/2013 è stato approvato il programma stralcio del "Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici" che prevede l'erogazione di contributi per opere di adeguamento o miglioramento degli edifici scolastici nei confronti del rischio sismico con un raggiungimento di un livello di sicurezza minimo pari a 0,65.

Il Ministero delle Infrastrutture ha tra l'altro individuato le seguenti scuole di proprietà comunale destinando un contributo di € 50.000,00 ciascuna: media "Calderari", elementare "2 Giugno", elementare "Da Feltre", elementare Fraccon e materna Fogazzaro.

Il Comune di Vicenza con nota del 22/02/2013 ha manifestato il proprio interesse all'erogazione dei contributi assegnati per i cinque edifici scolastici cittadini.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 226 del 29/10/2013 è stato approvato il progetto definitivo per interventi di miglioramento sismico presso la scuola media Calderari dell'importo complessivo di € 120.000,00 (IVA compresa) finanziato per € 15.000,00 con contributo a carico dello Stato ai sensi del Decreto Ministeriale 3/10/2012 n. 343, per € 35.000,00 con mutuo a carico dello Stato da contrarre ai sensi del medesimo Decreto Ministeriale 3/10/2012 artt. 2 e 3 e per € 70.000,00 con avanzo di amministrazione.

Con ulteriore determinazione dirigenziale n. 557 PGN 35399 del 6/05/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 120.000,00 di cui € 80.722,37 per lavori a base d'appalto più € 13.917,63 per oneri per la sicurezza.

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/06 mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06.

(firma)  f.to Galiazzo



Proposta N. 1193

**DETERMINA N. 1067 DEL 29/07/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61714\_ DEL 4 AGOSTO 2014 ;  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA "CALDERARI". CUP B36E13000030004 CIG ZBD105AC86**

Con altra determinazione dirigenziale n. 640 PGN 39800 del 19/03/2014 si è provveduto ad aggiudicare all'impresa EDILVILLA srl di Castegnero (VI) gli interventi di miglioramento sismico presso la scuola media Calderari per il prezzo offerto di € 65.922,20 più € 13.917,63 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi € 79.222,03 più IVA 10%.

In fase di realizzazione dei lavori si ritiene opportuno realizzare alcuni interventi aggiuntivi necessari in seguito alla demolizione di parte delle murature interessate agli interventi ed in particolare:

- riposizionamento di alcune canalette relative al contenimento dell'impianto elettrico/forza motrice in seguito alla demolizione degli intonaci;
- aumento della quantità dei tasselli chimici delle piastre in acciaio;
- i nodi strutturali in cemento armato – setto/architrave presenti sul solaio del 2°, 3° e 4° orizzontamento che il progetto prevedeva di rinforzare tramite l'applicazione di fibre di carbonio, hanno rilevato la presenza interna di tubazioni ed è quindi necessario intervenire con la demolizione parziale delle pareti laterali ed al loro successivo ripristino.

Per la realizzazione dei suddetti interventi di completamento si ritiene opportuno avvalersi ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. della ditta Edilvilla srl di Castegnero (Vicenza) appaltatrice delle opere principali che con nota del 25/07/2014 ha quantificato un onere economico di € 5.950,00 più IVA 10% e quindi € 6.545,00 (IVA compresa); detto importo si ritiene equo e congruo.

La spesa di € 6.545,00 (IVA compresa) trova capienza all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione del progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 226 del 29/10/2013 mediante utilizzo delle economie conseguite in seguito all'affidamento dei lavori principali.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21/35750 del 6 maggio 2014 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117/47367 del 17 giugno 2014 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2014/2016 (P.E.G.);

(firma)  f.to Galiazzo



Proposta N. 1193

**DETERMINA N. 1067 DEL 29/07/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61714\_ DEL 4 AGOSTO 2014 ;  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA "CALDERARI". CUP B36E13000030004 CIG ZBD105AC86**

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 282/91296 del 10 dicembre 2013 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2013-2015 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di approvare la spesa di € 6.545,00 (IVA compresa) per interventi aggiuntivi nell'ambito degli interventi di miglioramento sismico presso la scuola media "O. Calderari" autorizzando per il finanziamento della spesa l'utilizzo di parte delle somme di progetto a disposizione dell'Amministrazione a seguito del ribasso d'asta;
- 2) di affidare l'esecuzione dei lavori per le motivazioni riportate in premessa alla ditta EDILVILLA srl di Castegnero (VI) P.IVA 00694800244, alle condizioni dell'offerta in data 25/07/2013 e per l'importo di € 5.950,00 più IVA;
- 3) di dare atto che la spesa trova copertura nell'impegno n. 92341 al cap. n. 1530200 "Scuole – manutenzioni straordinarie, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie" del bilancio dell'esercizio 2014 finanziato con avanzo;
- 4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 5) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

(firma)  f.to Galiazzo



Proposta N. 1193

**DETERMINA N. 1067 DEL 29/07/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61714\_ DEL 4 AGOSTO 2014 ;  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA "CALDERARI". CUP B36E13000030004 CIG ZBD105AC86**

6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ **6.545,00**  
N.:  
Data:  
Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2014	<b>6.545,00</b>	2014	<b>6.545,00</b>		OK
2	2015		2015			OK
3	2016		2016			OK
4	2017		2017			OK
5	2018		2018			OK
6	2019		2019			OK
7	2020		2020			OK
8	2021		2021			OK
9	2022		2022			OK
10	2023		2023			OK
11	2024		2024			OK
12	2025		2025			OK
<b>OK</b>		<b>6.545,00</b>	<b>OK</b>	<b>6.545,00</b>		

(firma) f.to Galiazzo



Proposta N. 1193

**DETERMINA N. 1067 DEL 29/07/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61714\_ DEL 4 AGOSTO 2014 ;  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA "CALDERARI". CUP B36E13000030004 CIG ZBD105AC86**

Vicenza 4/08/2014 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO \_\_\_\_ f.to Galiazzo\_\_\_\_

(firma) \_f.to Galiazzo\_\_



Proposta N. 1193

**DETERMINA N. 1067 DEL 29/07/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 61714\_ DEL 4 AGOSTO 2014 ;  
 CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: CASAROTTO LAURA;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA "CALDERARI". CUP B36E1300030004 CIG ZBD105AC86**

**SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA**

*Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione*

<b>CAPITOLO</b>	1530200	<b>IMPEGNO N.</b>	98476	€	6545
<b>FINANZIAMENTO</b>	avanzo				
<b>CAPITOLO</b>		<b>IMPEGNO N.</b>		<b>DEL</b>	
<b>FINANZIAMENTO</b>					
<b>CAPITOLO</b>		<b>IMPEGNO N.</b>		<b>DEL</b>	
<b>FINANZIAMENTO</b>					
<b>CAPITOLO</b>		<b>IMPEGNO N.</b>		<b>DEL</b>	
<b>FINANZIAMENTO</b>					
<b>CAPITOLO</b>		<b>IMPEGNO N.</b>		<b>DEL</b>	
<b>FINANZIAMENTO</b>					
<b>CAPITOLO</b>		<b>ACCERTAMENTO N.</b>		<b>DEL</b>	

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza \_28/08/2014 Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato) \_f.to Sorgato\_\_\_\_\_

Vicenza \_\_2/09/2014\_\_ Il Responsabile del Servizio finanziario

(dott. Mauro Bellesia) \_\_\_f.to Bellesia\_\_\_\_\_

(firma) \_f.to Galiazzo\_\_\_