

COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1481

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 75.925 = 65
1 OTT 2014

DETERMINA
N. 1306 DEL 25/09/2014

Per venuta al Protocollo
Generale il ... 1 OTT 2014
Indirizzo ... *Renato*

PROTOCOLLO GENERALE N. 75,925 DEL - 1 OTT. 2014

CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06: NO

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

OGGETTO:

SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE V. DA FELTRE. CUP B36E13000030004 CIG Z3710F0DDA.

- 2 OTT. 2014



Proposta N. 1481

DETERMINA N. 1306 DEL 25/09/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 75.925 DEL 1 OTT. 2014
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE V. DA FELTRE. CUP B36E13000030004 CIG Z3710F0DDA.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture del 3/10/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9/01/2013 è stato approvato il programma stralcio del "Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici" che prevede l'erogazione di contributi per opere di adeguamento o miglioramento degli edifici nei confronti del rischio sismico con un raggiungimento di un livello di sicurezza minimo pari a 0,65.

Il Ministero delle Infrastrutture ha tra l'altro individuato alcune scuole di proprietà comunale destinando un contributo di € 50.000,00 ciascuna, tra cui la scuola elementare Da Feltre.

Pertanto con deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 29/10/2013 è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico presso la scuola elementare Da Feltre dell'importo di € 125.000,00 (IVA compresa), finanziato in parte con contributo e mutuo a carico dello Stato ai sensi del Decreto Ministeriale 3 ottobre 2012 e in parte con avanzo di amministrazione.

Con determinazione dirigenziale PGN 97532 del 24/12/2013 è stato affidato al p.i. Caio Vettorato di Lonigo (VI) l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di miglioramento sismico presso la scuola elementare "Da Feltre" per l'importo di € 1.125,00 + oneri previdenziali al 4% + IVA 22% per totali € 1.427,40.

Con ulteriore determinazione dirigenziale PGN 97540 del 24/12/2013 l'ing. Renato Vitaliani di Padova è stato incaricato dell'assistenza alla progettazione esecutiva e alla direzione dei lavori di miglioramento sismico presso le scuole elementare Vittorino Da Feltre e media Calderari.

Con determina dirigenziale n. 352, PGN 24907 del 31/3/2014 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico presso la scuola elementare Da Feltre dell'importo complessivo di € 125.000,00, di cui € 83.950,08 per lavori soggetti a ribasso + € 10.689,92 per oneri per la sicurezza.

Con successiva determina dirigenziale n. 641, PGN 39797 del 19/05/2014, a seguito di procedura negoziata secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa SCIABICA PIETRO - Via Crosara 38 - 36030 Caldogno

(firma)



DETERMINA N. 1306 DEL 25/09/2014

75.925... DEL **- 1 OTT. 2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N.

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE V. DA FELTRE. CUP B36E13000030004 CIG Z3710F0DDA.

(VI) - P. IVA 02262710847, per il prezzo offerto di € 69.678,57, pari ad un ribasso del 17% più € 10.689,92 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di € 80.368,49, cui vanno aggiunti € 8.036,85 per IVA 10% complessivamente € 88.405,34.

Con successiva determina dirigenziale n. 678, PGN 41227 del 22/05/2014 è stato affidato, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 s.m.i., al p.i. Caio Vettorato di Lonigo (VI) il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi in oggetto per l'importo presunto di € 2.600,58 + CNPAIA 4% € 104,02 + IVA 22% € 595,01, complessivamente € 3.299,61.

Con altra determina dirigenziale n. 956, PGN 55942 del 14/07/2014 è stata affidata all'impresa SCIABICA PIETRO di Caldogeno (VI), secondo quanto consentito dall'art. 57, comma 5, del D. Lgs. 163/06, e s.m.i. l'esecuzione dei lavori complementari per il trattamento dei ferri dei pilastri per l'importo complessivo di € 1.815,00 (IVA 10% compresa).

Con ulteriore determina dirigenziale n. 1032, PGN 60924 del 31/7/2014 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D. Lgs. 163/06, all'impresa Sciabica Pietro, ulteriori lavori complementari per l'importo di € 14.500,63, oneri per la sicurezza compresi, + IVA 10%.

Successivamente, si è rilevata la necessità di procedere ad alcuni interventi aggiuntivi, in particolare inerenti il consolidamento della muratura della parete dell'ala est dell'edificio. Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, si ritiene opportuno affidarli con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 163/06, avvalendosi della ditta Sciabica Pietro, già affidataria dei lavori di miglioramento sismico presso la scuola materna Fogazzaro. Trattasi, infatti, di lavori complementari a quelli in appalto, non compresi nel contratto iniziale, ma necessari al perfezionamento dell'opera, come previsto dall'art. 57, comma 5, lettere a) e a.1) ultimo periodo del D. Lgs. 163/06.

L'impresa Sciabica Pietro, con nota del 18/9/2014, acquisita al PGN 71912 del 18/9/2014, si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi sopradescritti applicando il medesimo ribasso offerto in sede di gara e pari al 17%, risultando un importo pari a € 7.938,86 + IVA 10%. L'importo è ritenuto congruo dal responsabile del procedimento.

La spesa complessiva di € 8.732,75, IVA compresa, trova capienza nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 29/10/2013.

(firma)



Proposta N. 1481

DETERMINA N. 1306 DEL 25/09/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 75.925 DEL - 1 OTT. 2014

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE V. DA FELTRE. CUP B36E13000030004 CIG Z3710F0DDA.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21/35750 del 6 maggio 2014 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117/47367 del 17 giugno 2014 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2014/2016 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 282/91296 del 10 dicembre 2013 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2013-2015 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, all'impresa SCIABICA PIETRO - Via Crosara 38 - 36030 Caldogno (VI) - P. IVA 02262710847, l'esecuzione dei lavori complementari relativi al consolidamento della muratura della parete ala est, nell'ambito degli interventi di miglioramento sismico presso la scuola elementare V. Da Feltre, per l'importo € 7.938,86, oneri per la sicurezza compresi + IVA 10%, alle condizioni del preventivo in data 18/9/2014, acquisito al PGN 71912 del 18/9/2014;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di 8.732,75, IVA compresa, trova copertura nell'impegno codice 92363 al capitolo 1530200 "Scuole - manutenzioni straordinarie, adeguamento normativa di sicurezza e sanitarie" del bilancio dell'esercizio 2014 finanziato con avanzo di amministrazione, dove la somma è stata vincolata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 29/10/2013, richiamata in premessa;

(firma)



Proposta N. 1481

DETERMINA N. 1306 DEL 25/09/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 75.925 DEL 1 OTT. 2014
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE V. DA FELTRE. CUP B36E13000030004 CIG Z3710F0DDA.

3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 8.732,75

N.:

Data:

Cap. n.:

| Anno di imputazione | | € | Anno di pagamento / riscossione | | € | Controllo di cassa |
|---------------------|------|----------|---------------------------------|----------|---|--------------------|
| 1 | 2014 | 8.732,75 | 2014 | 8.732,75 | | |
| 2 | 2015 | | 2015 | | | |
| 3 | 2016 | | 2016 | | | |
| 4 | 2017 | | 2017 | | | |
| 5 | 2018 | | 2018 | | | |
| 6 | 2019 | | 2019 | | | |
| 7 | 2020 | | 2020 | | | |
| 8 | 2021 | | 2021 | | | |
| 9 | 2022 | | 2022 | | | |
| 10 | 2023 | | 2023 | | | |
| 11 | 2024 | | 2024 | | | |

- 4) di stabilire che il contratto con la ditta Sciabica Pietro verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva;
- 5) di stabilire che il pagamento alla ditta Sciabica Pietro avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal personale tecnico del Settore, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa;
- 6) di dare atto che la ditta Sciabica Pietro, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche,

(firma)



Proposta N. 1481

DETERMINA N. 1306 DEL 25/09/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 75.925 DEL - 1 OTT. 2014

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE V. DA FELTRE. CUP B36E13000030004 CIG Z3710F0DDA.

impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza.

(firma)



Proposta N. 1481

DETERMINA N. 1306 DEL 25/09/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 75.925 DEL - 1 OTT. 2014

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;


RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE V. DA FELTRE. CUP B36E13000030004 CIG Z3710F0DDA.

Vicenza ^{29.09.2014}


Parere favorevole: LA PO./AP



(nome-cognome e firma)


Vicenza ^{30.09.14}

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO



(nome-cognome e firma)

(firma)





Proposta N. 1481

DETERMINA N. 1306 DEL 25/09/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 75.925 DEL - 1 OTT, 2014

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE V. DA FELTRE. CUP B36E13000030004 CIG Z3710F0DDA.

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

Su

CAPITOLO 1930200 IMPEGNO N. 98934 DEL 873875

FINANZIAMENTO Avanzo Reme. ue

CAPITOLO _____ IMPEGNO N. _____ DEL _____

FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO _____ IMPEGNO N. _____ DEL _____

FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO _____ IMPEGNO N. _____ DEL _____

FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO _____ IMPEGNO N. _____ DEL _____

FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO _____ ACCERTAMENTO N. _____ DEL _____

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza 17/10/14

Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato)

Vicenza u

Il Responsabile del Servizio finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

(firma)