


COMUNE DI VICENZA  
Protocollo Generale  
N. 13832 = 6.5  
Data 25. SET. 2014



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1357

## DETERMINA N. 1203 DEL 09/09/2014

PROTOCOLLO GENERALE N. 13832 DEL 25 SET. 2014

CLASSIFICAZIONE: 6 OPERE PUBBLICHE 5

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06: NO

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

### OGGETTO:

SCUOLE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA FOGAZZARO. CUP B36E13000030004  
CIG ZF010B24A7.



Proposta N. 1357

**DETERMINA N. 1203 DEL 09/09/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 73932 DEL : 25 SET. 2014  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE; 5  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA FOGAZZARO. CUP B36E13000030004 CIG ZF010B24A7.**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013 – 2015 e l'elenco annuale 2013 approvati unitamente al bilancio di previsione 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale 24/26033 del 2/04/2013 hanno previsto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento alle normative di sicurezza e sanitarie presso le scuole cittadine.

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture del 3/10/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9/01/2013 è stato approvato il programma stralcio del "Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici" che prevede l'erogazione di contributi per opere di adeguamento o miglioramento degli edifici nei confronti del rischio sismico con un raggiungimento di un livello di sicurezza minimo pari a 0,65.

Il Ministero delle Infrastrutture ha tra l'altro individuato le seguenti scuole di proprietà comunale destinando un contributo di € 50.000,00 ciascuna: media "Calderari", elementare "2 Giugno", elementare "Da Feltre", elementare "Fraccon" e materna "Fogazzaro".

Il Comune di Vicenza, con nota del 22/02/2013 ha manifestato il proprio interesse all'erogazione dei contributi assegnati per i cinque edifici scolastici cittadini.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 29/10/2013 è stato approvato il progetto definitivo di valutazione vulnerabilità sismica ed interventi di miglioramento sismico presso la scuola materna Fogazzaro dell'importo complessivo di € 60.000,00, IVA compresa, finanziato per € 15.000,00 con contributo a carico dello Stato ai sensi del Decreto Ministeriale 3/10/2012 n. 343, per € 35.000,00 con mutuo a carico dello Stato da contrarre ai sensi del medesimo Decreto Ministeriale 3/10/2012, artt. 2 e 3 e per € 10.000,00 con avanzo di amministrazione.

Con determina dirigenziale n. 476, PGN 32252 del 22/4/2014 è stato approvato il relativo progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 60.000,00, di cui € 34.170,03 per lavori a base d'appalto + € 1.025,10 per oneri per la sicurezza.

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06 mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06.

(firma)



Proposta N. 1357

**DETERMINA N. 1203 DEL 09/09/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 43932 DEL ; 25 SET. 2014  
CLASSIFICAZIONE : 6 OPERE PUBBLICHE; 5  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA FOGAZZARO. CUP B36E13000030004 CIG ZF010B24A7.**

Con determina dirigenziale n. 639, PGN 39793 del 19/5/2014 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa Protecna srl di Bracciano (Roma) con sede operativa a Vicenza, per il prezzo offerto di € 25.969,22 pari a un ribasso del 24% più € 1.025,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 26.994,32 + IVA 10%.

Successivamente, si è rilevata la necessità di procedere ad alcuni interventi aggiuntivi, in particolare inerenti i ripristini dei muri oggetto di perforazione, posa di barre in acciaio e iniezione. Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, si ritiene opportuno affidarli con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 163/06, avvalendosi della ditta Protecna srl, già affidataria dei lavori di miglioramento sismico presso la scuola materna Fogazzaro. Trattasi, infatti, di lavori complementari a quelli in appalto, non compresi nel contratto iniziale, ma necessari al perfezionamento dell'opera, come previsto dall'art. 57, comma 5, lettere a) e a.1) ultimo periodo del D. Lgs. 163/06.

L'impresa Protecna srl, con nota del 26/8/2014, acquisita al PGN 66804 del 28/8/2014, si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi sopradescritti applicando il medesimo ribasso offerto in sede di gara e pari al 24%, risultando un importo pari a € 5.255,40 + IVA 10%. L'importo è ritenuto congruo responsabile del procedimento.

La spesa complessiva di € 5.780,94, IVA compresa, trova capienza nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 29/10/2013.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21/35750 del 6 maggio 2014 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117/47367 del 17 giugno 2014 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2014/2016 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 282/91296 del 10 dicembre 2013 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2013-2015 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

(firma)



Proposta N. 1357

**DETERMINA N. 1203 DEL 09/09/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 73932 DEL : 25 SET, 2014  
CLASSIFICAZIONE : 6 OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA FOGAZZARO. CUP B36E13000030004 CIG ZF010B24A7.**

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, all'impresa Protecna srl – Viale degli Odescalchi 16 – 00062 Bracciano (Roma) con sede operativa a Vicenza – Via delle Casermette 113 – P. IVA 05191001006, l'esecuzione degli interventi aggiuntivi inerenti i ripristini dei muri oggetto delle perforazioni, posa di barre in acciaio e iniezioni, nell'ambito degli interventi di miglioramento sismico presso la scuola materna Fogazzaro, per l'importo di € 5.255,40 + IVA 10%, complessivamente € 5.780,94, alle condizioni del preventivo in data 26/8/2014, acquisito al PGN 66804 del 28/8/2014;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 5.780,94, IVA compresa, trova copertura:
  - per € 5.306,25 nell'impegno codice 92330 al capitolo 1530200 "Scuole – manutenzioni straordinarie, adeguamento normativa di sicurezza e sanitarie" del bilancio dell'esercizio 2014 finanziato con mutuo a carico dello Stato ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. n. 343/12, dove esiste la necessaria disponibilità;
  - per € 474,69 nell'impegno codice 92331 al capitolo 1530200 "Scuole – manutenzioni straordinarie, adeguamento normativa di sicurezza e sanitarie" del bilancio dell'esercizio 2014 finanziato con contributo dello Stato, dove esiste la necessaria disponibilità;
- 3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

(firma)



Proposta N. 1357

**DETERMINA N. 1203 DEL 09/09/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 43832 DEL ; 25 SET. 2014  
CLASSIFICAZIONE 6 OPERE PUBBLICHE; 5  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA FOGAZZARO. CUP B36E13000030004 CIG ZF010B24A7.

## Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrata

Tot.€ 5.306,25  
N.: 92330  
Data:  
Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controlli di cassa:
1	2014	5.306,25	2014	5.306,25		
2	2015		2015			
3	2016		2016			
4	2017		2017			
5	2018		2018			
6	2019		2019			
7	2020		2020			
8	2021		2021			
9	2022		2022			
10	2023		2023			
11	2024		2024			
		5.306,25			5.306,25	

(firma)



Proposta N. 1357

**DETERMINA N. 1203 DEL 09/09/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 73932 DEL ; 25 SET. 2014  
 CLASSIFICAZIONE : 6 OPERE PUBBLICHE; 5  
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA FOGAZZARO. CUP B36E13000030004 CIG ZF010B24A7.**

**Registrazione:**


Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ **474,69**  
 N.: 92331  
 Data:  
 Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2014	474,69	2014	474,69		
2	2015		2015			
3	2016		2016			
4	2017		2017			
5	2018		2018			
6	2019		2019			
7	2020		2020			
8	2021		2021			
9	2022		2022			
10	2023		2023			
11	2024		2024			
		<b>474,69</b>			<b>474,69</b>	

- 4) di stabilire che il contratto con la ditta Protecna srl verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva;
- 5) di stabilire che il pagamento alla ditta Protecna srl avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal personale tecnico del Settore, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa;
- 6) di dare atto che la ditta Protecna srl, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento

(firma) 



Proposta N. 1357

**DETERMINA N. 1203 DEL 09/09/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 73532 DEL : **25 SET, 2014**  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE; 5  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA FOGAZZARO. CUP B36E13000030004 CIG ZF010B24A7.**

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza.

(firma)



Proposta N. 1357

**DETERMINA N. 1203 DEL 09/09/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 93332 DEL: 09 SET. 2014  
CLASSIFICAZIONE : 6 OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA FOGAZZARO. CUP B36E13000030004 CIG ZF010B24A7.**

Vicenza 10.09.2014 **Parere favorevole: LA PO./AP**

  
\_\_\_\_\_  
(nome cognome e firma)

Vicenza 09.09.14 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  
\_\_\_\_\_  
(nome cognome e firma)

(firma)   
\_\_\_\_\_



Proposta N. 1357

**DETERMINA N. 1203 DEL 09/09/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 43332 DEL ; 25 SET. 2014  
 CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE; 5  
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA FOGAZZARO. CUP B36E13000030004 CIG ZF010B24A7.**

**SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA**

*Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione*

CAPITOLO	<u>1530200</u>	IMPEGNO N.	<u>98756</u>	DEL	<u>(= 5306,25</u>
FINANZIAMENTO	<u>Materie Coste AD RP</u>				

CAPITOLO	<u>1530200</u>	IMPEGNO N.	<u>98757</u>	DEL	<u>(= 689,69</u>
FINANZIAMENTO	<u>Contributo Stato</u>				

CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					

CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					

CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					

CAPITOLO		ACCERTAMENTO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza 7/10/14 Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato) \_\_\_\_\_

Vicenza 15/10/14 Il Responsabile del Servizio finanziario (dott. Mauro Bellesia) \_\_\_\_\_

(firma) \_\_\_\_\_

