

COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2084

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 99.870
Data 12 DIC 2014

DETERMINA
N. 1828 DEL 05/12/2014

Prot. N. 1828 DEL 05 DIC 2014
12 DIC 2014

PROTOCOLLO GENERALE N. 99.870 DEL 12 DIC 2014

CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06: NO

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

OGGETTO:

SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. PRATI - STRALCIO A1: SOSTITUZIONE PARTE INFISSI E SERVIZI IGIENICI. CUP B34H14000360006 CIG Z1C122202C.

12 DIC 2014



Proposta N. 2084

DETERMINA N. 1828 DEL 05/12/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 99.870 DEL 12 DIC. 2014
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. PRATI - STRALCIO A1: SOSTITUZIONE PARTE INFISSI E SERVIZI IGIENICI. CUP B34H14000360006 CIG Z1C122202C.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Il Programma triennale dei lavori pubblici 2014 – 2016 e l'elenco annuale 2014 approvati unitamente al bilancio di previsione 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/35750 del 6/05/2014 e successive variazioni, di cui da ultimo approvate con deliberazione consiliare n. 43/75715 del 30/9/2014, prevedono tra l'altro la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, adeguamenti alle normative di sicurezza e sanitarie nelle scuole cittadine.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 157/61548 del 5/8/2014 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione presso la scuola primaria "G. Prati" stralcio A1: sostituzione parte infissi e servizi igienici dell'importo complessivo di € 300.000,00, finanziato con mutuo della C.D.P.

Con determina dirigenziale n. 1340, PGN 77205 del 6/10/2014 è stato approvato il relativo progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 300.000,00, IVA compresa.

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/06, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati fra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OS6 contenuti nell'elenco costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012 e/o individuati previa indagine di mercato, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Con determina dirigenziale n. 1491, PGN 85564 del 31/10/2014 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa Officine Ghin di Montorio (VR) per il prezzo offerto di € 140.622,75 pari a un ribasso del 24,70%, cui vanno aggiunti € 14.597,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 155.220,25 + IVA 10%, alle condizioni del progetto posto a base di gara, con un anticipo di giorni 46 sul termine di ultimazione dei lavori rispetto al termine di 75 giorni fissato dal progetto, con una penale giornaliera del 10,50 per mille dell'importo contrattuale in caso di ritardo nell'ultimazione, rendendosi disponibile a realizzare a propria cura e spese mq 1.000,00 di tinteggiature con idropittura per interni e mq 750,00 di tinteggiatura con idropittura murale palstica bucciata e garantendo una riduzione in percentuale della trasmittanza

(firma)



Proposta N. 2084

DETERMINA N. 1828 DEL 05/12/2014PROTOCOLLO GENERALE : N. 99.870 DEL ; **12 DIC. 2014**

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. PRATI - STRALCIO A1: SOSTITUZIONE PARTE INFISSI E SERVIZI IGIENICI. CUP B34H14000360006 CIG Z1C122202C.

termica [W/m²K] del sistema vetrocamera del 41% rispetto al valore normativp pari a 1,70 [W/m²K] ex D. Lgs. 311/2006 e s.m.i.

Con determina dirigenziale n. 1599, PGN 89648 del 13/11/2014 è stato affidato all'arch. Flavio Carazzato di Lonigo (VI) l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sopracitati e per l'importo di € 1.000,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%.

Con determina dirigenziale n. 1745, PGN 96910 del 3/12/2014 sono stati approvati gli interventi di estensione della sostituzione degli infissi nell'ambito dei lavori soprarichiamati, affidandone l'esecuzione ai sensi dell'art. 57, comma 5 lettere a) e a.1) ultimo periodo del D. Lgs. 163/06, alla ditta Officine Ghin srl di Montorio (VR).

Successivamente, a seguito di un'ulteriore segnalazione da parte del dirigente scolastico che evidenzia, in fase di esecuzione lavori, la necessità di mettere in sicurezza gli infissi di ulteriori aule, non previsti in progetto e alla tinteggiatura di aule al piano terra dell'edificio, si è rilevata la necessità di procedere all'esecuzione di ulteriori lavori complementari di estensione dell'intervento.

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, si ritiene opportuno affidarli con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 163/06, avvalendosi della ditta Officine Ghin srl di Montorio (VR), già affidataria degli interventi di riqualificazione presso la scuola primaria G. Prati stralcio A1: sostituzione parte infissi e servizi igienici. Trattasi, infatti, di lavori complementari a quelli in appalto, non compresi nel contratto iniziale, ma necessari al perfezionamento dell'opera, così come previsto dall'art. 57, comma 5, lettere a) e a.1) ultimo periodo del D. Lgs. 163/06.

L'impresa Officine Ghin srl con nota del 2/12/2014, acquisita al PGN 96496 del 2/12/2014, si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi sopradescritti applicando il medesimo ribasso offerto in sede di gara, risultando un importo pari a € 27.963,0 + IVA 10%. L'importo è ritenuto congruo dal responsabile del procedimento.

La spesa complessiva di € 30.759,30, IVA compresa, trova capienza nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto approvato con determina dirigenziale n. 1340, PGN 77205 del 6/10/2014.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21/35750 del 6 maggio 2014 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

(firma)



Proposta N. 2084

DETERMINA N. 1828 DEL 05/12/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 99.870 DEL 12 DIC. 2014
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. PRATI - STRALCIO A1: SOSTITUZIONE PARTE INFISSI E SERVIZI IGIENICI. CUP B34H14000360006 CIG Z1C122202C.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117/47367 del 17 giugno 2014 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2014/2016 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 282/91296 del 10 dicembre 2013 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2013-2015 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, all'impresa Officine Ghin srl – Via dei Peschi 5 – 37141 Montorio (VR) – P. IVA 02391110232, l'esecuzione degli ulteriori interventi di estensione della sostituzione degli infissi e tinteggiature aggiuntive di tra aule al piano terra dell'edificio, nell'ambito dei lavori di riqualificazione presso la scuola primaria G. Prati – stralcio A1: sostituzione parte infissi e servizi igienici, per l'importo di € 27.963,00 + IVA 10%, complessivamente € 30.759,30, alle condizioni del preventivo in data 2/12/2014, acquisito al PGN 96496 del 2/12/2014;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 30.759,30, IVA compresa, trova copertura nell'impegno codice 99058 al capitolo 1530200 "Scuole ed edifici comunali: manutenzione straordinaria, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie" del bilancio dell'esercizio 2014, finanziato con mutuo della C.D.P., dove rientra nella somma complessiva impegnata con determina dirigenziale n. 1340, PGN 77205 del 6/10/2014;
- 3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

(firma)



Proposta N. 2084

DETERMINA N. 1828 DEL 05/12/2014PROTOCOLLO GENERALE : N. 99.870 DEL 12 DIC 2014

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. PRATI - STRALCIO A1: SOSTITUZIONE PARTE INFISSI E SERVIZI IGIENICI. CUP B34H14000360006 CIG Z1C122202C.

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrataTot.€ 30.759,30

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2014	30.759,30	2014	30.759,30		OK
2	2015		2015			OK
3	2016		2016			OK
4	2017		2017			OK
5	2018		2018			OK
6	2019		2019			OK
7	2020		2020			OK
8	2021		2021			OK
9	2022		2022			OK
10	2023		2023			OK
11	2024		2024			OK
OK		30.759,30	OK	30.759,30		

- 4) di stabilire che il contratto con la ditta Officine Ghin srl verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva;
- 5) di stabilire che il pagamento alla ditta Officine Ghin srl avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal personale tecnico del Settore, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa;
- 6) di dare atto che la ditta Officine Ghin srl assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

(firma)



Proposta N. 2084

DETERMINA N. 1828 DEL 05/12/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 99.870 DEL 12 DIC. 2014
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. PRATI - STRALCIO A1: SOSTITUZIONE PARTE INFISSI E SERVIZI IGIENICI. CUP B34H14000360006 CIG Z1C122202C.

impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza.

(firma)




Proposta N. 2084

DETERMINA N. 1828 DEL 05/12/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 99870 DEL : **12 DIC 2014**
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO


OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. PRATI - STRALCIO A1: SOSTITUZIONE PARTE INFISSI E SERVIZI IGIENICI. CUP B34H14000360006 CIG Z1C122202C.

Vicenza 10.12.2014 **Parere favorevole: LA PO./AP**



(firma + cognome e firma)

Vicenza 11.12/14 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO



(firma + cognome e firma)

(firma) 



Proposta N. 2084

DETERMINA N. 1828 DEL 05/12/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 99870 DEL : 12 DIC. 2014

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE : PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. PRATI - STRALCIO A1: SOSTITUZIONE PARTE INFISSI E SERVIZI IGIENICI. CUP B34H14000360006 CIG Z1C122202C.

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO	<u>1830200</u>	IMPEGNO N.	<u>99694</u>	DEL	<u>30 759,30</u>
FINANZIAMENTO	<u>70700</u>				

52

CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					

CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					

CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					

CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					

CAPITOLO		ACCERTAMENTO N.		DEL	
----------	--	-----------------	--	-----	--

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza 18/12/14

Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato)

Vicenza 18-12-14

Il Responsabile del Servizio finanziario (dott. Mauro Bellesia)

(firma)