

# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1585

COMUNE DI VICENZA  
Protocollo Generale  
N. 81.208  
Data 20 OTT 2014

**DETERMINA**  
N. 1391 DEL 08/10/2014

Spesa al Protocollo  
N. 1710/2014  
Data 20 OTT 2014

PROTOCOLLO GENERALE N. 81.208 DEL 20 OTT. 2014

CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06: NO

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

## OGGETTO:

STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO. CUP B34H13000040004 CIG Z4B0ED9410.

20 OTT. 2014



Proposta N. 1585

**DETERMINA N. 1391 DEL 08/10/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N° 81208 DEL 20 OTT.  
 CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO. CUP B34H13000040004 CIG Z4B0ED9410.**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 287 del 17/12/2013 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria presso alcune coperture del Mercato Ortofrutticolo dell'importo complessivo di € 20.000,00 finanziato con mutuo della Cassa Depositi e

Prestiti e così di seguito suddiviso:

**LAVORI**

|   |             |                    |
|---|-------------|--------------------|
| - Lavori a corpo                          | € 11.750,00 |                    |
| - Oneri per la sicurezza                  | € 1.500,00  |                    |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                      |             | <b>€ 13.250,00</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE</b>   |             |                    |
| - Spese tecniche per progettazione e D.L. | € 750,00    |                    |
| - Imprevisti (IVA inclusa)                | € 2.840,50  |                    |
| - Incentivi                               | € 79,50     |                    |
| - IVA 22% su lavori e spese tecniche      | € 3.080,00  |                    |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>        |             | <b>€ 6.750,00</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                 |             | <b>€ 20.000,00</b> |

Gli interventi previsti dal progetto definitivo consistono in interventi di manutenzione dei coperti, mirati ad eliminare le infiltrazioni di acqua meteorica causate dall'invecchiamento della guaina di impermeabilizzazione, dal deterioramento degli scarichi e dal degrado delle cornici in cls.

In considerazione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, il Responsabile del Procedimento ha valutato la necessità di ridurre i livelli di definizione di progettazione, ai sensi dell'art. 15 comma 3) del D.P.R 207/2010 e s.m.i., e di prescindere l'esecuzione dei lavori dalla redazione ed approvazione del progetto esecutivo in quanto trattasi esclusivamente di lavori di manutenzione, così come previsto dall'art. 105 comma 1) del D.P.R 207/2010 e s.m.i..

Conseguentemente con determina dirigenziale n. 501, PGN 34428 del 30/4/2014 i lavori sono stati affidati ai sensi dell'art. 125 comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 57, comma 1, del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, all'impresa Valore Città AMCPs srl alle condizioni tutte del preventivo di spesa del 15/4/2014 e per un importo presunto di € 13.250,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza, + IVA 22%.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico del progetto è stato così rideterminato:

**LAVORI**

- Lavori a corpo € 11.750,00

(firma)



Proposta N. 1585

**DETERMINA N. 1391 DEL 08/10/2014**PROTOCOLLO GENERALE N. 81.208DEL: **20 OTT. 2014**

CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE;

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO. CUP B34H13000040004 CIG Z4B0ED9410.**

|                                  |            |             |
|----------------------------------|------------|-------------|
| - Oneri per la sicurezza         | € 1.500,00 |             |
| TOTALE LAVORI                    |            | € 13.250,00 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE |            |             |
| Imprevisti (IVA inclusa)         | € 3.835,00 |             |
| IVA 22% su lavori                | € 2.915,00 |             |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      |            | € 6.750,00  |
| TOTALE COMPLESSIVO               |            | € 20.000,00 |

Durante il corso dei lavori si è ravvisata la necessità di procedere ad ulteriori interventi aggiuntivi ed in particolare una maggiorazione della superficie complessiva da impermeabilizzare per eliminare le infiltrazioni continue sulle coperture della zona celle frigo dello stand della ditta Bianchini.

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori aggiuntivi, si ritiene opportuno affidarli con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 163/06, avvalendosi della medesima ditta Valore Città AMCPS srl, già affidataria dei lavori di manutenzione straordinaria presso alcune coperture del Mercato Ortofrutticolo. Trattasi di lavori complementari a quelli in appalto, non compresi nel contratto iniziale, ma necessari al perfezionamento dell'opera come previsto dall'art. 57 comma 5 lettera a) e a.1) ultimo periodo del D. Lgs. 163/06.

L'impresa Valore Città AMCPS srl con nota del 12/9/2014 agli atti si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi sopradescritti applicando il medesimo sconto praticato nell'affidamento precedente, risultando un importo pari a € 3.143,44 + IVA 22%. L'importo è ritenuto congruo dal responsabile del procedimento.

La spesa complessiva di € 3.835,00, IVA compresa, trova capienza nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 287 del 17/12/2013.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21/35750 del 6 maggio 2014 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

Vista la deliberazione di Giunta comunale che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2014 (P.E.G.) in fase di predisposizione;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 282/91296 del 10 dicembre 2013 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2013-2015 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

(firma) 



Proposta N. 1585

**DETERMINA N. 1391 DEL 08/10/2014**

PROTOCOLLO GENERALE N. 81.208 DEL 20 OTT. 2014  
CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO. CUP B34H13000040004 CIG Z4B0ED9410.**

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, all'impresa Valore Città AMCPS srl di Vicenza, l'esecuzione degli interventi complementari relativi alla maggiore superficie da impermeabilizzare, nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria del Mercato Ortofrutticolo, per l'importo di € 3.143,44 + IVA 22%, complessivamente € 3.835,00, alle condizioni del preventivo agli atti in data 12/9/2014;
- 2) di dare che la spesa complessiva di € 3.835,00 (IVA 22% compresa) trova copertura nell'impegno codice 92740 n. 9583/2013 al capitolo 1970400 "Mercato ortofrutticolo: manutenzione straordinaria" del bilancio dell'esercizio, finanziato con mutuo con la Cassa DD.PP., dove la somma è stata vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 287 del 17/12/2013, richiamata in premessa,
- 3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

(firma)



Proposta N. 1585

**DETERMINA N. 1391 DEL 08/10/2014**

PROTOCOLLO GENERALE N. 81.208 DEL 20 OTT. 2014  
 CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO. CUP B34H13000040004 CIG Z4B0ED9410.**

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrataTot.€ 3.835,00

N.:

Data:

Cap. n.:

| Anno di imputazione |      | €        | Anno di pagamento / riscossione |          | € | Controllo di cassa |
|---------------------|------|----------|---------------------------------|----------|---|--------------------|
| 1                   | 2014 | 3.835,00 | 2014                            | 3.835,00 |   | OK                 |
| 2                   | 2015 |          | 2015                            |          |   | OK                 |
| 3                   | 2016 |          | 2016                            |          |   | OK                 |
| 4                   | 2017 |          | 2017                            |          |   | OK                 |
| 5                   | 2018 |          | 2018                            |          |   | OK                 |
| 6                   | 2019 |          | 2019                            |          |   | OK                 |
| 7                   | 2020 |          | 2020                            |          |   | OK                 |
| 8                   | 2021 |          | 2021                            |          |   | OK                 |
| 9                   | 2022 |          | 2022                            |          |   | OK                 |
| 10                  | 2023 |          | 2023                            |          |   | OK                 |
| 11                  | 2024 |          | 2024                            |          |   | OK                 |
| 12                  | 2025 |          | 2025                            |          |   | OK                 |
| OK                  |      | 3.835,00 | OK                              | 3.835,00 |   |                    |

- 4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 5) di stabilire che il contratto con la ditta Valore Città AMCPS srl verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva;
- 6) di stabilire che il pagamento alla ditta Valore Città AMCPS srl avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal personale tecnico del Settore, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa;
- 7) di dare atto che la ditta Valore Città AMCPS srl, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche,

(firma)



Proposta N. 1585

**DETERMINA N. 1391 DEL 08/10/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 81.208 DEL 20 OTT. 2014  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO. CUP B34H13000040004 CIG Z4B0ED9410.**

impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- 8) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/03/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza;
- 9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

(firma)



Proposta N. 1585

**DETERMINA N. 1391 DEL 08/10/2014**


PROTOCOLLO GENERALE N. 81.208 DEL **20 OTT. 2014**  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO


**OGGETTO: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO. CUP B34H13000040004 CIG Z4B0ED9410.**

Vicenza 10.10.2014 **Parere favorevole: LA PO./AP**

  
\_\_\_\_\_  
(nome e cognome e firma)

Vicenza 15.10.14 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  
\_\_\_\_\_  
(nome e cognome e firma)

(firma) 



Proposta N. 1585

**DETERMINA N. 1391 DEL 08/10/2014**

PROTOCOLLO GENERALE : N. 81.208 DEL 20 OTT. 2014  
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;  
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO. CUP B34H13000040004 CIG Z4B0ED9410.**

**SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA**

*Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione*

*5/11*

CAPITOLO 1970400 IMPEGNO N. 99350 DEL (= 3835,00

FINANZIAMENTO Plurico Corso D>> PP

CAPITOLO \_\_\_\_\_ IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

FINANZIAMENTO \_\_\_\_\_

CAPITOLO \_\_\_\_\_ IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

FINANZIAMENTO \_\_\_\_\_

CAPITOLO \_\_\_\_\_ IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

FINANZIAMENTO \_\_\_\_\_

CAPITOLO \_\_\_\_\_ IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

FINANZIAMENTO \_\_\_\_\_

CAPITOLO \_\_\_\_\_ ACCERTAMENTO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza 2/12/14

Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato)

Vicenza 11

Il Responsabile del Servizio finanziario  
(dott. Mauro Bellesia)

(firma)