



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2173

DETERMINA N. 1941 DEL 12/12/2014

PROTOCOLLO GENERALE N. 100424 DEL 15/12/2014

CLASSIFICAZIONE: OPERE PUBBLICHE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06: NO

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:

ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEI LAVORI COMPLEMENTARI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE. CUP B37H13002370001 - CIG 6055530D6D.



Proposta N. 2173

DETERMINA N. 1941 DEL 12/12/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100424 DEL 15/12/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEI LAVORI COMPLEMENTARI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE. CUP B37H13002370001 - CIG 6055530D6D.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, con Ordinanza commissariale n. 5 in data 27.7.2012 registrata alla Corte dei Conti in data 6.8.2012, sono state assegnate e impegnate le risorse per la realizzazione degli interventi indifferibili ed urgenti fra quelli richiesti dai Comuni. Con nota n. 377514 del 17.8.2012, il Commissario delegato ha comunicato che per il Comune di Vicenza sono state autorizzate e finanziate le seguenti opere indifferibili ed urgenti:

- Ponte Furo lavori di consolidamento delle pile e delle strutture: importo finanziabile € 350.000,00;
- Ponte delle Barche lavori di consolidamento delle pile e delle strutture: importo finanziabile € 600.000,00;
- Contrà San Pietro, Piazza San Pietro e Stradella San Pietro ripristino fondi stradali allagati e dissestati: importo finanziabile € 79.950,00.

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012-2014 e l'elenco annuale 2012 approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22/29535 del 24.4.2012 e in particolare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/87899 del 27.11.2012 relativa all'assestamento di bilancio, ha previsto l'inserimento delle risorse.

Al fine di avviare gli interventi relativi a Ponte Furo e Ponte delle Barche, con determina dirigenziale PGN 13558 del 18.2.2013 è stato incaricato l'ing. prof. Francesco Zaupa di Vicenza della progettazione preliminare e della programmazione e coordinamento di una serie di attività necessarie alla valutazione di Ponte Furo e Ponte delle Barche e delle condizioni di stabilità degli stessi. In particolare si è ritenuto necessario procedere ad indagini geognostiche, attività di rilievo dei manufatti e indagini conoscitive finalizzate alla valutazione dello stato di consistenza e conservazione dei ponti.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 220/79924 del 29.10.2013 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte Furo dell'importo complessivo di € 610.000,00, IVA compresa, suddivisibile in stralci funzionali sulla base delle disponibilità finanziarie, di cui € 350.000,00 per il 1° stralcio (finanziato) e € 260.000,00 per il 2° stralcio, solamente al fine di accedere ad eventuali finanziamenti.

(firma) ____ f.to Diego Galiazzo_____



Proposta N. 2173

DETERMINA N. 1941 DEL 12/12/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100424 DEL 15/12/2014;
 CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEI LAVORI COMPLEMENTARI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE. CUP B37H13002370001 - CIG 6055530D6D.

Successivamente con provvedimento dirigenziale n. 796, PGN 95404 del 17/12/2013 è stato aggiudicato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, rilievi di dettaglio dell'infrastruttura, progettazione strutturale esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti dei lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte Furo – 1° stralcio all'ingegnere Enrico Cavestro di Vicenza, per l'importo complessivo di € 15.900,00 + INARCASSA + IVA.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 80/35131 del 6/5/2014 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte Furo – 1° stralcio dell'importo complessivo di € 350.000,00, IVA compresa.

Con determina dirigenziale n. 700, PGN 41150 del 22/5/2014 è stato approvato il relativo progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 350.000,00, di cui € 179.573,33 per lavori a base d'appalto + € 27.950,00 per oneri per la sicurezza, così suddiviso:

1) Lavori a corpo	€ 8.900,00
2) Lavori a misura	€ 161.532,81
3) Lavori in economia	€ 9.140,52
TOTALE PARZIALE A	€ 179.573,33
B Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
TOTALE PARZIALE B	€ 27.950,00
TOTALE A+B	€ 207.523,33

Somme a disposizione della stazione appaltante	
1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 2.600,00
2) Rilievi, accertamenti e indagini	€ 18.759,20
3) Allacciamenti (spostamenti) pubblici servizi	€ 5.000,00
4) Ponte ciclopedonale provvisorio (considerata un utilizzo di 5 mesi) compresa IVA 10%	€ 42.350,00
5) Imprevisti e arrotondamenti	€ 16.324,31
6) Incentivo di cui all'art. 92, c. 5 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. (1,5% importo base appalto)	€ 3.112,85
7) Spese tecniche comprensive del contributo previdenziale pari al 4%	
7.a) Progettazione preliminare	€ 5.643,11
7.b) Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	€ 16.536,00
9) IVA	
9.a) IVA su lavori in appalto, imprevisti ed economie (10%)	€ 23.144,76

(firma) ____ f.to Diego Galiazzo_____



Proposta N. 2173

DETERMINA N. 1941 DEL 12/12/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100424 DEL 15/12/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEI LAVORI COMPLEMENTARI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE. CUP B37H13002370001 - CIG 6055530D6D.

9.b) IVA su indagini, rilevamenti e spese tecniche (22%)	€ 9.006,43
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 142.476,67
TOTALE GENERALE	€ 350.000,00

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06 mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06.

Con determinazione dirigenziale n. 1125/63653 del 12/08/2014 è stato revocato l'affidamento alla ditta Euroedile s.r.l. di Paese (TV) dei lavori di realizzazione di una passerella pedonale nell'ambito dei lavori di risanamento statico e conservativo di ponte Furo, - 1° stralcio, che rientravano all'interno del progetto ed erano da realizzarsi prima dell'inizio dei lavori di risanamento statico e consolidamento del ponte. Tali lavori non sono stati realizzati in quanto sono state reperite altre soluzioni percorribili per i pedoni e anche per non gravare di ulteriori costi l'Amministrazione comunale.

Di conseguenza, alla ditta Euroedile s.r.l. di Paese (TV) è stata riconosciuta la somma di € 2.440,00 per le spese di progettazione, relazione di calcolo e per n. 3 sopralluoghi e l'impegno di spesa assunto originariamente di € 28.836,50 è stato ridotto a € 2.440,00.

La somma recuperata da tale riduzione, pari a € 26.396,50, è rientrata tra le somme a disposizione del progetto definitivo, all'impegno cod. 98550 del capitolo 1970904.

Con determinazione dirigenziale PGN 50825 del 25/06/2014 l'affidamento dei lavori è stato aggiudicato alla ditta Edilrestauri s.r.l. di Brendola (VI), che ha offerto un ribasso del 15,01% corrispondente all'importo offerto di € 152.619,37 cui vanno aggiunti € 27.950,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 180.569,37 + IVA 10%, alle condizioni del progetto posto a base di gara e con una riduzione del 30% sul termine di ultimazione dei lavori corrispondente a 45 giorni di anticipo sul termine di esecuzione dei lavori pari a 150 giorni previsto in progetto.

Il contratto n. 1.744 di Racc. e 28.019 di Rep. S. è stato sottoscritto dalle parti in data 25.11.2014

Il quadro economico di affidamento risultava essere il seguente:

(firma) ____ f.to Diego Galiazzi _____



Proposta N. 2173

DETERMINA N. 1941 DEL 12/12/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100424 DEL 15/12/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEI LAVORI COMPLEMENTARI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE. CUP B37H13002370001 - CIG 6055530D6D.

A	Lavori a base d'appalto	
1)	Lavori a corpo	€ 7.100,00
2)	Lavori a misura	€ 136.079,05
3)	Lavori in economia	€ 9.140,52
	TOTALE PARZIALE A	€ 152.319,57
B	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
	TOTALE PARZIALE B	€ 27.950,00
	TOTALE A+B	€ 180.269,57
	Somme a disposizione della stazione appaltante	
1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 2.600,00
2)	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 18.759,20
3)	Allacciamenti (spostamenti) pubblici servizi	€ 5.000,00
4)	Spese ponte pedonale non fatto - Onorario + cassa + IVA	€ 42.350,00
5)	Imprevisti e arrotondamenti al lordo dell'IVA di legge	€ 40.323,08
6)	Incentivo di cui all'art. 92, c. 5 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. (1,5% importo base appalto)	€ 3.112,85
7)	Spese tecniche comprensive del contributo previdenziale pari al 4%	
7.a)	Progettazione preliminare	€ 5.643,11
7.b)	Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	€ 22.776,00
9)	IVA	
9.a)	IVA su lavori in appalto, imprevisti ed economie (10%)	€ 18.786,96
9.b)	IVA su indagini, rilievi e spese tecniche (22%)	€ 10.379,23
	TOTALE IVA	€ 29.166,19
	TOTALE PARZIALE	€ 169.730,43
	TOTALE GENERALE	€ 350.000,00

Nel corso dell'esecuzione di detti lavori sono state riscontrate alcune problematiche dovute sia ad imprevisti riguardanti la natura e la vetustà stessa del manufatto, sia di carattere meteorologico

(firma) ____ f.to Diego Galiazzo_____



Proposta N. 2173

DETERMINA N. 1941 DEL 12/12/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100424 DEL 15/12/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEI LAVORI COMPLEMENTARI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE. CUP B37H13002370001 - CIG 6055530D6D.

che hanno impedito, in alcuni casi, di eseguire completamente alcune lavorazioni, e di intervenire secondo le previsioni di progetto, in alcune porzioni del manufatto stesso.

Sempre nel corso dell'esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori, inoltre, disponeva alcuni interventi per la risoluzioni di alcuni aspetti di dettaglio, rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 132 co. 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (non considerati varianti, in quanto l'importo è inferiore al 10% dell'importo contrattuale), che hanno generato un risparmio rispetto all'importo di contratto pari a € 33.533,53.

Alla luce di quanto valutato nel corso dell'esecuzione dei lavori, il Comune di Vicenza con propria nota PGN 51697 del 27/06/2014, chiedeva alla Regione Veneto la rimodulazione delle somme finanziate relativamente agli interventi indifferibili ed urgenti, tra i quali quello su Ponte Furo. In particolare, chiedeva che fosse anticipata la somma di € 100.000,00 per l'esecuzione di alcuni interventi previsti dal secondo stralcio, in concomitanza con l'esecuzione delle opere previste dal primo stralcio.

La Regione Veneto, con proprio Decreto n. 193 del 6/11/2014, confermava le somme già assegnate e la rimodulazione del finanziamento per Ponte Furo, assegnando la somma aggiuntiva di € 100.000,00, per finanziare interventi previsti dal II stralcio, che si riteneva opportuno eseguire anticipatamente, contestualmente all'esecuzione delle opere previste dal I stralcio.

Nel frattempo, considerate, come detto più sopra, le condizioni meteo e lo stato del manufatto, è stato necessario procedere con la valutazioni delle modifiche da approvare. In considerazione degli imprevisti riscontrati, delle analisi effettuate in fase di esecuzione e dell'andamento dei lavori è emersa, quindi, la necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante al fine di concludere le opere previste.

La perizia è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 1902 del 27/11/2014.

La perizia non ha comportato aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

A	Lavori a base d'appalto	
1)	Lavori a corpo	€ 7.100,00
2)	Lavori a misura	€ 144.281,07
3)	Lavori in economia	€ 9.947,82

(firma) ____ f.to Diego Galiazzo _____



Proposta N. 2173

DETERMINA N. 1941 DEL 12/12/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100424 DEL 15/12/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEI LAVORI COMPLEMENTARI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE. CUP B37H13002370001 - CIG 6055530D6D.

	TOTALE PARZIALE A	€ 161.328,89
B	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
	TOTALE PARZIALE B	€ 27.950,00
	TOTALE A+B	€ 189.278,89
	Somme a disposizione della stazione appaltante	
1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
2)	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 18.759,20
3)	Allacciamenti (spostamenti) pubblici servizi	€ 0,00
4)	Spese ponte pedonale non fatto - Onorario + cassa + IVA	€ 2.440,00
5)	Imprevisti e arrotondamenti al lordo dell'IVA di legge	€ 78.048,43
6)	Incentivo di cui all'art. 93 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. (1,5% importo base appalto)	€ 3.112,85
7)	Spese tecniche comprensive del contributo previdenziale pari al 4%	
7.a)	Progettazione preliminare	€ 5.643,11
7.b)	Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	€ 16.536,00
7.c)	Perizia di variante, direzione e contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per le opere in variante	€ 6.760,00
9)	IVA	
9.a)	IVA su lavori in appalto, imprevisti ed economie (10%)	€ 18.927,89
9.b)	IVA su indagini, rilievi e spese tecniche (22%)	€ 10.493,63
	TOTALE IVA	€ 29.421,52
	TOTALE PARZIALE	€ 160.721,11
	TOTALE GENERALE	€ 350.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei nuovi lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, si è ritenuto opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa EDILRESTAURI s.r.l. – Via dell'Impresa 1 – 36040 Brendola (VI) – P. IVA 01909440248, affidataria dei lavori principali. A seguito della perizia, il nuovo importo contrattuale dei lavori

(firma) ____ f.to Diego Galiazzo_____



Proposta N. 2173

DETERMINA N. 1941 DEL 12/12/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100424 DEL 15/12/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEI LAVORI COMPLEMENTARI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE. CUP B37H13002370001 - CIG 6055530D6D.

affidati all'impresa EDILRESTAURI s.r.l. di Brendola (VI) risulta pari a € 189.578,89, oneri per la sicurezza compresi + IVA.

Al fine del completamento dei lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte Furo, il progetto preliminare prevedeva ulteriori interventi da eseguirsi sul corpo murario in emersione previsti in un secondo stralcio. Si ritiene opportuno, considerato quanto concesso dalla Regione Veneto con proprio Decreto n. 193 del 6/11/2014 (citato più sopra), eseguire tali lavorazioni in continuità con i lavori relativi al primo stralcio per ottimizzare l'intervento sia da un punto di vista esecutivo che economico.

A questo scopo si rendono opportune alcune lavorazioni consistenti nell'estensione della lavorazione con iniezione di latte di calce a tutto il manufatto; nella fornitura e posa prodotto per consolidamento e protezione superficiale anche sulle porzioni in emersione del ponte; nella fornitura e posa di idrorepellente prodotto idrorepellente al termine delle operazioni di restauro su tutte le superfici esterne del ponte; nella microsabbatura sulle sponde in laterizio, degradate e che necessitano piccoli interventi di consolidamento, con pulizia superficiale per poi intervenire con il risanamento; nel ripristino della continuità degli elementi mediante l'inserimento di cunei in legno e piombo sulle fessure più importanti; nella predisposizione di un fondo praticabile sull'alveo del fiume utilizzando il materiale dei rilevati con continue movimentazioni in funzione delle aree di lavori; nella velatura conci e giunti per completare il restauro del manufatto e garantire una buona uniformità cromatica di lettura dei conci si prevede tale lavorazione; nella chiusura fori facciate; nella demolizione di elementi in calcestruzzo sul lato nord della pila e della spalla ovest e mascheratura con elementi lapidei congruenti con gli altri materiali esistenti.

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, si ritiene opportuno affidarli con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 163/06, avvalendosi della ditta EDILRESTAURI s.r.l. di Brendola (VI), già affidataria dei lavori principali e dei lavori di perizia. Trattasi, infatti, di lavori complementari a quelli in appalto, non compresi nel contratto iniziale, ma necessari al perfezionamento dell'opera, così come previsto dall'art. 57, comma 5, lettere a) e a.1) ultimo periodo del D. Lgs. 163/06.

(firma) ____ f.to Diego Galiazzo_____



Proposta N. 2173

DETERMINA N. 1941 DEL 12/12/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100424 DEL 15/12/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEI LAVORI COMPLEMENTARI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE. CUP B37H13002370001 - CIG 6055530D6D.

L'impresa EDILRESTAURI s.r.l. di Brendola (VI), con nota del 15/12/2014, agli atti, si è dichiarata disponibile ad eseguire gli interventi sopradescritti per un importo pari a € 65.495,46 + IVA. L'importo è ritenuto congruo dal responsabile del procedimento.

La spesa di € 65.495,46 + IVA 10%, per complessivi € 72.045,12 trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto approvato con determina dirigenziale n. 700, PGN 41150 del 22/5/2014 e riformulato a seguito della riduzione dell'impegno cod. 98188 a favore della ditta Euroedile s.r.l. per le motivazioni citate più sopra.

Tutto ciò premesso;

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21/35750 del 6 maggio 2014 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;
- Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117/47367 del 17 giugno 2014 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2014/2016 (P.E.G.);
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 282/91296 del 10 dicembre 2013 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2013-2015 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- La spesa di cui alla presente determina è finanziata con assegnazione al Comune di un contributo da parte dello Stato. Si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in
- termini di cassa.
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

(firma) ____ f.to Diego Galiazzo _____



Proposta N. 2173

DETERMINA N. 1941 DEL 12/12/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100424 DEL 15/12/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEI LAVORI COMPLEMENTARI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE. CUP B37H13002370001 - CIG 6055530D6D.

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 163/06, l'esecuzione dei lavori complementari, nell'ambito dei lavori di risanamento statico e conservativo del ponte Furo sul fiume Retrone -1° stralcio, per l'importo di € 65.495,46 + IVA 10%, per complessivi € 72.045,12, alla ditta EDILRESTAURI s.r.l. – Via dell'Impresa 1 – 36040 Brendola (VI) – P. IVA 01909440248 – CIG 6055530D6D;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 72.045,12 (IVA compresa) trova copertura come segue:
 - per € 26.396,50 all'impegno cod. 98550 al capitolo 1970904 "Spese per alluvione novembre 2010 finanziate dallo Stato – parte investimenti" del Bilancio 2014, dove la somma è stata impegnata con determinazione dirigenziale n. 1125/63653 del 12/08/2014;
 - per € 45.648,51 all'impegno cod. 97564 al al capitolo 1970904 "Spese per alluvione novembre 2010 finanziate dallo Stato – parte investimenti" del Bilancio 2014, dove la somma è stata vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 80/35131 del 6/5/2014, richiamata in premessa;
3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
4. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
5. di approvare i seguenti cronoprogrammi di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

(firma) ____ f.to Diego Galiazzo _____



Proposta N. 2173

DETERMINA N. 1941 DEL 12/12/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100424 DEL 15/12/2014;
 CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEI LAVORI COMPLEMENTARI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE. CUP B37H13002370001 - CIG 6055530D6D.

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrataTot.€ **26.396,50**

N.:

Data:

Cap. n.: 1970904

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2014	26.396,50	2014			OK
2	2015		2015	26.396,50		OK
3	2016		2016			OK
4	2017		2017			OK
5	2018		2018			OK
6	2019		2019			OK
7	2020		2020			OK
8	2021		2021			OK
9	2022		2022			OK
10	2023		2023			OK
11	2024		2024			OK
12	2025		2025			OK
OK		26.396,50	OK		26.396,50	

(firma) ____ f.to Diego Galiazzo_____



Proposta N. 2173

DETERMINA N. 1941 DEL 12/12/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100424 DEL 15/12/2014;
 CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEI LAVORI COMPLEMENTARI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE. CUP B37H13002370001 - CIG 6055530D6D.

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrataTot.€ **45.648,51**

N.:

Data:

Cap. n.: 1970904

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2014	45.648,51	2014			OK
2	2015		2015	45.648,51		OK
3	2016		2016			OK
4	2017		2017			OK
5	2018		2018			OK
6	2019		2019			OK
7	2020		2020			OK
8	2021		2021			OK
9	2022		2022			OK
10	2023		2023			OK
11	2024		2024			OK
12	2025		2025			OK
OK		45.648,51	OK		45.648,51	

6. di stabilire che il contratto con la ditta EDILRESTAURI s.r.l. di Brendola (VI) verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva;
7. di stabilire che il pagamento alla ditta EDILRESTAURI s.r.l. di Brendola (VI) avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal personale tecnico del Settore, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa;
8. di dare atto che la ditta EDILRESTAURI s.r.l. di Brendola (VI) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza

(firma) ____ f.to Diego Galiazzo_____



Proposta N. 2173

DETERMINA N. 1941 DEL 12/12/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100424 DEL 15/12/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEI LAVORI COMPLEMENTARI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE. CUP B37H13002370001 - CIG 6055530D6D.

della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

9. di dare atto che il pagamento avverrà in un'unica soluzione, a lavori conclusi e dichiarati regolarmente eseguiti da parte del Responsabile del Procedimento, previa verifica della regolarità contributiva;
10. di pubblicare il presente affidamento, sul sito web del Comune di Vicenza, ai sensi degli artt. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/03/2013 n. 33.

(firma) ____ f.to Diego Galiazzo_____



Proposta N. 2173

DETERMINA N. 1941 DEL 12/12/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100424 DEL 15/12/2014;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEI LAVORI COMPLEMENTARI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE. CUP B37H13002370001 - CIG 6055530D6D.

Vicenza 15/12/2014

Parere favorevole: LA PO./AP f.to Raffaella Gianello

Vicenza 15/12/2014

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Diego Galiazzo

(firma) ____ f.to Diego Galiazzo_____



Proposta N. 2173

DETERMINA N. 1941 DEL 12/12/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100424 DEL 15/12/2014;
 CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: PAOLA SCARSO;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEI LAVORI COMPLEMENTARI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE. CUP B37H13002370001 - CIG 6055530D6D.

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO	1970904	IMPEGNO N.	99954	DEL	€ 26.396,50
FINANZIAMENTO	Contributo Stato				
CAPITOLO		IMPEGNO N.	99955	DEL	€ 45.648,51
FINANZIAMENTO	Contributo Stato				
CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					
CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					
CAPITOLO		IMPEGNO N.		DEL	
FINANZIAMENTO					
CAPITOLO		ACCERTAMENTO N.		DEL	

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza 31/12/2014 Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato) f.to Lorella Sorgato

Vicenza 31/12/2014 Il Responsabile del Servizio finanziario

(dott. Mauro Bellesia) f.to Mauro Bellesia

(firma) ____ f.to Diego Galiazzo _____