

COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2174

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 100.932 = 6.5
Data 1.6 DIC. 2014

DETERMINA
N. 1907 DEL 12/12/2014

Protocollo N. 100.932
Data 1.6 DIC. 2014
Firma

PROTOCOLLO GENERALE N. 100.932 DEL 1.6 DIC. 2014

CLASSIFICAZIONE: 6.5 OPERE PUBBLICHE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06: NO

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

OGGETTO:

EDILIZIA SOCIALE - APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI A MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO STRALCIO 1 PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIALE CRICOLI. CUP B36J10000340001 CIG ZDF123F087.

1.6 DIC. 2014



Proposta N. 2174

DETERMINA N. 1907 DEL 12/12/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100.932 DEL **16 DIC 2014**
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: EDILIZIA SOCIALE - APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI A MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO STRALCIO 1 PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIALE CRICOLI. CUP B36J10000340001 CIG ZDF123F087.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/05/2009 è stato esteso al territorio della Regione Veneto fino al 31/12/2010 lo stato di emergenza in relazione all'insediamento di comunità nomadi.

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1/06/2009 n. 3777, il Prefetto di Venezia è stato nominato Commissario Delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza, ed è stato incaricato dell'espletamento delle iniziative previste dall'art. 1, co. 2 dell'Ordinanza 3676 del 30/05/2008, successivamente integrata dalle Ordinanze n. 3751 del 1/04/2009 e n. 3764 del 6/05/2009, con i poteri nella stessa indicati.


Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/12/2010 lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31/12/2011, per la prosecuzione delle iniziative di cui alle citate Ordinanze.

Con sentenza n. 6050/2001, il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina dei Commissari Delegati per l'emergenza nomadi nelle Regioni Lazio, Campania, Lombardia, Piemonte e Veneto, nonché di tutti i successivi atti commissariali.

Per il necessario completamento funzionale degli interventi già programmati, l'art. 3, co. 3 del DL 15/05/2012, n. 59, convertito in L. n. 100 del 12/07/2012, ha stabilito che le somme non ancora impegnate dai Commissari Delegati alla data della notifica della suddetta sentenza del Consiglio di Stato, siano introitate dal Ministero dell'Interno, per essere poi riassegnate: i Prefetti, già Commissari Delegati, sono stati invitati, con nota n. 11012/112(2) del 27/06/2012, a versare le somme anzidette, seguendo le indicazioni contenute nella nota.

Con la stessa nota il Ministero dell'Interno ha precisato che le suddette somme, una volta rese disponibili sulle contabilità speciali intestate agli stessi Prefetti, già Commissari Delegati, consentiranno l'assunzione delle iniziative volte al completamento funzionale degli interventi avviati, da sviluppare nel rispetto dell'attuale assetto dei poteri e delle competenze e sulla base di specifiche convenzioni tra le Prefetture e i Comuni interessati alla realizzazione degli interventi.

Con successiva nota n. 750.B.3/0010/2873/2013 del 5/03/2013, indirizzata alla Prefettura di Venezia, il Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ha assicurato la

(firma) 



Proposta N. 2174

DETERMINA N. 1907 DEL 12/12/2014PROTOCOLLO GENERALE : N. 100.932 DEL **16 DIC 2014**

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: EDILIZIA SOCIALE - APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI A MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO STRALCIO 1 PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIALE CRICOLI. CUP B36J10000340001 CIG ZDF123F087.

riassegnazione delle somme disposta dal Ministero dell'Economia e Finanze, e la relativa disponibilità di cassa nel corso del corrente esercizio finanziario, comunicando, pertanto, la possibilità di procedere alla stipula della Convenzione per la realizzazione dei lavori già programmati.

Per il Comune di Vicenza, tali lavori sono da effettuarsi presso il campo nomadi di Via Cricoli, secondo la progettazione predisposta da AMCPS srl, di AIM Vicenza S.p.A. affidataria del compito istituzionale della gestione del patrimonio comunale.

Il progetto preliminare degli interventi è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 271 del 7.10.2010.

Il progetto definitivo "Campo nomadi di Via Cricoli – Misure urgenti di carattere igienico-sanitario – stralcio 1" è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 272 del 7.10.2010.

Tali interventi sono volti al superamento dello stato di degrado in cui versa il suddetto insediamento e sono tra gli interventi programmati da realizzare, in quanto a suo tempo ammessi a finanziamento dell'allora Commissario Delegato.

Con nota n. 14019 del 19/02/2013, il Comune di Vicenza, nel confermare l'esigenza di procedere alla realizzazione dei citati interventi, di cui è stata già redatta la fase esecutiva, ha fatto presente che i lavori di cui trattasi non sono compatibili con la contestuale presenza di persone e mezzi nell'area di cantiere e che, pertanto, risulterà necessario effettuare lo spostamento temporaneo, per tutta la durata degli interventi, della comunità nomade in un'altra area di proprietà comunale: la soluzione proposta comporterebbe dei costi aggiuntivi di importo stimato in € 79.500,00, necessari per dotare l'area in questione dei servizi minimi necessari (collegamenti elettrici, acqua, fognature).

Premesso quanto sopra, stante il permanere della situazione di degrado, per la quale il Commissario Delegato a suo tempo aveva ritenuto di approvare il progetto definitivo suindicato, al fine dell'utilizzo delle somme riassegnate, ai sensi dell'art. 3, co. 3 del DL 15/05/2012, n. 59, convertito in L. n. 100 del 12/07/2012, è stata stipulata specifica Convenzione tra il Comune di Vicenza e la Prefettura di Venezia che regola i rapporti reciproci e le modalità di attuazione degli interventi, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 27.11.2013 e sottoscritta in data 10/01/2014.

(firma)



Proposta N. 2174

DETERMINA N. 1907 DEL 12/12/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100.932 DEL **16 DIC. 2014**
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: EDILIZIA SOCIALE - APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI A MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO STRALCIO 1 PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIALE CRICOLI. CUP B36J10000340001 CIG ZDF123F087.

Con determinazione dirigenziale n. 47, PGN 8253 del 3/02/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra, dell'importo complessivo di € 230.000,00, IVA compresa.


A fronte di una valutazione più approfondita delle esigenze di allestimento del cantiere e dei relativi costi per la sicurezza, con successiva determina dirigenziale n. 633, PGN 42838 del 28/5/2014 è stato riformulato il quadro economico di progetto, rimanendo invariato il costo complessivo del progetto, pari a € 230.000,00, IVA compresa, di cui € 121.450,64 per lavori a base d'appalto + € 9.058,09 per oneri per la sicurezza.

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 122 comma 7 del D. Lgs 163/20096 e s.m.i., mediante procedura negoziata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

A seguito di procedura negoziata, con determina dirigenziale n. 972, PGN 57639 del 21/7/2014 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa COSTRUZIONI LOVATO srl – Via Dante Alighieri 118 – 35030 Carbonara di Rovolon (PD) - P. IVA 02688510284 per il prezzo offerto di € 105.382,72, pari a un ribasso del 13,23% più € 9.058,09 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 114.440,81 + IVA 10%, alle condizioni del progetto posto a base di gara, con una riduzione di 20 giorni sul termine di ultimazione dei lavori pari a 60 giorni previsto in progetto, una penale del 6 per mille in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori e un periodo di 60 mesi, ulteriori al minimo di legge, di estensione della garanzia degli impianti, assumendo l'impegno di costituire ulteriore cauzione di € 500,00 per ciascun mese di estensione della garanzia offerta oltre al minimo di legge.

Conseguentemente all'affidamento dei lavori, il quadro economico di progetto è stato così rideterminato:

Lavori a misura	€	105.382,74
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	<u>9.058,09</u>
Totale lavori	€	114.440,81
Somme a disposizione dell'Amm/ne		
Lavori e forniture in diretta amministrazione (box WC)	€	24.000,00
Indagini e rilievi	€	1.500,00

(firma) 



Proposta N. 2174

DETERMINA N. 1907 DEL 12/12/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100.932 DEL: **16 DIC. 2014**

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: EDILIZIA SOCIALE - APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI A MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO STRALCIO 1 PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIALE CRICOLI. CUP B36J10000340001 CIG ZDF123F087.

Allacciamenti a pubblici servizi	€	18.400,00
Spese per incentivi art. 93 D. Lgs. 163/06	€	783,05
Spese tecniche per progettazione, redazione piano di sicurezza in fase di progettazione, DL e CSE	€	16.000,00
Spese per attività assistenza e supporto	€	4.000,00
Accertamenti di laboratorio verifiche e collaudi	€	1.000,00
IVA 10% su lavori e allacci fognari e idrici	€	6.665,60
IVA 22% su lavori e sottoservizi	€	14.560,66
IVA 22% su somme a disposizione dell'Amm/ne	€	10.230,00
Ribasso d'asta	€	<u>18.419,88</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>115.559,19</u>
Totale di progetto	€	230.000,00

I lavori sono stati assunti con contratto in data 25/11/2014 n. 28020 di Rep. S. Con successiva determina dirigenziale n. 1855/2014 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori dell'importo di € 24.973,86, oneri per la sicurezza compresi, + IVA, rimanendo inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 230.000,00, IVA compresa, così riformulato:

Lavori a misura	€	130.356,58
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	<u>9.058,09</u>
Totale lavori	€	139.414,67
Somme a disposizione dell'Amm/ne		
Lavori e forniture in diretta amministrazione (box WC)	€	20.976,00
Lavori e forniture in diretta amministrazione (oneri per trasferimento di ritorno e allacci WC)	€	13.500,00
Indagini e rilievi	€	1.500,00
Allacciamenti a pubblici servizi	€	7.219,36
Spese per incentivi art. 93 D. Lgs. 163/06	€	783,05
Spese tecniche per progettazione, redazione piano di sicurezza in fase di progettazione, DL e CSE	€	17.000,00

(firma)



Proposta N. 2174

DETERMINA N. 1907 DEL 12/12/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100.932 DEL **16 DIC 2014**
 CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: EDILIZIA SOCIALE - APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI A MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO STRALCIO 1 PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIALE CRICOLI. CUP B36J10000340001 CIG ZDF123F087.

Spese per attività assistenza e supporto	€	4.000,00
IVA 10% su lavori e allacci fognari e idrici	€	15.989,40
IVA 22% su sottoservizi	€	52,80
IVA 22% su somme a disposizione dell'Amm/ne	€	9.564,72
Totale somme a disposizione	€	90.585,33
Totale di progetto	€	230.000,00

Sulla base delle tempistiche previste per la fine dei lavori, è necessario procedere agli interventi conseguenti al trasferimento dei nomadi dal campo temporaneo utilizzato durante l'esecuzione dei lavori, al campo riqualificato di Viale Cricoli.

In considerazione della tipologia, dell'entità della spesa e dell'urgenza di eseguire l'intervento, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/06, alla ditta subappaltrice Co.I.Ma srl – Via dell'Artigianato 71 – 36043 Camisano Vicentino – P. IVA 01289660241, che ha già eseguito per conto dell'appaltatore e prima dell'inizio dei lavori, il trasferimento dei nomadi dal campo di Viale Cricoli al campo temporaneo. La ditta Co.I.Ma srl con offerta in data 14/11/2014 si è dichiarata disponibile ad eseguire gli interventi conseguenti al trasferimento dei nomadi dal campo temporaneo utilizzato durante l'esecuzione dei lavori, al campo riqualificato di Viale Cricoli, secondo le prescrizioni indicate dal competente settore tecnico comunale e dalla direzione lavori per l'importo di € 13.500,00 + IVA 10%. Tra l'altro la ditta Co.I.Ma srl, a seguito di indagine di mercato come da documentazione agli atti, è risultata la ditta che ha presentato l'offerta più conveniente.

La spesa complessiva di € 14.850,00, IVA compresa, trova capienza nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto rideterminato a seguito della perizia di variante approvata con determina dirigenziale n. 1855/2014.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21/35750 del 6 maggio 2014 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

Vista la deliberazione di Giunta comunale che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2014 (P.E.G.) in fase di predisposizione;

(firma)



DETERMINA N. 1907 DEL 12/12/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100.932 DEL **16 DIC 2014**

CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: EDILIZIA SOCIALE - APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI A MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO STRALCIO 1 PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIALE CRICOLI. CUP B36J10000340001 CIG ZDF123F087.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 282/91296 del 10 dicembre 2013 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2013-2015 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, all'impresa Co.I.Ma srl – Via dell'Artigianato 71 – 36043 Camisano Vicentino – P. IVA 01289660241, l'esecuzione degli interventi aggiuntivi relativi al trasferimento dei nomadi dal campo temporaneo al campo riquilificato di Viale Cricoli, nell'ambito dei lavori relativi a misure urgenti di carattere igienico-sanitario stralcio 1 presso il campo nomadi di Viale Cricoli, per l'importo di € 13.500,00 + IVA 10%, complessivamente € 14.850,00, secondo le prescrizioni indicate dal competente settore tecnico comunale e dalla direzione lavori e dell'offerta in data 14/11/2014;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 14.850,00, IVA compresa, trova copertura nell'impegno codice 55192 al capitolo 1911800 "Interventi straordinari su campo nomadi finanziati dallo Stato" del bilancio dell'esercizio 2014 finanziato con contributo statale, dove la somma è stata vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 272 del 7/10/2010, richiamata in premessa;
- 3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

(firma)



Proposta N. 2174

DETERMINA N. 1907 DEL 12/12/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100.932 DEL **16 DIC 2014**
 CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: EDILIZIA SOCIALE - APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI A MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO STRALCIO 1 PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIALE CRICOLI. CUP B36J10000340001 CIG ZDF123F087.

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 14.850,00

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2014	14.850,00	2014			OK
2	2015		2015		14.850,00	OK
3	2016		2016			OK
4	2017		2017			OK
5	2018		2018			OK
6	2019		2019			OK
7	2020		2020			OK
8	2021		2021			OK
9	2022		2022			OK
10	2023		2023			OK
11	2024		2024			OK
OK		14.850,00	OK		14.850,00	

- 4) di stabilire che il contratto con la ditta Co.I.Ma srl di Camisano Vicentino verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva;
- 5) di stabilire che il pagamento alla ditta Co.I.Ma srl di Camisano Vicentino avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal personale tecnico del Settore, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa;
- 6) di dare atto che la ditta Co.I.Ma srl di Camisano Vicentino, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e

(firma)



Proposta N. 2174

DETERMINA N. 1907 DEL 12/12/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100.932 DEL 16 DIC. 2014
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: EDILIZIA SOCIALE - APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI A MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO STRALCIO 1 PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIALE CRICOLI. CUP B36J10000340001 CIG ZDF123F087.

successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza.

(firma)



Proposta N. 2174

DETERMINA N. 1907 DEL 12/12/2014
15 DIC 2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100932 DEL ;
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: EDILIZIA SOCIALE - APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI A MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO STRALCIO 1 PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIALE CRICOLI. CUP B36J10000340001 CIG ZDF123F087.

Vicenza 15.12.2014


Parere favorevole: LA PO./AP



(nome+cognome e firma)

Vicenza 15.12.14

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO



(nome+cognome e firma)

(firma) 



COMUNE DI VICENZA

release mag. 2014

Pagina 11 di 11

Proposta N. 2174

DETERMINA N. 1907 DEL 12/12/2014

PROTOCOLLO GENERALE : N. 100.932 DEL : **16 DIC 2014**
 CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
 INCARICATO ALLA REDAZIONE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: EDILIZIA SOCIALE - APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI A MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO STRALCIO 1 PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIALE CRICOLI. CUP B36J10000340001 CIG ZDF123F087.

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione *P. 72*

CAPITOLO 1911800 IMPEGNO N. 99983 DEL €14850,00

FINANZIAMENTO Contributo Stato

CAPITOLO _____ IMPEGNO N. _____ DEL _____

FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO _____ IMPEGNO N. _____ DEL _____

FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO _____ IMPEGNO N. _____ DEL _____

FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO _____ IMPEGNO N. _____ DEL _____

FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO _____ ACCERTAMENTO N. _____ DEL _____

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza 31/12/14

Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato)

Vicenza u

Il Responsabile del Servizio finanziario
(dott. Mauro Bellesia)

(firma)

