



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 692

## DETERMINA N. 582 DEL 23/03/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

PARCHI PUBBLICI PRUSST - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO MARZO - SETTORE EST - 2° STRALCIO - LOTTO A: RIQUALIFICAZIONE DI VIALE DALMAZIA. CUP B37H15000070001 CIG 6151919428.

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0038770/2016 del 23/03/2016

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 692

**DETERMINA N. 582 DEL 23/03/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: PARCHI PUBBLICI PRUSST - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE  
ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO MARZO - SETTORE EST - 2° STRALCIO -  
LOTTO A: RIQUALIFICAZIONE DI VIALE DALMAZIA. CUP B37H15000070001 CIG 6151919428.**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 205/29994 del 31.5.2006 è stato approvato il progetto definitivo di riqualificazione di Campo Marzo settore est – 1° stralcio dell'importo complessivo di € 1.198.281,00, IVA compresa, finanziato con mutuo della C.D.P.

Con determinazione dirigenziale PGN 39459 del 13.7.2007 è stato approvato il progetto esecutivo di riqualificazione di Campo Marzo – settore est – 1° stralcio dell'importo di € 1.198.281,00, IVA compresa, di cui € 845.824,02 + IVA 10% per lavori e € 352.456,98 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

A seguito di pubblico incanto, con determinazione dirigenziale PGN 7180 del 6.2.2008 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa Costruzioni Miotti spa di Pianezze (VI), con un ribasso del 24,17% e per l'importo contrattuale di € 643.684,51 + IVA, oneri per la sicurezza compresi.

Con determinazione dirigenziale PGN 7671 del 5.2.2009 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante dei lavori per l'importo di € 235.058,10 + IVA, oneri per la sicurezza compresi, lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 1.198.281,00, secondo il seguente quadro economico:

<b>IMPORTO LAVORI DI PERIZIA</b>		
Lavori a misura	€	585.094,35
Lavori a corpo	€	293.738,15
<b>Totale lavori di cui oneri sicurezza € 20.000,00</b>	€	<b>878.738,15</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Lavori in economia, esclusi dall'appalto, esclusa Iva 10%	€	55.000,00
Rilievi, accertamenti ed indagini, VTA, bonifiche, IVA 20%	€	5.000,00
Imprevisti, Allacciamenti sottoservizi	€	12.000,00
Realizzazione wc autopulente, oneri aggiuntivi, IVA 10%	€	44.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 692

**DETERMINA N. 582 DEL 23/03/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: PARCHI PUBBLICI PRUSST - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE  
ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO MARZO - SETTORE EST - 2° STRALCIO -  
LOTTO A: RIQUALIFICAZIONE DI VIALE DALMAZIA. CUP B37H15000070001 CIG 6151919428.**

Pozzo Seriola, IVA 10%	€	55.000,00
Spese tecniche (Art. 92 D.Lgs. 163/06)	€	19.756,98
Spese tecniche (Collaudo e consulenze), IVA 20% e CNPAIA	€	23.000,00
Spese pubblicazione bandi ed esiti, contributi Autorità, IVA comp. 20%	€	2.000,00
Spese tecniche di variante	€	8.440,00
IVA 10% su lavori, lavori in economia ed imprevisti ed arrotond.	€	95.345,87
<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>319.542,85</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>€ 1.198.281,00</b>

Successivamente, la Giunta Comunale con propria decisione n. 103 del 13/04/2011 e con deliberazione n. 187/45049 del 29.6.2011, previa approvazione del competente Collegio di Vigilanza, ha stabilito di provvedere in tempi successivi ai lavori relativi all'intervento N.ID. 3 "Sottopasso linea ferroviaria MI-VE", considerato che la realizzazione di tale opera rientra in un contesto viabilistico che va analizzato nella sua complessità. Con il medesimo provvedimento, la Giunta Comunale ha stabilito di riassegnare il contributo P.R.U.S.S.T. relativo all'intervento sopraccitato, destinando la relativa quota di € 700.000,00 ai lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di Viale Roma con adeguamento delle attuali quote per € 265.000,00; ai lavori di consolidamento dell'attuale pavimentazione in calcestruzzo lungo Viale Dalmazia per € 150.000,00 e ai lavori di restauro e consolidamento strutturale delle torri facenti parte della cinta muraria cittadina medievale al fine di dare completezza all'intervento di riqualificazione delle Mura per € 285.000,00.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 692

**DETERMINA N. 582 DEL 23/03/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: PARCHI PUBBLICI PRUSST - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE  
ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO MARZO - SETTORE EST - 2° STRALCIO -  
LOTTO A: RIQUALIFICAZIONE DI VIALE DALMAZIA. CUP B37H15000070001 CIG 6151919428.**

Il collegio di Vigilanza, previsto dall'art. 8 dell'Accordo Quadro relativo al P.R.U.S.S.T., con Verbale n. 10 del 01/08/2011 ha approvato la nuova ripartizione dei finanziamenti assegnando quindi ai lavori di consolidamento dell'attuale pavimentazione in calcestre lungo Viale Dalmazia € 150.000,00.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 32/14567 del 12/2/2015 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione di Campo Marzo – settore est – 2° stralcio – lotto A: riqualificazione di Viale Dalmazia dell'importo complessivo di € 150.000,00. Il progetto prevede la riqualificazione dello strato superficiale dei viali, migliorandone il drenaggio e lo scorrimento superficiale delle acque meteoriche, con la realizzazione di un sistema di convogliamento delle acque meteoriche lungo il viale centrale e la riqualificazione dello strato di finitura stradale con un materiale permeabile caratterizzato da una più elevata resistenza alla compressione.

Con determina dirigenziale n. 331 del 5/3/2015, PGN 26354/2015, è stato approvato il relativo progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 150.000,00, IVA compresa, di cui € 107.786,83 per lavori soggetti a ribasso + € 2.210,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, sulla base del seguente quadro economico:

A1	Lavori a misura		€ 107.786,83
A2	Oneri della sicurezza		€ 2.210,00
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 109.996,83</b>
B2	Lavori in economia ed imprevisti		€ 7.500,00
B3	Rilievi, accertamenti ed indagini		€ 800,00
B4	Spese tecniche	(art.93 Dlgs.163/06)	€ 2.199,94
B5	Spese tecniche	(Dlgs.81/08)	€ 2.700,00
B6	IVA ed ONERI su spese tecniche B5		€ 725,76
B7	IVA su lavori e arrotondamenti	iva su lavori, imprevisti, economie e accertamenti	€ 26.077,47
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME</b>		<b>€ 40.003,17</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 692

**DETERMINA N. 582 DEL 23/03/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: PARCHI PUBBLICI PRUSST - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE  
ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO MARZO - SETTORE EST - 2° STRALCIO -  
LOTTO A: RIQUALIFICAZIONE DI VIALE DALMAZIA. CUP B37H15000070001 CIG 6151919428.**

<b>A+B</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 150.000,00</b>
------------	---------------------------	---------------------

Con la medesima determinazione venne stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. mediante procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Con determina dirigenziale n. 430 del 23/3/2015 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta Bedin Strade srl di Vicenza per il prezzo offerto di € 96.888,51 pari al ribasso del 10,111% più € 2.210,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 99.098,51 + IVA 22%, alle condizioni del progetto posto a base di gara.

Il relativo foglio patti e condizioni è stato sottoscritto in data maggio 2015.

I lavori sono stati ultimati in data 18/5/2015 e in data 28/7/2015 il direttore dei lavori, ing. Giovanni Fichera, ha redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi, dal quale risulta che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e per un ammontare pari a € 99.007,93 + IVA, oneri per la sicurezza compresi, residuando un credito netto pari a € 1.260,32 + IVA, che si può liquidare all'impresa esecutrice.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 8/7/2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visti gli artt. 120 e 141 comma 3 del D. Lgs. 163/06 e gli artt. 215 e 237 del DPR 207/10;

**DETERMINA**

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 128/7/2015 dal direttore dei lavori, ing. Giovanni Fichera e relativo ai lavori di riqualificazione di Campo Marzo settore est- 2° stralcio lotto A: riqualificazione di Viale Dalmazia;



Proposta N. 692

**DETERMINA N. 582 DEL 23/03/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: PARCHI PUBBLICI PRUSST - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE  
ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO MARZO - SETTORE EST - 2° STRALCIO -  
LOTTO A: RIQUALIFICAZIONE DI VIALE DALMAZIA. CUP B37H15000070001 CIG 6151919428.**

- 2) di prendere atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo all'impresa esecutrice Bedin Strade srl di Vicenza pari a € 1.260,32 + IVA, rientrante nella spesa complessiva impegnata con determina dirigenziale n. 430 del 23/3/2015;
- 3) di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. 151771/DE rilasciata da Elite Insurance Company Ltd a garanzia dell'esecuzione dei lavori;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 692

**DETERMINA N. 582 DEL 23/03/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: PARCHI PUBBLICI PRUSST - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE  
ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO MARZO - SETTORE EST - 2° STRALCIO -  
LOTTO A: RIQUALIFICAZIONE DI VIALE DALMAZIA. CUP B37H15000070001 CIG 6151919428.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del  
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data  
22/03/2016 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.  
Eventuali motivazioni: .**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)