



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 480

DETERMINA N. 406 DEL 18/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

MOBILITA' - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO PORZIONE DI CONFINE TRA PIAZZALE DE GASPERI E PIAZZA CASTELLO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIASSETTO E RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ROMA E PIAZZALE DE GASPERI - 1° STRALCIO E 2A STRALCIO. CUP B37H07000360001 CIG ZD31394281.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
I
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0031438/2015 del 30/03/2015
Firmatario: CARLO ANDRIOLO



Proposta N. 480

DETERMINA N. 406 DEL 18/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI RISANAMENTO DELLA
PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO PORZIONE DI CONFINE TRA PIAZZALE DE GASPERI E PIAZZA CASTELLO
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIASETTO E RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ROMA E PIAZZALE DE GASPERI
- 1° STRALCIO E 2A STRALCIO. CUP B37H07000360001 CIG ZD31394281.**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

L'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta n. 669 del 25.08.1999, ha deliberato di promuovere il programma "I luoghi delle nuove funzioni per lo sviluppo sostenibile della città di Vicenza", per la partecipazione al bando promosso dal Ministero dei Lavori Pubblici avente per oggetto "Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio" (P.R.U.S.S.T.).

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 21.01.2002 è stato approvato lo schema definitivo del protocollo di intesa secondo quanto prescritto dall'art. 8 del D.M. 08.10.1998 successivamente modificato con D.M. 28.05.1999. Detto protocollo, sottoscritto in data 22.03.2002, includeva tra gli interventi pubblici di competenza comunale il riassetto di Viale Roma e Piazzale De Gasperi.

Con D.M. 10/7/2003 il Comune di Vicenza è stato ammesso ad un contributo di € 3.718.281,00 per la realizzazione delle opere comprese nel programma di cui € 900.000,00 sono stati destinati ai lavori di riassetto di Viale Roma e Piazzale De Gasperi.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 480 del 22.12.2003 è stato approvato il progetto preliminare di riassetto di Viale Roma e Piazzale De Gasperi, per un importo complessivo di € 1.714.000,00, prevedendo la realizzazione degli interventi in più stralci funzionali.

Con altra deliberazione di Giunta Comunale n. 300 del 19.10.2007 è stato approvato il progetto definitivo di riassetto di Viale Roma e Piazzale De Gasperi – 1° stralcio dell'importo complessivo di € 900.000,00.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 349 del 05/11/2008 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riassetto e riqualificazione di Viale Roma e Piazzale De Gasperi – 1° stralcio e 2A stralcio, dell'importo di € 1.100.000,00, finanziato per € 900.000,00 con finanziamento PRUSST e € 200.000,00 con mutuo della Cassa DD.PP..

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 480

DETERMINA N. 406 DEL 18/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _
**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI RISANAMENTO DELLA
PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO PORZIONE DI CONFINE TRA PIAZZALE DE GASPERI E PIAZZA CASTELLO
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIASSETTO E RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ROMA E PIAZZALE DE GASPERI
- 1° STRALCIO E 2A STRALCIO. CUP B37H07000360001 CIG ZD31394281.**

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 51428 del 06/08/2009, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'impresa SICE s.r.l. con sede legale in Aragona (AG). I lavori sono conclusi.

L'Amministrazione Comunale ritiene opportuno completare e proseguire i lavori di riassetto su Piazzale De Gasperi, estendendo la riqualificazione in particolare anche alle zone viarie di confine con Piazza Castello, su cui sono stati eseguiti recentemente i lavori di riqualificazione della pavimentazione, finanziati in parte anche con risorse assegnate per la realizzazione del PRUSST. I suddetti lavori aggiuntivi consistono principalmente nel risanamento della pavimentazione in porfido tra Piazzale De Gasperi e Piazza Castello, in quanto è emerso come il passaggio dei bus tra le due diverse aree (porzione di Piazza Castello già risanata e porzione da risanare) produca fenomeni di aggravamento delle condizioni del porfido, con anche danneggiamento del sottofondo stradale. Occorre ricordare che, all'interno del progetto esecutivo dei lavori di allargamento del marciapiede fronte ovest e riqualificazione della pavimentazione di Piazza Castello 1° e 2° stralcio, approvato con determina dirigenziale n° 833, PGN 47484 del 13/06/2014, le competenti Soprintendenze per i Beni Architettonici e Paesaggistici e ai Beni Archeologici avevano autorizzato l'estensione del risanamento della pavimentazione in porfido, senza esecuzione di scavi, anche nella porzione di piazza Castello, a confine con piazzale De Gasperi ed in prossimità della porta del castello scaligero.

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori aggiuntivi, considerata l'urgenza di utilizzare le risorse concesse per l'attuazione del Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio, che deve essere ultimato entro maggio 2015, come da accordo quadro sottoscritto in data 30/05/2003, ai sensi del D.M. 08/10/1998, in considerazione della tipologia di intervento e dell'entità della spesa, nonché della presenza in loco dell'Impresa Lovato Costruzioni srl, che già opera in Piazza Castello in virtù della determina dirigenziale n. 275 del 26/02/2015, e al fine quindi di limitare le interferenze tra operatori in cantiere e facilitare il coordinamento dei lavori, si ritiene opportuno procedere all'appalto, con procedura negoziata, secondo quanto stabilito dall'art. 125 comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 s.m.i. e dagli artt. 8 e 57, comma 1, del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 480

DETERMINA N. 406 DEL 18/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? -
**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI RISANAMENTO DELLA
PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO PORZIONE DI CONFINE TRA PIAZZALE DE GASPERI E PIAZZA CASTELLO
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIASSETTO E RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ROMA E PIAZZALE DE GASPERI
- 1° STRALCIO E 2A STRALCIO. CUP B37H07000360001 CIG ZD31394281.**

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17/24447 del 26/03/2013, mediante affidamento diretto alla medesima impresa COSTRUZIONI LOVATO srl di Carbonara di Rovolon (PD), aggiudicataria, a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., dei lavori di allargamento del marciapiede fronte ovest e riqualificazione della pavimentazione di Piazza Castello 1° e 2° stralcio.

L'impresa COSTRUZIONI LOVATO srl – Via D. Alighieri 118 – 35030 Carbonara di Rovolon (PD) – P. IVA 02688510284, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e di SOA adeguata, con nota PGN16813 del 18/02/2015, agli atti, si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi, applicando gli stessi prezzi e condizioni, applicati in sede di gara dei lavori riqualificazione della pavimentazione di Piazza Castello e per l'importo € 39.375,00 + IVA 10%, ritenuto congruo.

La spesa complessiva di € 43.312,50 (IVA 10% compresa) trova capienza all'interno del quadro economico tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 349 del 05/11/2008, sopra richiamata.

L'impresa COSTRUZIONI LOVATO srl di Carbonara di Rovolon (PD) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, (regime esercizio provvisorio);

Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.M.I. 24 dicembre 2014 che sposta il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 al 31 marzo 2015;



Proposta N. 480

DETERMINA N. 406 DEL 18/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _
**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI RISANAMENTO DELLA
PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO PORZIONE DI CONFINE TRA PIAZZALE DE GASPERI E PIAZZA CASTELLO
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIASETTO E RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ROMA E PIAZZALE DE GASPERI
- 1° STRALCIO E 2A STRALCIO. CUP B37H07000360001 CIG ZD31394281.**

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21/35750 del 6/5/2014 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

Viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 117/47367 del 17/6/2014 e n. 238/88038 del 11/11/14 che approvano il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2014/2016 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 288/102209 del 19/12/2014 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2014-2016 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare, per i motivi indicati in premessa, i lavori aggiuntivi di risanamento della pavimentazione in porfido porzione di confine tra Piazzale De Gasperi e Piazza Castello, nell'ambito dei lavori di riassetto e riqualificazione di Viale Roma e Piazzale De Gasperi – 1° stralcio e 2A stralcio, dell'importo di € 39.375,00 + IVA 10%;
- 2) di affidare, per i motivi indicati in premessa, i lavori aggiuntivi di cui al punto 1), con procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 s.m.i. e dagli artt. 8 e 57, comma 1, del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17/24447 del 26/03/2013, all'impresa COSTRUZIONI LOVATO srl – Via D. Alighieri 118 – 35030 Carbonara di Rovolon (PD) – P. IVA 02688510284 per l'importo di € 39.375,00 + IVA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 480

DETERMINA N. 406 DEL 18/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI RISANAMENTO DELLA**PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO PORZIONE DI CONFINE TRA PIAZZALE DE GASPERI E PIAZZA CASTELLO****NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIASETTO E RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ROMA E PIAZZALE DE GASPERI****- 1° STRALCIO E 2A STRALCIO. CUP B37H07000360001 CIG ZD31394281.**

10% complessivamente di € 43.312,50, come da preventivo PGN 16813 del 18/02/2015, agli atti;

- 3) di stabilire che il contratto con l'impresa COSTRUZIONI LOVATO srl di Carbonara di Rovolon (PD) sarà concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 19 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2013, previa verifica della regolarità contributiva;
- 4) di dare atto che l'impresa COSTRUZIONI LOVATO srl di Carbonara di Rovolon (PD) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 5) di prendere atto che la spesa di € 43.312,50 (IVA 10% compresa) trova capienza nell'impegno codice 37487 n.3364/2004 al capitolo 1951700 "Viale Roma e Piazzale de Gasperi (PRUSST): riassetto" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con fondi dello Stato PRUSST, dove rientra nella somma vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 349 del 05/11/2008, richiamata in premessa;
- 6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili), come modificato dal D.Lgs. 126/2014:



Proposta N. 480

DETERMINA N. 406 DEL 18/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO PORZIONE DI CONFINE TRA PIAZZALE DE GASPERI E PIAZZA CASTELLO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIASSETTO E RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ROMA E PIAZZALE DE GASPERI - 1° STRALCIO E 2A STRALCIO. CUP B37H07000360001 CIG ZD31394281.

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrataTot.€ **43.312,50**

N.:

Data:

Cap. n.:

| Anno di imputazione | | € | Anno di pagamento / riscossione | | € | Controllo di cassa |
|---------------------|------|------------------|---------------------------------|------------------|---|--------------------|
| 2 | 2015 | 43.312,50 | 2015 | 43.312,50 | | OK |
| 3 | 2016 | | 2016 | | | OK |
| 4 | 2017 | | 2017 | | | OK |
| 5 | 2018 | | 2018 | | | OK |
| 6 | 2019 | | 2019 | | | OK |
| 7 | 2020 | | 2020 | | | OK |
| 8 | 2021 | | 2021 | | | OK |
| 9 | 2022 | | 2022 | | | OK |
| 10 | 2023 | | 2023 | | | OK |
| 11 | 2024 | | 2024 | | | OK |
| 12 | 2025 | | 2025 | | | OK |
| OK | | 43.312,50 | OK | 43.312,50 | | |

- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 8) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/03/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza;
- 9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 480

DETERMINA N. 406 DEL 18/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO PORZIONE DI CONFINE TRA PIAZZALE DE GASPERI E PIAZZA CASTELLO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIASETTO E RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ROMA E PIAZZALE DE GASPERI - 1° STRALCIO E 2A STRALCIO. CUP B37H07000360001 CIG ZD31394281.

10) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2015, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2015 in corso di approvazione.



Proposta N. 480

DETERMINA N. 406 DEL 18/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO PORZIONE DI CONFINE TRA PIAZZALE DE GASPERI E PIAZZA CASTELLO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIASETTO E RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ROMA E PIAZZALE DE GASPERI - 1° STRALCIO E 2A STRALCIO. CUP B37H07000360001 CIG ZD31394281.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza.

Parere _

Motivazione

Espresso da Andriolo Carlo

in data _

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 480

DETERMINA N. 406 DEL 18/03/2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto: MOBILITA' - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO PORZIONE DI CONFINE TRA PIAZZALE DE GASPERI E PIAZZA CASTELLO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIASSETTO E RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ROMA E PIAZZALE DE GASPERI - 1° STRALCIO E 2A STRALCIO. CUP B37H07000360001 CIG ZD31394281.

PARERE art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

| IMPEGNO /ACCERTAMENTO | ESERCIZIO | DES. CAPITOLO | CAPITOLO | IMPORTO |
|-----------------------|-----------|--|----------------------|-----------|
| 103941 | 2015 | VIALE ROMA E PIAZZALE DE GASPERI(PRUSST): RIASSETTO | 10052.02.195170 0 | 43.312,50 |

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste/non esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

LA PO DI RAGIONERIA

Vicenza, 24/03/2015

Lorella Sorgato / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 6db621b012ad5e21b77601f76052b3e1700ba358

La presente determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: -

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 480

DETERMINA N. 406 DEL 18/03/2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto: MOBILITA' - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO PORZIONE DI CONFINE TRA PIAZZALE DE GASPERI E PIAZZA CASTELLO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIASSETTO E RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ROMA E PIAZZALE DE GASPERI - 1° STRALCIO E 2A STRALCIO. CUP B37H07000360001 CIG ZD31394281.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

| IMPEGNO /ACCERTAMENTO | ESERCIZIO | DES. CAPITOLO | E/U | CAPITOLO | IMPORTO |
|-----------------------|-----------|---|-----|------------------|-----------|
| 103941 | 2015 | VIALE ROMA E PIAZZALE DE GASPERI(PRUSST): RIASSETTO | U | 10052.02.1951700 | 43.312,50 |

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 27/03/2015

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(art. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 6db621b012ad5e21b77601f76052b3e1700ba358

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"