



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 527

DETERMINA N. 468 DEL 27/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI EX ART. 57 CO. 5 LETT. A) DEL D. LGS. 163/2006, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PARAMENTO MURARIO DI PARCO QUERINI E OPERE IDRAULICHE ALL'IMBOCCO E VERSO L'IMMISSIONE NEL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B34H14000060001 - CIG ZE213B58FB.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0034639/2015 del 07/04/2015

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 527

DETERMINA N. 468 DEL 27/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI EX ART. 57 CO. 5 LETT. A) DEL D. LGS. 163/2006, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PARAMENTO MURARIO DI PARCO QUERINI E OPERE IDRAULICHE ALL'IMBOCCO E VERSO L'IMMISSIONE NEL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B34H14000060001 - CIG ZE213B58FB.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue

A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, con Ordinanza commissariale n. 10 in data 29.12.2012, registrata alla Corte dei Conti in data 30.11.2012, sono state assegnate e impegnate per il Comune di Vicenza ulteriori risorse per € 764.365,00 per i seguenti interventi indifferibili ed urgenti:

- Parco Querini: opere idrauliche all'imbocco e verso l'immissione nel Bacchiglione, fessurazioni nel paramento murario che lo delimita e crollo delle colonne d'ingresso - importo finanziabile € 200.000,00;
- Piazza XX Settembre e stradella Araceli - importo finanziabile € 49.365,00;
- Ponte viale Margherita – Bacchiglione - importo finanziabile € 130.000,00;
- Ponte della Piarda - importo finanziabile € 130.000,00;
- Ponte viale Margherita – Retrone - importo finanziabile € 130.000,00;
- Ponte dello Stadio - importo finanziabile € 125.000,00;

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013 – 2015 e l'elenco annuale 2013 approvati unitamente al bilancio di previsione 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2.4.2013 hanno previsto l'inserimento delle risorse.

Al fine di avviare gli interventi relativi alle opere di Parco Querini, con determinazione dirigenziale PGN 51156 del 4/7/2013 è stato incaricato l'arch. Martina Negrini di Vicenza del service tecnico di supporto agli uffici comunali per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento. Inoltre con provvedimento dirigenziale PGN 53789 del 16.7.2013 è stato affidato all'arch. Giuseppe Pianezzola di Vicenza l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dell'intervento.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 527

DETERMINA N. 468 DEL 27/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI EX ART. 57 CO. 5 LETT. A) DEL
D. LGS. 163/2006, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DEL PARAMENTO MURARIO DI PARCO QUERINI E OPERE IDRAULICHE ALL'IMBOCCO E
VERSO L'IMMISSIONE NEL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B34H14000060001 - CIG ZE213B58FB.**

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 164/57964 del 1/8/2013 è stato approvato il progetto preliminare degli interventi di sistemazione di Parco Querini a seguito dell'alluvione del 31 ottobre-1 e 2 novembre 2010 dell'importo complessivo di € 200.000,00, IVA compresa.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 100/43680 del 3/6/2014 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di consolidamento e risanamento conservativo del paramento murario di Parco Querini ed opere idrauliche all'imbocco e verso l'immissione nel fiume Bacchiglione dell'importo complessivo di € 200.000,00, IVA compresa, di cui € 128.895,26 a base d'appalto + € 9.704,74 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA.

Il quadro economico di progetto era il seguente:

A IMPORTO LAVORI

1 Lavori a misura	€ 104.557,11
2 Lavori a corpo	€ 13.853,65
3 Lavori in economia	€ 10.484,50
4 Importo per l'attuazione piani di sicurezza	€ <u>9.704,74</u>
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 138.600,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE

1 Lavori in economia previsti in progetto e esclusi dall'appalto (intervento B)	€ 21.000,00
2 Rilievi accertamenti e indagini	€ 1.000,00
3 Allacciamenti a pubblici servizi, risoluzione interferenze	€ 2.000,00
4 Imprevisti e arrotondamento	€ 3.461,00
5 Spese tecniche per progettazione, coordinamento sicurezza e DL (IVA e INARCASSA comprese)	€ 18.000,00
6 Incentivo di cui all'art. 92 comma 5	€ 2.079,00
7 Accertamenti laboratorio, verifiche, collaudi	€ 1.000,00
8 IVA 10% su lavori	€ <u>13.860,00</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	€ <u>61.400,00</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 200.000,00

Con provvedimento dirigenziale n. 801, PGN 45354 del 6/6/2014 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori con contratto d'appalto affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 527

DETERMINA N. 468 DEL 27/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI EX ART. 57 CO. 5 LETT. A) DEL D. LGS. 163/2006, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PARAMENTO MURARIO DI PARCO QUERINI E OPERE IDRAULICHE ALL'IMBOCCO E VERSO L'IMMISSIONE NEL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B34H14000060001 - CIG ZE213B58FB.

Con determinazione dirigenziale n. 1061 PGN 62370 del 6/08/2014, a seguito di procedura negoziata, i lavori sono stati affidati all'impresa Balzarin Lino s.r.l. di Altavilla Vicentina per il prezzo offerto di € 92.643,47, pari ad un ribasso del 28,125%, cui vanno aggiunti € 9.704,74 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 102.348,21, cui vanno aggiunti € 10.234,82 per IVA 10% per un importo complessivo di € 112.583,03.

I lavori sono stati consegnati con verbale in data 14/10/2014, e il tempo utile concesso per l'ultimazione degli stessi è stato fissato in giorni 150 naturali e consecutivi, entro quindi il 12/03/2015.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, dopo la rimozione di tutta la vegetazione esistente e della pulizia generale del muro, il Direttore dei Lavori, ha disposto alcuni interventi per la risoluzione di alcuni aspetti di dettaglio, rientranti nella fattispecie dell'art 132 comma 3 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. (non considerati varianti, in quanto l'importo è inferiore al 10% dell'importo contrattuale).

Trattasi di modifiche nelle quantità di alcune lavorazioni e nella revisione di alcune voci a corpo a seguito delle evidenze emerse.

Una volta completata l'opera di risanamento e restauro generale della muratura prevista, è emersa la necessità di eseguire alcune opere complementari ai lavori principali, non previste in progetto e nel contratto, ma necessari al perfezionamento e completamento dell'opera generale.

In particolare, al fine di dare una maggiore protezione alla muratura rispetto alle intemperie e per garantire una maggiore stabilità ad aree in cui il muro si presentava con rientranze e mancanze, sia nella parte esterna che nella parte interna e nella zona bassa rimasta più a contatto con ristagni d'acqua e presenza di fango, si prevede ora di eseguire una stilatura dei giunti più profonda e una rincocciatura puntuale di elementi in pietra e laterizio. Tali circostanze comportano un ripasso e un'integrazione delle fughe con malta di calce e l'inserimento di nuovi elementi in pietra e mattoni per un totale di circa 800 pezzi, tutte lavorazioni da eseguirsi a mano.

Si è valutata inoltre la possibilità di sostituire alcuni elementi in pietra a vista e davanzali delle due aperture sulla parte interna del muro con nuovi elementi realizzati su misura.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 527

DETERMINA N. 468 DEL 27/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI EX ART. 57 CO. 5 LETT. A) DEL D. LGS. 163/2006, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PARAMENTO MURARIO DI PARCO QUERINI E OPERE IDRAULICHE ALL'IMBOCCO E VERSO L'IMMISSIONE NEL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B34H14000060001 - CIG ZE213B58FB.

Da ultimo a seguito della rimozione di una rifodera in mattoni presente tra tre contrafforti, dopo accurato trattamento della muratura sottostante, si deve intervenire con rincocciature puntuali e trattamento dell'intonaco esistente.

Vista l'entità, la tipologia e le caratteristiche delle lavorazioni descritte il D.LL. ritiene congrua l'offerta dell'Impresa pari a € 25.500,00 + IVA 10% stimata a corpo.

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, si ritiene opportuno affidarli con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs 163/06 avvalendosi della medesima impresa Balzarin Lino Srl di Altavilla Vicentina, considerata la stretta interdipendenza sotto il profilo tecnico e operativo con i lavori affidati con determinazione dirigenziale n. 1061 PGN 62370 del 06.08.2014 e in fase di ultimazione e in ragione del fatto che il valore del nuovo affidamento non supera il 50% dell'importo contrattuale.

Trattasi, infatti, di lavori complementari a quelli in appalto, non compresi nel contratto iniziale, ma necessari al perfezionamento dell'opera, come previsto dall'art. 57, comma 5, lettere a) e a.1) ultimo periodo del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

L'impresa Balzarin Lino s.r.l., con nota agli atti acquisita al PGN 25451 del 13/03/2015, si è dichiarata disponibile ad eseguire gli interventi sopra descritti per l'importo di € 25.500,00 + IVA 10%, al netto del ribasso d'asta. L'importo è ritenuto congruo dal responsabile del procedimento.

La spesa complessiva di € 28.050,00, IVA compresa, trova capienza nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

Tutto ciò premesso;

- Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, (regime esercizio provvisorio);
- Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);



Proposta N. 527

DETERMINA N. 468 DEL 27/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI EX ART. 57 CO. 5 LETT. A) DEL D. LGS. 163/2006, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PARAMENTO MURARIO DI PARCO QUERINI E OPERE IDRAULICHE ALL'IMBOCCO E VERSO L'IMMISSIONE NEL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B34H14000060001 - CIG ZE213B58FB.

- Visto il D.M.I. 24 dicembre 2014 che sposta il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 al 31 marzo 2015;
- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21/35750 del 6/5/2014 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;
- Viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 117/47367 del 17/6/2014 e n. 238/88038 del 11/11/14 che approvano il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2014/2016 (P.E.G.) (e successive variazioni);
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 288/102209 del 19/12/2014 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2014-2016 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- La spesa di cui alla presente determina è finanziata con assegnazione al Comune di un contributo statale, come indicato in premessa. Si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa;
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espone nelle premesse e ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettere a) e a.1) ultimo periodo del D. Lgs. 163/06, all'impresa Balzarin Lino s.r.l. – Via Lago di Tovel 33 – 36077 Altavilla Vicentina – P. IVA 03777250246 , l'esecuzione degli interventi complementari di ripristino puntuale del paramento murario e di integrazione di alcuni

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 527

DETERMINA N. 468 DEL 27/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI EX ART. 57 CO. 5 LETT. A) DEL D. LGS. 163/2006, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PARAMENTO MURARIO DI PARCO QUERINI E OPERE IDRAULICHE ALL'IMBOCCO E VERSO L'IMMISSIONE NEL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B34H14000060001 - CIG ZE213B58FB.

elementi di pietra mancanti, nell'ambito del progetto esecutivo degli interventi di consolidamento e risanamento conservativo del paramento murario di parco Querini ed opere idrauliche all'imbocco e verso l'immissione nel fiume Bacchiglione, dell'importo di € 200.000,00 (IVA compresa), alle condizioni tutte del preventivo citato in premessa, per l'importo di € 25.500,00 più IVA 10%, complessivamente € 28.050,00 – CIG ZE213B58FB;

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 28.050,00 (IVA compresa) trova copertura nell'impegno cod. 97745 al capitolo 1970904 "Spese per alluvione novembre 2010 finanziate dallo Stato – parte investimenti" del bilancio 2015/2017, finanziato con contributo statale, dove la somma è stata vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 100/43680 del 3/6/2014, richiamata in premessa;
3. di stabilire che il contratto con l'impresa Balzarin Lino s.r.l. di Altavilla Vicentina (VI) verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva;
4. di stabilire che il pagamento all'impresa Balzarin Lino s.r.l. di Altavilla Vicentina (VI) avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dalla direzione lavori, previa verifica della regolarità contributiva;
5. di dare atto che l'impresa Balzarin Lino s.r.l. di Altavilla Vicentina (VI) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
6. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili), come modificato dal D.Lgs. 126/2014:



Proposta N. 527

DETERMINA N. 468 DEL 27/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI EX ART. 57 CO. 5 LETT. A) DEL D. LGS. 163/2006, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PARAMENTO MURARIO DI PARCO QUERINI E OPERE IDRAULICHE ALL'IMBOCCO E VERSO L'IMMISSIONE NEL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B34H14000060001 - CIG ZE213B58FB.

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrata

Tot.€ **28.050,00**
 N.:
 Data:
 Cap. n.: 1970904

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2015	28.050,00	2015	28.050,00		OK
2	2016		2016			OK
3	2017		2017			OK
4	2018		2018			OK
5	2019		2019			OK
6	2020		2020			OK
7	2021		2021			OK
8	2022		2022			OK
9	2023		2023			OK
10	2024		2024			OK
11	2025		2025			OK
OK		28.050,00	OK	28.050,00		

- di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2015, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2015 in corso di approvazione.
- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;
- di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 527

DETERMINA N. 468 DEL 27/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI EX ART. 57 CO. 5 LETT. A) DEL D. LGS. 163/2006, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PARAMENTO MURARIO DI PARCO QUERINI E OPERE IDRAULICHE ALL'IMBOCCO E VERSO L'IMMISSIONE NEL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B34H14000060001 - CIG ZE213B58FB.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 26/03/2015 da Raffaella Gianello con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 527

DETERMINA N. 468 DEL 27/03/2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI EX ART. 57 CO. 5 LETT. A) DEL D. LGS. 163/2006, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PARAMENTO MURARIO DI PARCO QUERINI E OPERE IDRAULICHE ALL'IMBOCCO E VERSO L'IMMISSIONE NEL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B34H14000060001 - CIG ZE213B58FB.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
104091	2015	SPESE PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2010 FINANZIATE DALLO STATO - PARTE INVESTIMENTI	U	11022.02.1970904	28.050,00

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 07/04/2015

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 4d4d43ca4dd59edba992278f30f08cf6fe99eaf8

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Raffaella Gianello

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"