



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 560

## DETERMINA N. 460 DEL 27/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

MURA CITTADINE PRUSST - APPROVAZIONE DI INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL TRATTO DI MURA DA BRECCIA PORTA NOVA A PORTA S. CROCE - 4° STRALCIO: CORTINA TRATTO BRECCIA VIA BONOLLO-CASTELLO DELLA ROCCHETTA. CUP B34E14001030001 CIG Z3E13CF3B7.

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0039408/2015 del 17/04/2015

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 560

**DETERMINA N. 460 DEL 27/03/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

**OGGETTO: MURA CITTADINE PRUSST - APPROVAZIONE DI INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL TRATTO DI MURA DA BRECCIA PORTA NOVA A PORTA S. CROCE - 4° STRALCIO: CORTINA TRATTO BRECCIA VIA BONOLLO-CASTELLO DELLA ROCCHETTA. CUP B34E14001030001 CIG Z3E13CF3B7.**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

I lavori di sistemazione della cinta muraria nel tratto da Contrà Mure della Rocchetta a Porta S. Croce sono inclusi tra gli interventi pubblici di competenza comunale all'interno del PRUSST "Programma di Riqualficazione Urbana e per lo sviluppo sostenibile del territorio" promosso dal Ministero dei Lavori Pubblici con DM 8/10/1998 come da accordo quadro sottoscritto in data 30.5.2003.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 25.2.2004 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di restauro del tratto di cinta muraria dalla breccia di porta Nova a porta S. Croce esclusa, e approvato, inoltre, in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori per un importo complessivo di € 7.882.000,00. Con deliberazione n. 8 del 25/02/2005, il progetto definitivo è stato altresì approvato dal Consiglio Comunale in variante al PRG ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 27.12.2002 n. 302 e dell'art. 24, comma 1 della L.R. 7.11.2003 n. 27.

Con determinazione dirigenziale PGN 30115 del 15/05/2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di restauro e valorizzazione del tratto di Mura da Breccia Porta Nova a Porta S. Croce: 1° e 2° stralcio: Cortina tratto Breccia Porta Nova- Torre 2, Torre 5 - Torre 8 dell'importo di € 1.190.000,00 (IVA compresa).

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 31715 del 09.05.2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di restauro e valorizzazione del tratto di mura da Breccia Porta Nova a Porta S. Croce. 3° stralcio: Cortina tratto Torre n. 8 - Torre n. 9, dell'importo complessivo di € 175.000,00 (IVA compresa).

I lavori relativi al 1°, 2° e 3° stralcio sono stati appaltati e sono conclusi.

Con deliberazione n. 187/45049 del 29.6.2011, la Giunta Comunale ha stabilito di provvedere in tempi successivi ai lavori relativi all'intervento N.ID. 3 "Sottopasso linea ferroviaria MI-VE", riassegnando il contributo P.R.U.S.S.T. e destinando la relativa quota di € 700.000,00 ai lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di Viale Roma per € 265.000,00; ai lavori di consolidamento dell'attuale pavimentazione in calcestre lungo Viale Dalmazia per € 150.000,00 e

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 560

**DETERMINA N. 460 DEL 27/03/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

**OGGETTO: MURA CITTADINE PRUSST - APPROVAZIONE DI INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL TRATTO DI MURA DA BRECCIA PORTA NOVA A PORTA S. CROCE - 4° STRALCIO: CORTINA TRATTO BRECCIA VIA BONOLLO-CASTELLO DELLA ROCCHETTA. CUP B34E14001030001 CIG Z3E13CF3B7.**

ai lavori di restauro e consolidamento strutturale della cinta muraria cittadina medievale lungo Viale Mazzini per € 285.000,00, al fine di dare completezza all'intervento di riqualificazione delle Mura.

Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 1/2618 del 14/01/2014 è stata approvata la ricognizione dello stato di attuazione degli interventi e la redistribuzione delle risorse residue del PRUSST, che il collegio di Vigilanza del PRUSST, promosso dal Comune di Vicenza, in data 4 febbraio 2014 ha approvato, stabilendo, altresì che entro il mese di marzo 2015, pena la decadenza del finanziamento, dovranno essere ultimate, collaudate e rendicontati gli ulteriori interventi sulla cinta muraria lungo Viale Mazzini, per i quali sono state destinate € 285.000,00.

Alla luce di quanto sopra stabilito, si è reso necessario procedere celermente con la stesura del progetto esecutivo relativo ai lavori di restauro del tratto di mura cittadine da Breccia Porta Nova e Porta S. Croce – 4° stralcio: cortina tratto Breccia Via Bonollo – Castello della Rocchetta, da parte del Settore Lavori Pubblici e Grandi Opere.

Pertanto con determina dirigenziale n. 251, PGN 18252 del 07/03/2014 è stato affidato, all'arch. Antonella Rossi di Vicenza, l'incarico per la redazione di elaborati per la progettazione esecutiva di cui sopra, per l'importo presunto onnicomprensivo di € 1.600,00 + € 306,35 per oneri previdenziali a carico dell'Ente ai sensi della L. 335/95 (aliquota applicata del 28,72%).

Con altra determina dirigenziale n. 447, PGN 28841 del 09/04/2014 sono stati approvati i lavori di eliminazione della vegetazione infestante nel tratto di mura sito in Viale Mazzini presso Via Bonollo, propedeutici alla progettazione esecutiva, e affidati alla ditta PRISMA Soc.Coop. Sociale Consortile di Vicenza per l'importo presunto € 1.970,00 + IVA 22% complessivamente € 2.403,40.

Con successiva determina dirigenziale n. 509, PGN 34406 del 30/04/2014, a seguito di una indagine di mercato ai sensi dell'art. 91 comma 2, dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 52 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, è stato affidato, l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di cui sopra, all'ingegnere Ambrosi Tiziana di Vicenza per l'importo offerto complessivo di € 2.455,13 (CNPAIA 4% e IVA 22% comprese).



Proposta N. 560

**DETERMINA N. 460 DEL 27/03/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?  
**OGGETTO: MURA CITTADINE PRUSST - APPROVAZIONE DI INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI  
LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL TRATTO DI MURA DA BRECCIA PORTA NOVA A PORTA  
S. CROCE - 4° STRALCIO: CORTINA TRATTO BRECCIA VIA BONOLLO-CASTELLO DELLA ROCCHETTA.  
CUP B34E14001030001 CIG Z3E13CF3B7.**

Con determina dirigenziale n. 605, PGN 39785 del 19/05/2014 è stato affidato, ai sensi dell'art. 125 comma 11, ultimo capoverso, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., all'ing. Alberto Maria Sartori, di Verona l'incarico delle indagini statiche propedeutiche alla progettazione esecutiva dei lavori in oggetto per l'importo presunto complessivo di € 1.268,80 (CNPAIA 4% e IVA 22% compresi);

Con ulteriore determina n. 733, PGN 44431 del 04/06/2014, sono stati affidati, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 125, comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 s.m.i. all'impresa Valore Città AMCPS srl di Vicenza, gli interventi di posa di transenne da via Bonollo al Castello della Rocchetta per l'importo presunto di € 250,00 +IVA 22% complessivamente € 305,00.

Con determina dirigenziale n. 861, PGN 51935 del 30/6/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di restauro e valorizzazione del tratto di mura da breccia Porta Nova a Porta S. Croce 4° stralcio: cortina tratto da breccia Via Bonollo-Castello della Rocchetta dell'importo complessivo di € 285.000,00, IVA compresa, sulla base del seguente quadro economico:

**LAVORI**

A.1 a misura	€ 90.553,52	
A.2 a corpo	€ 118.945,10	
A.3 totale lavori a base d'appalto		€ 209.498,62
A.4 Oneri per la sicurezza		€ 20.000,00
<b>A TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 229.498,62</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE</b>		
B.1 - Lavori esclusi dall'appalto in economia	€ 4.656,78	
B.2 - imprevisti	€ 1.500,00	
B.3 - spese tecniche x progettazione IVA e oneri previdenziali compresi	€ 5.630,28	
B.4 - spese tecniche DL, coord. sicurezza fase esec.	€ 11.900,00	
B.5 - spese tecniche art. 92 D.Lgs. 163/06	€ 4.589,97	
B.6 - IVA 22% su B.1 10% su lavori e B.2	€ 24.124,35	
B7 - IVA 22% e oneri su B.4	€ 3.100,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 55.501,38</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 285.000,00</b>

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/06 con il criterio di

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 560

**DETERMINA N. 460 DEL 27/03/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

**OGGETTO: MURA CITTADINE PRUSST - APPROVAZIONE DI INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL TRATTO DI MURA DA BRECCIA PORTA NOVA A PORTA S. CROCE - 4° STRALCIO: CORTINA TRATTO BRECCIA VIA BONOLLO-CASTELLO DELLA ROCCHETTA. CUP B34E14001030001 CIG Z3E13CF3B7.**

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del medesimo Decreto Lgs. 163/06.

A seguito di procedura negoziata, con provvedimento dirigenziale n. 1328, PGN 75839 del 1/10/2014, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa Edilrestauri srl con sede in Via dell'Impresa 1 – 36040 Brendola (VI) – P. IVA 01909440248, per il prezzo di € 135.985,55 + € 20.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 155.985,55 + IVA 10%, alle condizioni del progetto posto a base di gara, con un anticipo di 45 giorni sul termine di ultimazione dei lavori rispetto al termine di 105 giorni fissato dal progetto, con una penale giornaliera del 8‰ in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori e con 8 interventi di manutenzione ordinaria con cadenza annuale offerti con le specifiche di cui alla lettera di invito.

Con determina dirigenziale n. 1331, PGN 77186 del 6/10/2014 è stato affidato l'incarico di direzione lavori degli interventi in oggetto, all'architetto Lino Vittorio Bozzetto di Peschiera del Garda (VR), per l'importo complessivo di € 8.931,06 + INARCASSA 4% + IVA 22%.

Con determina dirigenziale n. 1332, PGN 77192 del 6/10/2014 è stato affidato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione degli interventi in oggetto, all'ingegnere Tiziana Ambrosi di Vicenza, per l'importo complessivo di € 3.765,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%.

Con determina dirigenziale n. 1618, PGN 90880 del 17/11/2014 sono stati approvati gli interventi complementari relativi alla copertura del ponteggio esterno nell'ambito del progetto dei lavori di restauro in oggetto, affidandone l'esecuzione ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 163/06 alla ditta Edilrestauri srl di Brendola (VI) per l'importo di € 5.300,00 + IVA.

Con determina dirigenziale n. 1712, PGN 96905 del 23/12/2014 sono stati affidati alla medesima impresa Edilrestauri srl gli interventi di realizzazione dei saggi fondazionali alla base della torretta come da prescrizioni della Soprintendenza Archeologica di Padova, nell'ambito dei lavori di restauro della cortina muraria – 4° stralcio, per l'importo di € 3.542,40 + IVA 10%.

Nel corso dell'intervento si è verificata la necessità di procedere ad alcuni interventi aggiuntivi di pulizia e diserbo del lato destro della cinta muraria, in prossimità del Castello della Rocchetta, compresa la cosiddetta "Casa del Boia".



Proposta N. 560

**DETERMINA N. 460 DEL 27/03/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

**OGGETTO: MURA CITTADINE PRUSST - APPROVAZIONE DI INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL TRATTO DI MURA DA BRECCIA PORTA NOVA A PORTA S. CROCE - 4° STRALCIO: CORTINA TRATTO BRECCIA VIA BONOLLO-CASTELLO DELLA ROCCHETTA. CUP B34E14001030001 CIG Z3E13CF3B7.**

Per quanto riguarda l'esecuzione dell'intervento, in considerazione delle caratteristiche riconducibili all'art. 125 comma 6 del D. Lgs. 163/06, dell'entità della spesa e di economicità del procedimento, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, all'impresa Edilrestauri srl di Brendola (VI), presente nel cantiere con mezzi e attrezzature. L'impresa Edilrestauri srl con preventivo di spesa del 17/3/2015, acquisito al PGN 27834/2015, si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi di pulizia e diserbo del lato destro delle mura, compresa la cosiddetta "Casa del Boia", per l'importo di € 3.750,00 + IVA 22%. L'importo è ritenuto congruo dal responsabile del procedimento.

La spesa complessiva di € 4.575,00, IVA compresa, trova capienza nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale n. 861, PGN 51935 del 30/6/2014.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, (regime esercizio provvisorio);

Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.M.I. 24 dicembre 2014 che sposta il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 al 31 marzo 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21/35750 del 6/5/2014 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

Viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 117/47367 del 17/6/2014 e n. 238/88038 del 11/11/14 che approvano il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2014/2016 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 288/102209 del 19/12/2014 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2014-2016 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"





Proposta N. 560

**DETERMINA N. 460 DEL 27/03/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

**OGGETTO: MURA CITTADINE PRUSST - APPROVAZIONE DI INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL TRATTO DI MURA DA BRECCIA PORTA NOVA A PORTA S. CROCE - 4° STRALCIO: CORTINA TRATTO BRECCIA VIA BONOLLO-CASTELLO DELLA ROCCHETTA. CUP B34E14001030001 CIG Z3E13CF3B7.**

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse e ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, all'impresa Edilrestauri srl – Via dell'Impresa – 36040 Brendola (VI) – P. IVA 01909440248, gli interventi aggiuntivi di pulizia e diserbo del lato destro della cinta muraria, in prossimità del Castello della Rocchetta, compresa la cosiddetta “Casa del Boia”, nell'ambito dei lavori di restauro e valorizzazione del tratto di mura da breccia Porta Nova a Porta S. Croce 4° stralcio: cortina tratto da breccia Via Bonollo-Castello della Rocchetta, per l'importo di € 3.750,00 + IVA 22%, complessivamente € 4.575,00, alle condizioni del preventivo in data 17/3/2015, acquisito al PGN 27834/2015;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.575,00, IVA compresa, trova copertura nell'impegno codice 98202 al capitolo 1950301 “Sistemazione sottopasso fiera (PRUSST)” del bilancio 2014, finanziato con contributo statale (PRUSST), dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con determina dirigenziale n. 861, PGN 51935 del 30/6/2014;
- 3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:



Proposta N. 560

**DETERMINA N. 460 DEL 27/03/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

**OGGETTO: MURA CITTADINE PRUSST - APPROVAZIONE DI INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL TRATTO DI MURA DA BRECCIA PORTA NOVA A PORTA S. CROCE - 4° STRALCIO: CORTINA TRATTO BRECCIA VIA BONOLLO-CASTELLO DELLA ROCCHETTA. CUP B34E14001030001 CIG Z3E13CF3B7.**

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrataTot.€ **4.575,00**

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2015	<b>4.575,00</b>	2015		<b>4.575,00</b>	OK
2	2016		2016			OK
3	2017		2017			OK
4	2018		2018			OK
5	2019		2019			OK
6	2020		2020			OK
7	2021		2021			OK
8	2022		2022			OK
9	2023		2023			OK
10	2024		2024			OK
11	2025		2025			OK
<b>OK</b>		<b>4.575,00</b>	<b>OK</b>		<b>4.575,00</b>	

- 4) di stabilire che il contratto con la ditta Edilrestauri srl verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva;
- 5) di stabilire che il pagamento alla ditta Edilrestauri srl avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal personale tecnico del Settore, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"





Proposta N. 560

**DETERMINA N. 460 DEL 27/03/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

**OGGETTO: MURA CITTADINE PRUSST - APPROVAZIONE DI INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL TRATTO DI MURA DA BRECCIA PORTA NOVA A PORTA S. CROCE - 4° STRALCIO: CORTINA TRATTO BRECCIA VIA BONOLLO-CASTELLO DELLA ROCCHETTA. CUP B34E14001030001 CIG Z3E13CF3B7.**

- 6) di dare atto che la ditta Edilrestauri srl, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 8) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza;

**di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2015, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2015 in corso di approvazione.**



Proposta N. 560

**DETERMINA N. 460 DEL 27/03/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

**OGGETTO: MURA CITTADINE PRUSST - APPROVAZIONE DI INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL TRATTO DI MURA DA BRECCIA PORTA NOVA A PORTA S. CROCE - 4° STRALCIO: CORTINA TRATTO BRECCIA VIA BONOLLO-CASTELLO DELLA ROCCHETTA. CUP B34E14001030001 CIG Z3E13CF3B7.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 25/03/2015 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 560

## DETERMINA N. 460 DEL 27/03/2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

**Oggetto:** MURA CITTADINE PRUSST - APPROVAZIONE DI INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL TRATTO DI MURA DA BRECCIA PORTA NOVA A PORTA S. CROCE - 4° STRALCIO: CORTINA TRATTO BRECCIA VIA BONOLLO-CASTELLO DELLA ROCCHETTA. CUP B34E14001030001 CIG Z3E13CF3B7.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
104044	2015	SISTEMAZIONE SOTTOPASSO FIERA (PRUSST)	U	10052.02.1950301	4.575,00

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 17/04/2015

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 983790fae02ba011369d7f572360442fe28ad2c5

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*