



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 136

DETERMINA N. 103 DEL 28/01/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

OGGETTO:

SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE FRACCON. CUP B36E12000030004 CIG Z3B12EABB8.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0017445/2015 del 19/02/2015

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 136

DETERMINA N. 103 DEL 28/01/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE FRACCON. CUP B36E12000030004 CIG Z3B12EABB8.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013 – 2015 e l'elenco annuale 2013 approvati unitamente al bilancio di previsione 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale 24/26033 del 2/04/2013 hanno previsto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento alle normative di sicurezza e sanitarie presso le scuole cittadine.

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture del 3/10/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9/01/2013 è stato approvato il programma stralcio del "Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici" che prevede l'erogazione di contributi per opere di adeguamento o miglioramento degli edifici nei confronti del rischio sismico con un raggiungimento di un livello di sicurezza minimo pari a 0,65.

Il Ministero delle Infrastrutture ha tra l'altro individuato le seguenti scuole di proprietà comunale destinando un contributo di € 50.000,00 ciascuna: media "Calderari", elementare "2 Giugno", elementare "Da Feltre", elementare "Fraccon" e materna "Fogazzaro".

Il Comune di Vicenza, con nota del 22/02/2013 ha manifestato il proprio interesse all'erogazione dei contributi assegnati per i cinque edifici scolastici cittadini.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 222/79796 del 29/10/2013 è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico presso la scuola elementare Fraccon dell'importo complessivo di € 65.000,00, IVA compresa, finanziato per € 15.000,00 con contributo a carico dello Stato ai sensi del Decreto Ministeriale 3/10/2012 n. 343, per € 35.000,00 con mutuo a carico dello Stato da contrarre ai sensi del medesimo Decreto Ministeriale 3/10/2012, artt. 2 e 3 e per € 15.000,00 con avanzo di amministrazione.

Con determina dirigenziale n. 115, PGN 11907 del 13/2/2014 è stato approvato il relativo progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 65.000,00, di cui € 39.416,86 per lavori a base d'appalto + € 5.303,14 per oneri per la sicurezza.

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06 mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 136

DETERMINA N. 103 DEL 28/01/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE FRACCON. CUP B36E12000030004 CIG Z3B12EABB8.

Con determina dirigenziale n. 548, PGN 35390 del 6/5/2014 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa De Negri snc di S. Margherita d'Adige (PD) per il prezzo offerto di € 26.145,20 pari a un ribasso del 33,67%, cui vanno aggiunti € 5.303,14 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 31.448,34 + IVA 10%.

Con determina dirigenziale n. 1667, PGN 94911 del 27/11/2014 è stata approvata la spesa complessiva di € 9.756,39, IVA compresa, per l'esecuzione di lavori aggiuntivi di estensione dell'intervento di risanamento e ripristino del coprifermo sui cordoli perimetrali e realizzazione di velette in cartongesso a copertura della struttura in ferro realizzata in corrispondenza del giunto, nell'ambito degli interventi di miglioramento sismico presso la scuola elementare Fraccon, affidandone l'esecuzione, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. a) e a.1) ultimo periodo del D. Lgs. 163/06, alla ditta De Negri snc di S. Margherita d'Adige (PD).

Successivamente, si è rilevata la necessità di procedere all'esecuzione di ulteriori lavori aggiuntivi relativi alla protezione di elementi strutturali in cls e per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, si ritiene opportuno affidarli con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 163/06, avvalendosi della ditta De Negri snc, già affidataria degli interventi di miglioramento sismico presso la scuola elementare Fraccon.

Trattasi, infatti, di lavori complementari a quelli in appalto, non compresi nel contratto iniziale, ma necessari al perfezionamento dell'opera, così come previsto dall'art. 57, comma 5, lettere a) e a.1) ultimo periodo del D. Lgs. 163/06.

L'impresa De Negri snc con nota acquisita agli atti, si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi sopradescritti applicando il medesimo ribasso offerto in sede di gara, risultando un importo pari a € 5.025,00 + IVA 10%. L'importo è ritenuto congruo dal responsabile del procedimento.

La spesa complessiva di € 5.527,50, IVA compresa, trova capienza nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 222/79796 del 29/10/2013.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, (regime esercizio provvisorio);



Proposta N. 136

DETERMINA N. 103 DEL 28/01/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE FRACCON. CUP B36E12000030004 CIG Z3B12EABB8.

Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.M.I. 24 dicembre 2014 che sposta il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 al 31 marzo 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21/35750 del 6/5/2014 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

Viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 117/47367 del 17/6/2014 e n. 238/88038 del 11/11/14 che approvano il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2014/2016 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 288/102209 del 19/12/2014 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2014-2016 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni espone nelle premesse, all'impresa De Negri snc – Via 28 Aprile 502 – 35040 S. Margherita d'Adige (PD) – P. IVA 03347670287, l'esecuzione degli ulteriori interventi complementari di protezione di elementi strutturali in cls, nell'ambito dei lavori relativi agli interventi di miglioramento sismico presso la scuola elementare Fraccon, per l'importo di € 5.025,00 + IVA 10%, complessivamente € 5.527,50, alle condizioni del preventivo agli atti;



Proposta N. 136

DETERMINA N. 103 DEL 28/01/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE FRACCON. CUP B36E12000030004 CIG Z3B12EABB8.

- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 5.527,50, IVA compresa, trova copertura nell'impegno codice 92335 al capitolo 1530200 "Scuole – manutenzioni straordinarie, adeguamento normativa di sicurezza e sanitarie" del bilancio del corrente esercizio finanziato con avanzo di amministrazione, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con deliberazione della Giunta Comunale n. 222/79796 del 29/10/2013;
- 3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

 Accertamento di entrataTot.€ **5.527,50**

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2015	5.527,50	2015	5.527,50		OK
2	2016		2016			OK
3	2017		2017			OK
4	2018		2018			OK
5	2019		2019			OK
6	2020		2020			OK
7	2021		2021			OK
8	2022		2022			OK
9	2023		2023			OK
10	2024		2024			OK
OK		5.527,50	OK		5.527,50	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 136

DETERMINA N. 103 DEL 28/01/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE FRACCON. CUP B36E12000030004 CIG Z3B12EABB8.

- 4) di stabilire che il contratto con la ditta De Negri snc verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva;
- 5) di stabilire che il pagamento alla ditta De Negri snc avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal personale tecnico del Settore, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa;
- 6) di dare atto che la ditta De Negri snc, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza;
- 10) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2015, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2015 in corso di approvazione.



Proposta N. 136

DETERMINA N. 103 DEL 28/01/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE FRACCON. CUP B36E12000030004 CIG Z3B12EABB8.

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000:

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e la correttezza in ordine all'azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

Parere _ firmato digitalmente da Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) il _. Il richiamato parere è stato espresso ai sensi dell'art. 4 comma 5 del regolamento dei controlli interni del Comune di Vicenza e costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Motivazioni:

Al suindicato atto informatico vengono apposte le firme digitali delle seguenti figure responsabili.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 136

DETERMINA N. 103 DEL 28/01/2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE FRACCON. CUP B36E12000030004 CIG Z3B12EABB8.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
101676	2015	SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA E SANITARIE	U	04062.02.1530200	5.527,50

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 19/02/2015

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 6a65a2a6ef1c383c99008824f3d901c2585e0cd1

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"