



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1220

## DETERMINA N. 1030 DEL 23/06/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI DI REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA DI ACCESSO AL FIUME ASTICHELLO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO FLUVIALE ASTICHELLO - 1 OBIETTIVO - TRATTO TRA VIA F.LLI BANDIERA E VIALE CRICOLI - 2 STRALCIO FUNZIONALE - DESTRA IDROGRAFICA. CUP B33I13000000004 - CIG Z34150E252

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0076245/2015 del 14/07/2015

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1220

**DETERMINA N. 1030 DEL 23/06/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI DI REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA DI ACCESSO AL FIUME ASTICHELLO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO FLUVIALE ASTICHELLO - 1 OBIETTIVO - TRATTO TRA VIA F.LLI BANDIERA E VIALE CRICOLI - 2 STRALCIO FUNZIONALE - DESTRA IDROGRAFICA. CUP B33I13000000004 - CIG Z34150E252**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 3.4.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del 2° stralcio del "Parco Fluviale Astichello – tratto Via F.lli Bandiera-Viale Cricoli" dell'importo complessivo di € 96.096,00, IVA compresa, di cui € 77.426,34 a base d'appalto + € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA.

Il quadro economico di progetto si articolava nel modo seguente:

Il progetto esecutivo prevede un onere economico complessivo di € 96.096,00 (IVA compresa) così suddiviso:

Lavori a corpo	€	4.000,00
Lavori a misura	€	73.426,34
Oneri della sicurezza	€	<u>1.500,00</u>
Totale lavori	€	78.926,34
Somme a disposizione:		
Imprevisti (IVA compresa)	€	2.742,97
Progettazione, D.LL. (IVA e oneri compresi)	€	6.171,00
IVA 10%	€	7.892,63
Spese tecniche	€	<u>363,06</u>
Totale progetto	€	96.096,00

Con successivo provvedimento dirigenziale PGN 29128 del 12.4.2013 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori con contratto d'appalto da affidare mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., con invito rivolto ad almeno cinque soggetti e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06.

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*



Proposta N. 1220

**DETERMINA N. 1030 DEL 23/06/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI DI REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA  
DI ACCESSO AL FIUME ASTICHELLO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI  
REALIZZAZIONE DEL PARCO FLUVIALE ASTICHELLO - 1 OBIETTIVO - TRATTO TRA VIA F.LLI BANDIERA  
E VIALE CRICOLI - 2 STRALCIO FUNZIONALE - DESTRA IDROGRAFICA. CUP B33I13000000004 - CIG  
Z34150E252**

Con determinazione dirigenziale PGN 37834 del 16/05/2014, a seguito dell'esperimento di procedura negoziata, i lavori sono stati affidati alla ditta ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI di Vicenza, per il prezzo offerto di € 54.004,87, cui vanno aggiunti € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 55.504,87, cui vanno aggiunti € 5.550,49 per IVA 10% per un importo complessivo di € 61.055,36.

A seguito dell'affidamento il quadro economico risultava il seguente:

Lavori a corpo e a misura	€	54.004,87
Oneri della sicurezza	€	<u>1.500,00</u>
Totale lavori	€	55.504,87
Somme a disposizione:		
Imprevisti (IVA compresa)	€	2.742,97
Progettazione, D.LL. (oneri compresi)	€	5.100,00
Spese tecniche (2% del 23% importo lavori)	€	363,06
IVA 21% su spese tecniche	€	1.071,00
Ribasso d'asta	€	23.421,47
<u>IVA 10% su lavori e ribasso d'asta</u>	€	<u>7.892,63</u>
<u>Totale Somme a disposizione</u>	€	<u>40.591,13</u>
Totale progetto	€	96.096,00

Nel corso di realizzazione di detti lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle lavorazioni, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, non previste nel progetto e necessarie per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, per cui il direttore dei lavori, dott. for Elisabetta Tescari, ha predisposto la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera.

La perizia si è resa necessaria oltre la soglia di 1/5 per il sopraggiungere della seguente causa imprevista ed imprevedibile:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1220

**DETERMINA N. 1030 DEL 23/06/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI DI REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA  
DI ACCESSO AL FIUME ASTICHELLO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI  
REALIZZAZIONE DEL PARCO FLUVIALE ASTICHELLO - 1 OBIETTIVO - TRATTO TRA VIA F.LLI BANDIERA  
E VIALE CRICOLI - 2 STRALCIO FUNZIONALE - DESTRA IDROGRAFICA. CUP B33I13000000004 - CIG  
Z34150E252**

- aumento di volume del terreno oggetto di sterro e riporto a seguito alterazione dei luoghi rispetto allo stato di fatto, di cui alla relazione della DD.LL.

Tali modifiche hanno trovato totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 132 comma 1 lettera b) e comma 3 secondo periodo del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

La spesa suppletiva per l'esecuzione dei lavori di variante ammontava a € 21.218,48 compresi oneri per la sicurezza + IVA al 10%.

La perizia, pertanto, non ha comportato aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico è stato così riformulato:

Lavori a corpo e a misura (oneri per la sicurezza inclusi)	€	55.504,87
Lavori di perizia	€	19.289,53
<b>Totale lavori</b>	<b>€</b>	<b>74.794,42</b>
Somme a disposizione:		
Progettazione, D.LL. (oneri compresi)	€	5.100,00
Spese tecniche perizia (oneri compresi)	€	1.020,00
Spese tecniche (2% art. 10 Reg. Com. 66/2001)	€	363,06
IVA 22% su spese tecniche	€	1.346,40
IVA 10% su lavori	€	7.479,44
Ribasso d'asta IVA compresa	€	5.992,68
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>21.301,58</b>
<b>Totale progetto</b>	<b>€</b>	<b>96.096,00</b>

La perizia è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 1617/89470 del 14/11/2014, e con il medesimo provvedimento i lavori sono stati affidati all'impresa ICA Consorzio Artigiani Associati di Vicenza.



Proposta N. 1220

**DETERMINA N. 1030 DEL 23/06/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI DI REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA DI ACCESSO AL FIUME ASTICHELLO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO FLUVIALE ASTICHELLO - 1 OBIETTIVO - TRATTO TRA VIA F.LLI BANDIERA E VIALE CRICOLI - 2 STRALCIO FUNZIONALE - DESTRA IDROGRAFICA. CUP B33I13000000004 - CIG Z34150E252**

La spesa ha trovato copertura tra le somme a disposizione del progetto esecutivo, al capitolo 1654000 "Parco fluviale Astichello-realizzazione" del bilancio 2014, finanziato con contributi, all'impegno codice 89607, assunto con delibera di Giunta Comunale n. 63/25932 del 3/04/2013.

Con determinazione dirigenziale n. 128 del 2/02/2015, PGN 13587/2015, è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori citati, per un ammontare complessivo di € 74.794,42, oltre all'IVA.

Con nota PGN 72636 del 27/09/2014 l'arch Ludovico Sartor, a nome del Canoa Club di Vicenza, chiedeva che fosse realizzato un approdo per poter accedere al fiume Astichello in modo agevole ed in sicurezza, con l'intento anche di promuovere attività di avvicinamento al fiume sia dal punto di vista sportivo che ricreativo e ambientale. Inoltre precisava che l'approdo sarebbe stato una sede idonea quale sede dove poter far esercitare le figure che hanno competenza in caso di alluvioni o incidenti di tipo idrogeologico.

Tale istanza è stata sottoposta alla Giunta Comunale dall'Assessore alla Cura Urbana Cristina Balbi, e la giunta Comunale, con propria direttiva n. 356 del 30/09/2014, ha dato parere favorevole all'istanza.

L'Ufficio Verde Pubblico ha concordato con il Genio Civile il posizionamento della rampa più idoneo agli scopi sopradescritti.

Trattasi di interventi rientranti nella tipologia di cui all'art. 125 del D. Lgs. 163/06 e per i quali, in base all'entità della spesa contenuta nei limiti stabiliti dall'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, si ritiene di procedere per motivi di opportunità tecnica ed economica, mediante affidamento diretto alla ditta ICA Consorzio Artigiani Associati di Vicenza, in possesso dei necessari requisiti, che ha eseguito i lavori principali.

La ditta ICA Consorzio Artigiani Associati di Vicenza con preventivo in data 04/06/2015 acquisito al PGN 60363/2015, agli atti, si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi sopradescritti, applicando il medesimo ribasso offerto in sede di gara, risultando un importo pari a € 4.190,00 IVA 10% compresa. L'importo è ritenuto congruo dal responsabile del procedimento.



Proposta N. 1220

**DETERMINA N. 1030 DEL 23/06/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI DI REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA DI ACCESSO AL FIUME ASTICHELLO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO FLUVIALE ASTICHELLO - 1 OBIETTIVO - TRATTO TRA VIA F.LLI BANDIERA E VIALE CRICOLI - 2 STRALCIO FUNZIONALE - DESTRA IDROGRAFICA. CUP B33I13000000004 - CIG Z34150E252**

La spesa complessiva di € 4.190,00 IVA compresa, trova capienza nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto e di perizia approvati.

Il contratto con la ditta ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI di Vicenza verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 del vigente regolamento dei contratti, previa verifica della regolarità contributiva.

La ditta ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI di Vicenza, assume, con l'accettazione delle clausole previste dall'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2013, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutto ciò premesso;

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 18/49717 del 12 maggio 2015 che approva il Bilancio di Previsione 2015/2017, e successive modificazioni;
- Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 288/102209 del 19/12/2014 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2014-2016 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1220

**DETERMINA N. 1030 DEL 23/06/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI DI REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA DI ACCESSO AL FIUME ASTICHELLO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO FLUVIALE ASTICHELLO - 1 OBIETTIVO - TRATTO TRA VIA F.LLI BANDIERA E VIALE CRICOLI - 2 STRALCIO FUNZIONALE - DESTRA IDROGRAFICA. CUP B33I13000000004 - CIG Z34150E252**

- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1. di affidare, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, per le motivazioni richiamate in premessa, i lavori aggiuntivi di realizzazione di una rampa di accesso al fiume Astichello, nell'ambito del progetto dei lavori di realizzazione del Parco fluviale Astichello – 1° obiettivo – tratto tra Via F.lli Bandiera e Viale Cricoli - 2° stralcio – destra idrografica, per l'importo di € 3.809,09 più IVA 10%, complessivamente € 4.190,00;
2. di dare atto che la spesa trova copertura nell'impegno codice 89607 al cap. 1654000 "Parco fluviale Astichello – realizzazione" del bilancio dell'esercizio 2015 dove esiste la disponibilità tra le somme a disposizione del progetto esecutivo;
3. di affidare detti lavori aggiuntivi, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI con sede in Via Btg. Vestone 5 – 36100 Vicenza, P.I. 03353360245, alle condizioni del preventivo citato e scontato, per l'importo di € 1.988,00 (IVA compresa) – CIG Z34150E252;
4. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
5. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
6. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) , come modificato dal D.Lgs. 126/2014:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"





Proposta N. 1220

**DETERMINA N. 1030 DEL 23/06/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI DI REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA  
 DI ACCESSO AL FIUME ASTICHELLO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI  
 REALIZZAZIONE DEL PARCO FLUVIALE ASTICHELLO - 1 OBIETTIVO - TRATTO TRA VIA F.LLI BANDIERA  
 E VIALE CRICOLI - 2 STRALCIO FUNZIONALE - DESTRA IDROGRAFICA. CUP B33113000000004 - CIG  
 Z34150E252**

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrataTot.€ **4.190,00**

N.:

Data:

Cap. n.:

	Anno di imputazione	€	Anno di pagamento / riscossione	€	Controllo di cassa
1	2015	<b>4.190,00</b>	2015	<b>4.190,00</b>	OK
2	2016		2016		OK
3	2017		2017		OK
4	2018		2018		OK
5	2019		2019		OK
6	2020		2020		OK
7	2021		2021		OK
8	2022		2022		OK
9	2023		2023		OK
10	2024		2024		OK
11	2025		2025		OK
	<b>OK</b>	<b>4.190,00</b>	<b>OK</b>	<b>4.190,00</b>	

- di dare atto che il contratto con la ditta ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI di Vicenza verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 del vigente regolamento dei contratti, previa verifica della regolarità contributiva;
- di dare atto che la ditta ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI di Vicenza, assume, con l'accettazione delle clausole previste dall'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2013, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"





Proposta N. 1220

**DETERMINA N. 1030 DEL 23/06/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI DI REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA DI ACCESSO AL FIUME ASTICHELLO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO FLUVIALE ASTICHELLO - 1 OBIETTIVO - TRATTO TRA VIA F.LLI BANDIERA E VIALE CRICOLI - 2 STRALCIO FUNZIONALE - DESTRA IDROGRAFICA. CUP B33I13000000004 - CIG Z34150E252**

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

9. di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/03/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1220

**DETERMINA N. 1030 DEL 23/06/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI DI REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA DI ACCESSO AL FIUME ASTICHELLO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO FLUVIALE ASTICHELLO - 1 OBIETTIVO - TRATTO TRA VIA F.LLI BANDIERA E VIALE CRICOLI - 2 STRALCIO FUNZIONALE - DESTRA IDROGRAFICA. CUP B33I13000000004 - CIG Z34150E252**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 23/06/2015 da Raffaella Gianello con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1220

## DETERMINA N. 1030 DEL 23/06/2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

**Oggetto:** VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI DI REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA DI ACCESSO AL FIUME ASTICHELLO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO FLUVIALE ASTICHELLO - 1 OBIETTIVO - TRATTO TRA VIA F.LLI BANDIERA E VIALE CRICOLI - 2 STRALCIO FUNZIONALE - DESTRA IDROGRAFICA. CUP B33I13000000004 - CIG Z34150E252

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
104918	2015	PARCO FLUVIALE ASTICHELLO - REALIZZAZIONE	U	09022.02.1654000	4.190,00

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 14/07/2015

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 6e393e6beedf3ab3ed4fd9fa7d9bd53859639e2f

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Raffaella Gianello

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*