



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1500

DETERMINA **N. 1285 DEL 20/06/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEGLI INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ZONA SAN PIETRO E LATERALI - ID. 1540. CUP B39H15000000001 - CIG 6333965943.



Proposta N. 1500

DETERMINA N. 1285 DEL 20/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEGLI INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ZONA SAN PIETRO E LATERALI - ID. 1540. CUP B39H15000000001 - CIG 6333965943.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue

A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, con nota in data 17/08/2012, acquisita al PGN 60273, il Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali ha comunicato che per il Comune di Vicenza sono state autorizzate e finanziate, con Ordinanza del n. 5 del 27/07/2012, ha finanziato alcune opere indifferibili ed urgenti da eseguirsi a cura del Comune di Vicenza, tra cui il ripristino fondi allagati e dissestati Contrà San Pietro, Piazza San Pietro e Stradella San Pietro e che riguarda. L'importo finanziato è stato di € 79.950,00.

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013 – 2015 e l'elenco annuale 2013 approvati unitamente al bilancio di previsione 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2.4.2013 hanno previsto l'inserimento delle risorse.

Con delibera di Giunta Comunale 15/6238 del 27/01/2015, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori sulla pavimentazione stradale in zona S. Pietro e laterali, dell'importo di € 79.950,00 (IVA compresa).

Con determina dirigenziale n. 1176 del 9/07/2015 PGN 76329/2015 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi sulla pavimentazione stradale in zona San Pietro e laterali – intervento id. 1540, finanziato con contributo statale, stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., mediante procedura negoziata.

Con determina dirigenziale n. 1306 del 29/07/2015 PGN 85106/2015 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta LA STRADA s.r.l., per il prezzo offerto di € 37.722,89, pari ad un ribasso del 25,318%, più € 2.088,65 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi € 39.811,54 più IVA 22%, complessivamente € 48.570,07 .

Con determina dirigenziale n. 1307 del 29/07/2015 PGN 85101 è stato incaricato l'ing. Andrea Costa di Campodarsego (PD) P.IVA 04652280282 del coordinamento per la sicurezza in fase di

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1500

DETERMINA N. 1285 DEL 20/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEGLI INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ZONA SAN PIETRO E LATERALI - ID. 1540. CUP B39H15000000001 - CIG 6333965943.

esecuzione e della direzione dei lavori di sistemazione della pavimentazione stradale in zona S. Pietro e laterali e in piazza XX Settembre in seguito all'alluvione 2010, per l'importo di € 3.993,00 più IVA e CNPAIA e quindi € 5.066,31, di cui € 2.863,24 per i lavori in zona S. Pietro e laterali.

Il contratto è stato stipulato in forma di scrittura privata in data 21/10/2015, PGN 116296/2015.

Con determina dirigenziale n. 1892 del 02/11/2015, PGN 128309 sono stati approvati lavori complementari nell'ambito degli interventi di sistemazione della pavimentazione stradale in zona San Pietro e laterali e aggiornato l'importo per la direzione lavori. Tali lavori sono stati affidati all'Impresa LA STRADA s.r.l., per l'importo di 17.609,36 € (IVA compresa), mentre l'incarico all'ing. Andrea Costa di Campodarsego (PD) è stato aggiornato per la somma complessiva di 1.167,30 (IVA e Inarcassa compresi).

I lavori sono stati ultimati in data 14/10/2015 e in data 9/12/2015 il Direttore dei lavori, ing. Andrea Costa, ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori stessi, dal quale risulta che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato per un ammontare pari a € 39.171,97 + IVA, oneri per la sicurezza compresi

Il C.R.E. è stato approvato con atto dirigenziale n. 328 del 24/02/2016 PGN 23393.

Dallo Stato Finale risulta quanto segue:

importo netto dei lavori affidati	€ 37.722,89
importo netto dei lavori eseguiti	€ 37.083,32
oneri per la sicurezza	€ 2.088,65
totale lavori risultanti dallo Stato Finale	€ 39.171,97

Il quadro economico a consuntivo risulta, pertanto, il seguente:

LAVORI

Lavori	€ 37.083,32
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>2.088,65</u>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1500

DETERMINA N. 1285 DEL 20/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEGLI INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ZONA SAN PIETRO E LATERALI - ID. 1540. CUP B39H15000000001 - CIG 6333965943.**TOTALE LAVORI € 39.171,97**

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE

Incentivi ex art. 93 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. € 1.052,00

Spese tecniche (IVA e oneri compresi):

D.LL., assistenza contabilità e CRE e CSE € 2.863,24

IVA 22% su lavori € 8.617,83

Lavori complementari (IVA compresa) € 17.609,36

Spese Tecniche per lavori complementari € 1.167,30

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 31.309,73**TOTALE € 70.481,70**

ECONOMIE CONSEGUITE € 9.468,30

TOTALE COMPLESSIVO € 79.950,00

Per la rendicontazione della spesa sostenuta finalizzata all'erogazione del contributo concesso dalla Regione Veneto, si rende necessario approvare con il presente atto la contabilità finale del progetto di seguito indicata:

totale lavori eseguiti (oneri sicurezza compresi): € 39.171,97

somme a disposizione € 31.309,73

Totale speso € 70.481,70

Economie di spesa € 9.468,30**TOTALE € 79.950,00**

Tutto ciò premesso;

- Vista la nota della Regione Veneto Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, sulle modalità di esecuzione e rendicontazione prot. 171599 del 22/04/2013;
- Vista la relazione del RUP in data 15/06/2016 riportante le spese complessive effettivamente sostenute;
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 113/73102 dell' 8 luglio 2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1500

DETERMINA N. 1285 DEL 20/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA
RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEGLI INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
ZONA SAN PIETRO E LATERALI - ID. 1540. CUP B39H15000000001 - CIG 6333965943.**

2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;

- Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DETERMINA

1. di approvare la contabilità finale a consuntivo dei lavori di Alluvione 2010 – SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ZONA SAN PIETRO E LATERALI - ID. 1540, così come sopra riportato rispetto all'importo finanziabile di € 79.950,00:

• totale lavori eseguiti (oneri sicurezza compresi):	€ 39.171,97
• somme a disposizione	€ 31.309,73
• Totale speso	€ 70.481,70
• Economie di spesa	€ <u>9.468,30</u>
TOTALE	€ 79.950,00
2. di dare atto che, sulla base di tale contabilità finale, sussiste un'economia di spesa di € 9.468,30;
3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174.



Proposta N. 1500

DETERMINA N. 1285 DEL 20/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA
RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEGLI INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
ZONA SAN PIETRO E LATERALI - ID. 1540. CUP B39H15000000001 - CIG 6333965943.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)