



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1688

## DETERMINA N. 1398 DEL 12/08/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

### OGGETTO:

ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PARAMENTO MURARIO DI PARCO QUERINI E OPERE IDRAULICHE ALL'IMBOCCO E VERSO IL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B34H14000060001 - CIG Z2015B2191

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0090476/2015 del 19/08/2015

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1688

**DETERMINA N. 1398 DEL 12/08/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? \_

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PARAMENTO MURARIO DI PARCO QUERINI E OPERE IDRAULICHE ALL'IMBOCCO E VERSO IL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B34H14000060001 - CIG Z2015B2191**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue

A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, con Ordinanza commissariale n. 10 in data 29.12.2012, registrata alla Corte dei Conti in data 30.11.2012, sono state assegnate e impegnate per il Comune di Vicenza ulteriori risorse per € 764.365,00 per i seguenti interventi indifferibili ed urgenti:

- Parco Querini: opere idrauliche all'imbocco e verso l'immissione nel Bacchiglione, fessurazioni nel paramento murario che lo delimita e crollo delle colonne d'ingresso - importo finanziabile € 200.000,00;
- Piazza XX Settembre e stradella Araceli - importo finanziabile € 49.365,00;
- Ponte viale Margherita – Bacchiglione - importo finanziabile € 130.000,00;
- Ponte della Piarda - importo finanziabile € 130.000,00;
- Ponte viale Margherita – Retrone - importo finanziabile € 130.000,00;
- Ponte dello Stadio - importo finanziabile € 125.000,00;

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013 – 2015 e l'elenco annuale 2013 approvati unitamente al bilancio di previsione 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2.4.2013 hanno previsto l'inserimento delle risorse.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 164/57964 del 1/8/2013 è stato approvato il progetto preliminare degli interventi di sistemazione di Parco Querini a seguito dell'alluvione del 31 ottobre-1 e 2 novembre 2010 dell'importo complessivo di € 200.000,00, IVA compresa.



Proposta N. 1688

**DETERMINA N. 1398 DEL 12/08/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PARAMENTO MURARIO DI PARCO QUERINI E OPERE IDRAULICHE ALL'IMBOCCO E VERSO IL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B34H14000060001 - CIG Z2015B2191**

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 100/43680 del 3/6/2014 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di consolidamento e risanamento conservativo del paramento murario di Parco Querini ed opere idrauliche all'imbocco e verso l'immissione nel fiume Bacchiglione dell'importo complessivo di € 200.000,00, IVA compresa, di cui € 128.895,26 a base d'appalto + € 9.704,74 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA.

Con determinazione dirigenziale n. 1061 PGN 62370 del 6/08/2014, a seguito di procedura negoziata, i lavori sono stati affidati all'impresa Balzarin Lino s.r.l. di Altavilla Vicentina per il prezzo offerto di € 92.643,47, pari ad un ribasso del 28,125%, cui vanno aggiunti € 9.704,74 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 102.348,21, cui vanno aggiunti € 10.234,82 per IVA 10% per un importo complessivo di € 112.583,03.

Con determinazione dirigenziale n. 468 del 27/03/2015, PGN 34639 sono stati autorizzati i lavori complementari affidati, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettere a) e a.1) ultimo periodo del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. all'impresa Balzarin Lino s.r.l., per l'importo di € 25.500,00 + IVA 10%, al netto del ribasso d'asta. La spesa complessiva di € 28.050,00, IVA compresa, ha trovato copertura nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

Dopo l'ultimazione dei lavori principali del progetto, in porzioni di muratura adiacenti al paramento murario interessato dall'intervento, nella parte in vicinanza alla porta d'ingresso del Parco, sono emerse alcune criticità rese più evidenti a seguito dell'intervento di pulizia eseguito.

Risultano, infatti, alcune fessurazioni con mancanza di elementi puntuali, situazioni riscontrate e aggravate dai ripetuti episodi alluvionali e dall'alluvione 2010 e che potrebbero compromettere la durabilità della muratura.

E' pertanto necessario intervenire per la messa in sicurezza di questi tratti di muratura.

Per quanto riguarda l'esecuzione di tali lavori, al fine di dare continuità ed omogeneità all'intervento, si ritiene di affidarli ai sensi dell'art. 125 co. 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 8 e 57 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, alla ditta Balzarin

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1688

**DETERMINA N. 1398 DEL 12/08/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PARAMENTO MURARIO DI PARCO QUERINI E OPERE IDRAULICHE ALL'IMBOCCO E VERSO IL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B34H14000060001 - CIG Z2015B2191**

Lino s.r.l. di Altavilla Vicentina, già affidataria dei lavori principali, la quale è già a conoscenza delle problematiche del sito, ed in possesso dei requisiti soggettivi generali.

Interpellata, pertanto, la ditta Balzarin Lino s.r.l. di Altavilla Vicentina ha inviato un preventivo in data 07/07/2015, acquisito al PGN 77243/2015,m con il quale quantificava la spesa necessaria per l'esecuzione di detti lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle porzioni di muro interessate in € 7.650,00 più IVA, desunto dai prezzi unitari di contratto.

L'importo viene ritenuto equo e congruo e la spesa complessiva di € 8.415,00 (IVA compresa) trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

Il contratto con la ditta Balzarin Lino s.r.l. di Altavilla Vicentina, verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva.

Il pagamento alla ditta Balzarin Lino s.r.l. di Altavilla Vicentina avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal personale tecnico del Settore, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa.

La ditta Balzarin Lino s.r.l. di Altavilla Vicentina assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutto ciò premesso;

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 18/49717 del 12 maggio 2015 che approva il Bilancio di Previsione 2015/2017;



Proposta N. 1688

**DETERMINA N. 1398 DEL 12/08/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PARAMENTO MURARIO DI PARCO QUERINI E OPERE IDRAULICHE ALL'IMBOCCO E VERSO IL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B34H14000060001 - CIG Z2015B2191**

- Viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 117/47367 del 17/6/2014 e n. 238/88038 del 11/11/14 che approvano il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2014/2016 (P.E.G.) (e successive variazioni);
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 288/102209 del 19/12/2014 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2014-2016 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;
- la spesa di cui alla presente determina è finanziata per con assegnazione al Comune di un contributo statale, come indicato in premessa. Si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa.

**DETERMINA**

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i lavori aggiuntivi di sistemazione e messa in sicurezza di tratti del paramento murario di Parco Querini, nell'ambito del progetto esecutivo degli interventi di consolidamento e risanamento conservativo del paramento murario di parco Querini ed opere idrauliche all'imbocco e verso l'immissione nel fiume Bacchiglione, dell'importo di € 200.000,00 (IVA compresa), alle condizioni tutte del preventivo citato in premessa, per l'importo di € 7.650,00 più IVA 10%, complessivamente € 8.415,00;
2. di affidare detti lavori, per le motivazioni esposte nelle premesse e ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/06 e degli artt. 8 e 57 del vigente Regolamento Comunale per la

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1688

**DETERMINA N. 1398 DEL 12/08/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? \_

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PARAMENTO MURARIO DI PARCO QUERINI E OPERE IDRAULICHE ALL'IMBOCCO E VERSO IL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B34H14000060001 - CIG Z2015B2191**

disciplina dei contratti, all'impresa Balzarin Lino s.r.l. – Via Lago di Tovel 33 – 36077 Altavilla Vicentina – P. IVA 03777250246, affidataria dei lavori principali, alle condizioni tutte del preventivo citato, agli atti, e per l'importo di € 7.650,00 più IVA 10%, complessivamente € 8.415,00 – CIG Z2015B2191;

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 8.415,00, IVA compresa, trova copertura nell'impegno cod. 97745 al capitolo 1970904 "Spese per alluvione novembre 2010 finanziate dallo Stato – parte investimenti" del bilancio 2015/2017, finanziato con contributo statale, dove la somma è stata vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 100/43680 del 3/6/2014, richiamata in premessa;
4. di stabilire che il contratto con l'impresa Balzarin Lino s.r.l. di Altavilla Vicentina (VI) verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva;
5. di stabilire che il pagamento all'impresa Balzarin Lino s.r.l. di Altavilla Vicentina (VI) avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dalla direzione lavori, previa verifica della regolarità contributiva;
6. di dare atto che l'impresa Balzarin Lino s.r.l. di Altavilla Vicentina (VI) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
7. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) , come modificato dal D.Lgs. 126/2014:



Proposta N. 1688

**DETERMINA N. 1398 DEL 12/08/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galianzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PARAMENTO MURARIO DI PARCO QUERINI E OPERE IDRAULICHE ALL'IMBOCCO E VERSO IL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B34H14000060001 - CIG Z2015B2191**

**Registrazione:** **Impegno di spesa** **Accertamento di entrata**

Tot.€ **8.415,00**  
 N.:  
 Data:  
 Cap. n.: 1970904

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2015	<b>8.415,00</b>	2015	<b>8.415,00</b>		<b>OK</b>
2	2016		2016			<b>OK</b>
3	2017		2017			<b>OK</b>
4	2018		2018			<b>OK</b>
5	2019		2019			<b>OK</b>
6	2020		2020			<b>OK</b>
7	2021		2021			<b>OK</b>
8	2022		2022			<b>OK</b>
9	2023		2023			<b>OK</b>
10	2024		2024			<b>OK</b>
11	2025		2025			<b>OK</b>
<b>OK</b>		<b>8.415,00</b>	<b>OK</b>	<b>8.415,00</b>		

8. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;

9. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1688

**DETERMINA N. 1398 DEL 12/08/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? \_

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PARAMENTO MURARIO DI PARCO QUERINI E OPERE IDRAULICHE ALL'IMBOCCO E VERSO IL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B34H14000060001 - CIG Z2015B2191**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1688

## DETERMINA N. 1398 DEL 12/08/2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

**Oggetto:** ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PARAMENTO MURARIO DI PARCO QUERINI E OPERE IDRAULICHE ALL'IMBOCCO E VERSO IL FIUME BACCHIGLIONE. CUP B34H14000060001 - CIG Z2015B2191

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
105324	2015	SPESE PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2010 FINANZIATE DALLO STATO - PARTE INVESTIMENTI	U	11022.02.1970904	8.415,00

La presente determinazione è: **Regolare** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 19/08/2015

Maurizio Tirapelle / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : ab475dc773cf81a41a78428701c85117e0ba4e90

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*