



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 730

DETERMINA N. 620 DEL 23/04/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2010 DELLO STADIO R. MENTI. CUP B36H10000200004.CIG Z4614306EF.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0056875/2015 del 29/05/2015

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 730

DETERMINA N. 620 DEL 23/04/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _
**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEL
PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2010 DELLO STADIO R. MENTI. CUP
B36H10000200004.CIG Z4614306EF.**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 323/69805 del 27.10.2010 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori manutenzione straordinaria dello Stadio R. Menti per l'anno 2010 dell'importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo della C.D.P., che prevedeva interventi di manutenzione ritenuti prioritari dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 15013 del 3/3/2011 è stato approvato il relativo progetto esecutivo dell'intervento, redatto da AIM Vicenza spa, sulla base del seguente quadro economico:

- Importo lavori	€ 67.135,17	
- Oneri per la sicurezza	€ <u>2.000,00</u>	
Totale lavori		€ 69.135,17
Somme a disposizione dell'Amm/ne		
- Spese tecniche progettazione, DD.LL., coordinamento sicurezza	€ 6.150,00	
- Spese tecniche art. 92 D. Lgs. 163/06	€ 1.382,70	
- IVA 10% su lavori	€ 6.913,52	
- IVA 20% su spese tecniche	€ 1.230,00	
- Imprevisti IVA compresa	€ <u>15.188,61</u>	
Totale somme a disposizione		€ <u>30.864,83</u>
Totale complessivo		€ 100.000,00

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'esecuzione dei lavori di progetto per l'importo di € 76.048,69, IVA 10% compresa, avvalendosi di AIM Vicenza spa, che li avrebbe eseguiti nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 163/06, in virtù di quanto previsto

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 730

DETERMINA N. 620 DEL 23/04/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _
**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEL
PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2010 DELLO STADIO R. MENTI. CUP
B36H10000200004.CIG Z4614306EF.**

dall'art. 32 comma 1, lettera c) del medesimo D. Lgs. 163/06. E' stato inoltre riconosciuto ad AIM Vicenza spa l'importo di € 6.150,00 + IVA per spese tecniche.

Con determina dirigenziale n. 46 del 22/1/2015, PGN 17859/2015, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori dell'importo di € 2.136,40, oneri per la sicurezza compresi + IVA, lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 100.000,00, così riformulato:

- Importo lavori	€ 69.271,57	
- Oneri per la sicurezza	€ <u>2.150,00</u>	
Totale lavori		€ 71.271,57
Somme a disposizione dell'Amm/ne		
- Spese tecniche progettazione, DD.LL., coordinamento sicurezza	€ 6.150,00	
- Spese tecniche di perizia	€ 977,16	
- Spese tecniche art. 92 D. Lgs. 163/06	€ 1.382,70	
- Spese tecniche art. 93 D. Lgs. 163/06 perizia	€ 42,73	
- IVA 10% su lavori	€ 5.924,73	
- IVA 22% su UPS e spese tecniche	€ 4.213,33	
- Imprevisti IVA compresa	€ <u>10.037,78</u>	
Totale somme a disposizione		€ <u>28.728,43</u>
Totale complessivo		€ 100.000,00

Successivamente si è rilevata la necessità di procedere ad alcuni interventi aggiuntivi relativi alla sistemazione dei gradoni della curva d'angolo sud e in considerazione della tipologia, dell'entità della spesa e dell'urgenza di eseguire l'intervento, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, alla ditta Sartori srl di Casalserugo (PD), in possesso dei necessari requisiti, presente in cantiere con mezzi e attrezzature in qualità di ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione straordinaria dello stadio Menti anno 2013, affidati con determina dirigenziale PGN 71053 del 16/9/2014.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 730

DETERMINA N. 620 DEL 23/04/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _
**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEL
PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2010 DELLO STADIO R. MENTI. CUP
B36H10000200004.CIG Z4614306EF.**

La ditta Sartori srl con offerta in data 15/4/2015, acquisita al PGN 39459/2015, si è dichiarata disponibile ad eseguire gli interventi richiesti, secondo le prescrizioni indicate dal competente settore tecnico comunale per l'importo di € 3.000,00 + IVA 22%. L'importo è ritenuto congruo dal responsabile del procedimento.

La spesa complessiva di € 3.660,00, IVA compresa, trova capienza nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto e di perizia approvati.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, (regime esercizio provvisorio);

Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.M.I. 24 dicembre 2014 che sposta il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 al 31 marzo 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21/35750 del 6/5/2014 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

Viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 117/47367 del 17/6/2014 e n. 238/88038 del 11/11/14 che approvano il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2014/2016 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 288/102209 del 19/12/2014 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2014-2016 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 730

DETERMINA N. 620 DEL 23/04/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _
**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEL
PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2010 DELLO STADIO R. MENTI. CUP
B36H10000200004.CIG Z4614306EF.**

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse e ai sensi dell'art. 125 comma 8 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, all'impresa Sartori srl – Via Umberto I n. 120 – 35020 Casalserugo (PD) – P IVA 04701810287, l'esecuzione degli interventi aggiuntivi relativi alla sistemazione dei gradoni della curva angolo su dello stadio Menti, nell'ambito dei lavori per la manutenzione straordinaria 2010 dello stadio Menti, per l'importo di € 3.000,00 + IVA 22%, complessivamente € 3.660,00, alle condizioni del preventivo in data 15/4/2015, acquisito al PGN 39459/2015;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.660,00, IVA compresa, trova copertura nell'impegno codice 55158 al capitolo 1873701 "Stadio comunale R. Menti: manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della C.D.P., dove rientra nella somma complessiva già impegnata con deliberazione della Giunta Comunale n. 323/69805 del 27/10/2010;
- 3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:



Proposta N. 730

DETERMINA N. 620 DEL 23/04/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _
**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEL
 PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2010 DELLO STADIO R. MENTI. CUP
 B36H10000200004.CIG Z4614306EF.**

Registrazione:

Accertamento di entrata

Tot.€ **3.660,00**

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2015	3.660,00	2015		3.660,00	OK
2	2016		2016			OK
3	2017		2017			OK
4	2018		2018			OK
5	2019		2019			OK
6	2020		2020			OK
7	2021		2021			OK
8	2022		2022			OK
9	2023		2023			OK
10	2024		2024			OK
OK		3.660,00	OK		3.660,00	

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;

5) di stabilire che il contratto con la ditta Sartori srl verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva;

6) di stabilire che il pagamento alla ditta Sartori srl avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal personale tecnico del Settore, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 730

DETERMINA N. 620 DEL 23/04/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _
**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEL
PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2010 DELLO STADIO R. MENTI. CUP
B36H10000200004.CIG Z4614306EF.**

- 7) di dare atto che la ditta Sartori srl assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza;
- 10) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2015, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2015 in corso di approvazione.



Proposta N. 730

DETERMINA N. 620 DEL 23/04/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _
**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEL
PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2010 DELLO STADIO R. MENTI. CUP
B36H10000200004.CIG Z4614306EF.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
21/04/2015 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.
Eventuali motivazioni: .**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 730

DETERMINA N. 620 DEL 23/04/2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2010 DELLO STADIO R. MENTI. CUP B36H10000200004.CIG Z4614306EF.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
104524	2015	STADIO MENTI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	06012.02.1873701	3.660,00

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 29/05/2015

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 4d341ee5847a6113372731a7c3306a99598182e5

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"