



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2249

DETERMINA N. 1915 DEL 12/09/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO LE SCUOLE AMBROSOLI, PERTINI, PRATI E SAN PIO X. CUP B34H15001470004 CIG 637755902E.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0114475/2016 del 13/09/2016
Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 2249

DETERMINA N. 1915 DEL 12/09/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO LE SCUOLE AMBROSOLI, PERTINI, PRATI E SAN PIO X. CUP B34H15001470004 CIG 637755902E.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

Con determinazione dirigenziale n. 1340 del 4/08/2015 è stato affidato all'ingegnere Michele Sanfilippo di Padova l'incarico della progettazione esecutiva della sostituzione delle caldaie degli edifici scolastici di proprietà comunale: scuola materna S. Pio X, scuola elementare Pertini, scuola elementare Zecchetto, scuola media Ambrosoli e scuola elementare Prati.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 144/91393 del 25/8/2015 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di sostituzione delle caldaie presso le scuole Ambrosoli, Pertini, Prati e San Pio X dell'importo complessivo di € 215.778,44, di cui € 152.521,00 per opere a base d'appalto + € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA, finanziato con avanzo di amministrazione.

Con determina dirigenziale n. 1460/2015 è stato stabilito di procedere all'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., mediante procedura negoziata e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Con determina dirigenziale n. 1590 del 18/9/2015 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Consorzio Stabile Pedron di Villa del Conte (PD), per il prezzo offerto di € 109.352,99 pari a un ribasso del 28,303% + € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 110.352,99 + IVA 22%.

Con determina dirigenziale n. 1829 del 23/10/2015 è stato affidato all'ing. Michele Sanfilippo dello Studio 2S Ingegneria di Padova l'incarico di direzione dei lavori in oggetto.

Il contratto di appalto dei lavori è stato sottoscritto il 25/02/2016 n. 28153 Rep. S.

Con successiva determina dirigenziale n. 1243 del 15/6/2016 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori in oggetto dell'importo di € 5.236,20, oneri per la sicurezza compresi, + IVA, lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto e rideterminando in € 115.589,18, oneri per la sicurezza compresi, + IVA, il nuovo importo contrattuale.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2249

DETERMINA N. 1915 DEL 12/09/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI
SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO LE SCUOLE AMBROSOLI, PERTINI, PRATI E SAN PIO X. CUP
B34H15001470004 CIG 637755902E.**

Il quadro economico a seguito della perizia di variante risulta essere il seguente:

A) LAVORI

- Importo lavori € 114.589,18
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 1.000,00

A) TOTALE IMPORTO LAVORI € 115.589,18

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA 22 % SU LAVORI € 25.429,62
- Incentivo ex art. 93 D.Lgs 163/06 su totale lavori € 2.302,82
- Spese tecniche compreso Inarcassa € 15.000,00
- Spese tecniche variante compreso Inarcassa € 1.500,00
- Diagnosi energetiche € 4.000,00
- IVA 22% su spese tecniche e diagnosi € 4.510,00
- Ribasso d'asta € 40.923,36
- Imprevisti (compreso IVA) € 3.000,00
- Lavori aggiuntivi IVA compresa € 3.523,46

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 100.189,26

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 215.778,44

I lavori sono ultimati in data 19/10/2015 e dal certificato di regolare esecuzione, redatto in data 1/8/2016 dal direttore dei lavori ing. Michele Sanfilippo, risulta che i suddetti lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e per un ammontare complessivo così risultante dallo stato finale:

Importo netto dei lavori eseguiti (oneri per la sicurezza compresi) € 115.439,09
a dedurre i pagamenti in acconto all'impresa: € 107.200,00
Resta il credito netto da riconoscere all'Impresa € 8.239,09 + IVA 22%

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 133/73102 dell' 8 luglio 2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2249

DETERMINA N. 1915 DEL 12/09/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI
SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO LE SCUOLE AMBROSOLI, PERTINI, PRATI E SAN PIO X. CUP
B34H15001470004 CIG 637755902E.**

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei Lavori ing. Michele Sanfilippo in data 1/8/2016, relativo ai lavori di sostituzione caldaie presso le scuole Ambrosoli, Pertini, Prati e San Pio X realizzati dall'impresa Consorzio Stabile Pedron di Villa del Conte (PD);
- 2) di prendere atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo all'impresa esecutrice che ammonta a € 8.239,09 + IVA 22%;
- 3) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 40077891004213 rilasciata da Tua Assicurazioni Agenzia 0778 di Silea (TV), a garanzia dell'esecuzione dei lavori di cui al punto 1);
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 2249

DETERMINA N. 1915 DEL 12/09/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI
SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO LE SCUOLE AMBROSOLI, PERTINI, PRATI E SAN PIO X. CUP
B34H15001470004 CIG 637755902E.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
09/09/2016 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.
Eventuali motivazioni: .**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)