



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1561

DETERMINA N. 1338 DEL 06/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO G. PERRARO IN VIA ROSMINI. CUP B32F15000120004 CIG 6411047359.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0092050/2017 del 07/07/2017

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1561

DETERMINA N. 1338 DEL 06/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI
LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO G. PERRARO IN VIA
ROSMINI. CUP B32F15000120004 CIG 6411047359.**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti di cui all'oggetto, che si riepilogano di seguito:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 148/93702 del 1/9/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo agli interventi di rifacimento della pista di atletica del campo sportivo "G. Perraro" in Via Rosmini stralcio 1, dell'importo complessivo di € 385.000,00, IVA compresa, finanziato con mezzi propri;
- determinazione dirigenziale PGN. 113641/2015 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di rifacimento della pista di atletica del campo sportivo "G. Perraro" in via Rosmini stralcio 1 dell'importo di € 385.000,00 (IVA compresa) di cui € 288.880,00 per lavori a base d'appalto ed € 6.210,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, sulla base del seguente quadro economico:

IMPORTO DEI LAVORI	<i>Euro</i>
Importo lavori a base d'asta	288.880,00
Importo costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	6.210,00
Totale importo lavori	295.090,00
SOMME A DISPOSIZIONE	<i>Euro</i>
Lavori in economia esclusi dall'appalto	10.500,00
Imprevisti e arrotondamenti	24.901,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1561

DETERMINA N. 1338 DEL 06/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI
 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO G. PERRARO IN VIA
 ROSMINI. CUP B32F15000120004 CIG 6411047359.**

Spese tecniche (art. 93 D.L.gs. 163/06, D. Lgs 81/09, IVA e INARCASSA compresi	15.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio, indagini e pareri	10.000,00
I.V.A. 10% su importo lavori	29.509,00
Totale somme a disposizione	89.910,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	385.000,00

Con la medesima determinazione venne stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/07 e s.m.i. mediante procedura negoziata, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati fra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti alla categoria OS6 cl. Il contenuto nell'elenco costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012 e/o individuati previa indagine di mercato, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;

- determina dirigenziale n. 1795 del 20/10/2015, PGN 125420/15 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Sartori srl Impianti Sportivi Unipersonale di Casalserugo (PD) – P. IVA 04701810287 che ha offerto un ribasso del 12,345% corrispondente all'importo offerto di € 253.217,76 più € 6.210,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 259.427,76 + IVA al 10%, alle condizioni del progetto posto a base di gara, con un anticipo di giorni 25 rispetto al termine di 60 giorni fissato dal progetto e offrendo inoltre 48 mesi di manutenzione ordinaria della pista. Conseguentemente all'affidamento dei lavori, il quadro economico di progetto viene così rideterminato:

IMPORTO DEI LAVORI	<i>Euro</i>
---------------------------	-------------



Proposta N. 1561

DETERMINA N. 1338 DEL 06/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI
LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO G. PERRARO IN VIA
ROSMINI. CUP B32F15000120004 CIG 6411047359.**

Importo lavori appaltati	253.217,76
Importo costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	6.210,00
Totale importo lavori	259.427,76
SOMME A DISPOSIZIONE	
Lavori in economia esclusi dall'appalto	10.500,00
Imprevisti e arrotondamenti	24.901,00
Spese tecniche (art. 93 D.L.gs. 163/06, D. Lgs 81/09, IVA e INARCASSA compresi)	15.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio, indagini e pareri	10.000,00
Ribasso d'asta	35.662,24
Risparmio IVA	3.566,22
IVA 10% su lavori appaltati	25.942,78
Totale somme a disposizione	125.572,24
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	385.000,00

- il contratto di appalto dei lavori è stato sottoscritto in data 21/1/2016 n. 28144 di Rep. S.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1561

DETERMINA N. 1338 DEL 06/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI
LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO G. PERRARO IN VIA
ROSMINI. CUP B32F15000120004 CIG 6411047359.**

- determina dirigenziale n. 280 del 18/2/2016 relativa all'approvazione della perizia di variante dei lavori dell'importo di € 32.843,82 + IVA, che lascia inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 385.000,00, così suddiviso:

IMPORTO DEI LAVORI	<i>Euro</i>
Nuovo importo lavori appaltati	286.061,58
Importo costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	6.210,00
Totale importo lavori	292.271,58
SOMME A DISPOSIZIONE	
Lavori in economia aggiuntivi esclusi dall'appalto IVA compresa	32.396,95
Imprevisti e arrotondamenti	3.004,05
Spese tecniche (art. 93 D.L.gs. 163/06, D. Lgs 81/09, IVA e INARCASSA compresi)	15.000,00
Ribasso d'asta contrattuale residuo	3.100,26
IVA 10% su lavori appaltati	29.227,16
Totale somme a disposizione	92.728,42
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	385.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1561

DETERMINA N. 1338 DEL 06/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO G. PERRARO IN VIA ROSMINI. CUP B32F15000120004 CIG 6411047359.

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'esecuzione dei lavori di variante e suppletivi, tramite l'impresa Sartori srl Impianti Sportivi Unipersonale di Casalserugo (PD), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, con l'applicazione dei nuovi prezzi approvati con la citata determinazione e per il maggior importo di € 32.843,82 + IVA 10%, rideterminando in € 292.271,58, oneri per la sicurezza compresi + IVA 10%, il nuovo importo contrattuale.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali l'impresa ha presentato, a titolo di cauzione definitiva, la polizza fidejussoria n. 56302634 emessa il 20/10/2015 da Liguria Assicurazioni spa.

I lavori sono stati conclusi in data 22/4/2016 e dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 8/5/2017 dal Direttore dei Lavori, ing. Giovanni Fichera del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, risulta che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto e la perizia approvati, per un ammontare complessivo così risultante dallo Stato Finale:

• Importo netto dei lavori eseguiti (oneri per la sicurezza compresi)	€	292.271,58
• a dedurre i pagamenti in acconto	€	276.075,25
• resta il credito netto residuo da riconoscere all'impresa esecutrice	€	16.196,33

Tutto ciò premesso;

- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115/90032 del 19 luglio 2016 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;
- Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DETERMINA

1. di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 8/5/2017 dal direttore dei lavori, ing. Giovanni Fichera del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e relativo agli interventi di rifacimento della pista di atletica del campo sportivo "G. Perraro" in via Rosmini stralcio 1 ;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1561

DETERMINA N. 1338 DEL 06/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI
LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO G. PERRARO IN VIA
ROSMINI. CUP B32F15000120004 CIG 6411047359.**

2. di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo all'impresa esecutrice Sartori srl Impianti Sportivi di Casalserugo (PD) pari a € 16.196,33 + IVA, rientrante nella spesa complessiva impegnata con la determina dirigenziale n. 1795 del 20/10/2015 e n. 280 del 18/2/2016;
3. di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 56302634 emessa il 20/10/2015 da Liguria Assicurazioni spa a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 1561

DETERMINA N. 1338 DEL 06/07/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI
LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO G. PERRARO IN VIA
ROSMINI. CUP B32F15000120004 CIG 6411047359.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)