



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2592

DETERMINA N. 2327 DEL 16/12/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

SCUOLE - AFFIDAMENTO DEGLI ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI NEL COMPLESSO SCOLASTICO DI SANTA MARIA NOVA CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G. GIURIOLO. CUP B36E11001050004 CIG ZD01780F6C CIG ZC61780FAB

| |
|--|
| Comune di Vicenza Protocollo Generale |
| COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE |
| Protocollo N. 0149839/2015 del 31/12/2015 |
| Firmatario: DIEGO GALIAZZO |



Proposta N. 2592

DETERMINA N. 2327 DEL 16/12/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: SCUOLE - AFFIDAMENTO DEGLI ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI NEL COMPLESSO SCOLASTICO DI SANTA MARIA NOVA CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G. GIURIOLO. CUP B36E11001050004 CIG ZD01780F6C CIG ZC61780FAB

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2011 - 2013 ed elenco annuale approvati unitamente al bilancio di previsione 2011 con deliberazione del Consiglio Comunale 16/22270 del 30/03/2011 e in particolare l'assestamento di bilancio 2011 approvato con deliberazione consiliare n. 56/81123 del 28.11.2011 prevedevano, tra l'altro, interventi di adeguamento del Polo Scolastico di S. Maria Nova conseguenti al trasferimento della scuola secondaria di 1° grado G. Giuriolo.

A tale scopo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 23.2.2011, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo di adeguamento e messa in sicurezza del complesso di S. Maria Nova ad uso scuola media Giuriolo dell'importo di € 800.260,55, IVA compresa e, con successiva determinazione dirigenziale PGN 24438 del 05/04/2012, è stato approvato il relativo progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 1.250.000,00.

Con determinazione dirigenziale PGN 38340 del 30.5.2012 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa C.G.M. srl di Monselice (PD) per l'importo complessivo di € 875.449,29 (IVA compresa).

Con determina N. 1291 del 28/07/2015 PGN 90502 del 19/08/2015 a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, sono stati affidati all'impresa Menesello Luca di Conselve (PD) gli interventi aggiuntivi relativi all'ampliamento della rete dati in aula professori, nell'ambito degli interventi nel complesso di Santa Maria Nove conseguenti al trasferimento della scuola secondaria di 1° grado G. Giuriolo, per l'importo complessivo di € 1.769,00, (IVA 22%, compresa).

Risulta ora necessario eseguire degli ulteriori interventi aggiuntivi relativi:

- a) all'integrazione dell'impianto termo-sanitario nell'atrio dell'area sud - est e all'installazione di un lavabo a canale nell'aula speciale;
- b) sistemazione a verde delle due aiuole in corrispondenza dell'accesso principale della scuola, con posa di due alberi a completamento del filare fronte Via Bonollo.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2592

DETERMINA N. 2327 DEL 16/12/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: SCUOLE - AFFIDAMENTO DEGLI ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI NEL COMPLESSO SCOLASTICO DI SANTA MARIA NOVA CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G. GIURIOLO. CUP B36E11001050004 CIG ZD01780F6C CIG ZC61780FAB

Per quanto riguarda il sistema di scelta del contraente per l'esecuzione degli ulteriori lavori aggiuntivi relativi all'impianto termo-sanitario, in considerazione della loro tipologia, dell'entità della spesa e della economicità del procedimento si ritiene opportuno procedere ai sensi dell'art. 125, comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 s.m.i., e secondo quanto previsto dall'art. 57 comma 1 del vigente del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza, mediante affidamento diretto, avvalendosi della ditta Bressan Impianti srl di Costa di Rovigo, in possesso di adeguata conoscenza tecnica dell'impianto termo-sanitario avendo già lavorato nell'edificio in qualità di subappaltatore.

La ditta Bressan Impianti srl – Via delle Industrie 441 – Costa di Rovigo P.IVA 01369930290, in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., e di attestazione SOA adeguata, e, con preventivo in data 26/10/2015 acquisito al PGN 124983 del 09/11/2015, agli atti, ha quantificato la spesa in € 3.250,00 + IVA 22% complessivamente € 3.965,00, importo ritenuto congruo dal competente settore tecnico.

Per quanto riguarda il sistema di scelta del contraente per l'esecuzione degli ulteriori lavori aggiuntivi relativi alla sistemazione a verde, in considerazione della loro tipologia, dell'entità della spesa e della economicità del procedimento si ritiene opportuno procedere ai sensi dell'art. 125, comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 s.m.i., e secondo quanto previsto dall'art. 57 comma 1 del vigente del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza, mediante affidamento diretto, avvalendosi della ditta Vivai F.lli Zanella srl di Malo (VI) specializzata nel settore.

La ditta Vivai F.lli Zanella srl via Vittorio Veneto - Malo (VI) P.IVA 02795630249, in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., con preventivo PGN 129621 del 17/11/2015, agli atti, ha quantificato la spesa in € 1.950,00 + IVA 22% complessivamente € 2.379,00, importo ritenuto congruo dal competente settore tecnico.

La spesa complessiva di € 6.344,00 (IVA 22% compresa), rientra tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico del progetto esecutivo degli interventi nel complesso di Santa Maria Nova conseguenti al trasferimento della scuola secondaria di 1° grado G. Giuriolo, approvato con determina dirigenziale PGN 24438 del 5/4/2012, sopra richiamata.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2592

DETERMINA N. 2327 DEL 16/12/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: SCUOLE - AFFIDAMENTO DEGLI ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI NEL COMPLESSO SCOLASTICO DI SANTA MARIA NOVA CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G. GIURIOLO. CUP B36E11001050004 CIG ZD01780F6C CIG ZC61780FAB

Le ditte Bressan Impianti srl di Costa di Rovigo e Vivai F.lli Zanella srl di Malo (VI) assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/49717 del 12/05/2015 che approva il Bilancio di Previsione 2015/2017, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 288/102209 del 19/12/2014 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2014-2016 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 125, comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 1, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza, alla ditta Bressan Impianti srl di Costa di Rovigo P.IVA 01369930290, gli ulteriori lavori aggiuntivi relativi all'impianto termo-sanitario, nell'ambito degli interventi nel

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2592

DETERMINA N. 2327 DEL 16/12/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: SCUOLE - AFFIDAMENTO DEGLI ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI NEL COMPLESSO SCOLASTICO DI SANTA MARIA NOVA CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G. GIURIOLO. CUP B36E11001050004 CIG ZD01780F6C CIG ZC61780FAB

complesso di Santa Maria Nova conseguenti al trasferimento della scuola secondaria di 1° grado G.Giuriolo, per l'importo di € 3.250,00 + IVA 22% complessivamente € 3.965,00, come da preventivo di spesa in data 26/10/2015, acquisita al PGN 124983 del 09/11/2015, agli atti;

- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.965,00, IVA compresa, trova copertura nell'impegno codice 79626 al capitolo 1557401 "Polo scolastico dell'obbligo S. Maria Nova – adeguamento per trasferimento scuole" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con ricavi, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con determina dirigenziale PGN 24438 del 5/4/2012, richiamata in premessa, **CIG ZD01780F6C**;
- 3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione: **Impegno di spesa** **Accertamento di entrata**Tot.€ **3.965,00**

N.:

Data:

Cap. n.:

| Anno di imputazione | | € | Anno di pagamento / riscossione | | € | Controllo di cassa |
|---------------------|------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---|--------------------|
| 1 | 2015 | 3.965,00 | 2015 | 3.965,00 | | OK |
| 2 | 2016 | | 2016 | | | OK |
| 3 | 2017 | | 2017 | | | OK |
| 4 | 2018 | | 2018 | | | OK |
| 5 | 2019 | | 2019 | | | OK |
| 6 | 2020 | | 2020 | | | OK |
| 7 | 2021 | | 2021 | | | OK |
| 8 | 2022 | | 2022 | | | OK |
| 9 | 2023 | | 2023 | | | OK |
| 10 | 2024 | | 2024 | | | OK |
| 11 | 2025 | | 2025 | | | OK |
| OK | | 3.965,00 | OK | 3.965,00 | | |

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2592

DETERMINA N. 2327 DEL 16/12/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - AFFIDAMENTO DEGLI ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI NEL COMPLESSO SCOLASTICO DI SANTA MARIA NOVA CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G. GIURIOLO. CUP B36E11001050004 CIG ZD01780F6C CIG ZC61780FAB

- 4) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 125, comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 1, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza, alla ditta Vivai F.lli Zanella srl di Malo (VI) P.IVA 02795630249, gli ulteriori lavori aggiuntivi, relativi alla sistemazione a verde, nell'ambito degli interventi nel complesso di Santa Maria Nova conseguenti al trasferimento della scuola secondaria di 1° grado G.Giuriolo, per l'importo di € 1.950,00 + IVA 22% complessivamente € 2.379,00, come da preventivo di spesa PGN 129621 del 17/11/2015, agli atti;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.379,00, IVA compresa, trova copertura nell'impegno codice 79626 al capitolo 1557401 "Polo scolastico dell'obbligo S. Maria Nova – adeguamento per trasferimento scuole" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con ricavi, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con determina dirigenziale PGN 24438 del 5/4/2012, richiamata in premessa, **CIG ZC61780FAB**;
- 6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:



Proposta N. 2592

DETERMINA N. 2327 DEL 16/12/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: SCUOLE - AFFIDAMENTO DEGLI ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI NEL COMPLESSO SCOLASTICO DI SANTA MARIA NOVA CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G. GIURIOLO. CUP B36E11001050004 CIG ZD01780F6C CIG ZC61780FAB

Registrazione: **Impegno di spesa** **Accertamento di entrata**Tot.€ **2.379,00**

N.:

Data:

Cap. n.:

| | Anno di imputazione | € | Anno di pagamento / riscossione | € | Controllo di cassa |
|----|---------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 2015 | 2.379,00 | 2015 | 2.379,00 | OK |
| 2 | 2016 | | 2016 | | OK |
| 3 | 2017 | | 2017 | | OK |
| 4 | 2018 | | 2018 | | OK |
| 5 | 2019 | | 2019 | | OK |
| 6 | 2020 | | 2020 | | OK |
| 7 | 2021 | | 2021 | | OK |
| 8 | 2022 | | 2022 | | OK |
| 9 | 2023 | | 2023 | | OK |
| 10 | 2024 | | 2024 | | OK |
| 11 | 2025 | | 2025 | | OK |
| | OK | 2.379,00 | OK | 2.379,00 | |

- 7) di stabilire che il contratto con le ditte Bressan Impianti srl di Costa di Rovigo e Vivai F.lli Zanella srl di Malo (VI) sarà concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 19 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2013, previa verifica della regolarità contributiva;
- 8) di dare atto che ditte Bressan Impianti srl di Costa di Rovigo e Vivai F.lli Zanella srl di Malo (VI) assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2592

DETERMINA N. 2327 DEL 16/12/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: SCUOLE - AFFIDAMENTO DEGLI ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI NEL COMPLESSO SCOLASTICO DI SANTA MARIA NOVA CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G. GIURIOLO. CUP B36E11001050004 CIG ZD01780F6C CIG ZC61780FAB

- 9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 10) di pubblicare il presente incarico, ai sensi dell'art. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della Legge 14/03/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza;
- 11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.



Proposta N. 2592

DETERMINA N. 2327 DEL 16/12/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: SCUOLE - AFFIDAMENTO DEGLI ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI NEL COMPLESSO SCOLASTICO DI SANTA MARIA NOVA CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G. GIURIOLO. CUP B36E11001050004 CIG ZD01780F6C CIG ZC61780FAB

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 15/12/2015 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Gializzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2592

DETERMINA N. 2327 DEL 16/12/2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: SCUOLE - AFFIDAMENTO DEGLI ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI NEL COMPLESSO SCOLASTICO DI SANTA MARIA NOVA CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G. GIURIOLO. CUP B36E11001050004 CIG ZD01780F6C CIG ZC61780FAB

PARERE art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

| IMPEGNO /ACCERTAMENTO | ESERCIZIO | DES. CAPITOLO | CAPITOLO | IMPORTO |
|-----------------------|-----------|--|----------------------|----------|
| 106693 | 2015 | POLO SCOLASTICO DELL'OBBLIGO S.MARIA NOVA - ADEGUAMENTO PER TRASFERIMENTO SCUOLE | 04062.02.155740 1 | 2.379,00 |
| 106692 | 2015 | POLO SCOLASTICO DELL'OBBLIGO S.MARIA NOVA - ADEGUAMENTO PER TRASFERIMENTO SCUOLE | 04062.02.155740 1 | 3.965,00 |

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste/non esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

LA PO DI RAGIONERIA

Vicenza, 31/12/2015

Lorella Sorgato / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 2150be0eeb5af7114688436a4814a9647ce1f108

La presente determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2592

DETERMINA N. 2327 DEL 16/12/2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: SCUOLE - AFFIDAMENTO DEGLI ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI NEL COMPLESSO SCOLASTICO DI SANTA MARIA NOVA CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G. GIURIOLO. CUP B36E11001050004 CIG ZD01780F6C CIG ZC61780FAB

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

| IMPEGNO /ACCERTAMENTO | ESERCIZIO | DES. CAPITOLO | E/U | CAPITOLO | IMPORTO |
|-----------------------|-----------|--|-----|------------------|----------|
| 106693 | 2015 | POLO SCOLASTICO DELL'OBBLIGO S.MARIA NOVA - ADEGUAMENTO PER TRASFERIMENTO SCUOLE | U | 04062.02.1557401 | 2.379,00 |
| 106692 | 2015 | POLO SCOLASTICO DELL'OBBLIGO S.MARIA NOVA - ADEGUAMENTO PER TRASFERIMENTO SCUOLE | U | 04062.02.1557401 | 3.965,00 |

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 31/12/2015

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 2150be0eeb5af7114688436a4814a9647ce1f108

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"