



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1647

DETERMINA N. 1405 DEL 12/08/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI URGENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG Z8C15A8D36.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0098748/2015 del 14/09/2015

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1647

DETERMINA N. 1405 DEL 12/08/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiano Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
**OGGETTO: BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI URGENTI NELL'AMBITO DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO
PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG Z8C15A8D36.**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 112/29598 del 24.4.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione funzionale dell'ala novecentesca del Museo Civico Pinacoteca di Palazzo Chiericati dell'importo complessivo di € 2.645.181,20, IVA compresa, finanziato in parte con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona e, in parte, con fondi POR (Programma Operativo Regionale) CRO FESR 2007-2013 e contributo regionale.

Con la medesima deliberazione sono stati approvati anche gli elaborati costituenti il progetto esecutivo, comprendenti, tra gli altri, il capitolato speciale d'appalto (parte I e parte II). Con atto del Direttore del Settore Lavori Pubblici e Grandi Opere PGN 91355 del 10.12.2012 sono stati approvati il bando e il disciplinare di gara stabilendo altresì di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto indicati mediante procedura aperta di cui all'art. 55, comma 1, del D. Lgs. 163/06, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122, comma 9 e 253 comma 20-bis del D. Lgs. 163/6.

Con il medesimo provvedimento, a seguito di considerazioni sopravvenute in ordine alle necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e dell'assistenza archeologica da comprendersi nell'appalto e compensate dal prezzo offerto, sono state approvate delle modifiche al capitolato speciale d'appalto (parte I), allegato alla sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n. 112/29598 del 24.4.2012.

Con determinazione dirigenziale PGN 36089 del 10/05/2013 i lavori sono stati aggiudicati, in via definitiva, all'Associazione Temporanea di Imprese tra la ditta COIMA srl – Via Sant'Elena 1 – Chirignago-Mestre (VE) – P. IVA 01997840275 (mandataria) e la ditta SO.GE.DI.CO. srl – Via Selvanese 22/b2 - Zelarino (VE) – P. IVA 03309320277 (mandante), per il prezzo di € 1.474.098,75 pari ad un ribasso del 22,1260%, più € 54.072,00. per oneri di sicurezza, per un



Proposta N. 1647

DETERMINA N. 1405 DEL 12/08/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI URGENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG Z8C15A8D36.

totale di € 1.528.170,75 cui vanno ulteriormente aggiunti € 152.817,07 per IVA al 10% per un importo totale complessivo di € 1.680.987,83.

In data 19/09/2013 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto N. 27.873 di Rep. S.

A seguito di procedura negoziata, con provvedimento dirigenziale PGN 49222 del 27/6/2013 è stato aggiudicato all'ing. Danillo Tomasella dello Studio SIA di Padova l'incarico di direzione dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 39.262,08, oneri previdenziali e IVA compresi.

Inoltre, a seguito di procedura negoziata, con provvedimento dirigenziale PGN 49227 del 27/6/2013 è stato aggiudicato all'ing. Antonio Pupa di Vicenza l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 10.570,56, oneri previdenziali e IVA compresi.

Con determina dirigenziale n. 709, PGN 92383 del 5/12/2013 è stata approvata la spesa di € 12.941,08 da riconoscere all'arch. Gianluca Felici di Verona per l'incarico di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera dei lavori in oggetto, a seguito di nomina da parte della Regione Veneto, come previsto dall'Accordo di Collaborazione POR CRO FESR 2007-2013 Asse 3, Linea di intervento 3.2, Azione 3.2.2. codice progetto SMUPR n. 12829.

Al fine di poter rendicontare alla Regione Veneto la spesa per l'erogazione del contributo POR CRO FESR 2007-2013, entro la fine dell'anno 2013, utile per il raggiungimento della soglia di spesa imposta dal Ministero dello Sviluppo Economico, con Atto del Direttore del Settore Lavori Pubblici e Grandi Opere PGN 86627 del 19/11/2013 è stato necessario modificare il testo del comma 1) dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto (parte I), aggiornato e allegato all'Atto dirigenziale PGN 91355 del 10.12.2012, e relativo ai lavori in oggetto nel modo seguente:

- Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2 e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 200.000,00 (duecentomila);



Proposta N. 1647

DETERMINA N. 1405 DEL 12/08/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI URGENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG Z8C15A8D36.

- Per il primo SAL l'ammontare dei lavori eseguiti dovrà raggiungere l'importo di € 60.000,00 (sessantamila) al netto dell'eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute, così come previsto dalla vigente normativa.

Con atto del Direttore del Settore Lavori Pubblici e Grandi Opere PGN 91984 del 4/12/2013 è stata autorizzata, nell'ambito dei lavori in oggetto, l'ATI tra la ditta COIMA srl di Mestre (VE) e la ditta SO.GE.DI.CO. srl di Zelarino (VE), a subappaltare alla ditta Sartorello Escavazioni srl di Vicenza l'esecuzione delle opere rientranti nella categoria OG1 per l'importo presunto di € 42.500,00.

Con provvedimento del Direttore del Settore Lavori Pubblici e Grandi Opere PGN 15864 del 27/02/2014, l'ATI tra la ditta COIMA srl di Mestre (VE) e la ditta SO.GE.DI.CO. srl di Zelarino (VE) è stata autorizzata a subappaltare all'Impresa NEGROPAL srl di Chiampo (VI) l'esecuzione delle opere rientranti nella categoria OS21 per l'importo presunto di € 96.000,00 (oneri per la sicurezza compresi).

A seguito della demolizione dell'edificio novecentesco, sotto lo strato di macerie che caratterizzava tutta l'area occupata dallo stesso, sono emerse strutture murarie appartenenti ad epoche diverse, per le quali è stata avviata una campagna di indagini archeologiche estese finalizzate alla Verifica di Interesse Culturale.

Alla luce di quanto sopra esposto, in previsione della tempistica fissata dalla Regione Veneto per le rendicontazioni periodiche, considerato il rallentamento subito dal cantiere nell'avanzamento dei lavori a seguito della campagna di scavi, con provvedimento dirigenziale PGN 24433 del 27/3/2014 è stata autorizzata la riduzione dell'importo dell'ammontare della rata del secondo SAL da riconoscere all'ATI tra la ditta COIMA srl di Mestre (VE) e la ditta SO.GE.DI.CO. srl di Zelarino (VE), a € 75.000,00 (settantacinquemila).

L'avvio della Verifica di Interesse Culturale ha comportato la sospensione di tutte le lavorazioni (verbale di sospensione del 7/6/2014). A seguito della comunicazione di insussistenza di interesse culturale, in data 3/9/2014 la direzione lavori ha ordinato la ripresa delle lavorazioni. Come da cronoprogramma è stato dato avvio alla demolizione di parte delle strutture antiche e successivamente all'esecuzione dei micropali.



Proposta N. 1647

DETERMINA N. 1405 DEL 12/08/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galianzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
**OGGETTO: BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI URGENTI NELL'AMBITO DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO
PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG Z8C15A8D36.**

In vista della tempistica fissata dalla Regione e in considerazione del permanere delle situazioni di rallentamento del cantiere e delle tempistiche di rendicontazione periodica, con determina dirigenziale n. 1502, PGN 84539 del 28/10/2014 è stato ulteriormente modificato il testo del comma 1) dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto (parte I), aggiornato e allegato all'Atto dirigenziale PGN 91355 del 10.12.2012, e relativo ai lavori in oggetto nel modo seguente:

- Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2 e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila).

Con determina dirigenziale n. 252 del 24/2/2015, PGN 26300/2015, è stata autorizzata l'estensione del subappalto per l'importo di € 15.000,00 alla ditta Sartorello Escavazioni srl, con pagamento dell'importo direttamente al subappaltatore, ai sensi dell'art. 118 comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06.

Con determina dirigenziale n. 963 del 15/6/2015, PGN 76338 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori dell'importo di € 226.198,00, oneri per la sicurezza compresi, lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 2.645.181,20, così suddiviso:

	LAVORI	IMPORTO
A.1	Importo netto lavori contratto principale compresi oneri sicurezza	1.528.170,75
A.2	Lavori di perizia compresi oneri sicurezza	226.198,00
A	TOTALE LAVORI a corpo e a misura (inclusi oneri sicurezza)	1.754.368,75
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00
B.0	Ribasso d'asta	154.739,60

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1647

DETERMINA N. 1405 DEL 12/08/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
**OGGETTO: BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI URGENTI NELL'AMBITO DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO
PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG Z8C15A8D36.**

B.1	Lavori esclusi dall'appalto (Museo Civico Pinacoteca di Palazzo Chiericati – riqualificazione funzionale dell'ala novecentesca – STRALCIO A)	225.000,00
B.2	Imprevisti e scavo archeologico-stratigrafico/assistenza archeologica	69.883,96
B.3	Accertamenti geologici e di laboratorio	4.397,20
B.4	Allacciamenti	1.124,48
B.5	Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva – IVA e oneri previdenziali compresi	79.301,20
B.6	Spese tecniche direzione lavori, coord. sic. in fase di esecuzione, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, certificatore energetico – IVA e oneri previdenziali compresi	99.000,00
B.7	Spese tecniche ex art. 92 D.Lgs 163/06	35.752,00
B.8	IVA 10% su lavori A e somme B.1-B.2-B.0	220.399,24
B.9	IVA (22%) su B.3 e B.4	1.214,77
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	890.812,45
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	2.645.181,20

Successivamente, a seguito di sopralluogo, il direttore dei lavori con verbale in data 21/7/2015 ha segnalato nell'area di giunto tra l'ala palladiana di Palazzo Chiericati e l'ala novecentesca dove sono in corso i lavori di riqualificazione, la presenza di un cornicione del peso di svariati quintali in posizione estremamente pericolosa e altamente instabile. Il cornicione può precipitare a seguito di qualsiasi movimento (trombe d'aria, fortuali) e cadere al suolo da un'altezza di circa 12-15 m, provocando ingenti danni o peggio gravi infortuni. Il direttore dei lavori ha segnalato l'urgenza e

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1647

DETERMINA N. 1405 DEL 12/08/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
**OGGETTO: BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI URGENTI NELL'AMBITO DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO
PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG Z8C15A8D36.**

indifferibilità della demolizione della struttura pericolante tramite ditta specializzata in demolizioni e una prima azione di transennatura dell'area.

Vista l'urgenza e la necessità di eseguire l'intervento per motivi di sicurezza, in considerazione delle caratteristiche, dell'entità della spesa e di economicità del procedimento, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, alla ditta Sartorello Escavazioni srl di Vicenza, adeguatamente specializzata presente in cantiere con mezzi e attrezzature in qualità di impresa subappaltatrice.

L'impresa Sartorello Escavazioni srl con nota del 3/8/2015, acquisito al PGN 84803/15, si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi sopradescritti per l'importo complessivo di € 5.700,00 + IVA 10%. L'importo è ritenuto congruo dal responsabile del procedimento.

La spesa complessiva di € 6.270,00, IVA compresa, trova capienza nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto e perizia approvati rispettivamente con deliberazione della Giunta Comunale n. 112/29598 e con determina dirigenziale n. 963 del 15/6/2015.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 18/49717 del 12 maggio 2015 che approva il Bilancio di Previsione 2015/2017;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26/5/2015 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 8/7/2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1647

DETERMINA N. 1405 DEL 12/08/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiano Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI URGENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG Z8C15A8D36.

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, all'impresa Sartorello Escavazioni srl – Via Vigolo 110 – Vicenza – P. IVA 03464770241, l'esecuzione degli interventi urgenti di demolizione di cornicione pericolante tra l'ala palladiana e l'ala novecentesca di Palazzo Chiericati, nell'ambito dei lavori di riqualificazione funzionale dell'ala novecentesca, per l'importo di € 5.700,00 + IVA 10%, complessivamente € 6.270,00, alle condizioni del preventivo in data 3/8/2015, acquisito al PGN 84803/15;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 6.270,00, IVA compresa, trova copertura nell'impegno codice 79729 al capitolo 1600500 "Musei civici – manutenzione straordinaria e restauro conservativo" del bilancio del corrente esercizio finanziato con contributo Cariverona, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con deliberazione della Giunta Comunale n. 112/29598 del 24/4/2012 soprarichiamata;
- 3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:



Proposta N. 1647

DETERMINA N. 1405 DEL 12/08/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _

OGGETTO: BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI URGENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG Z8C15A8D36.



Proposta N. 1647

DETERMINA N. 1405 DEL 12/08/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **OGGETTO: BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI URGENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG Z8C15A8D36.**

Registrazione:

Accertamento di entrata

Tot.€ **6.270,00**

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2015	6.270,00	2015	6.270,00		OK
2	2016		2016			OK
3	2017		2017			OK
4	2018		2018			OK
5	2019		2019			OK
6	2020		2020			OK
7	2021		2021			OK
8	2022		2022			OK
9	2023		2023			OK
10	2024		2024			OK
OK		6.270,00	OK		6.270,00	

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;

5) di stabilire che il contratto con la ditta Sartorello Escavazioni srl sarà concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 19 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/24447 del 26/03/2013, previa verifica della regolarità contributiva;



Proposta N. 1647

DETERMINA N. 1405 DEL 12/08/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI URGENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG Z8C15A8D36.

6) di dare atto che la ditta Sartorello Escavazioni srl assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

7) di stabilire che il pagamento alla ditta Sartorello Escavazioni srl avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal personale tecnico del Settore, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa;

8) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della Legge 14/03/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza;

9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78.



Proposta N. 1647

DETERMINA N. 1405 DEL 12/08/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _

OGGETTO: BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI URGENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG Z8C15A8D36.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 12/08/2015 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1647

DETERMINA N. 1405 DEL 12/08/2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: BENI CULTURALI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI URGENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG Z8C15A8D36.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
105473	2015	MUSEI CIVICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO	U	05012.02.1600500	6.270,00

La presente determinazione per quanto concerne i riflessi sul bilancio è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 11/09/2015

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : e8510c91545a5b422a9177e3809b76ecae7733ce

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Andrea Marani

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"