



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1517

DETERMINA N. 1269 DEL 24/07/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII IN VIA FACCIÒ STRALCIO A: SOSTITUZIONE INFISSI. CUP B36E13000030004 CIG Z28157CCC1.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0090487/2015 del 19/08/2015

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1517

DETERMINA N. 1269 DEL 24/07/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII IN VIA FACCIO STRALCIO A: SOSTITUZIONE INFISSI. CUP B36E13000030004 CIG Z28157CCC1.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

Con deliberazione della Giunta Comunale n.33/13330 del 25/2/2014 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di riqualificazione energetica presso la scuola primaria "Giovanni XXIII" in via Faccio stralcio A: sostituzione infissi dell'importo di € 200.000,00 (IVA compresa) da realizzare per stralci funzionali.

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 36/14453 del 25/2/2014, allo scopo di richiedere un contributo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione energetica presso la scuola primaria "Giovanni XXIII" in via Faccio stralcio A: lotto 1 sostituzione infissi aule, per un importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa.

In attesa di riscontro in merito al finanziamento richiesto, l'Amministrazione Comunale visto che il programma triennale dei lavori pubblici 2014 – 2016 e l'elenco annuale approvati unitamente al bilancio di previsione 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/35750 del 6 maggio 2014 prevedono, tra l'altro, interventi di manutenzioni straordinarie, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie degli edifici scolastici di proprietà comunale, ha deciso di procedere alla progettazione definitiva dei lavori di riqualificazione energetica presso la scuola primaria "Giovanni XXIII" in Via Faccio stralcio A.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 201/75809 del 7/10/2014 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione energetica presso la scuola primaria "Giovanni XXIII" in Via Faccio stralcio A: sostituzione infissi, dell'importo complessivo di € 200.000,00, finanziato con mutuo concesso dalla C.D.P.

Con successiva determina dirigenziale n. 69 del 12/1/2015, PGN 35678/2015, è stato approvato il relativo progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 200.000,00, IVA compresa, di cui € 135.440,05 per lavori ed € 15.523,83 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/06, con invito rivolto ad

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1517

DETERMINA N. 1269 DEL 24/07/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galianzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII IN VIA FACCIO STRALCIO A: SOSTITUZIONE INFISSI. CUP B36E13000030004 CIG Z28157CCC1.

almeno cinque operatori economici individuati fra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OS6 contenuti nell'elenco costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012 e/o individuati previa indagine di mercato, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Con determina dirigenziale n. 426 del 23/3/2015, PGN 31398/2015 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa Ferrari Gianantonio di Cologna Veneta (VR) per il prezzo offerto di € 107.878,00 pari a un ribasso del 20,35%, cui vanno aggiunti € 15.523,83 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 123.401,83 + IVA 10%, alle condizioni del progetto posto a base di gara, con un anticipo di giorni 45 sul termine di ultimazione dei lavori rispetto al termine di 75 giorni fissato dal progetto, con una penale giornaliera del 11,00 per mille dell'importo contrattuale in caso di ritardo nell'ultimazione, rendendosi disponibile a realizzare a propria cura e spese mq 1.000,00 di tinteggiature con idropittura per interni e mq 500,00 di tinteggiatura con idropittura murale plastica bucciata e garantendo una riduzione in percentuale della trasmittanza termica $[W/m^2K]$ del sistema vetrocamera del 41% rispetto al valore normativo pari a 1,70 $[W/m^2K]$ ex D. Lgs. 311/2006 e s.m.i.

Con successiva determina dirigenziale n. 771 del 19/5/2015, PGN 60021/2015, è stata affidata alla medesima ditta Ferrari Gianantonio di Cologna Veneta l'esecuzione di lavori complementari ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettere a) e a.1) del D. Lgs. 163/06 per l'importo di € 47.069,91 + IVA 10%.

Successivamente a seguito di specifica segnalazione da parte del dirigente scolastico si è rilevata la necessità di eseguire interventi di installazione di frangisole in alluminio di oscuramento nelle aule lato sud.

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, si ritiene opportuno affidarli con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 163/06, avvalendosi della ditta Ferrari Gianantonio di Cologna Veneta (VR). Trattasi, infatti, di lavori complementari a quelli in appalto, non compresi nel contratto iniziale, ma necessari al perfezionamento dell'opera, così come previsto dall'art. 57, comma 5, lettere a) e a.1) ultimo periodo del D. Lgs. 163/06.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1517

DETERMINA N. 1269 DEL 24/07/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galianzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII IN VIA FACCIO STRALCIO A: SOSTITUZIONE INFISSI. CUP B36E13000030004 CIG Z28157CCC1.

La ditta Ferrari Gianantonio con nota del 10/6/2015, acquisita al PGN 62997/2015, si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi sopradescritti applicando il medesimo ribasso offerto in sede di gara, risultando un importo pari a € 7.650,00 + IVA 10%. L'importo è ritenuto congruo dal responsabile del procedimento.

La spesa complessiva di € 8.415,00, IVA compresa, trova capienza nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto approvato con determina dirigenziale n. 69 del 12/1/2015, PGN 35678/2015.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 18/49717 del 12 maggio 2015 che approva il Bilancio di Previsione 2015/2017;

Viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 117/47367 del 17/6/2014 e n. 238/88038 del 11/11/14 che approvano il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2014/2016 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 288/102209 del 19/12/2014 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2014-2016 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse e ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettere a) e a.1) ultimo periodo del D. Lgs. 163/06, alla ditta Ferrari Gianantonio – Via Lombardia 1 – 37044 Cologna Veneta (VR) – P. IVA 01827830231, l'esecuzione dei lavori

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1517

DETERMINA N. 1269 DEL 24/07/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII IN VIA FACCIO STRALCIO A: SOSTITUZIONE INFISSI. CUP B36E13000030004 CIG Z28157CCC1.

complementari relativi all'installazione di frangisole in alluminio di oscuramento nell'ambito degli interventi di riqualificazione energetica presso la scuola primaria Giovanni XXIII in Via Faccio Stralcio A: sostituzione infissi, per l'importo di € 7.650,00 + IVA 10%, complessivamente € 8.415,00, alle condizioni del preventivo in data 10/6/2015, acquisito al PGN 62997/2015;

- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 8.415,00, IVA compresa, trova copertura nell'impegno codice 101817 al capitolo 1530200 "Scuole ed edifici comunali: manutenzione straordinaria, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie" del bilancio 2015-2017, finanziato con mutuo della C.D.P., dove rientra nella somma complessiva impegnata con determina dirigenziale n. 69 del 12/1/2015, PGN 35678/2015, nei seguenti impegni:
- 3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:



Proposta N. 1517

DETERMINA N. 1269 DEL 24/07/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiano Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII IN VIA FACCIÒ STRALCIO A: SOSTITUZIONE INFISSI. CUP B36E13000030004 CIG Z28157CCC1.**Registrazione:** **Impegno di spesa** **Accertamento di entrata**Tot.€ **8.415,00**

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2015	8.415,00	2015	8.415,00		OK
2	2016		2016			OK
3	2017		2017			OK
4	2018		2018			OK
5	2019		2019			OK
6	2020		2020			OK
7	2021		2021			OK
8	2022		2022			OK
9	2023		2023			OK
10	2024		2024			OK
11	2025		2025			OK
OK		8.415,00	OK	8.415,00		

- 4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;
- 5) di stabilire che il contratto con la ditta Ferrari Gianantonio di Cologna Veneta (VR) verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1517

DETERMINA N. 1269 DEL 24/07/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII IN VIA FACCIO STRALCIO A: SOSTITUZIONE INFISSI. CUP B36E13000030004 CIG Z28157CCC1.

- 6) di stabilire che il pagamento alla ditta Ferrari Gianantonio di Cologna Veneta (VR) avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal personale tecnico del Settore, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa;
- 7) di dare atto che la ditta Ferrari Gianantonio di Cologna Veneta (VR) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1517

DETERMINA N. 1269 DEL 24/07/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII IN VIA FACCIO STRALCIO A: SOSTITUZIONE INFISSI. CUP B36E13000030004 CIG Z28157CCC1.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 23/07/2015 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1517

DETERMINA N. 1269 DEL 24/07/2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII IN VIA FACCIO STRALCIO A: SOSTITUZIONE INFISSI. CUP B36E13000030004 CIG Z28157CCC1.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
105309	2015	SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA E SANITARIE	U	04062.02.1530200	8.415,00

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 19/08/2015

Maurizio Tirapelle / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(art. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : b94438917863b193dcca580bc39a7b9390253891

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"