



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1883

DETERMINA N. 1627 DEL 28/09/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI LAVORI IN ECONOMIA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA - 1° STRALCIO. CUP B39H13000150004 CIG Z65151A2F4.

Comune di Vicenza Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0120949/2015 del 29/10/2015 Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1883

DETERMINA N. 1627 DEL 28/09/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI LAVORI IN ECONOMIA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA - 1° STRALCIO. CUP B39H13000150004 CIG Z65151A2F4.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2011 - 2013 ed elenco annuale approvati unitamente al bilancio di previsione 2011 con deliberazione del Consiglio Comunale 16/22270 del 30/03/2011 e in particolare l'assestamento di bilancio 2011 approvato con deliberazione consiliare n. 56/81123 del 28.11.2011 prevedevano, tra l'altro, interventi di adeguamento del Polo Scolastico di S. Maria Nova conseguenti al trasferimento della scuola secondaria di 1° grado G. Giuriolo.

A tale scopo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 23.2.2011, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo di adeguamento e messa in sicurezza del complesso di S. Maria Nova ad uso scuola media Giuriolo dell'importo di € 800.260,55, IVA compresa e, con successiva determinazione dirigenziale PGN 24438 del 05/04/2012, è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 1.250.000,00.

A completamento degli obiettivi prefissati l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 145/49537 del 28/06/2013, ha approvato il progetto definitivo relativo al primo stralcio dei lavori di costruzione di una nuova palestra presso il complesso di Santa Maria Nova dell'importo complessivo di € 635.000,00 (IVA compresa), redatto da AIM Vicenza SpA e finanziato con ricavi, rimandando ad un successivo provvedimento l'approvazione del 2° stralcio

Con determina dirigenziale n. 835, PGN 97779 del 27/12/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione della nuova palestra e spogliatoi presso il complesso di Santa Maria Nova - 1° stralcio dell'importo complessivo di € 635.000,00, di cui € 476.968,44 per lavori a base d'appalto + € 18.000,00 per oneri per la sicurezza. Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06 mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06.

Con determina dirigenziale n. 510, PGN 34434 del 30/4/2014 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa Edile Abbadesse srl di Camisano Vicentino, per il prezzo offerto di € 385.757,77 pari ad un ribasso del 19,123% più € 18.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1883

DETERMINA N. 1627 DEL 28/09/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI LAVORI IN ECONOMIA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA - 1° STRALCIO. CUP B39H13000150004 CIG Z65151A2F4.

a ribasso, per un importo complessivo di € 403.757,77, cui vanno aggiunti € 40.375,76 per IVA 10%, per un importo complessivo di € 444.133,54, un anticipo di 55 giorni sul termine di ultimazione dei lavori pari a 180 giorni previsto in progetto, una penale del 5 per mille in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori e un periodo di 60 mesi, ulteriori al minimo di legge, di estensione della garanzia degli impianti, assumendo l'impegno di costituire ulteriore cauzione di € 1.000,00 per ciascun mese di estensione della garanzia offerta oltre al minimo di legge di due anni.

Il contratto di appalto dei lavori è stato sottoscritto in data 28/7/2014 n. 27969 di Rep. S.

A seguito di indagine di mercato avviata ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 52 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, con determina dirigenziale n. 511, PGN 34437 del 30/4/2014 è stato affidato all'architetto Giulio Baso di Cadoneghe (PD) l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sopracitati.

Inoltre, a seguito di indagine di mercato avviata ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 52 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, con determina dirigenziale n. 1363, PGN 81204 del 20/10/2014 è stato affidato all'architetto Giovanni Ali di Rettorgole di Caldogno l'incarico di collaudo statico dei lavori sopracitati.

Con successiva determina dirigenziale n. 43 del 22/1/2015, PGN 17833/2015, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori dell'importo di € 39.585,562, oneri per la sicurezza compresi, + IVA 10%, lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 635.000,00, IVA compresa, così suddiviso:

IMPORTO LAVORI APPALTATI	€ 425.343,69
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) calcolati in funzione della tipologia dei lavori	€ 18.000,00
A) TOTALE IMPORTO LAVORI APPALTATI	€ 443.343,69
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B 1) Lavori e forniture in diretta amministrazione	€ 500,00
B 3) Indagini e rilievi	€ 3.500,00
B 4) Allacciamenti ai pubblici servizi e lavori per sistemazione impianti vari	€ 2.800,00
B 5) Imprevisti IVA compresa	€ 29.925,25

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1883

DETERMINA N. 1627 DEL 28/09/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI LAVORI IN ECONOMIA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA - 1° STRALCIO. CUP B39H13000150004 CIG Z65151A2F4.

B 6)	Lavori in economia, esclusi dagli appalti, per impianti elettrici	€ 22.825,98
B 8)	Spese per attività di RUP ai sensi del all'art. 92 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Spese tecniche:Progettazione € 2.300,00, coordinamento sicurezza in	€ 2.969,81
B 9)	fase di progettazione € 3.000,00, Coordinamento sicurezza in fase d'esecuzione 5.096,00	€ 10.396,00
B 10)	Spese tecniche ai sensi art. 93 D. Lgs. 163/06 per attività DL	€ 1.979,87
B 11)	Spese tecniche ai sensi art. 93 D. Lgs. 163/06 per progetto variante	€ 3.650,21
B 13)	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili	€ 650,00
B 14)	Spese per collaudo tecnico, amministrativo e, ove previsto, collaudo statico	€ 2.496,00
B 16)	IVA 10% su lavori A)+B 6+B18)	€ 51.968,87
B 17)	IVA 22% su altre somme a disposizione dell'Amministrazione B1), B3) B4), B9), B13), B14)	€ 4.475,24
B 18)	Ribasso d'asta del 19,123%	€ 53.519,08
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 191.656,31
TOTALE DI PROGETTO		€ 635.000,00

L'intervento di realizzazione della nuova palestra è stato autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali di Verona con nota n. 8333 del 25/3/2013. Successivamente si è rilevata la necessità di procedere alla sostituzione della guaina bitoplastomerica prevista per il manto di copertura dell'edificio, con lamierino dello spessore di 1 mm., al fine di garantire una perfetta tenuta del manto di copertura in quanto la sola guaina non adeguatamente protetta potrebbe non garantire adeguate prestazioni nel medio periodo.

Con nota n. 32519 del 15/12/2014 la Soprintendenza ha autorizzato l'esecuzione dell'intervento individuando, al fine dell'inserimento cromatico nel contesto, l'utilizzo del lamierino con colore denominato "testa di moro".

Con determina dirigenziale n. 341 del 5/3/2015, PGN 31490/2015 sono stati quindi affidati, ai sensi dell'art. 57 comma 5, lettere a) e a.1) ultimo periodo del D. Lgs. 163/06, all'impresa Edile



Proposta N. 1883

DETERMINA N. 1627 DEL 28/09/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI LAVORI IN ECONOMIA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA - 1° STRALCIO. CUP B39H13000150004 CIG Z65151A2F4.

Abbadesse srl di Camisano Vicentino i lavori complementari relativi alla realizzazione della copertura in Riverclack della nuova palestra per l'importo complessivo di € 29.875,00 + IVA 10%.

A seguito della previsione dell'edificio a bassi consumi energetici e interamente in legno, si è ritenuto opportuno prevedere anche una pavimentazione in legno al fine di garantire, oltre ad una uniformità di materiali, migliori caratteristiche prestazionali.

In base alle caratteristiche ed all'importo previsto per la realizzazione dell'intervento, ai sensi degli artt. 122 comma 7 e 57 comma 6 del D.Lgs. 163/06 è stata avviata una procedura negoziata e con determina dirigenziale n. 1034 del 23/6/2015, PGN 75198/15, i lavori sono stati affidati al migliore offerente ditta Offmer srl di Vascon (TV) per l'importo di € 32.073,75 + € 500,00 per oneri per la sicurezza, complessivamente € 32.573,75 + IVA, corrispondente al ribasso offerto del 14,47%.

Successivamente si è riscontrata la necessità, a completamento dell'intervento di posa della pavimentazione sportiva in legno, di prevedere la fornitura e posa dell'impianto di pallavolo, costituito da bossole da interrare e tendirete a cremagliera interna al palo, imbottitura e rete pallavolo, come da accordi con la dirigenza scolastica.

In considerazione della tipologia del lavoro, dell'entità della spesa e dell'urgenza di eseguire l'intervento, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti alla medesima ditta Offmer srl di Postioma (TV), presente in cantiere con mezzi e attrezzature e affidataria dei lavori di fornitura e posa in opera della pavimentazione sportiva in legno a seguito di procedura negoziata.

La ditta Offmer srl con nota del 11/9/2015, acquisita al PGN 98897/15, si è dichiarata disponibile ad eseguire l'intervento di fornitura e posa dell'impianto di volley sopradescritto per l'importo di € 1.235,00 + IVA 10%. L'importo è ritenuto congruo dal responsabile del procedimento.

La spesa complessiva di € 1.358,50, IVA compresa, trova capienza nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto e di perizia approvati.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 18/49717 del 12 maggio 2015 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2015/2017;



Proposta N. 1883

DETERMINA N. 1627 DEL 28/09/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI LAVORI IN ECONOMIA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA - 1° STRALCIO. CUP B39H13000150004 CIG Z65151A2F4.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26/5/2015 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 288/102209 del 19/12/2014 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2014-2016 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n.267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni indicate nelle premesse, alla ditta Offmer srl – Via Postioma 21 – 31050 Vascon (TV) – P. IVA 03763080268 l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa dell'impianto di volley nella palestra, nell'ambito dei lavori di costruzione nuova palestra e spogliatoi presso il complesso di Santa Maria Nova – 1° stralcio, per l'importo di € 1.235,00 + IVA, alle condizioni dell'offerta in data 11/9/2015, acquisita al PGN 98897/15;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.358,50, IVA compresa, trova capienza nell'impegno codice 90786 al capitolo 1557401 "Polo scolastico dell'obbligo S. Maria Nova – adeguamento per trasferimento scuole" del bilancio 2015-2017, finanziato con ricavi, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con deliberazione della Giunta Comunale n. 145/49357 del 28/6/2013 soprarichiamata;
- 3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1883

DETERMINA N. 1627 DEL 28/09/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI LAVORI IN ECONOMIA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA - 1° STRALCIO. CUP B39H13000150004 CIG Z65151A2F4.

- 4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrataTot.€ **1.358,50**

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2015	1.358,50	2015	1.358,50		OK
2	2016		2016			OK
3	2017		2017			OK
4	2018		2018			OK
5	2019		2019			OK
6	2020		2020			OK
7	2021		2021			OK
8	2022		2022			OK
9	2023		2023			OK
10	2024		2024			OK
11	2025		2025			OK
OK		1.358,50			1.358,50	

- 5) di stabilire che il contratto con la ditta Offmer srl di Vascon (TV) verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva;



Proposta N. 1883

DETERMINA N. 1627 DEL 28/09/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI LAVORI IN ECONOMIA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA - 1° STRALCIO. CUP B39H13000150004 CIG Z65151A2F4.

- 6) di stabilire che il pagamento alla ditta Offmer srl di Vascon (TV) avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal personale tecnico del Settore, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa;
- 7) di dare atto che la ditta Offmer srl di Vascon (TV), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;
- 9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 10) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1883

DETERMINA N. 1627 DEL 28/09/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI LAVORI IN ECONOMIA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA - 1° STRALCIO. CUP B39H13000150004 CIG Z65151A2F4.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 24/09/2015 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1883

DETERMINA N. 1627 DEL 28/09/2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI LAVORI IN ECONOMIA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA - 1° STRALCIO. CUP B39H13000150004 CIG Z65151A2F4.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
105778	2015	POLO SCOLASTICO DELL'OBBLIGO S.MARIA NOVA - ADEGUAMENTO PER TRASFERIMENTO SCUOLE	U	04062.02.1557401	1.358,50

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 29/10/2015

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 05ba3fd20690ddb83f813f0c9e0737a6f83edd61

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"