



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1505

DETERMINA N. 1513 DEL 03/09/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

BENI CULTURALI - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE. CUP B34B10000160004 CIG 5173563F3B.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0101111/2015 del 17/09/2015
Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1505

DETERMINA N. 1513 DEL 03/09/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _
**OGGETTO: BENI CULTURALI - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO
PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE. CUP B34B10000160004 CIG
5173563F3B.**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 112/29598 del 24.4.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione funzionale dell'ala novecentesca del Museo Civico Pinacoteca di Palazzo Chiericati dell'importo complessivo di € 2.645.181,20, IVA compresa, finanziato in parte con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona e, in parte, con fondi POR (Programma Operativo Regionale) CRO FESR 2007-2013 e contributo regionale.

Con determinazione dirigenziale PGN 36089 del 10/05/2013 i lavori sono stati aggiudicati, in via definitiva, all'Associazione Temporanea di Imprese tra la ditta COIMA srl – Via Sant'Elena 1 – Chirignago-Mestre (VE) – P. IVA 01997840275 (mandataria) e la ditta SO.GE.DI.CO. srl – Via Selvanese 22/b2 - Zelarino (VE) – P. IVA 03309320277 (mandante), per il prezzo di € 1.474.098,75 pari ad un ribasso del 22,1260%, più € 54.072,00. per oneri di sicurezza, per un totale di € 1.528.170,75 cui vanno ulteriormente aggiunti € 152.817,07 per IVA al 10% per un importo totale complessivo di € 1.680.987,83.

In data 19/09/2013 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto N. 27.873 di Rep. S.

A seguito di procedura negoziata, con provvedimento dirigenziale PGN 49222 del 27/6/2013 è stato aggiudicato all'ing. Danillo Tomasella dello Studio SIA di Padova l'incarico di direzione dei lavori in oggetto, per il prezzo offerto di € 31.200,00, pari a un ribasso del 48%, + INARCASSA 4% + IVA 21%, alle condizioni del disciplinare di incarico allegato al medesimo provvedimento.

Inoltre, a seguito di procedura negoziata, con provvedimento dirigenziale PGN 49227 del 27/6/2013 è stato aggiudicato all'ing. Antonio Pupa di Vicenza l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto, per il prezzo offerto di € 8.400,00, pari a un ribasso del 72%, + INARCASSA 4% + IVA 21%.

Con determina dirigenziale n. 709, PGN 92383 del 5/12/2013 è stata approvata la spesa di € 12.941,08 da riconoscere all'arch. Gianluca Felici di Verona per l'incarico di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera dei lavori in oggetto, a seguito di nomina da parte della

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1505

DETERMINA N. 1513 DEL 03/09/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _
OGGETTO: BENI CULTURALI - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE. CUP B34B10000160004 CIG 5173563F3B.

Regione Veneto, come previsto dall'Accordo di Collaborazione POR CRO FESR 2007-2013 Asse 3, Linea di intervento 3.2, Azione 3.2.2. codice progetto SMUPR n. 12829.

Con determina dirigenziale n. 963 del 15/6/2015, PGN 76338/15, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori, redatta dal direttore dei lavori, dell'importo di € 226.198,00, oneri per la sicurezza compresi + IVA, che ha lasciato inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 2.645.181,20, così suddiviso:

	LAVORI	IMPORTO
A.1	Importo netto lavori contratto principale compresi oneri sicurezza	1.528.170,75
A.2	Lavori di perizia compresi oneri sicurezza	226.198,00
A	TOTALE LAVORI a corpo e a misura (inclusi oneri sicurezza)	1.754.368,75
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00
B.0	Ribasso d'asta	154.739,60
B.1	Lavori esclusi dall'appalto (Museo Civico Pinacoteca di Palazzo Chiericati – riqualificazione funzionale dell'ala novecentesca – STRALCIO A)	225.000,00
B.2	Imprevisti e scavo archeologico-stratigrafico/assistenza archeologica	69.883,96
B.3	Accertamenti geologici e di laboratorio	4.397,20
B.4	Allacciamenti	1.124,48
B.5	Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva – IVA e oneri previdenziali compresi	79.301,20

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1505

DETERMINA N. 1513 DEL 03/09/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _
**OGGETTO: BENI CULTURALI - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO
PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE. CUP B34B10000160004 CIG
5173563F3B.**

B.6	Spese tecniche direzione lavori, coord. sic. in fase di esecuzione, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, certificatore energetico – IVA e oneri previdenziali compresi	99.000,00
B.7	Spese tecniche ex art. 92 D.Lgs 163/06	35.752,00
B.8	IVA 10% su lavori A e somme B.1-B.2-B.0	220.399,24
B.9	IVA (22%) su B.3 e B.4	1.214,77
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	890.812,45
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	2.645.181,20

La spesa complessiva per i lavori di perizia da eseguirsi tramite l'ATI costituita tra l'impresa COIMA srl (capogruppo mandataria) e l'impresa SO.GE.DI.CO. Srl (mandante), pari a € 248.817,80, oneri per la sicurezza e IVA compresi, è stata imputata per € 75.000,00 al capitolo 1600500 del bilancio del corrente esercizio finanziato con fondi POR (codice n. 104896) e per € 173.817,80 al medesimo capitolo 1600500 del bilancio del corrente esercizio finanziato con contributo Caroviveri (codice n. 1048976).

Per cambio di finanziamento, risulta ora necessario procedere alla rettifica degli impegni di spesa dei lavori di perizia, riducendo per € 12.200,00 il codice 104896 al capitolo 1600500 del bilancio del corrente esercizio finanziato con fondi POR, imputando l'importo di € 12.200,00 al medesimo capitolo 1600500 del bilancio del corrente esercizio finanziato con fondi Cariverona (cod. 79729).

Il punto 6) del dispositivo della determina dirigenziale n. 963 del 15/6/2015, PGN 76338/15, ha rinviato ad un successivo provvedimento dirigenziale il formale impegno della spesa relativa alle spese tecniche relative alla progettazione e direzione dei lavori della presente perizia, con l'indicazione pro-quota ai professionisti incaricati.



Proposta N. 1505

DETERMINA N. 1513 DEL 03/09/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _
OGGETTO: BENI CULTURALI - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE. CUP B34B10000160004 CIG 5173563F3B.

Pertanto, a seguito dell'approvazione della perizia di variante e secondo quanto disposto dall'art. 3 del disciplinare d'incarico, risulta necessario procedere all'aggiornamento dell'importo dell'incarico al direttore dei lavori, ing. Danillo Tomasella dello Studio SIA Studio Ingegneria & Architettura di Padova, per la progettazione e direzione dei lavori di variante. Il professionista incaricato, con note agli atti, ha presentato i preventivi di parcella per la redazione della perizia di variante pari a € 13.935,10, al netto del 48% di sconto e per la direzione dei lavori di variante pari a € 19.380,00, al netto del 48% + 15% di sconto, per un importo complessivo di € 33.315,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%. L'importo è ritenuto congruo dal responsabile del procedimento, con riferimento ai corrispettivi di cui al DM 143/2013 e al ribasso praticato in sede di offerta.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 18/49717 del 12 maggio 2015 che approva il Bilancio di Previsione 2015/2017, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 113/73102 del 08/07/2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1505

DETERMINA N. 1513 DEL 03/09/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _
**OGGETTO: BENI CULTURALI - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO
PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE. CUP B34B10000160004 CIG
5173563F3B.**

- 1) di ridurre, per le motivazioni indicate nelle premesse, per € 12.200,00 l'impegno cod. 104896 al capitolo 1600500 del bilancio del corrente esercizio finanziato con fondi POR relativo ai lavori di perizia dei lavori di riqualificazione funzionale dell'ala novecentesca del museo civico pinacoteca di Palazzo Chiericati da eseguirsi tramite l'ATI costituita tra l'impresa COIMA srl (capogruppo mandataria) e l'impresa SO.GE.DI.CO. Srl (mandante), approvati con determina dirigenziale n. 963 del 15/6/2015, PGN 76338/2015;
- 2) di dare atto che la spesa di € 12.200,00 relativa ai lavori di perizia dei lavori di riqualificazione funzionale dell'ala novecentesca del museo civico pinacoteca di Palazzo Chiericati da eseguirsi tramite l'ATI costituita tra l'impresa COIMA srl (capogruppo mandataria) e l'impresa SO.GE.DI.CO. Srl (mandante), approvati con determina dirigenziale n. 963 del 15/6/2015, PGN 76338/2015, a seguito di quanto disposto dal punto 1) trova capienza nell'impegno codice 79729 al capitolo 1600500 del bilancio del corrente esercizio finanziato con fondi Cariverona;
- 3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:



Proposta N. 1505

DETERMINA N. 1513 DEL 03/09/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _
OGGETTO: BENI CULTURALI - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE. CUP B34B10000160004 CIG 5173563F3B.

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrataTot.€ **12.200,00**

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2015	12.200,00	2015		12.200,00	OK
2	2016		2016			OK
3	2017		2017			OK
4	2018		2018			OK
5	2019		2019			OK
6	2020		2020			OK
7	2021		2021			OK
8	2022		2022			OK
9	2023		2023			OK
10	2024		2024			OK
11	2025		2025			OK
OK		12.200,00			12.200,00	

- 4) di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, l'aggiornamento dell'importo dell'incarico al direttore dei lavori di riqualificazione funzionale dell'ala novecentesca di Palazzo Chiericati, ing. Danillo Tomasella dello Studio SIA Studio Ingegneria & Architettura di Padova – P. IVA 0101542082 per la progettazione e direzione dei lavori di variante, per l'importo di € 33.315,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, rideterminando in € 64.515,00 + INARCASSA 4% + IVA 22% il nuovo importo contrattuale;
- 5) di dare atto che la spesa relativa all'aggiornamento dell'incarico pari a € 42.270,07, INARCASSA e IVA comprese, trova copertura nell'impegno codice 79731 al capitolo 1600500 "Musei civici – manutenzione straordinaria e restauro conservativo" del bilancio del corrente esercizio finanziato con fondi POR, dove rientra nella spesa

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1505

DETERMINA N. 1513 DEL 03/09/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _
**OGGETTO: BENI CULTURALI - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI
 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO
 PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE. CUP B34B10000160004 CIG
 5173563F3B.**

complessivamente impegnata con deliberazione della Giunta Comunale n. 112/29598 del 24/4/2012 soprarichiamata;

- 6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

Accertamento di entrata

Tot.€ **42.270,07**

N.:

Data:

Cap. n.:

	Anno di imputazione	€	Anno di pagamento / riscossione	€	Controllo di cassa
1	2015	42.270,07	2015	42.270,07	OK
2	2016		2016		OK
3	2017		2017		OK
4	2018		2018		OK
5	2019		2019		OK
6	2020		2020		OK
7	2021		2021		OK
8	2022		2022		OK
9	2023		2023		OK
10	2024		2024		OK
	OK	42.270,07	OK	42.270,07	

- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;



Proposta N. 1505

DETERMINA N. 1513 DEL 03/09/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _

OGGETTO: BENI CULTURALI - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE. CUP B34B10000160004 CIG 5173563F3B.

8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78.



Proposta N. 1505

DETERMINA N. 1513 DEL 03/09/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? _

OGGETTO: BENI CULTURALI - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE. CUP B34B10000160004 CIG 5173563F3B.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1505

DETERMINA N. 1513 DEL 03/09/2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: BENI CULTURALI - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE. CUP B34B10000160004 CIG 5173563F3B.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
105531	2015	MUSEI CIVICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO	U	05012.02.1600500	42.270,07
105530	2015	MUSEI CIVICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO	U	05012.02.1600500	12.200,00

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 17/09/2015

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 4c45ec8907477ac6eafa272e8230f795f7c2739f

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Andrea Marani

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"